
   

 

 

 PLAN:  

EDUSI: METROPOLITANO SUROESTE DE GRANADA 

Este proyecto forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “EDUSI 

Metropolitano Suroeste de Granada”, que podrá ser cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 

POPE 2014-2020 

LINEA DE ACTUACIÓN 9.1 

 

 

 
 TIPO DE ESTUDIO: 

Proyecto de ejecución para reforma y 
ampliación. 

Nº DE OBRA: 
2019/2 EDUSI/1/91-05(Las 

Gabias) 

FECHA REDACCION: 
09 DE SEPT DE 2022  

 DENOMINACION DE LA OBRA:  
 

“REFORMA Y AMPLIACIÓN CENTRO DE MAYORES” EN LAS GABIAS, GRANADA.  

 

  
PRESUPUESTO DE PROYECTO (sin IVA) / VALOR ESTIMADO            188.016,51 
€ 
IVA (21%)                                                                                                      39.483,47 €

  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA)                                 227.499,98 €
 

  
PRESUPUESTO DE PLAN:                                                                       250.000,00 €
 

  
AUTOR DEL PROYECTO: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ, ARQUITECTO 
                                
                                                     

  

 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

AMAT 
HERNANDEZ 
ALEJANDRO 
- 75156341T

Firmado digitalmente por AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-75156341T, 
givenName=ALEJANDRO, 
sn=AMAT HERNANDEZ, cn=AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Fecha: 2022.09.09 12:52:18 +02'00'



A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA Nº OBRA:

2019/2 EDUSI/1/91-

05(Las Gabias)

B.- FINANCIACIÓN:

Junta AndalucíaDiputaciónAyuntamientoF.E.D.E.R. Otros Total

20,00% 80,00% 100,00%

C.- PLAZO DE EJECUCIÓN

6 meses

D.- PLAZO DE GARANTÍA

UN AÑO

E.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

Grupo Subgrupo Categoría

F.- FORMULA POLI NÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Tipo:

G.- OBJETO DEL CONTRATO (art 99 Ley 9/2017)

H.- LA NATURALEZA DEL CONTRATO PERMITE DIVISIÓN EN LOTESSI NO  

I.- SE PROPONE SU EJECUCIÓN EN LOTES SI NO  

El proyecto tiene como finalidad la reforma y ampliación del Centro de Mayores de las Gabias, 

con el objetivo de mejorar el servicio y ampliar el espacio dedicado a las personas mayores, 

así como la eliminación de las barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad. La 

reforma consistirá en el refuerzo estructural de la sustentación de una terraza sobre la que se 

colocará la ampliación. La nueva intervención es un espacio abierto y polivalente para la 

realización de talleres y actividades enfocados a las personas mayores. Además incluye la 

instalación de baños, carpinterías, ventilación y acondicionamiento de la accesibilidad.

De conformidad con el punto 3.b) del art 99 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público, la posibilidad de división de las obras previstas en lotes distintos, podría 

suponer la imposibilidad de coordinación de las diferentes prestaciones a ejecutar, 

dificultándose por una concurrencia de distintos contratistas. Por todo ello, se propone la NO 

división en lotes de la obra. 

Tipo de obra

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

 “Reforma y Ampliación de Centro de Mayores” en Las Gabias, 

GRANADA

AMAT 
HERNANDEZ 
ALEJANDRO 
- 75156341T

Firmado digitalmente por AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-75156341T, 
givenName=ALEJANDRO, sn=AMAT 
HERNANDEZ, cn=AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Fecha: 2022.09.15 10:14:54 +02'00'



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 157.997,07 €

13% GASTOS GENERALES 20.539,62 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 9.479,82 €

PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO 188.016,51 €

21% I.V.A. 39.483,47 €

PRESUPUESTO TOTAL 227.499,98 €

EXPROPIACIONES

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) 0,00 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 227.499,98 €

PRESUPUESTO DE PLAN:  250.000,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 157.997,07 €

13% GASTOS GENERALES 20.539,62 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 9.479,82 €

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (sin IVA) 188.016,51 €

21% I.V.A. 39.483,47 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 227.499,98 €

EXPROPIACIONES

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) 0,00 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 227.499,98 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA A LICITAR

AMAT 
HERNANDEZ 
ALEJANDRO 
- 75156341T

Firmado digitalmente por AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-75156341
T, givenName=ALEJANDRO, 
sn=AMAT HERNANDEZ, 
cn=AMAT HERNANDEZ 
ALEJANDRO - 75156341T 
Fecha: 2022.09.09 13:05:21 
+02'00'



                                                                                                                                                           
                                                      

 

                    

                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

_______________________________________________________________________  
   

Nº DE OBRA:             2019/2 EDUSI/1/91-05 (Las Gabias)    

 
DENOMINACIÓN: “Reforma y Ampliación de Centro de Mayores” en Las Gabias, GRANADA. 

 
MUNICIPIO: Las Gabias.                  

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
   D. ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ, Arquitecto autor del proyecto, hace constar: 
 
 1º.- Que ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el proyecto. 
 
 2º.- La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo de contrato. 
 
 3º.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras, según se 
desprende de la certificación del Ayuntamiento que se adjunta.   
 
 Por todo ello el abajo firmante formula la presente Acta. 
 
 
 
 

Granada, a la fecha de la firma digital 
 

EL ARQUITECTO 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
 
Denominación: “Reforma y Ampliación de Centro de Mayores” en Las Gabias, GRANADA. 

 
Municipio: Las Gabias  

 
Promotor: Diputación de Granada 

 

 
 

 
 
D. ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  
 
DECLARA 
 
Que el presente Proyecto cumple el requisito de Obra Completa en los términos indicados 
en el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Así 
mismo se da cumplimiento al artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/01). 
 
Se entiende por tanto que la misma es susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones. 
 
 

Granada, a la fecha de la firma digital 
 

EL ARQUITECTO 
 

 
 

 
 
 
 

AMAT 
HERNANDEZ 
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Firmado digitalmente por AMAT 
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Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-75156341T, 
givenName=ALEJANDRO, sn=AMAT 
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Fecha: 2022.09.09 13:07:19 +02'00'
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN CENTRO DE MAYORES 
EN LAS GABIAS, GRANADA.  
  
 
 
PROMOTOR:            DIPUTACIÓN GRANADA 

                                                   
 
ARQUITECTO:           ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I . MEMORIA 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Identificación y objeto del proyecto 

1.2. Agentes 
1.2.1. Promotor. 
1.2.2. Proyectista. 
1.2.3. Otros técnicos. 

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 
1.4. Descripción del proyecto 

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de 
necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 
1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales y otras normativas. 
1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto. 

1.5. Prestaciones del edificio 

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del 
CTE 
1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 
 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. Sustentación del edificio 
2.2. Sistema estructural 
2.3. Sistema envolvente 

2.3.1. Cubiertas 
2.3.2. Fachadas 
2.3.3. Muros bajo rasante 
2.3.4. Suelos  
2.3.5. Carpintería exterior 

2.4. Sistema de compartimentación 
2.4.1. Particiones interiores 

2.4.2. Carpintería interior 
2.4.3. Sistemas de acabados 
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2.5. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
2.5.1. Instalación de agua fría 
2.5.2. Instalación de agua caliente 
2.5.3. Instalación de saneamiento 
2.5.4. Instalación de climatización 
2.5.5. Instalación de electricidad e iluminación 
2.5.6. Instalación de protección contra incendios 
2.5.7. Instalación de ascensor y transporte 
2.5.8. Instalación de ventilación 
2.5.9. Instalación de suministro de combustible 
2.5.10. Instalación de pararrayos 
2.5.11. Evacuación de residuos 
2.5.12. Sistema de acondicionamiento ambiental 
2.5.13. Sistema de protección y seguridad (anti intrusión) 
2.5.14. Otras instalaciones 

2.6. Equipamiento 
 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1. Seguridad estructural 
3.2. Seguridad en caso de incendio 

3.2.1. SI 1 Propagación interior 
3.2.2. SI 2 Propagación exterior 

3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 
3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 
3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
de alta ocupación 
3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

3.4. Salubridad 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 
3.4.4. HS 4 Suministro de agua 
3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

3.4.6.  HS 6 Protección frente a la exposición al radón 
3.5. Protección contra el ruido 
3.6. Ahorro de energía 

3.6.0. HE 0 Limitación del consumo energético 
3.6.1. HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 
3.6.2. HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas 
3.6.3. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

3.6.4. HE 4 Contribución mínima de la energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria 
3.6.5. HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 
 

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

4.1. Cumplimiento de la Normativa sobre instalaciones de Baja Tensión 
4.2. Cumplimiento de la Normativa de accesibilidad 

 
5. ANEJOS A LA MEMORIA 

5.1.  Estudio de diagnosis estado actual 
5.2.  Memoria de cálculo 
5.3.  Eficiencia energética  
5.4.  Plan de control de calidad 
5.5.  Estudio de Gestión de Residuos 
5.6.  Estudio de Seguridad y Salud (se anexiona en archivo independiente 
firmado por el técnico Manuel Luis López Fernández) 
5.7.  Plan de obra 

 

II . PLANOS  
 

III . PLIEGO DE CONDICIONES  
1. Pliego de cláusulas administrativas 
2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
3. Normativa de obligado cumplimiento  

 

IV . MEDICIONES 
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V . PRESUPUESTO  
 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
1.1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1.1. TÍTULO, OBJETO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Título del 
proyecto 

Proyecto básico de reforma y ampliación Centro de 
Mayores de Las Gabias, Granada. 

Objeto del 
proyecto 

La actuación se engloba dentro del programa EDUSI 9.4 
actuación 3, de las Gabias. Tiene como finalidad la 
“Reforma y ampliación del Centro de Mayores, con el 
objetivo de mejorar el servicio y ampliar el espacio 
dedicado a las personas mayores, la eliminación de 
barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad.” 
La reforma consistirá en el refuerzo de la sustentación de 
la terraza para albergar la ampliación. Ésta se basa en 
una planta cuya finalidad es crear una nueva área  
destinada principalmente a la lectura y a la 
implantación de planes cuya estrategia sea mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores para la 
realización de talleres y actividades. Además incluye la 
instalación de baños, carpintería, ventilación y 
acondicionamiento de la accesibilidad.“  
 

Situación Las Gabias, Granada 

  
 

1.2. AGENTES 

 
Promotor Diputación de Granada 

 

Arquitecto 

Alejandro Amat Hernández _ Colegiado nº: 4993  

Calle San Isidro 17- Bajo, Granada 

Colegio de Arquitectos de Granada 

 

Director de obra 

Por definir 

Director de Por definir 
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ejecución obra 

Otros técnicos 
intervinientes 

Instalaciones:  

Estructuras: 

Telecomunicaciones:  

Seguridad y 
Salud 

Autor del estudio: Por definir 

Coord. durante la Ejecución de la obra: Por definir 

Otros agentes Constructor: por definir 

Entidad de Control de Calidad: por definir 

Redactor del Estudio Topográfico: no procede 

Redactor del Estudio Geotécnico: no procede 

 
 
1.3. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE 
PARTIDA 

 
 

Emplazamiento 

La parcela se encuentra situada en el centro histórico-
urbano del municipio de Las Gabias, con un entorno 
definido por edificios de viviendas plurifamiliares y de 
equipamientos terciarios típicos de un casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del solar 

El solar se encuentra ubicado en suelo urbano 
consolidado. Tiene forma irregular y hace esquina a dos 
calles. Se puede acceder a él mediante tráfico rodado a 
través de la vía “calle Fuerte” y mediante acceso 
peatonal a través de la “calle Marañona”. El resto de sus 
lados está delimitado por parcelas de edificios de 
viviendas unifamiliares, plurifamiliares y edificios de uso 
equipamiento. 

Referencia catastral 
0804115VG4100D0001MA 

 
 

Superficies según proyecto  
520,73 m2 

Superficies según Catastro 
538,00 m2 

 
 

 El edificio está compuesto parcialmente por 3 plantas a 
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Datos de la 
edificación 
existente 

la calle y 1 planta hacia el patio. Debido al desnivel de 
la calle Fuerte y la calle Marañona, el edificio tiene 
planta semisótano, baja y primera a calle Fuerte y hacia 
el interior de la parcela una única planta que podemos 
considerar planta baja, con una terraza de 174,45 m2 
sobre la que se solicita la ampliación.  

 

 

Antecedentes 
del proyecto 

La terraza sobre la que se quiere realizar la ampliación 
ha tenido problemas estructurales en el pasado y se 
observa algunos refuerzos en la estructura original con 
vigas metálicas y empresillado de los pilares. 
Debido a que el Ayuntamiento no consta con más 
información del refuerzo que se hizo en su momento, se 
opta por solicitar un estudio detallado a Cemosa para 
comprobar el estado en el que se encuentra la 
estructura y la cimentación o si existe la necesidad de 
reforzar alguna parte de la estructura antes de realizar la 
ampliación prevista.  

 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 

 

Descripción 
general del 

edificio 

Se trata de una construcción de ampliación sobre un 
edificio existente de uso público/equipamental, entre 
medianeras, sin aprovechamiento lucrativo. 

La nueva construcción se desarrolla sobre la terraza de 
planta baja que da hacia un patio interior.  

 

 

Programa de 
necesidades 

El programa de necesidades responde a lo requerido por 
el promotor. Esto incluye una sala multiusos destinadas 
principalmente a lectura y cuya estrategia es la de 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores para 
la realización de talleres y actividades.  

Además se resuelve la accesibilidad en los recorridos del 
edificio existente y se acondicionan los baños en planta 
baja para hacerlos accesibles . 

Uso 
característico 

del edificio 

Uso público/equipamental 

Otros usos 
previstos 

El uso característico de toda la zona del casco urbano 
es “residencial”. Sin embargo, al tratarse de una 
edificación ubicada actualmente en una parcela 100% 
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de uso público/equipamental, se considera que el uso 
es el mismo sobre cualquier obra de mejora de la 
edificación existente.  

Relación con el 
entorno 

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones 
residenciales plurifamiliares y algunas de tipología similar 
equipamiental, como resultado del cumplimiento de las 
ordenanzas municipales de la zona.  

Espacios 
exteriores 
adscritos 

El espacio exterior ya está urbanizado. 

 
1.4.2. MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL, 
AUTONÓMICO Y LOCAL. 
 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad 
estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y 
accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente 
al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los 
procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es 
suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el 
CTE.   

Marco normativo 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones 

Obligatorio 

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación Obligatorio 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

Obligatorio 

Decreto 293/2009 de 7 de julio, Normas para la Accesibilidad en las                               
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte de 
Andalucía 

Obligatorio 

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 
información de acuerdo a lo establecido a la normativa específica, 
Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.  

Obligatorio 

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación Obligatorio 
Código Técnico de la Edificación Obligatorio 
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CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 

ESTATALES 

R.D. 235/13  

 

Procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios  

REBT  

 

Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

Orden 29/02/1944 Condiciones mínimas de habitabilidad  

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural 

NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 

AUTONÓMICAS 

BOJA 007; 13.01.10  

 

Instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los 
edificios destinados a viviendas y el Manual General para 
el uso, mantenimiento y conservación  

LOCALES 

NN.SS /97 Normas Subsidiarias, texto refundido 1997 de Las Gabias. 

 
 
1.4.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA, ORDENANZAS MUNICIPALES Y OTRAS NORMATIVAS 
 
Ordenación de los Recursos Naturales y del 
Territorio. Instrumentos de Ordenación 
general de Recursos  

Naturales y del Territorio  

Instrumentos de Ordenación de los 
Espacios Naturales Protegidos 

Instrumentos de Ordenación Territorial 

 

 

No es de aplicación 

No es de aplicación 

No es de aplicación 

Ordenación Urbanística Plan General de Ordenación 
Urbana vigente 
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Categorización, Clasificación y Régimen 
del Suelo  

Clasificación del Suelo  

Categoría  

Planeamiento de aplicación 

Urbano consolidado 
 
Casco urbano 
 
NNSS/97 de Las Gabias. 
 

 
Normativa básica y sectorial de aplicación 

Otros planes de aplicación 

 
No es de aplicación 

 
1.4.4. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA, VOLUMEN Y SUPERFICIES 
DEL EDIFICIO 
 
PARÁMETROS TIPOLÓGICOS:  
Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta. 
 
 Planeamiento Proyecto 

 Referencia  Parámetro/valor Parámetro/valor 

Superficie de 
parcela mínima 

- - No procede 

Lindero frontal de 
la parcela 

- - No procede  

Posición de la 
edificación en la 
parcela  

- - No procede 

Línea de 
edificación y 
patios 

- - No procede 

Chaflán - - No procede 
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PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS:  
Condiciones de ocupación y edificabilidad.   
 
 Planeamiento Proyecto 

Referencia  Parámetro/valor Parámetro/valor 

 

Ocupación 

 

NNSS/97 
Las Gabias 

Planta baja 

80,0 % = 416,59m2 

Planta baja =218,26m2 
Ampliación = 103,20m2 

TOTAL: 61.73% = 
321,46m2 

CUMPLE 

Coef. 
Edificabiliadad 

NNSS/97 
Las Gabias 

2,6m2t/m2s 
=1353,90m2 

1,04 m2t/m2s = 
539,72m2 

CUMPLE 

Volumen 
computable 

- - No procede 

Sup. Total 
computable 

- - No procede 

Condiciones de 
altura: altura de 
pisos entre caras 

superiores o 
inferiores de 

forjado 

 
 
- 

 

- 

 

No procede 

Altura máx. de 
edificación 

NNSS/97 
Las Gabias 

Baja + 2 ; 12m. 

 

Baja +1; <12m. 

CUMPLE 

Altura de 
intradós 

- - No procede 

Retranqueos 
vías/linderos 

- - No se modifica 

Fondo máximo - - No procede 

Retranqueos de 
áticos 

- - No procede 
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CONDICIONES DE ESTÉTICA 
 
 Planeamiento Proyecto 

 Referencia  Parámetro/valor Parámetro/valor 

Materiales y 
diseño 

 

NNSS/97 
Las Gabias 

En los edificios de 
equipamiento se 

deja total libertad de 
diseño y 

composición que 
será en función del 

uso 

Fachada con 
acabado en 

monocapa blanco y 
celosía de zinc 

Alineaciones a 
viales o espacios 
públicos 

- - No procede 

 
 
SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 
 

 Superficie construida 
(m2) 

Superficie útil 
(m2) 

 
Planta Baja 
 

218,26 171,06 

Ampliación PB 
 

103,20 93,90 

Planta Primera 
 

218,26 172,73 

TOTAL 
 

539,72 437,69 

 
 
1.4.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE 
DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS  
 
SISTEMA ESTRUCTURAL  
Estructura “Steel Frame”, mediante entramado ligero de perfiles de acero 
galvanizado conformados en frío, en muro estructural exterior, con una separación 
de montantes de 60cm, mecanizados y montados en seco. Estas piezas van 
ensamblados en taller y permiten la fijación posterior de los paneles así como el 
paso de las instalaciones entre los montantes.  
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Siguiendo este mismo sistema, tanto para planta baja como para forjado de 
cubierta, anclado a estructura original mediante placas de anclaje. 
 
Este sistema industrializado permite una construcción muy ligera y unos tiempos de  
ejecución muy reducidos.  
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
El edificio de la ampliación carece de sistema de compartimentación.  

En las zonas del edificio existente a reformar, la compartimentación se resuelve 
mediante tabicón de ladrillo hueco doble revestido, donde corresponda, con 
guarnecido y enlucido de yeso y enfoscado maestreado, fratasado y rayado listo 
para alicatar en las zonas húmedas. 

SISTEMA ENVOLVENTE 
Resolución de la envolvente mediante sistema “Thermochip Sate”,o equivalente, a 
base de paneles prefabricados anclados a la estructura Steel Frame (o equivalente) 
y compuesto por un tablero de fibro-yeso en contacto con la estructura portante, 
un núcleo aislante continuo de poliestireno extruido machihembrado a cuatro caras 
y un tablero de fibro-cemento en su cara exterior. 
 
Cubierta plana no transitable mediante “panel sándwich”: Panel sándwich aislante 
para fachadas, de 50 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por doble cara 
metálica, la exterior de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor y la interior de 
chapa de acero de 0,5 mm de espesor y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 
 
ACABADOS  
  

- Interiores 
 

Ampliación: suelo acabado con piezas de gres porcelánico, paredes acabadas 
con capa de pladur con imprimación y dos manos de pintura plástica blanca y 
zócalo cerámicos; falsos techos continuos y de lamas donde corresponda. 
 
Baños: suelo acabado con piezas de gres porcelánico y alicatado de paredes; falso 
techo continuo. 
 
 
 

- Exteriores 
 

Terraza: acabado con pavimento porcelánico antideslizante sobre solería actual 
 
Fachada: acabado con enfoscado y revestimiento monocapa blanco. 
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Celosía: mediante planchas de zinc de 1.5 mm de grosor, perforadas según planos 
de alzado y que se anclan a la estructura original mediante perfiles omega de 
acero galvanizado. 
 
Muros linderos: acabado en monocapa blanco.  
 
 

1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.5.1. PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS BÁSICOS DEL CTE. 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)  
Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución 
y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, 
para un grado de seguridad adecuado.  

Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad 
de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.  

Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta 
su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.  

 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO (DB-SI)  

Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio y para que los 
ocupantes puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en 
condiciones de seguridad.  

El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción.  

El acceso desde el exterior está garantizado y los huecos cumplen las condiciones 
de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.  

No se produce incompatibilidad de usos.  

La estructura portante del edificio sobre la que se interviene se ha dimensionado 
para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con 
el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos 
estructurales sobre los que se intervienen  son resistentes al fuego durante un tiempo 
igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.  
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No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes.  

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIAD (DB-SUA)  

Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios 
sufran caídas.  

Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que 
se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.  

Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo 
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.  

El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha 
realizado de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo 
causado por la acción del rayo.  

SALUBRIDAD (DB-HS)  

En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de 
agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de 
limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.  

Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una 
extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.  

Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud 
para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de 
agua.  

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación 
y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que 
evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías.  
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB-HR) 

Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, 
tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del 
ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante.  

AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO (DB-HE) 

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos.  

El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de 
control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en 
las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.  

  
1.5.2. PRESTACIONES EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES 
DEL EDIFICIO 
 
UTILIZACIÓN 
Los núcleos de comunicación (rampas en su caso) se han dispuesto de forma que 
se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a la edificación.   
 
En la edificación se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, 
evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la 
necesaria y adecuada al programa requerido.   
 
Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del 
mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad 
vigentes.   
 
ACCESO A LOS SERVICIOS 

Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de 
telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y 
audiovisuales.  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Se ha facilitado el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto 
en su normativa específica.  

1.5.3. PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS 
EN EL CTE 
 
No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales 
establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 

1.5.4. LIMITACIONES EN EL USO DEL EDIFICIO 
 
LIMITACIONES DE USO EN EDIFICIO PÚBLICO 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. Al tratarse de una 
ampliación en una parcela neta dedicada el 100% a uso equipamental, se puede 
permitir que el uso continúe siendo el mismo en cualquier obra de mejora. 

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia 
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales 
del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. y, además, no incumpla la 
Normativa Urbanística de aplicación 

 

LIMITACIONES DE USO DE LAS DEPENDENCIAS 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso 
referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y 
Mantenimiento del edificio. 

 

LIMITACIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso 
referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y 
Mantenimiento del edificio. 

 

 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Dado que la construcción de la nueva ampliación se realiza sobre la estructura 
existente, se contrata una empresa homologada, CEMOSA Ingeniería y Control, 
ante la necesidad de determinar la tipología y las condiciones de cimentación para 
la construcción que se refiere consistente en una planta más sobre la existente en el 
centro de mayores de Las Gabias, así como valorar otros aspectos de interés 
geotécnico.   

a) Estudio geotécnico realizado 

Se ha realizado un Estudio Geotécnico por parte de la empresa CEMOSA Ingeniería 
y Control para el presente proyecto que se encuentra dentro del apartado Anejos. 
Conforme a las prescripciones del DB-SE-C dicho estudio consta de los siguientes 
trabajos de campo y laboratorio: 

- 1 sondeo mecánico con recuperación de testigo. Profundidad 6 m. 
- 2 ud toma de muestra inalterada. 
- 2 ud ensayo de penetración estándar SPT 
- 1 ud toma de muestra alterada. 
- 2 ud Clasificación USCS. 
- 2 ud análisis granulométrico por tamizado. 
- 2 ud Determinación de los límites de Atterberg. 
- 1 ud Determinación de humedad natural. 
- 1 ud Determinación de peso específico aparente. 
- 1 ud Ensayo de compresión simple en suelos. 
- 1 ud Ensayo de corte directo con drenaje. 
- 2 ud Determinación del contenido en sulfatos. 
- 1 ud Determinación del grado de acidez Baumann-Gully.  

Obteniendo un modelo estratigráfico compuesto por: 

- Nivel UG-1: Solera de hormigón_Espesor 0,20 m 
- Nivel UG-2: Limos arcillosos y/o arenosos_Espesor 3,40 m 
- Nivel UG-3: Material granular compuesto por gravas y arenas_Desde 3,60 m a 

fin de sondeo  

Las características del terreno de apoyo de la cimentación de acuerdo con los 
resultados de la cata realizada en una de las zapatas, la cota de asiento de la 
misma es de -1,00 m desde el nivel de pavimento interior. Por tanto, el nivel de 
apoyo corresponde al establecido como UG-2 cuya presión admisible es de 0,185 
Mpa para zapatas cuadradas y de 0,154 Mpa para zapatas corridas.  



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

a) Cimentación y estructura existente 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos e hipótesis 
de partida 

Para determinar el estado existente estructural se suministró 
a CEMOSA los planos de distribución actual del Centro de 
Mayores, con indicación de geometría y superficies, así 
como el plano de distribución de la nueva planta a 
ejecutar sobre la edificación existente.   

Los trabajos realizados por CEMOSA para la elaboración del 
Estudio de Diagnosis fueron: 

. Información obtenida de las visitas y trabajos realizados 
por técnicos de CEMOSA especializados en Patologías y 
Diagnosis de la Edificación.   

. Levantamiento planimétrico de elementos estructurales 
del edificio. 

. Realización de informe geotécnico del terreno, con 
ejecución de ensayos sobre el  mismo que permitan 
determinar las características del mismo. 

. Realización de calicatas de reconocimiento para 
determinar la geometría de elementos de cimentación (1 
cata). 

. Realización de catas para determinar el armado de vigas 
de forjado actual techo de baja. 

. Realización de catas para determinar el armado de 
viguetas del forjado actual techo de baja. 

. Inspección visual de todos los elementos estructurales de 
planta baja de la edificación para identificar los daños que 
presentan para su posterior análisis. 

. Extracción y rotura de probetas testigo de hormigón para 
ensayo de determinación de resistencia a compresión (2 
Ud.) 

. Determinación de carbonatación de hormigón. 

. Reconocimiento esclerométrico de elementos de 
hormigón armado, para determinar la resistencia a 
compresión de dichos elementos, mediante correlación de 
resultados con las probetas testigo. 

. Análisis de resultados.  
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Metodología de 
trabajo 

. Estudio Geotécnico del terreno. 

. Replanteo de pilares y vigas. 

. Caracterización de pilares (escuadría y cuantía de 
armado). 

. Caracterización de vigas (escuadría y cuantía de 
armado). 

. Caracterización de muros de carga. 

. Caracterización de forjados (sección tipo, interejes). 

. Espesores y tipos de Pavimentos. 

. Ensayos en laboratorio para la obtención de las 
características de los materiales empleados en la 
construcción. Para el hormigón, se han realizado 
determinación del índice de rebote, extracción de 
probetas testigo, análisis de regresión y cálculo de las 
resistencias características estimadas. 

Determinación visual de las características mecánicas del 
acero.    

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 
necesidades  

El edificio se localiza en sito entre las calles Fuerte, Verónica 
y Marañona de la localidad de Las Gabias (Granada). El 
año de construcción del edificio data de 1990. 

El edificio se levanta sobre parcela de 538 m2 
aproximadamente, y cuenta diferentes zonas y usos y con 
diferente número de plantas sobre rasante. En la zona 
objeto de estudio, la edificación actual cuenta con planta 
baja sobre rasante con uso destinado a Centro de 
Mayores. Dicha planta baja presenta las siguientes 
estancias:  

. Salón, con una superficie útil de 107,74 m2. 

. Bar, con una superficie útil de 27,45 m2. 

. Almacén, con una superficie útil de 6,61 m2.   

El salón se comunica en su parte posterior con diversas 
estancias tales como aseos, núcleo de comunicación 
vertical, salón y almacén. Esta zona no pertenece al ámbito 
de estudio, y estructuralmente forma una unidad 
independiente ya que existe junta estructural entre ambas 
zonas. Sobre planta baja, existe terraza transitable y es ésta 
la zona donde se pretende realizar la nueva planta.  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Sistemas 
existentes 

 

Cerramientos: tradicionales a base de capuchina de doble 
hoja de ladrillo cerámico a revestir o visto según zonas, 
revestida exteriormente mediante enfoscado de cemento 
acabado en pintura pétrea.  

. Cubierta: plana.  

. Cimentación: zapatas aisladas bajo pilares y zapata 
corrida en el muro. 

. Estructura vertical: pilares de hormigón armado de sección 
rectangular, y pilares metálicos. * 

. Forjado: unidireccional con viguetas semirresistentes y 
bovedillas de hormigón. * 

. Vigas: planas de hormigón armado de ancho variable 
según zonas.  

* En los pilares centrales de hormigón armado se observa la 
ejecución de refuerzo de los mismos mediante empresillado 
metálico. Del mismo modo, en la zona de forjado de mayor 
longitud de viguetas, se observa refuerzo metálico a modo 
de parteluz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de cálculo 

- Modelo de cálculo 3D mediante el software de cálculo 
CYPECAD, con objeto de obtener los esfuerzos sobre los 
elementos objeto de análisis, especialmente en los 
elementos de forjado.   

- Cálculo por capacidad. Análisis del comportamiento 
estructural del forjado unidireccional. Para el adecuado 
análisis de este apartado resulta necesario evaluar 
previamente la resistencia disponible en los elementos 
estructurales existentes según sus dimensiones, materiales y 
armadura identificada. 

Una vez obtenidos los esfuerzos sobre cada uno de los 
elementos estructurales que componen la actual 
edificación se verifican los siguientes elementos:  

- Zapatas. 

- Pilares, tanto en sección de hormigón como empresillados. 

- Muros de hormigón armado. 

- Vigas de hormigón armado. 
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- Vigas metálicas. 

- Forjados de hormigón armado.   

 

Método 
empleado para 
la mejora del 
sistema 
estructural  

Las comprobaciones resultan satisfactorias en todos los 
elementos analizados, excepto en las platabandas 
(presillas) de los refuerzos metálicos de los pilares centrales 
de planta baja. Debido a una excesiva separación de las 
platabandas, se superan la tensión máxima del material, 
por lo que es necesario realizar actuaciones de refuerzo 
mediante la disposición de platabandas intermedias a las 
existentes.   

Se recomienda el relleno del hueco existente entre perfilería 
metálica y pilar de hormigón con mortero de alta 
resistencia, de forma que el conjunto formado por pilar de 
hormigón y empresillado trabaje de forma solidaria.  

Se ejecutarán placas de transmisión de esfuerzos de pilares 
a zapatas, ya que no existen.  

Características 
de los materiales 
que intervienen  

Hormigón existente, con buena compacidad. 

Tipo de acero existente B400S.  

b) Sistema estructural para la ampliación 

ESTRUCTURA PORTANTE 

Datos y las 
hipótesis de 
partida 

Dado a que la ampliación se realiza sobre una estructura 
existente, se requiere de un sistema estructural ligero y de 
fácil montaje. 

Programa de 
necesidades  

La ampliación responde a la necesidad de introducir en el 
Centro de Mayores de las Gabias un nuevo espacio versátil 
diáfano y multiusos. 

El espacio restante de la terraza se utilizará para los 
recorridos donde corresponda y como mirador. 

Método de 
cálculo 

Programa informático 

Sistema 
empleado 

Steel Frame, o equivalente, fijado a estructura existente 
mediante placas de anclaje. 

Características 
de los materiales 
que intervienen  

Ensamblado de perfiles de acero galvanizado y 
construcción en seco.  
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ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Datos y las 
hipótesis de 
partida 

Dado a que la ampliación se realiza sobre una estructura 
existente, se requiere de un sistema estructural ligero y de 
fácil montaje. 

Programa de 
necesidades  

La ampliación responde a la necesidad de introducir en el 
Centro de Mayores de las Gabias un nuevo espacio versátil 
diáfano y multiusos. 

El espacio restante de la terraza se utilizará para los 
recorridos donde corresponda y como mirador. 

Método de 
cálculo 

Programa informático.  

Sistema 
empleado 

Steel Frame, o equivalente, fijado a estructura existente 
mediante placas de anclaje. 

Características 
de los materiales 
que intervienen  

Ensamblado de perfiles de acero galvanizado y 
construcción en seco.  

 
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
2.3.1. CUBIERTAS 
 
Cubierta plana no transitable 
Se dispone de una cubierta plana no transitable formada por: 
Panel sándwich: de 50 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por doble cara 
metálica, la exterior de chapa de aluminio de 0,5 mm de espesor y la interior de 
chapa de acero de 0,5 mm de espesor y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos sobre perfiles tipo 
omega y entre ambos elementos una banda acústica elástica desolidarizarían. 
La chapa sándwich tendrá en su cara superior tela asfáltica autoprotegida. 
Entre las viguetas metálicas y sus rigidizadores se colocarán 20 cm de aislamiento 
térmico de lana de roca 
 
 
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen la 
cubierta se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del 
sistema de cubierta han sido: las características estéticas respecto al entorno, la 
zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las 
condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de 
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asilamiento acústico, todas ellas determinadas por los documentos básicos DB-HS-1, 
DB-HS-5, DB-HE-1, DB-SI-2, DB-HR. 
 
La formación de pendiente se da con perfiles propios (viguetas)de la estructura.  
 
2.3.2. FACHADAS 
 
El cerramiento tipo del edificio será un sándwich, constituido por: 
 

 
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del 
sistema de fachada han sido: las características estéticas respecto al entorno, la 
zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las 
condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de 
seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de protección y 
elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico, todas ellas 
determinadas por los documentos básicos DB-HS-1, DB-SU-1, DB-SU-2, DB-HE-1, DB-SI-
2, DB-HR. 
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2.3.3. MUROS BAJO RASANTE 
No existen muros de este tipo en el proyecto. 
 
2.3.4. SUELOS 
 
Suelos en zona habitable en contacto con otra zona habitable. Se resuelve con: 
 

  
Suelos en zona exterior/terraza en contacto con zona habitable. Se resuelve 
con: 
 

- Solería de gres porcelánico de 1cm de espesor tomada con adhesivo 
cementoso C2, sobre solería actual 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la 
solera han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de 
impermeabilidad, determinados por los documentos básicos DB-HS-1, DB-HE-1 y DB-
HR. 
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2.3.5. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
Carpintería de aluminio 
 
La carpintería exterior será de PVC blanco, homologada con despieces y 
aperturas indicados en el correspondiente plano. 
Con doble acristalamiento (laminado en el caso de P1), intercalario térmico y 
control solar. 
Hojas y apertura ssegún plano de carpintería 
 
Carpintería metálica y cerrajería 
 
- Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 60 minutos. Aislamiento con 
lana de roca de alta densidad. Sin soldadura. Marca Sekdoor o similar. Acabado 
precalado blanco RAL.9018. Marco estandar de 1.5mm. Anclajes para instalación 
en hormigón alternativo a tornillo de expansión. 2 Bisagras por puerta (1 bisagra de 
construccion y 1 con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño. 
Cerradura DPC embutida con cilindro perfil europeo de 35/45. 
 
_Barandillas exteriores será de acero inoxidable y chapa perforada con diseño 
según planos, a 900 mm., de altura y anclada a obra. 
 
_Barandillas interiores será de acero inoxidable con diseño según planos, con doble 
pasamanos uno a 900 mm y otro a 750 mm., de altura y anclada a obra. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la 
carpintería exterior han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de 
permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de 
seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las 
condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-
HE-1 de la Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de los 
bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente 
al riesgo de impacto y atrapamiento y el DB-HR aislamiento acústico. 
 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.4.1. PARTICIONES INTERIORES 
 
Elementos verticales 
 
Las particiones interiores en la zona de los baños serán de tabicón de ladrillo 
hueco doble de 7cm. de espesor revestido por las dos caras con enfoscado 
maestreado, fratasado y rayado, preparado para alicatad hasta 1,1 m de 
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altura modelo por definir, tomando con adhesivo cementoso C1 capa fina sin 
junta (1,5-3mm).  
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección 
de las particiones interiores han sido la zona climática, la trasnmitancia térmica y 
las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos 
básicos DB-HE-1 de la Limitación de la demanda energética, DB-SI-1 de 
Propagación interior y DB-HR aislamiento acústico. 
 
Antes de la ejecución de cualquier unidad, el constructor deberá efectuar el 
replanteo y solicitar la aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
2.4.2. CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Carpintería de madera 
 
La carpintería interior de los huecos de paso, serán de MDF lacadas en blanco 
en taller, de fabricación standard, con bastidor y marco perimetral de MDF, 
premarcos de pino y tapajuntas de MDF. Serán abatibles o correderas según 
planos de carpinterías. Herrajes con cuatro pernios cromo, picaporte de petaca 
cromo, y manilla modelo a elegir. 
 
Las carpinterías de los frentes de armario tendrás las mismas características, 
diseño según plano de carpinterías. Los tiradores irán a juego con las manillas de 
la carpintería de las puertas de paso. 
 
2.4.3. SISTEMAS DE ACABADOS 
 
Pavimentos 
 
Tipo 1: En el interior de la ampliación, será de gres porcelánico rectificado, 
efecto microcemento, modelo pulsar blanco, marca saloni o equivalente de 
120x60x1,50 cm sin junta (1,5-3 mm). 
 
Tipo 2: En los baños y aseo, se dispondrá de piezas de gres porcelánico a juego, 
en su caso, con alicatado y tomado con mortero de cemento M40. 
 
Tipo 3: El pavimento de la terraza exterior, será gres porcelánico  rectificado , 
clase C3, efecto microcemento, modelo pulsar ceniza, marca Saloni o 
equivalente, de 120x60x1,50 cm sin junta (1,5-3 mm), sobre solería existente 
 
Revestimientos exteriores 
 
Tipo 1: Las paredes exteriores irán revestidas con mortero monocapa para 
exterior color blanco, autolimpiable, impermeable y transpirable. 
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Revestimientos interiores 
 
Tipo 3: Los revestimientos verticales interiores irán con guarnecido y enlucido de 
yeso maestreado y se acabarán con pintura acrílica lisa mate, color a definir. 
 
Los guardavivos serán de aluminio y tendrán una altura de 2m.  
 
En los baños y aseo se dispondrá de plaquetas de azulejo cerámico hasta 1,10m 
de altura, a definir modelo. Los encuentros en las esquinas se harán a inglete. 
 
Los alféizares de las puertas balconeras serán del mismo gres porcelánico que el 
suelo interior, en piezas especiales con filo romo y goterón.  
 
Los alféizares del resto de la carpintería serán de chapa de aluminio lacado en 
blanco con filo romo y goterón.  
  
Las jambas y umbrales se rematarán con monocapa blanco 
 
Las albardillas serán de chapa de aluminio lacado en blanco con filo romo y 
goterón y penetrarán en paramentos verticales adosados.  
 
Techos  
 
Tipo 1: Se dispondrá de falso techo continuo de yeso laminado sobre canales 
de acero galvanizado en las zonas indicadas en el plano de techos. Acabado 
con dos manos de pintura acrílica mate, color blanco. 
 
Tipo 2: Se dispondrá de falso techo de lamas metálicas en zona de ampliación 
de aluminio lacado color blanco acabado mate.  
 

 
2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
2.5.1. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
 
No se modifica la instalación de agua fría existente, sólo se reubican alguna de las 
tomas en un radio inferior a 1m. de la original. 
 
2.5.2. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 
 
No se modifica la instalación de agua caliente existente, sólo se reubican alguna de 
las tomas en un radio inferior a 1m. de la original. 
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Funcionamiento general de un sistema de aerotermia 
Se basa en los principios de la termodinámica: transportar el calor del aire (energía 
térmica) de un ambiente a otro. A través de una bomba de calor se recupera del 
aire la energía térmica existente y se hace pasar por un circuito lleno de refrigerante 
en el que se produce un intercambio de temperaturas.  

En este circuito, el refrigerante va cambiando de estado de gas a líquido con la 
ayuda de un compresor. El gas durante este proceso, cede su temperatura al aire o 
a un circuito de agua caliente al circular por el intercambiador. Este intercambiador 
se encargará de transmitir la energía generada al circuito de calefacción y agua 
caliente sanitaria de la vivienda.  

Todo ello se realiza por medio de sus componentes principales: Compresor, 
Condensador, Dispositivo de Expansión y Evaporador. 
 
Compresión: se eleva la presión y temperatura del refrigerante y se transfiere al 
mismo la energía necesaria para su movimiento a lo largo del circuito frigorífico. 
Condensación: se produce la condensación del refrigerante, cediendo calor al 
medio externo al condensador. 
Expansión: la válvula de expansión genera una pérdida de carga que reduce la 
alta presión del refrigerante procedente del condensador. 
Evaporación: el refrigerante se evapora absorbiendo calor del medio externo al 
evaporador. 
 
2.5.3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Se ha proyectado una red de saneamiento separativa, por un lado, se recogen en 
la red de pluviales las aguas de lluvia de las cubiertas que son derivadas al sistema 
de saneamiento general de la parcela a través de colectores y bajantes, y por otro 
lado las aguas residuales procedentes de la red interior de la edificación se recogen 
en la red de fecales ya existente que llevan estas aguas a la fosa séptica.  
Objetivos a cumplir, prestaciones y bases de cálculo: el objeto de las instalaciones 
proyectadas es garantizar una evacuación adecuada para las condiciones 
previstas, de manera que la recogida de aguas fecales y pluviales se realice de la 
manera más sencilla posible., realizando una evacuación rápida, sin 
estancamientos de aguas, en el tiempo más corto posible, pero compatibilizando 
esto con la velocidad máxima aceptable. Los elementos de la instalación 
garantizaran su impermeabilidad, evitando fugas especialmente en juntas y 
uniones. La red debe ser accesible para reparaciones, reposiciones y limpieza de los 
elementos. Toda la instalación proyectada cumple con los parámetros exigidos por 
el CTE así como el resto de normativa de obligado cumplimiento para este tipo de 
instalaciones.  
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2.5.4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
El edificio se proyecta con una instalación de  aire acondicionado mediante el 
sistema de aerotermia para satisfacer la calefacción de la vivienda.  
 
Funcionamiento general de un sistema con bomba de calor 
Se basa en los principios de la termodinámica: transportar el calor del aire (energía 
térmica) de un ambiente a otro. A través de una bomba de calor se recupera del 
aire la energía térmica existente y se hace pasar por un circuito lleno de refrigerante 
en el que se produce un intercambio de temperaturas.  

En este circuito, el refrigerante va cambiando de estado de gas a líquido con la 
ayuda de un compresor. El gas durante este proceso, cede su temperatura al aire o 
a un circuito de agua caliente al circular por el intercambiador. Este intercambiador 
se encargará de transmitir la energía generada al circuito de calefacción y agua 
caliente sanitaria de la vivienda.  

Todo ello se realiza por medio de sus componentes principales: Compresor, 
Condensador, Dispositivo de Expansión y Evaporador. 
 
Compresión: se eleva la presión y temperatura del refrigerante y se transfiere al 
mismo la energía necesaria para su movimiento a lo largo del circuito frigorífico. 
Condensación: se produce la condensación del refrigerante, cediendo calor al 
medio externo al condensador. 
Expansión: la válvula de expansión genera una pérdida de carga que reduce la 
alta presión del refrigerante procedente del condensador. 
Evaporación: el refrigerante se evapora absorbiendo calor del medio externo al 
evaporador. 
 
2.5.5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Situación y características de la red urbana de suministro. Acometida. 
Se mantiene la acometida a la red eléctrica urbana en baja tensión. 
 
Puntos de utilización 
 
Se ha proyectado una instalación cumpliendo con los niveles de iluminación 
necesarios en función del uso de los distintos espacios teniendo en cuenta los 
índices de reflexión de paredes, techos y suelos de cada una de las estancias, 
siguiendo con referencia para los distintos parámetros las exigencias definidas en el 
DB-HE-3 del del CTE. Se colocarán luminarias estancas con un grado de protección 
adecuado en los espacios exteriores. Son focos en superficie Caleo suspended P1, o 
equivalente, en la ampliación y en baños   son empotradas en el falso techo y 
tienen lámparas tipo LED. 
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Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son de la marca NIESSEN 
modelo Zenit o equivalente.  
 
Objetivos a cumplir, prestaciones y bases de cálculo: se ha dimensionado la 
instalación para garantizar el buen uso de los espacios iluminados por parte de los 
usuarios y con la eficiencia energética suficiente para garantizar los parámetros 
definidos en el CTE y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como 
cualquier otra normativa de obligado cumplimiento para las instalaciones de 
iluminación.  
 
Cuartos de baño o aseo 
Las prescripciones para la instalación en los cuartos de baño o aseo se recogen en 
la instrucción ITC-27 que restringe las colocación de enchufes o interruptores en 
función de los volúmenes que define como V0, V1, V2, V3. 
Según lo cual, el interruptor de alumbrado se sitúa fuera de los volúmenes V0, V1, 
V2, V3. 
Además, se seguirá la instrucción ITC-27-2.2 estableciendo una conexión 
equipotencial en cuartos de baño y aseos con ducha, según la citada instrucción.  
 
 
 
Instalación de puesta a tierra 
Se mantiene la existente. 
 
2.5.6. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
     
Definición: El edificio principal es un único sector de incendio, en el cual las 
instalaciones contraincendios proyectadas son luminarias de emergencia y extintor.   

Objetivos a cumplir, prestaciones y bases de cálculo: se ha analizado, en términos 
generales, el comportamiento del edificio en caso de un posible incendio; 
garantizándose su capacidad de cara a prevenir, detectar y controlar los efectos 
del fuego sobre el mismo y sobre sus ocupantes. Se introducen salidas de 
evacuación, así como las instalaciones de protección contra incendios exigidas por 
el CTE DB-SI.  

El cumplimiento del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) se 
encuentra desarrollado en el apartado 3.2 de la memoria.  

 
2.5.7. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y TRANSPORTE 
No procede en este proyecto 
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2.5.8. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
Para los espacios habitables se ha diseñado un sistema de conductos 
diferenciando la red de impulsión de la red de extracción, con tratamiento del 
aire exterior y del aire extraído mediante filtros, y con un sistema de 
recuperación de calor entre los conductos de impulsión y de extracción. La 
impulsión se realiza mediante rejillas de aluminio adosadas al falso techo, la 
extracción se realiza de la misma manera.  
Objetivos a cumplir, prestaciones y bases de cálculo: el objeto de las instalaciones 
proyectadas es garantizar en distintas épocas del año el nivel deseado de 
humedad, temperatura, ventilación y pureza del aire interior de los distintos espacios 
proyectados. Las instalaciones proyectadas cumplen los parámetros exigidos por el 
CTE y por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

2.5.9. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
No procede en este proyecto 
 
 
 
2.5.10. INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
En el proyecto se tiene en cuenta la protección contra el rayo según todas las 
exigencias básicas del DB SUA 8. Al ser una ampliación de un edificio existente, 
se mantiene la protección contra el rayo ya prevista. 
 
2.5.11. EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Se contempla la recogida y evacuación de residuos genera dos mediante un 
espacio de reserva y espacios de almacenamiento inmediato en la vivienda 
que recogen de forma separada cada una de las fracciones de residuos.  
Este espacio queda definido en el anejo de cálculos de la memoria de 
cumplimiento del CTE HS- 2 Recogida y evacuación de residuos. 
 
2.5.12. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
No procede en este proyecto 
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2.5.14. OTRAS INSTALACIONES 
 
Telecomunicaciones 
Son objeto de esta instalación todas aquellas dependencias susceptibles del uso de 
un ordenador. Estas dependencias pueden ser oficinas, despachos, aulas 
polivalentes o salas de ocio. Se exceptúan pasillos, almacenes, escaleras, aseos y 
demás zonas comunes.  

El sistema elegido, en función del número de puestos de trabajo, de las necesidades 
funcionales y constructivas del edificio y de la normativa y recomendaciones 
técnicas de diseño consiste en un modelo jerárquico en estrella.  

El sistema está formado por un repartidor principal de centro (Armario Principal de 
Datos - APD) ya existente, que distribuye a la totalidad de edificios. Tomas 
individuales de usuarios (Unidad Tipo Datos, Unidad Tipo Conexiones Multimedia, 
Unidad Tipo Resto de Dependencias), ubicadas en  distintas unidades de  la sala. 
Forman parte también de esta instalación las conexiones entre las tomas y los 
repartidores, es decir, el cableado y sus canalizaciones y registros.  

No es objeto del presente proyecto el suministro de mobiliario (mesas, sillas, etc.) ni 
equipamiento informático (PC’s, ordenadores portátiles, periféricos, etc.)  

Radio – televisión 
Se realizará la acometida para canalización subterránea con tubos de PVC. Todas 
las canalizaciones se efectuarán de acuerdo con las normas vigentes para 
Instalaciones Telefónicas de edificios.  
 
Se dispondrá de dos tomas de antena y FM en la sala.  
Se dispone en el edificio de un recinto donde se aloja toda la electrónica necesaria 
(amplificadores, derivadores, etc) para el correcto funcionamiento de la 
instalación.  

En el exterior del edificio principal se deja una zona preparada, para la ubicación 
de la torre de telecomunicaciones junto a las antenas de radio y televisión para la 
futura colocación de una antena WIMAX.  

Las instalaciones proyectadas cumplirán con el CTE en sus Documentos Básicos y el 
resto de normativa de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones. 
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2.6. EQUIPAMIENTO 
 
ESTANCIA APARATO  UDS. DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baño 

Lavabo 2 Tipo 1: lavabo tipo mural, 450 x 250 x 
140mm., modelo Meridian, marca 
Roca.  
 
Tipo 2: lavabo tipo mural, 600 x 480 x 
150mm., modelo Debba, marca Roca. 

Inodoros 2 Inodoro ROUND completo Rimless 
adosado a pared con salida dual 
(incluye taza, cisterna de alimentación 
inferior y tapa amortiguada), 370 x 645 
x 794 mm. Modelo Inspira, marca 
Roca. 

Barras 
aseo 
minusv. 

2 Asa COMFORT de baño abatible 
acabado brillo. 99 x 800 x 220 mm. 
Modelo Access, marca Roca. 

 
Grifería 
lavabos 

2 Cromada, Mezclador monomando 
para lavabo con caño mezzo, 
desagüe click-clack y cuerpo liso, Cold 
Start. Modelo L90, marca Roca. 

 
Exterior 

Grifería 1 ½’’, ¾’’ Cromo exterior doble 
Premium, Leroy Merlin. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
  

3.1. SE-SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Este apartado queda justificado en los anejos a la memoria, punto 5.2 - Memoria de 
estructuras. 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos:  

 Apartado  Procede No procede 
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural X  
DB-SE-AE 3.1.2 Acciones en la edificación X  
DB-SE-C 3.1.3 Cimentaciones  X 
DB-SE-A 3.1.7 Estructuras de acero X  
DB-SE-F 3.1.8 Estructuras de fábrica  X 
DB-SE-M 3.1.9 Estructuras de madera  X 
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa 
siguiente:  

 Apartado  Procede No procede 
NCSE 3.1.4 Norma de la construcción 

sismorresistente 
X  

EHE 3.1.5 Instrucción de hormigón 
estructural 

 X 
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
OBJETO 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 
que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La 
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en 
el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes: 
 
1 - El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2 - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
3 -  El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso 
de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
Es, por tanto, de aplicación en el presente proyecto. 
 
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
 
- Uso aplicable a un centro de día para personas mayores: un centro de día para 
personas mayores debe asimilarse, en general, al uso Residencial Público, excepto 
cuando el grado de dependencia de los ocupantes en caso de incendio sea tan 
alto y generalizado que haga aconsejable asimilarlo a uso Hospitalario. 
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- Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de 
evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. 
 
- En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de 
seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas 
en este DB. 

 En una obra de ampliación de un edificio, a la parte ampliada se le 
debe aplicar el DB SI como a una obra de nueva planta, pero 
considerándola parte integrante del edificio ampliado. Por ejemplo, 
dicha parte deberá contar las instalaciones de protección que sean 
exigibles conforme a SI 4 al edificio ampliado, aunque no sea 
obligatorio instalarlas también en la parte preexistente. 
 

 A la parte preexistente se le debe aplicar el DB SI tal que: 
o A los elementos que se modifiquen con la obra de ampliación, 

siempre que dicha aplicación suponga una mayor adecuación 
al DB SI. 

o A los elementos de evacuación que vayan a servir a la zona 
ampliada. 

o A las instalaciones de protección contra incendios, si la obra 
afecta a los elementos constructivos que les sirvan de soporte 
en un grado tal que haga justificable y proporcionada la 
actualización o la implantación de la instalación de que se 
trate. 
 

Por tanto, este documento básico es de aplicación por ser un edificio de 
ampliación y no pertenecer a los establecimientos de uso industrial.  

 
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con 
las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones 
generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran 
en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
 
CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de 
los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas 
establecidas mediante el Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre y a las normas de 
ensayo y clasificación que allí se indican.  
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento 
constructivo considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en 
el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando 
y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
disponibilidad. 
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Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir 
en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un 
dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN 1158:2003 
“Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo”.  
 
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben 
disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para 
la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
La utilización en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejemplo, 
los sistemas de compartimentación de incendios que integran un elemento 
separador, una motorización, elementos guía, un sistema de detección, un 
suministro eléctrico, un sistema automático de enfriamiento mediante agua, etc.) 
debe ampararse, de acuerdo con el artículo 5.2 del CTE, en una certificación de la 
idoneidad técnica que verifique todas aquellos componentes y características del 
sistema que sean críticos para que este cumpla la función que le sea exigible.  
 
LABORATORIOS DE ENSAYO 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al 
fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los 
elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse 
por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al 
Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
411/1997 de 21 de marzo, Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, Real Decreto 
1715/2010, de 17 de diciembre, Real Decreto 239/2013, de 5 de abril y Real Decreto 
1072/2015, de 27 de noviembre.  
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los 
certificados de ensayo y clasificación antes citados deberán tener una antigüedad 
menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años 
cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 
3.2.1. SI-1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB-SI-1 Propagación interior), 
mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones 
establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB-SI-1 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 
los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que 
estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
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Datos de proyecto y usos 
Se proyecta la AMPLIACIÓN de un EDIFICIO PÚBLICO SIN CAMBIO DE USO, con 
las siguientes características: 
 

USO SUP. 
CONSTRUIDA 

SUP. ÚTIL ALTURA 
EVACUACIÓN 

Residencial 
público 

103,20 m2 93,90 m2 1,52 m 

 
Datos técnicos y de diseño 
 

- Altura de evacuación: 
Las salidas del edificio están 1,10cm. desde la calle y el desnivel se salva 
por medio de una rampa exterior. 
Además, para acceder a la nueva ampliación, existe una rampa interior 
que salva un desnivel de 0,42 m. 
 

- Tipo de estructura: 
La nueva estructura de la parte ampliada se lleva a cabo mediante 
Steelframe, o equivalente, un sistema de construcción formado por un 
entramado de perfiles obtenidos por el conformado de chapas 
laminadas en frío de acero galvanizadas. 
 

- Tipo de estructura del edificio original 
Construido en 1990, el edificio original por el que se desarrolla la 
evacuación, está construido mediante pilares y vigas de hormigón 
armado pero desconocemos todas sus características mecánicas, 
químicas, armados, revestimientos, etc. Por ello no podemos saber la 
resistencia al fuego del edificio original.  
 

- Tipo de cerramientos exteriores:  
Las fachadas de la nueva ampliación: 
. Hoja interior de : Trasdosado autoportante de placa diamant de Knauff 
de 15 mm con aislamiento térmico de lana de roca, adosado mediante 
perfiles horizontales a la estructura portante. 
 
 . Hoja exterior: Paneles prefabricados tipo Thermochip Sate, o 
equivalente, acabado con capa de mortero elástico (3 mm) y capa de 
mortero monocapa (15 mm) 
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3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
La parte ampliada del edificio ha de tratarse como obra nueva, por lo que se 
ha compartimentado en un sector de incendio según las condiciones de uso 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección: 
 

Sectores de incendio 
Sector Máxima superficie 

construida (m2) 
Uso 

previsto(1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 
Paredes y techos(2)(3) Puertas entre 

sectores de 
incendio 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
S-1 2500 107,47 Residencial 

público 
Paredes  EI 60 EI2  30-

C5 
EI2  30-

C5 Techos C s2 d0 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento 
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 
 
3.2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
No existen locales o zonas de riesgo especial, ya que a efectos de este DB se 
excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, 
suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los 
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la 
mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 
estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-
d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de 
incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados 
por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso 
no exceda de 50 cm². 
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Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la 
sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos 
igual a la del elemento atravesado. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la 
del elemento atravesado. 

 
Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos 
igual a la del elemento. 
 
3.2.1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario. 
 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas,  regletas,  armarios,  etc.)  se  regulan  en  el  
Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión (REBT-2002). 

 
SITUACIÓN 

 
REVESTIMIENTO(1) 

TECHO/PAREDES (2)(3) SUELOS(2) 
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

 
Pasillos y escaleras protegidas - - 

Aparcamientos y recintos de riesgo 
especial (5) 

- - 

Espacios ocultos no estancos, tales como 
patinillos, falsos techos y suelos elevados o 
que siendo estancos, contengan 
instalaciones susceptibles de iniciar o de 
propagar un incendio.(6) 

 

 
 

B-s3,d0 

 
 

BFL-s2 
 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o 
del conjunto de los suelos del recinto considerado.  
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al 
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se 
indica, pero incorporando el subíndice L.  
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no 
esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.  
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el 
interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.  
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.  
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) 
así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función 
acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS EN LA AMPLIACIÓN:  

Quedan reflejados en plano de protección contra incendios. 

 

En techos y paredes se incluye aquellos materiales que constituyan una capa 
contenida en el interior del techo o pared y que además no esté protegida por una 
capa que sea EI30 como mínimo. 

En suelo se incluye las tuberías y conductos que van por las zonas que se indican si 
recubrimiento resistente al fuego.  
 
 
3.2.2. SI-2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
3.2.2.1. Medianerías y fachadas:  
- No se intervienen en las fachadas del edificio existente. 
 
- Las fachadas de la nueva ampliación están compuestas por un panel sándwich, 
constituido por: un revestimiento exterior monocapa sobre panel Thermochip Wall, o 
equivalente: tablero de fibro-yeso en contacto con la estructura portante, un 
núcleo aislante de poliestireno extruido (XPS) y, hacia el interior del edificio, un 
tablero de yeso laminado antifuego y un segundo tablero de fibro-yeso, con 
resistencia al fuego > EI 90. 
- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas 
que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección 
horizontal en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas.  No procede en este caso, ya que todos los puntos tienen una 
resistencia al fuego > EI 60. 
 
- En fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible 
al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al 
fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su 
superficie y de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, 
debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo 
 
Las condiciones de reacción al fuego de las fachadas son también aplicables a los 
cerramientos ligeros y a los petos y defensas de las terrazas, así como a las celosías 
y protecciones solares de fachada. 
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3.2.2.2. Cubiertas 
 
- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, 
se toma la solución de dotarle de una resistencia al fuego de REI 60 al forjado de 
cubierta de la ampliación.  
 
- Se desconocen las características mecánicas, químicas, armados, revestimientos, 
etc. de la estructura del edificio existente. Pero se toma la resistencia al fuego del 
cerramiento del edificio existente > EI 60 por ser una fachada tipo capuchina 
tradicional. 
 
Por lo tanto, se cumple el punto 2 del apartado “cubiertas” de la propagación 
exterior del DB-SI, sobre el encuentro entre la cubierta y la fachada que pertenecen 
a sectores de incendio diferentes. 
 
- Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de 
las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección 
vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos 
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro 
elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 
fuego BROOF (t1).  No procede  
 
 
 
3.2.3. SI-3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición 
especial de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), por ser uso “Residencial Público” 
con superficie construida inferior a 1500 m². 
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3.2.3.2. Cálculo de la ocupación 
 
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función de la superficie útil de cada ámbito. 
 

ÁMBITO USO SUPERFICIE 
(m2) 

ÍNDICE m2/p 
OCUPACIÓN (1) 

OCUPACIÓN Nº 
PERSONAS 

Ampliación Residencial 
público: salones 
de uso múltiple 

93,90 1 
 

93 

(1) Siendo p: personas 
 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 
ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, 
de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
 
 
3.2.3.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de 
evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en 
función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más 
de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 
(DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de 
capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario 
de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
 

OCUPACIÓN, NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN 

PLAN-
TA 

SUP.ÚTIL 
(m2) 

Nº DE 
SALIDAS 

OCUPACIÓN LONG.RECORRIDO
S EVACUACIÓN 

ALTURA DE 
EVACUACIÓN 

CTE PROY. CTE PROY. CTE PROY. CTE PROY. 
Baja 93,90 1 1 <100 93 25m. 

(1) 
31m. + 
instala-
ción. 

<28m. 
(2) 

1,52m. 
descen-
dente. 

(1) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% 
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de 
extinción. 
(2) En uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por 
encima de la de salida de edificio, o de 10 m cuando la evacuación sea ascendente 
Cumple. 
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3.2.3.4 Dimensionado de los medios de evacuación  
 
Criterios de asignación de ocupantes 
 
La evacuación de la ampliación (considerado como sector A), se realizará a través 
del edificio existente (sector B), de forma total y simultánea, la cual es más exigente 
que la secuencial. Dado que bajo esta hipótesis los ocupantes del sector A no 
permanecen en el sector B, sino que circulan hacia las salidas del sector B junto con 
los ocupantes de este, la condición de que en el sector B haya superficie de 
albergue suficiente a razón de 0,5 m2 /pers. no es necesaria.   
Cálculo 
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo 
que se indica en la tabla 4.1 
 

ELEMENTO DIMENSIONADO P ANCHURA 
DE CÁLCULO 

ANCHURA 
MÍNIMA 

ANCHURA DE 
PROYECTO 

Puerta divisoria 
entre sectores 

A  P / 200  
0,80 m 
 

93 0,49 0,80 0,90- Cumple 

Puerta salida 
hasta salida de 
planta  

A  P / 200  
0,80 m 
 

160 0,8 0,8 0,90 - Cumple 

Rampas A  P / 200  
1,00 m 
 

98 0,49 1,00 >1,20 - Cumple 

 
 
3.2.3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 
la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical 
y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores 
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de 
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, 
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en 
su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso 
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje 
o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

 
La puerta de salida de planta cumple todos estos requisitos, es de apertura manual 
y además en el sentido de la evacuación.  



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA 

  
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

 
3.2.3.7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 
 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”.  Cumple 
 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.  Cumple 

 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a 
toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo.  Cumple 

 
d) Los itinerarios accesibles que conduzcan a una zona de refugio, a un sector 

de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.  
Cumple 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

3.2.3.8. Control del humo de incendio. 
 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de 
incendio, por no existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos 
en el apartado 8 (DB SI 3): 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 1000 personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que 
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando 
esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 
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3.2.3.9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 

1. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta 
accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario 
accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y 
aquéllas.  Cumple 
 

2. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta 
alguna salida del edificio accesible.  Cumple 

 
 
3.2.4. SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios requeridos según la tabla de  “DB  SI  4  Instalaciones  de  protección  
contra  incendios”.  El  diseño,  ejecución,  puesta  en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 
equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 
5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la 
correspondiente dotación de instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), 
siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso principal 
del edificio. 

 

 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE 

PROTECCIÓN  
UDS. SITUACIÓN/ 

OBSERVACIONES 
Extintores portátiles eficacia 
21A-113B 

2 En origen de evacuación y en zonas comunes con 
recorrido <15m. 

Instalación automática de 
extinción  

- Permite aumentar el recorrido de evacuación un 
25% 

 
 
Dotación de instalaciones en edificios diferentes de un mismo establecimiento 
Cuando un establecimiento esté integrado por varios edificios que se puedan 
considerar independientes entre sí ante el riesgo de incendio, la dotación de 
instalaciones de protección contra incendios es función del uso y de la superficie de 
cada edificio. 
 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA 

  
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

Por ello, se supone que el edificio existente ya cuenta con sus instalaciones 
específicas de protección contra el fuego y no se intervienen en ellas. 
Se añaden las pertinentes instalaciones a la nueva ampliación y a la parte que 
afecte al edificio existente en relación a su recorrido de evacuación. 
 
 
3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe 
cumplir lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores…) se 
han previsto con señales según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son: 

- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 
10m. 

- 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté 
comprendida entre 10m. y 20m.  

- 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté 
comprendida entre 20m. y 30m.  

 
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal. Las que se diseñan fotoluminiscentes cumplen lo establecido en la norma 
UNE 23035-4: 1999. 
 
Señalización homologada de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscentes verticales colgadas a techo o a pared, colocadas 
independientes a la iluminación y con el tamaño legal en cada caso.  
 
3.2.5. SI-5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 
3.2.5.1.1 Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra, deben cumplir las condiciones siguientes:  
a) anchura mínima libre 3,5 m;  
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;  
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².  
 
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de 
una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una 
anchura libre para circulación de 7,20 m. 
Tales condiciones se cumplen en el presente proyecto. 
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3.2.5.1.2 Entorno de los edificios 
 
Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE 
DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de entorno del edificio. 
 
 
 
3.2.5.1.3 Accesibilidad por fachada 
 
Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE 
DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para 
el personal de servicio de extinción de incendio. 
 
 
3.2.6. SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
3.2.6.1. Generalidades 
 
En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase 
anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la 
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas 
o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos 
localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) 
tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 
 
En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, 
de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los 
ensayos que establece el Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre. 
 
3.2.6.2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 
instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
3.2.6.3. Elementos estructurales principales 
 
Composición de la estructura: cubierta y cerramiento estructural mediante 
steelframe, o equivalente. 
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RESISTENCIA AL FUEGO SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Uso del sector 
de incendio 
considerado 

Planta sótano Proyecto Planta sobre 
rasante. Altura 
de evacuación 

≤ 15m. 

Proyecto 

Residencial 
público 

- - R 60 R60 – Cumple 

 
 
 

- No existen zonas de riesgo especial. 
- La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas 

en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante 
exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente 
sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede 
entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida 
únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m²  

- La existencia de un techo con una resistencia al fuego EI t situado debajo de 
una cubierta a la que le sea exigible una resistencia al fuego R t hace 
innecesario que la cubierta aporte dicha resistencia, siempre que el riesgo de 
incendio en el espacio o cámara existente entre el techo y la cubierta pueda 
considerarse nulo. 
 
 

3.2.6.4. Elementos estructurales secundarios 
 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no 
pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la 
estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del 
edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras 
de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego.  
 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la 
resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe 
ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que 
sea protegida. 
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DB- SI ANEJO C: RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
CAPAS PROTECTORAS 
La resistencia al fuego requerida se ha alcanzado en algunos casos mediante la 
aplicación de las capas protectoras cuya contribución a la resistencia al fuego del 
elemento estructural protegido se determina de acuerdo a la norma UNE ENV 
13381-3:2004. 
 
Protección pasiva contra incendios de estructura horizontal y vertical mediante 
placa de yeso laminado con resistencia al fuego R 60. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO EMPLEADO: 

- Thermochip Sate, o equivalente,+ LR  > EI 90 

 

 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ   

Arquitecto 
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-SU (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN) 
 
Introducción 
Este documento básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones 
de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU1 a SU8. La correcta 
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface este requisito básico.  
 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de 
accesibilidad no relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los 
edificios. Dichas condiciones se regulan en la normativa de accesibilidad que sea 
de aplicación.  
 
Mayor adecuación efectiva en la aplicación del DB en un establecimiento 
integrado en un edificio existente  
Un establecimiento nuevo integrado en un edificio existente, que impone unas 
condiciones de contorno principalmente de acceso, puede tener una dificultad de 
modificación o adaptación que ha de tenerse en cuenta a la hora de aplicar el DB 
SUA con un razonable grado de flexibilidad.  
Si bien esta flexibilidad puede ser razonable en un edificio construido con 
anterioridad a la aprobación del DB SUA, no lo es en el caso de un edificio 
construido posteriormente a éste, puesto que las condiciones exigibles son 
conocidas de antemano. 
 
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se 
realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha 
parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario 
accesible que la comunique con la vía pública. 
 
3.3.1. SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
3.3.1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase 
adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
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Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1 
 
Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbalicidad 
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd < 15 0 
15 < Rd < 35 1 
35 < Rd < 45 2 
Rd > 45 3 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd es el valor PTV obtenido mediante el 
ensayo del péndulo descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de 
su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
 

AMPLIACIÓN CENTRO DE MAYORES 
ZONA CLASE DE SUELO 

Mesetas –  con pendiente <6% 1 
Rampas –  con pendiente >6% 2 

Aseos - con pendiente <6% 2 
Suelo ampliación - con pendiente <6% 2 

 
 
3.3.1.2. DISCONTINUDAD EN EL PAVIMENTO 
 
 NORMA PROYECTO 
Resalto en juntas <4mm Cumple 
Elementos salientes del nivel del pavimento 12mm 6mm 
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de 
las personas 

45º - 

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como 
máximo, excepto para acceso desde espacio exterior 

25% Cumple 
 

Perforaciones o huecos en los suelos de zonas de 
circulación 

Ø15mm Cumple 
 

Altura mínima de las barreras de protección usadas para la 
delimitación de las zonas de circulación. 

0,80m 0,90m 

Número mínimo de escalones en zonas de circulación que 
no incluyen un itinerario accesible: 
 
Excepto en los siguientes casos: 

a) en zonas de uso restringido 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso 

residencial vivienda 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios 
d) en el acceso a un estrado o escenario 

3 Cumple 
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3.3.1.2. DESNIVELES 
 
Protección de los desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 
 
 NORMA PROYECTO 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) de 
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota “h” 

h=550mm Cumple 

 
Señalización visual y táctil en las zonas de uso público 

h=550mm 
Diferenciación 
visual y táctil a 

250mm del borde 

Cumple 

 
Características de los niveles de protección: altura 
 

 NORMA PROYECTO 
Diferencia de cota hasta 6m de altura 900mm 900mm 
Resto de casos 1100mm - 
Huecos de escaleras de anchura menor que 400mm 900mm - 
 
 
 
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
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Características de los niveles de protección: resistencia 
Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
 
Características de los niveles de protección: características constructivas 
 

 NORMA PROYECTO 
Las barreras de protección no pueden ser fácilmente 
escalables por niños. 
 

En cualquier caso Cumple 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible 
(Ha) 

300 < Ha >800 
mm 

Cumple 

No existirán salientes de superficie sensiblemente 
horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura 
accesible 

300 < Ha >800 
mm 

Cumple 

Limitación de las aberturas que puedan ser 
atravesadas por una esfera 

Ø100 mm Cumple 

Altura de la parte inferior de la barandilla respecto a 
los peldaños 

50 mm 50 mm 

En edificios de uso público únicamente precisarán 
cumplir la limitación de las aberturas que puedan ser 
atravesadas por una esfera 

Ø150 mm -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barreras situadas 
delante de una fila de asientos fijos 
 

NORMA PROYECTO 
La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de 
asientos fijos podrá reducirse hasta 70 cm si la barrera de protección 
incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como mínimo, 
situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de 
protección será capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior 
de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 
kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

- 
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3.3.1.3. ESCALERAS Y RAMPAS 
 
Escaleras de uso general 
La ampliación no dispone de escaleras de uso general. 
 
Rampas 
 

 NORMA PROYECTO 
Rampas con pendiente 12% excepto en itinerarios 
accesibles: 

- máx. 10% con longitud < 3m.  
- máx. 8% con longitud < 6m. 
- máx. 6% en el resto de los casos 

 

 
 

En cualquier caso 

Rampas de 
10% por tener 
longitud < 3m. 
y ser itinerario 

accesible 

Pendiente transversal de las rampas que pertenezcan 
a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 
 

2% Sin pendiente 
transversal 

Tramos de 15m. máximo, excepto en itinerarios 
accesibles que son de 9m. máximo. 

9m. < 9m. 

Rampas en itinerarios accesibles serán rectos o con 
un radio de curvatura de al menos 30 m y de una 
anchura de 1,20 m, como mínimo. 
 

Ancho mínimo 
1,20m. 

1,50 m. 

Cada tramo tendrá una superficie horizontal al 
principio y al final de 1,20 m en la dirección de la 
rampa, como mínimo. 

1,20 m. > 1,50m. 

Las mesetas entre tramos de una rampa con la misma 
dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y 
una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como 
mínimo. 

1,50 m.  > 1,50m. 

En cambio de dirección entre dos tramos, no se 
reduce anchura de rampa. 

- Cumple 

No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un 

 
1,50 m.  

 
Cumple 
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itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 
Mesetas en rampas de itinerarios accesibles: 

- Superficie horizontal en los extremos de cada 
rampa de  1,20m.  

- Tramo en la misma dirección, superficie 
horizontal (meseta intermedia) debe ser 1,50 
m. como mínimo 

- No puede haber puertas (o pasillos) situadas a 
menos de 1,50 m de distancia del arranque 
de un tramo de una rampa accesible.  
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 
Pasamanos 
 

 NORMA PROYECTO 
Rampas en itinerarios accesibles con pendiente >6% y 
salve altura >18,5cm: pasamanos continuo en todo su 
recorrido incluidas las mesetas en ambos lados. 
 

Pasamanos Cumple 

Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento 
de protección lateral de 10 cm de altura, como 
mínimo. 
 

- Cumple 

Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el 
pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 
30 cm en los extremos, en ambos lados. 
 

30cm. No procede 
por ser tramos 

>3m. 

Altura de pasamanos. 
 

90-110cm. 90cm. 

Las rampas situadas en escuelas infantiles y en 
centros de enseñanza primaria, así como las que 
pertenecen a un itinerario accesible, 
dispondrán de otro pasamanos a una altura. 

 
65-75cm. 

 
75cm. 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará 
separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la 
mano. 
 

- Cumple 
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3.3.1.4. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
Se contempla en el presente proyecto la facilidad de limpieza de acristalamientos. 
 
3.3.2. SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 
3.3.2.1. IMPACTO 
 
IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 
 

 NORMA PROYECTO  
Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  Mín. 2,10m. Cumple 
Altura libre en zonas de circulación de uso no restringido Mín. 2,20m. Cumple 
Altura libre en umbrales de puerta Mín. 2,00m. 2,03m - 

Cumple 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación   

Mín. 2,20m. Cumple 

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación 
con altura comprendida entre 0,15 – 2,2m. medida a 
partir del suelo. 

15 cm - 

Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a 
elementos volados con altura inferior a 2m. tales como 
mesetas o tramos de escaleras 

 - 

 
 
IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 
 

NORMA PROYECTO  
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de 
circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 
metros. 

Cumple 

Puertas de vaivén tendrán parte transparente o translucida que cubra 
altura entre 0,70-1,5 como mínimo.  

No procede 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas 
y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE 
de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y 
mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009 

Cumple 

Las puertas peatonales automáticas deben contar con Marcado CE, 
conforme a lanorma UNE-EN 16005:2013 “Puertas automáticas peatonales. 
 
 

No procede 
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IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 
 

NORMA PROYECTO  
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en 
el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de 
una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán 
una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-
EN 12600:2003 

Cumple 

 
ÁREAS CON RIESGO DE IMPACTO 

En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una 
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta 

 
En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m 

 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas 
por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, 
conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

  
IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES  
 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 
altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria 
cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la 
superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior 
antes mencionada. 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, 
tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 
anterior. 
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3.3.2.2. ATRAPAMIENTO 
 

 NORMA PROYECTO  
Distancia hasta el objeto fijo más próximo en puertas 
correderas  de accionamiento manual 

20 cm mín. No procede 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán 
de dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento y cumplirán con las especificaciones 
técnicas propias. 

  
Cumple 

 
 
3.3.3. SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
 
3.3.3.1. APRISIONAMIENTO 
 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del 
mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del 
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, 
excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo 
establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
Para determinar  la  fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas 
de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de 
media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 
sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como 
por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
Se cumple así la sección 3 del DB SU. 
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3.3.4. SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
 
3.3.4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 

 NORMA PROYECTO  
Iluminancia mínima en zonas exteriores 20 lux Cumple 
Iluminancia mínima en zonas interiores 100 lux Cumple 
Aparcamientos interiores 50 lux No procede  
Factor de uniformidad media  40% Cumple 
 
3.3.4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 
Se proyecta el alumbrado de emergencia por tener un itinerario accesible.  
Posición y característica de las luminarias 
 

 NORMA PROYECTO  
Altura de las luminarias de emergencia por encima del 
nivel del suelo 

>2m. Cumple 

Se dispondrá como mínimo en: 
- las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras 
reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel;  
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de 
pasillos; 
 

- Cumple 

 
Características de la instalación 
 

1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 

2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

 
3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 

durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  
 

a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura 
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  
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b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, 
como mínimo.  

c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo 
el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a 
la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 
Iluminación de las señales de seguridad 
 

1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los 
de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser 
al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 

b. La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o 
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes; 

c. La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d. Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s 

 
 
3.3.5. SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
3.3.6. SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
Esta sección no es de aplicación por no existir piscinas de uso colectivo, ni pozos, 
depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento.  
 
3.3.7. SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
 
Esta sección no es de aplicación ya que solo es aplicable a zonas de uso de 
aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con 
excepción de las viviendas unifamiliares. 
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3.3.8. SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
3.3.8.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN  
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los 
términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de 
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
Ne = Ng Ae C1 10-6  (nº de impactos/año) 
 
Siendo: 
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).  
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².  
C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 
 

Ng  (Peligros) = 0,50 impactos/año,km² , según la figura 1.1, de la sección 8 del 
DB SU. 
Ae  = 1098,62 m² , siendo la superficie de captura equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia de 
3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio 
en el punto del perímetro considerado. 
 
C1=0,50 según la tabla 1.1 de la sección 8 del DB SU, por ser un edificio aislado 
próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos. 
 
Por lo tanto Ne  = Ng Ae C1 10-6  = 0,000274 impactos/año 
 
Na = (5,5 / C2C3C4C5) x10-3 = 0,011 impactos/año. 
 

Siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
 Estructura metálica y cubierta metálica = 0,5 
 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 
 Edificio con otros contenidos (no inflamables) = 1  
 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 
 Resto de edificios que no son ni edificios ocupados normalmente ni de 
pública concurrencia, sanitario, comercial o docente = 1  
 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las 
actividades que se desarrollan en el edificio. 
 Resto de edificios que no son aquellos cuyo deterioro pueda interrumpir un 
servicio imprescindible = 1 
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VERIFICACIÓN 
 
Altura máxima del edificio = 3,75m. sobre la terraza, 7,60 desde la cota de terraza 
planta -1 ≤ 43m. 
Ne = 0,000274 ≤ Na = 0,0055 impactos/año 
 
Por lo tanto, no es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo. 
 
 
3.3.9. SUA-9 ACCESIBILIDAD 
 
3.3.9.1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las 
condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
 

3.3.9.1.1 Condiciones funcionales – accesibilidad en el exterior de un 
edificio 

El edificio existente ya es accesible, y dispone de un itinerario accesible que 
comunica una entrada principal a un edificio. 

 

3.3.9.1.2 Condiciones funcionales – accesibilidad entre plantas del edificio 

No procede, pues no se interviene en este proyecto en la comunicación 
entre las plantas del edificio existente. 

 

3.3.9.1.3 Condiciones funcionales – accesibilidad en las plantas del edificio 

Las nueva ampliación, cuyo uso se considera como Residencial Vivienda, dispone 
de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a toda planta 
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o rampa accesible). 
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3.3.9.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 

3.3.9.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

 

 NORMA PROYECTO  
Aseos accesibles 1 por cada 10 unidades o fracción de 

inodoros instalados 
 

1 

En cada vestuario habrá por 
cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados 

1 cabina de vestuario accesible 
1 aseo accesible 

1 ducha accesible 

No procede 

 

3.3.9.2.7 Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto 
de atención accesible. - Cumple 

3.3.9.2.8 Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles. 
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de 
elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de 
corriente o de señal.  
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.  
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante 
puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.  
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.  
- No se admiten interruptores de giro y palanca.  
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y 
vestuarios accesibles. 
 

Punto de llamada accesible  
Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:  
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal 
accesible al edificio. 
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con 
rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con 
personas con discapacidad auditiva. 
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3.3.9.2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
PARA LA ACCESIBILIDAD 
 

3.3.9.2.1 Dotación: señalización de elementos accesibles en función de su 
localización 

 NORMA EN ZONAS DE USO PÚBLICO PROYECTO  
Entradas al edificio En todo caso 

 
Cumple 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios recorridos 
alternativos 

Cumple 

Aseos accesibles En todo caso 
 

Cumple 

Con de barras de apoyo, 
mecanismos y accesorios 
diferenciados 
cromáticamente del entorno 

En todo caso 
 

Cumple 

Itinerarios accesibles y 
servicios higiénicos 
accesibles 
 

Se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 

 

Cumple 

Servicios higiénicos de uso 
general, se señalizarán con: 

Pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una 
altura entre 0,80 y 1,20 
 

Cumple 

Las bandas señalizadoras 
visuales y táctiles 
 

De color contrastado con el pavimento, 
con relieve de altura 3±1 mm en 
interiores y 5±1 mm en exteriores. 
 

- 

Las bandas señalizadoras de 
itinerarios accesibles hasta 
un punto de atención 
accesible 
 

Serán de acanaladura paralela a la 
dirección de la marcha y de anchura 40 
cm. 
 

- 

 

Servicios higiénicos accesibles: aseo accesible 

 NORMA PROYECTO  
Comunicado con itinerario accesible En todo caso 

 
Cumple 

Espacio para giro libre de obstáculos Ø1,50m. Ø1,50m. 
Puertas Abatibles hacia el 

exterior o 
correderas 

Correderas 

Con de barras de apoyo, mecanismos y accesorios 
diferenciados cromáticamente del entorno 

En todo caso 
 

Cumple 

Lavabo: 
- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 
(profundidad) cm. Sin pedestal  
- Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

Lavabo accesible Cumple 
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Inodoro: 
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 
cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del 
inodoro. En uso público, espacio de transferencia a 
ambos lados  
- Altura del asiento entre 45 – 50 cm 
 

Inodoro accesible Cumple 

Barras de apoyo: 
-sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas 
del paramento 45-55 mm 
- Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en 
cualquier dirección 
- Barras horizontales: se sitúan a una altura entre 70-
75 cm; de longitud ≥ 70 cm; son abatibles las del 
lado de la transferencia 
- En inodoros: una barra horizontal a cada lado, 
separadas entre sí 65-70 cm 
 

Barras Cumple 

 

En Las Gabias, septiembre de 2021 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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3.4. SALUBRIDAD 
 
 
3.4.1. HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
3.4.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección es de aplicación a los muros y los suelos que están en contacto con el 
terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y 
cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. 
 
3.4.1.2. DISEÑO 
 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
Presencia de agua Baja  

 
Media 

 
 

Alta 
 

 

Coeficiente permeabilidad del terreno (01) Ks = cm/s  
Grado de impermeabilidad (02)  
Tipo de muro De gravedad (03) 

 
 

Flexorresistente (04) 
 

 

Pantalla (05) 
 

 

Situación de la 
impermeabilización 

Interior 
 

 

Exterior 
 

 

Parcialmente 
estanco (06) 

 
 

Condiciones de las soluciones constructivas (07)  
(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de 

muros se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muros se 

construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muros se 

construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el 
consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas . El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el 
muro.  

(06) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja 
interior. El muro no se impermeabiliza, sino que se permite el paso del agua del terreno 
hasta la cámara donde se recoge y se evacúa. 

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE.  
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No procede, pues no existen muros en contacto con el terreno. 
 
 
 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: SUELOS 
 
Presencia de agua Baja  

 
 

Media 
 

 

Alta 
 

 

Coeficiente permeabilidad del terreno (01) Ks  
Grado de impermeabilidad (02)  
Tipo de muro De gravedad  

 
 

Flexorresistente  
 

 

Pantalla  
 

 

Tipo de suelo Suelo elevado (03) 
 

 

Solera (04) 
 

 

Placa (05) 
 

 

Tipo de intervención 
en el terreno 

Sub-base (06) 
 

 

Inyecciones (07) 
 

 

Sin intervención 
 

 

Condiciones de las soluciones 
constructivas (08) 

 

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE. 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la 

superficie de contacto con el terreno y la de apoyo y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7. 

(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como 
pavimento o como base para un solado. 

(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre 
otros, del empuje vertical del agua freática.  

(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del 
suelo. 

(07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de 
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento 
fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 

(08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE.  
 
  
 
No procede, pues no existen suelos en contacto con el terreno. 
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PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: FACHADAS Y MEDIANERAS 
DESCUBIERTAS 
 
Zona pluviométrica de promedios (01) III 
Altura de coronación del edificio 
sobre el terreno (02) 

<15m. 
X 

 

16-40m. 
 

 

41-100m. 
 

 

>100m. 
 

 

Zona eólica (03) A 
X 

 

B 
 

 

C 
 

 

Clase del entorno en el que está situado el edificio (04) E0 
 

 

E1 
X 

 

Grado de exposición al viento (05) V1 
 

 

V2 
 

 

V3 
X 

 

Grado 
impermeabili. (6) 

1 
 

 

2 
 

 

3 
X 

 

4 
 

 

5 
 

 

Revestimiento exterior Sí 
X 

 

No 
 

 

Condiciones de las soluciones constructivas (07) R1+B1+C1    ó      R1+C2 
 

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
(02) Para edificios de más de 100m. de altura y para aquellos que están próximos a un 

desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiado 
según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
(04) E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III. 

E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE. 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la 
dirección del viento de una extensión mínima de 5 km.  
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.  
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados 
tales como árboles o construcciones pequeñas.  
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.  
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios 
en altura. 

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE, una 

vez obtenido el grado de impermeabilidad. 
 
Siendo: 
 
R1 -  El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:  
- revestimientos continuos de las siguientes características: 

o espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una 
capa plástica delgada; 

o adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
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o permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

o adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable 
frente a la fisuración; 

o cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una 
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
o de piezas menores de 300 mm de lado; 
o fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
o disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de 

mortero; 
o adaptación a los movimientos del soporte. 

 
B1 - Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- cámara de aire sin ventilar; 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal 

 
C1 - Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera 
como tal una fábrica cogida con mortero de:  
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
C2 - Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
 
CONDICIONES DE PUNTOS SINGULARES 
 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

 

Juntas de dilatación: 

Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada 
junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de 
dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia 
entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad 
estructural: Fábrica. 
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Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

 
Tipo de fábrica Distancia entre las 

juntas (m) 

de piedra natural 3
de piezas de hormigón celular en autoclave 2
de piezas de hormigón ordinario 2
de piedra artificial 2
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla 2
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla 
expandida 

1
5 

 

En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre 
un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de 
materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber 
los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm 
y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. 
En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin 
enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben 
disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una 
banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse 
mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la 
siguiente figura). 

 
 
 
ARRANQUE DE LA FACHADA DESDE LA LOSA 
 
1 - Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el 
ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
2 - Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un 
zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA 

  
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del 
muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la 
unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto (Véase la siguiente figura). 
3 - Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera 
impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el 
apartado “Encuentro de la cubierta con un paramento vertical”  o disponiendo un 
sellado. 
 

 
 
 
 
 
 
ENCUENTROS DE LAS FACHADAS CON LOS FORJADOS 
 
1 - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga 
revestimiento exterior 
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la siguiente 
figura): 

a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada 
forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse 
después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea 
compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con 
un goterón; 

b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del 
forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del 
forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 
2 - Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe 
tener las características anteriormente mencionadas. 
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ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LOS PILARES 
 
1 - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada 
con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo 
largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
 
2 - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de 
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para 
conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier 
otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
 

 
 
 
ENCUENTRO DE LA CÁMARA DE AIRE VENTILADA CON LOS FORJADOS Y LOS DINTELES 
 
1 - Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe 
disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada 
en la misma. 
2 - Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo 
impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la 
cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté 
situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
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alto del sistema de evacuación. Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 
3 - Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al 
exterior, separados 1,5 m como máximo (Véase la siguiente figura); 
b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 
1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el 
elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 

 
 
ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARPINTERÍA 
 
1 - Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías 
están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
disponerse precerco y debe colocarse una barrera impermeable en las jambas 
entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia 
el interior del muro (Véase la figura 2.11).  
 
2 - Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 
entre dos bordes paralelos. 
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3 - Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la 
fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para 
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la 
carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.  
4 - El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco 
o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas 
debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba 
debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12). 
 
5 - La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear 
a través de ella un puente hacia la fachada. 
 

 
 
ANTEPECHOS Y REMATES SUPERIORES A LAS FACHADAS 
 
1 - Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia 
que llegue a su 
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior 
al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
2 - Las albardillas deben tener una inclinación de 10ºcomo mínimo, deben disponer 
de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10ºcomo mínimo. Deben disponerse juntas 
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
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cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal 
manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
 
 
ANCLAJES A LA FACHADA 
 
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en 
un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de 
tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un 
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo 
efecto. 
 
ALEROS Y CORNISAS 
 
1 - Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente 
hacia el exterior para evacuar el agua de 10ºcomo mínimo y los que sobresalgan 
más de 20 cm del plano de la fachada deben 
 a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una 
barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
 b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia 
arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la 
descrita en el apartado “Encuentro de la cubierta con un paramento vertical” para 
evitar que el agua se filtre 
en el encuentro y en el remate; 
 c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara 
inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte 
inmediatamente inferior al mismo. 
2 - En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
3 - La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear 
a través de ella un puente hacia la fachada. 
 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: CUBIERTAS, TERRAZAS Y BALCONES 
 
 
Grado de impermeabilidad  Único 
 
Tipo de cubierta 

Plana 
X 

 

Inclinada 
 

 

Convencional 
 

 

Invertida 
X 

 

 
 
 
Uso 

Transitable 
 

 
 

Uso privado 
peatones 

 
 

Uso público 
peatones 

 
 

Zona 
deportiva 

 
 

Vehículos 
 

 
 

No transitable 
X 
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Ajardinada 
 

 

Condiciones 
higrotérmicas 

Ventilada 
 

 

Sin ventilar 
X 

 

Barrera contra el paso del 
vapor de agua (01) 

Barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de formación de 
pendiente 

Hormigón en masa 
 

 

Mortero de arena y cemento 
 

 

Hormigón ligero celular 
 

 

Hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 

 

Hormigón ligero de arcilla expandida 
 

 

Hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
 

 

Hormigón ligero de picón 
 

 

Arcilla expandida en seco 
 

 

Placas aislantes 
 

 

Elementos prefabricados (cerámicos, hormigón) sobre taquillos 
X 

 

Chapa grecada 
 

 

Elemento estructural secundario(forjado, losa de hormigón) 
X 

 

Pendiente (02) 1,5 % 
Aislante térmico (03) Material = XPS  λ= 0,034W/m.k Espesor = 140mm. 
Capa de 
impermeabilización (04) 
 
 
 
 
Capa de 
impermeabilización (04) 

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. 

X 
 

Lámina de oxiasfalto 
 

 

Lámina de betún modificado 
 

 

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
(PVC) 

 
 

Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero 
(EPDM) 

 
 

Impermeabilización con poliolefinas 
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Impermeabilización con placas 
 

 

Sistema de 
impermeabilización 

Adherido 
 

 

Semiadherido 
X 

 

No adherido 
 

 

Fijación 
mecánica 

 
 

Cámara de aire ventilada 
 
30 > Ss/Ac >3 

Área efectiva total de 
aberturas de ventilación: 
Ss = 

Superficie total de la 
cubierta: 
Ac=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa separadora 

Para evitar el contacto entre 
materiales químicamente 
incompatibles 

X 
 

Bajo aislante térmico 
X 

 

Bajo capa impermeabilizac. 
X 

 

 
 
 
 
 
 
Para evitar la adherencia 
entre: 

X 
 

La impermeabilización y el 
elemento que sirve se soporte 
en sistemas no adheridos 

X 
 

La capa de protección y la 
capa de impermeabilización 

X 
 

La capa de impermeab. y la 
capa de mortero, en cubierta 
plana transitable con capa 
de rodadura de aglomerado 
asfáltico vertido sobre capa 
de mortero dispuesta sobre 
impermeabilización. 

 
 

Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección 
X 

 

 
 
 
 
 
 
Capa de protección 
 
 
 
 
 
 
 
Capa de protección 

Impermeabilización con lámina autoprotegida 
 

 

Capa de grava suelta (05) (06) (07) 
X 

 

Capa de grava aglomerada con mortero (06) (07) 
 

 

Solado fijo (07) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solado fijo (07) 

 
 

Baldosas recibidas con mortero 
 

 

Adoquín sobre lecho de arena 
 

 

Mortero filtrante 
 

 

Capa de mortero 
 

 

Hormigón 
 

 

Piedra natural recibida con mortero 
 

 

Aglomerado asfáltico 
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Otro: 
 

 

Solado 
flotante (07) 

 
 

Piezas apoyadas sobre soportes 
 

 

Baldosas sueltas con aislante térmico 
incorporado 

 
 

Otro: 
 

 

 
 
 
 
 
Capa de 
rodadura (07) 

 
 

Aglomerado asfáltico vertido en caliente 
directamente sobre la impermeabilización 

 
 

Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa 
de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización (06) 

 
 

Capa de hormigón 
 

 

Adoquinado 
 

 

Otro: 
 

 

Tierra vegetal (06) (07) (08) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tejado 

 
 

Teja 
 

 

Pizarra 
 

 

Zinc 
 

 

Cobre 
 

 

Placa de fibrocemento 
 

 

Perfiles sintéticos 
 

 

Aleaciones ligeras 
 

 

Otro: 
 

 

 
(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, 

según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB Ahorro de energía. 
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE. 
(03) Según se determine en la sección HE1 del DB Ahorro de energía. 
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático 

se debe colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de 
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protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de 

protección y la capa de impermeabilización. En el caso en que la capa de 
protección sea de grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir 
el paso e áridos finos. 

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de 
protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea de 
grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso e áridos 
finos. 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa 
drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 
 
 
CONDICIONES DE PUNTOS SINGULARES EN LAS CUBIERTAS PLANAS 

 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
1 - Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas 
de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un 
encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una 
junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas 
capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los 
bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º 
aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
2 - Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de 
dilatación en la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre 
y a la capa de asiento del solado y deben disponerse de la siguiente forma: 

a) coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con 

paramentos verticales y elementos pasantes; 
c) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 

7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los 
paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 
3 - En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en 
su interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de 
protección de la cubierta. 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN PARAMENTO VERTICAL 
 
1 - La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una 
altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase 
la siguiente figura). 
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2 - El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de 
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga 
según el sistema de impermeabilización. 
3 - Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no 
se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe 
realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el 
mismo efecto: 

a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 
30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie 
externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima 
de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 

c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos 
en su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el 
muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para 
evitar que pueda dañarse la lámina. 

 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON EL BORDE LATERAL 
 
El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 
a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o 
el paramento; 
b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una 
anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical 
descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando 
la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN SUMIDERO O CANALÓN 
 
1 - El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un 
ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. 
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2 - El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para 
retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este 
elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no 
transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 
 
3 - El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse 
alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (Véase la 
siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el 
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la 
evacuación. 
4 - La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las 
alas. 
5 - La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
6 - Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe 
situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta. 
7 - El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía 
de la cubierta. 
8 - Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe 
tener sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala 
vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de 
la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 
“Encuentro de la cubierta con un paramento vertical”. 
9 - Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del 
nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de 
soporte.  
10 - Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el 
ala del canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe 
disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 
cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo 
descrito en el apartado “Encuentro de la cubierta con un paramento vertical”. 
 
 

 
REBOSADEROS 
 
1 - En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en 
todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
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a) cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición 

de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda 
evacuar por otras bajantes; 

c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la 
cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte 
resistente. 
2 - La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor 
que la suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte 
de la cubierta a la que sirvan. 
3 - El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más 
bajo y la del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical 
(Véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso 
a la cubierta. 
4 - El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del 
paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 
 

 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON ELEMENTOS PASANTES 
 
1 - Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los 
encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la 
cubierta. 
2 - Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 
que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de 
la protección de la cubierta. 
 
ANCLAJE DE ELEMENTOS  
 
1 - Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
 a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la 
impermeabilización; 
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 b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la 
establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada 
apoyada en la misma. 
 
RINCONES Y ESQUINAS 
 
1 - En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde 
el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el 
plano de la cubierta. 
 
ACCESOS Y ABERTURAS 
 
1 - Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse 
de una de las formas siguientes: 
 a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima 
de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y 
ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por 
encima de dicho desnivel; 

b)disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como 
mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y 
debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en 
balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente 
mínima es del 1%. 
 
2 - Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta 
deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por 
encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado 
según lo descrito en el apartado “Encuentro de la cubierta con un paramento 
vertical”. 
 
LUCERNARIOS 
 
1 - Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el 
precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ.  
2 -  En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse 
por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 
encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 
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3.4.2. HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
3.4.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección no es de aplicación por no ser edificio de vivienda de nueva 
construcción, y por ser una ampliación en la que apenas se van a manipular 
residuos. 
 

3.4.3. HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
3.4.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Para los locales cuyo uso no es residencial vivienda, se considera que cumplen las 
exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
Bases de cálculo 
 
Se pretende dar solución a la ventilación de la ampliación del Centro de mayores 
de las Gabias, con superficie de 97.90 m2. 
 
Atendiendo a una ocupación de 1 persona/m2, según la ocupación calculada en 
el DB-SI 3. Evacuación de ocupantes. Por lo tanto se considera una ocupación de 
97 personas. 
 
Normativa aplicable 
 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, que especifica lo siguiente: 
IT. 1.1.4.2. Exigencia de calidad de aire interior 
 
IT. 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 
 
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona: 
 
Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una 
actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de 
sustancias contaminantes por fuentes diferentes al ser humano y cuando no esté 
permitido fumar. 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA)  
que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 
- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías 
- IDA2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA 

  
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

- IDA3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
- IDA4 (aire de  baja calidad) 
 
 Tabla 1.4.2.1. Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona 
 

 
IT. 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.  
De esta instrucción se destaca: 
1.El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios. 
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes 
niveles: 
- ODA 1: aire puro que se ensucia solo temporalmente 
- ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes 
- ODA 3 aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G ) y, 
o de partículas (ODA 3P) 
 

 
 
Caudal 
 
Según el RITE para una sala multiusos en un Centro de Mayores se ha de estimar un 
caudal conforme IDA-2, habiéndose previsto esta capacidad, se propone usar el 
criterio de IDA-3, por lo que el caudal será de: 
 
Q = 97 x 28.8 = 2794 m3/ 
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Instalación proyectada 
 
El RITE solicita el uso de recuperadores de calor para aquellas instalaciones de 
ventilación en las que el caudal expulsado supere los 1008 m3/h, por lo que  se 
propone montar en la cubierta del local , un recuperador de calor vertical, modelo  
 
CADB-HE-D 33 LH ECOWATT N8, o equivalente. 

Asociado al prefiltro  

AFR-HE-400/33 G4, o equivalente.  
a montar en la impulsión, más la tapa para intemperie  
 
TPP-HE-V 33, o equivalente. 
  
Y las viseras para montar en la aspiración y descarga 
APC-400, o equivalente. 
 
El recuperador incorpora una batería eléctrica  para evitar la entrada de aire 
excesivamente fío en invierno. 
 
Del recuperador saldrán dos conductos circulares del 400 mm en los  cuales se 
montarán dos  silenciadores circulares tipo SIL-400, o equivalente. 
Los conductos circularán por la cubierta y se tendrán que aislar para no perder 
energía en la cubierta (o en su defecto, tendrían que entrar ya hacia el interior del 
local) 
 
Los conductos circularán (aislados) por la cubierta  y llegarán a los extremos de la 
sala, entrando a la misma y derivándose en dos ramales de 280 mm, o sección 
rectangular equivalente. 
Estos  conductos mantendrán ya su sección constante hasta el final, y en cada uno 
de los ramales se montarán dos rejillas, regulables, para un caudal unitario de 700 
m3/h, para impulsión y extracción según corresponda . 
 
Y en la sala , se montará un sensor de CO2 de ambiente, modelo  AIRSENS CO2 
de manera que si el nivel de CO2 es reducido, el sistema de ventilación se pare,  y 
arranque con el aumento de CO2, y vaya subiendo el caudal de forma 
proporcional al incremento de CO2. 
 
Aseos comunes 
 
Se instalará un conducto de 100 mm de diámetro, en el que se intercalará un 
extractor tipo TD-250/100 SILENT T, o equivalente. 
Con dos derivaciones de 100 mm a cada  inodoro, donde se  montará una boca 
BORJ-100, o equivalente, sobre cada uno de los puntos indicados. 
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El accionamiento se puede hacer mediante el propio interruptor de la luz o detector 
de presencia en la zona  común, y se descargará  al exterior por ejemplo a través 
de una persiana de sobrepresión PER-100 W, o equivalente. 
 
 

3.4.4. HS-4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
3.4.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección no es de aplicación por ser una ampliación en la que no se amplía el 
número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 

3.4.5. HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
3.4.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección es de aplicación para la instalación de evacuación de aguas pluviales, 
por tratarse de una ampliación que aumenta la capacidad de los aparatos 
receptores en la instalación existente. 
 
3.4.5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Objeto 
 
El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales. 
 
Características del alcantarillado de acometida 
 
Público 

X 
 

Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela) 
 

 

Unitario/Mixto (1) 
 

 

Separativo (2) 
X 

 

(1) Red Urbana Mixta: Red separativa en la edificación hasta la salida del edificio. 
- Pluviales ventiladas 
- Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
- Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han 

colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , 
colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 
 

(2) Red Urbana Separativa: Red separativa en la edificación. 
- No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Cotas y capacidad de la red 
 
Cota de alcantarillado > Cota de evacuación 

X 
 

Cota de alcantarillado < Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo) 
 

 
Diámetro de la/s tubería/s de alcantarillado: Según EMASAGRA 
Pendiente % : Según EMASAGRA 
Capacidad l/s : Según EMASAGRA 
 
3.4.5.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES 
 
Características de la Red de Evacuación del Edificio 
 
Separativa total 

 
 

Separativa hasta salida edificio 
X 

 

Red enterrada 
X 

 

Red colgada 
 

 

Otros aspectos de interés: ver planos 
 
Partes específicas de la red de evacuación (1): 
 
 
Desagües y derivaciones 

Material Según planos y mediciones 
Sifón individual Según planos y mediciones 
Bote sifónico Según planos y mediciones 

Bajantes  Material  Según planos y mediciones 
Situación Según planos y mediciones 

Colectores Material  Según planos y mediciones 
Situación Según planos y mediciones 

 
(1) Tabla 1: Característica de los materiales 
 
De acuerdo con las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material 

 Fundición dúctil: 
o UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 

uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 
o UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 

sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 
o UNE EN 877:2002 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas 

especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos: 
o UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
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evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 401-1:1998 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 455-1:2000 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 519-1:2000 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 565-1:1999 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + 
PVC). Parte 1: especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 566-1:1999 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

o UNE EN 1 852-1:1998 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
especificaciones para tubos, accesorios y el sistema” 

o UNE 53 323:2001 EX “ Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP)”. 

 
 
 
 
 
Características Generales: 
 
Registros: accesibilidad para reparación y limpieza 
En cubiertas: 

X 
 

Acceso a parte baja conexión 
por falso techo. 

El registro se realiza:  
- Por la parte alta. 

 
En bajantes: 

X 
 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables 

El registro se realiza:  
- Por parte alta en ventilación 

en la cubierta. 
- En bajante.  
- Accesible a piezas 

desmontables situadas por En lugares entre cuartos 
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húmedos. Con registro encimad e acometidas. 
- Baños, etc. 
- En cambios de dirección. 
- A pie de bajante. 

En colectores 
colgados: 

X 
 

Dejas vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio.  

- Conectar con el alcantarillado 
por gravedad. 

- Con los márgenes de 
seguridad. 

- Registros en cada encuentro y 
cada 15m.  

- En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

En colectores 
enterrados: 

x 
 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. 

Los registros: 
- En zonas exteriores con 

arquetas con tapas 
practicables. 

- En zonas habitables con 
arquetas ciegas. 

Viviendas aisladas: se enterrará a 
nivel perimetral. 
Viviendas entre medianeras:  
Se intentará situar en zonas 
comunes. 

En el interior de 
cuartos húmedos 

X 
 

Accesibilidad por falso techo. Registro: 
- Sifones: por parte inferior. 
- Botes sifónicos: por parte 

superior. 

Cierres hidráulicos por el  interior 
del local 

Primaria 
X 

 

Siempre para proteger cierre hidráulico.  

Secundaria 
 

 

Conexión con bajante. 
En edificios de 6 o más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

Terciaria 
 

 

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior. 
En general: Siempre en ramales superiores a 

5m. 
En edificios de altura superiores a 
14 plantas. 

Es recomendable: Ramales desagües de inodoros si la 
distancia a bajante es mayor de 
1m. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 
2m.  
Ramales resto de aparatos de 
baño con sifón individual (excepto 
bañeras), si desagües son 
superiores a 4m. 

Sistema 
elevación 

 
 

Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo. 
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Elementos que componen la instalación 
Cierres hidráulicos 
Altura mínima Altura máx. Distancia corona Ø sifón 
50mm (usos 
continuos) 
70mm (usos 
discontinuos) 

100mm 60cm debajo de la 
válvula de 
desagüe 

>ø válvula desag. 
<ø ramal desag. 

 
Redes de pequeña evacuación 
Distancia de 
bote sifónico a 
bajante 

Longitud y 
pendiente de 
derivaciones 

Distancia a bajante y pendiente 
de aparatos con sifón individual 

Ángulo de 
desagüe a 
bajante 

< 2m <2,50m 
2-4% 

Fregaderos, lavabos, y bidés : 
<4m y 2,5-5% 
Bañeras y duchas: <10% 
Inodoros: directo o manguetón 
<1m. 

<45º 

 
Bajantes y Canalones 
Diámetro ø 
Diámetro uniforme, sin desviaciones ni retranqueos. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante 
caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 
Colectores 
 Separación de 

bajante de 
pluviales y de 
residuales 

Pendiente  Nº de colectores 
que no deben de 
acometer  en un 
mismo punto 

Distancia 
máxima entre 
registros 

Colectores 
colgados 

>3m >1% 2 15m 

Colectores 
enterrados 

- >2% - 15m 

 
Elementos de conexión 
1 - En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 
sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre 
cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por 
cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la 
salida sea mayor que 90º.  
 
2 -  Deben tener las siguientes características:  
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 
cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe 
ser de tipo sifónico; b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres 
colectores;  
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c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;  
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector; e) el separador de grasas debe disponerse cuando 
se prevea que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad 
excesiva de grasa. 
 
3 - Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo 
general del edificio.  
4 - Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 
punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como 
elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de 
alcantarillado o los sistemas de depuración.  
5 -  Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 
cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 
 
Elementos especiales 
Válvulas antirretorno de seguridad 
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles 
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, 
particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas 
en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
 
 
3.4.5.4. DIMENSIONADO AGUAS FECALES  
No procede por no intervenir en la ampliación en este tipo de instalación. 
 
A. Desagües y derivaciones. Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 
A.1. Derivaciones individuales 
 
1 - La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 
en función del uso.  
 
2 - Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 
dm3 /s de caudal estimado. 
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3 - Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse 
un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a 
evacuar. 
4 - El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba. 
5 - Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos 
en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función 
del diámetro del tubo de desagüe: 
 

 
 
A.2. Botes sifónicos o sifones individuales 
1 - Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
2 - Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y 
una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura. 
3 - No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un 
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grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual.  

A.3. Ramales colectores 
 
1 - En la tabla 4.3 DB-HS-5 CTE se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe 
y la pendiente del ramal colector. 
 

 
B. Bajantes de aguas residuales 
 
1 - El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el 
límite de  250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie 
ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.  
2 - El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 DB HS-5 CTE como el mayor 
de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el 
máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se 

requiere ningún cambio de sección.  
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera 

siguiente.  



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA 

  
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se 
dimensiona como se ha especificado de forma general;  

ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector 
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser 
menor que el tramo anterior;  

iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un 
diámetro igual o mayor al de la desviación. 

 
C. Colectores 
 
C.1. Colectores horizontales de aguas residuales 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, 
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  
2 - El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 DB HS-5 CTE 
en función del máximo número de UD y de la pendiente. 
 

 
3.4.5.5. DIMENSIONADO AGUAS PLUVIALES 
 
A efectos de dimensionar la red de aguas pluviales, se ha considerado la zona 
pluviométrica en la que se ubica el edificio, obteniendo la intensidad de lluvia de 
cálculo de las curvas de intensidad de lluvia – duración.  
La expresión que permite obtener los caudales es: Q = C x l x S / 3.600  
 
Municipio Las Gabiass, Granada 
Intensidad pluviométrica: i (mm/h) (1) 70 
Factor de corrección de superficie f=100/i 0,7 

(1) La intensidad pluviométrica se obtiene de la tabla B.1 y la figura B.1 del apéndice B 
del DB-HS CTE. 

 
A. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
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1 - El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe 
estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se 
conecta.  
2 -  El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 
4.6 DB HS-5 en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a 
la que sirven. 
3 - El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya 
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una 
sobrecarga excesiva de la cubierta.  
4 - Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 
ejemplo colocando rebosaderos. 
 

 
 
B. Canalones 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 
4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el 
Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: f = 
i / 100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 
cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 
 

 
 
C. Bajantes 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
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Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, 
debe aplicarse el factor f correspondiente. 
 
D. Colectores 
 
1 - Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente.  
2 - El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9 DB HS-
5 CTE en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 

 
 
 
 
CÁLCULO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
Sumideros 

Cubierta Área(m2) Nº Sumideros 
necesarios 

Nº Sumideros 
en proyecto 

Rebosadero 

Cubierta plana 
de grava 

83,00 2 2 No  

 
Bajantes 

Bajante Área (m2) Área corregida 
(m2) 

Diámetro 
nominal (mm) 

Diámetro 
proyecto (mm) 

Bajante 
pluviales 1 

(BP-1) 

83,00 + 107,00 
procedente de 
evacuación de 

cubierta  superior 

133,00 75 90 
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Colectores 
Colector Área (m2) Área corregida 

(m2) 
Diámetro 

nominal (mm) 
Diámetro 

proyecto (mm) 
Colector 1 83,00 58,10 90 90 
Colector 2 190,00 133,00 90 90 

 
 
 
3.4.5.6. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 
 
Ventilación primaria: se considera suficiente como único sistema de ventilación en 
edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está 
sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
 
La ventilación primaria se subsanará con el uso de aireadores en todos los cuartos 
húmedos.  
 

3.4.6. HS-6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 
 
Esta sección no es de aplicación por no estar el edificio situado en algunos de los 
términos municipales incluidos en el apéndice B de esta sección. 
 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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3.5. BD-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 

Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HR, "Objeto": "Este Documento Básico 
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB 
supone que se satisface el requisito básico Protección frente al ruido".  

3.5.1. OPCIÓN SIMPLIFICADA  
La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad 
a las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
 
Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que 
conforman un recinto (tales como elementos de separación verticales y 
horizontales, tabiquería, medianerías, fachadas y cubiertas) y que influyen en la 
transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el 
exterior y un recinto 
 
Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los 
valores mínimos de 
los parámetros acústicos que los definen, para que junto con el resto de 
condiciones establecidas 
en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite de 
aislamiento establecidos en el apartado 2.1. 
 
Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de 
protección frente al ruido mediante la opción general de cálculo, según el Anejo 
K – K.1 del documento CTE DB HR, expresan los valores más desfavorables de 
aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los recintos del 
edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de cálculo analítico 
del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis 
geométrico de todos los recintos del edificio. 
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3.5.1.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE LA TABIQUERÍA 
No procede, al tratarse de un espacio diáfano. 
 
Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo:  Características 

de proyecto         ≥              exigidas 

 m (kg/m2) = 
 

 

m (kg/m2) = 
70 

 

RA (dBA) = 
 

 

RA (dBA) = 
35 

 

 
 
3.5.1.2. CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES 
ENTRE RECINTOS 
 
Separación vertical entre recintos  
Separación entre la ampliación y la zona existente biblioteca 

Recinto 
emisor 

Recinto 
receptor 

Tipo Características Características 
 
De proyecto  ≥    Exigidas 

Cualquier 
recinto(1) no 
perteneciente 
a la unidad 
de uso 
(si los recintos  
comparten 
puertas o 
ventanas) 

 
 
 
 
Habitable 
 

 
Puerta  
 
 

 
Masa = -  
Ra = 41(dBA) 
 

 
RA,tr(dBA) = 

50 
 

 
RA,tr(dBA) = 

45 
 

Cerramiento 
Tipo 3, 
autoportante 

 
Masa = 
57,23(kg/m2) 
Ra = 
 

 
RA,tr(dBA) = 

52,1 
 

 
RA,tr(dBA) = 

50 
 

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
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3.5.1.3. CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES 
ENTRE RECINTOS 
 
Separación horizontal entre recintos  
Separación entre la ampliación y la zona existente bar 

Recinto 
emisor 

Recinto 
receptor 

Tipo Características Características 
 
De proyecto  ≥    Exigidas 

Cualquier 
recinto(1) no 
perteneciente 
a la unidad 
de uso 
 

 
 
Habitable 
 

 
Forjado 
 
 

 
Forjado  
 

 
RA,tr(dBA) = 

55,4 
 

 
RA,tr(dBA) = 

45 
 

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

 
 
3.5.1.4. CONDICIONES MÍNIMAS DE MEDIANERÍAS  
 
Medianerías 
Emisor Recinto receptor Tipo Características 

 
De proyecto  ≥    
Exigidas 

Exterior Cualquiera Cerramiento 
Thermochip sate, o 
equivalente 

 
RA,tr(dBA) 
= 

52,1 
 

 
RA,tr(dBA) 
= 

45 
 

 
3.5.1.5. CONDICIONES MÍNIMAS DE FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO 
CON EL AIRE EXTERIOR 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.3.2.5) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:   
Fachada norte 

Elementos 
constructivos 

Tipo Área (m2) 
(1) 

% 
Huecos 

Características (2) (3) (4) 
 

de proyecto     ≥          exigidas 
 
 
 
 
Parte ciega 
 
 

 
 
 
Thermochip Sate, 
o equivalente 
 

 
 
 
Sc =  

38,77 
 

 
 
 
 
 
 
 
      - 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

52,1 
 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

33 
 

 
Huecos 

Ventana doble 
acristalamiento  
6+14+4 

 
Sh =  

- 
 

 
RA,tr(dBA) = 

33 
 

 
RA,tr(dBA) = 

31 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
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(2) En la Tabla 3.4 DB-HR se obtienen los parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y 
suelos en contacto con el aire exterior de recintos protegidos. 

(3) Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo según el apartado 2.2.1 
serán:  
- En los recintos protegidos: 

o En la tabiquería interior ≥ 33 dBA 
o Entre un recinto protegido y otro recinto habitable no perteneciente a la 

misma unidad de uso ≥ 50 dBA 
o Entre recinto protegido y recinto de instalaciones o actividad ≥ 55 dBA 
o Entre un recinto protegido y el exterior ≥ valores indicados en tabla 2.1 DB-HR 

(4) Se toma como índice de ruido día Ld = 60 dBA por estar en un sector del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial. 
 

 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.3.2.5) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:   
Fachada este 

Elementos 
constructivos 

Tipo Área (m2) 
(1) 

% 
Huecos 

Características (2) (3) (4) 
 

de proyecto     ≥          exigidas 
 
 
 
 
Parte ciega 

 
 
 
 
Thermochip Sate , 
o equivalente 
 

 
 
 
Sc =  

30,69 
 

 
 
 
 
 
 
 
51% 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

52,1 
 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

35 
 

 
Huecos 

Ventana doble 
acristalamiento   

 
Sh =  

15,64 
 

 
RA,tr(dBA) = 

33 
 

 
RA,tr(dBA) = 

31 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(2) En la Tabla 3.4 DB-HR se obtienen los parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y 

suelos en contacto con el aire exterior de recintos protegidos. 
(3) Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo según el apartado 2.2.1 

serán:  
- En los recintos protegidos: 

o En la tabiquería interior ≥ 33 dBA 
o Entre un recinto protegido y otro recinto habitable no perteneciente a la 

misma unidad de uso ≥ 50 dBA 
o Entre recinto protegido y recinto de instalaciones o actividad ≥ 55 dBA 
o Entre un recinto protegido y el exterior ≥ valores indicados en tabla 2.1 DB-HR 

(4) Se toma como índice de ruido día Ld = 60 dBA por estar en un sector del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial. 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.3.2.5) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:   
Fachada sur 

Elementos 
constructivos 

Tipo Área (m2) 
(1) 

% 
Huecos 

Características (2) (3) (4) 
 

de proyecto     ≥          exigidas 
 
 
 
 
Parte ciega 

 
 
 
 
Thermochip sate, 
o equivalente 

 
 
 
Sc =  

43,56 
 

 
 
 
 
 
 
 
45,80% 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

52,1 
 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

35 
 

 
Huecos 

Ventana doble 
acristalamiento   

 
Sh =  

19,95 
 

 
RA,tr(dBA) = 

34 
 

 
RA,tr(dBA) = 

31 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(2) En la Tabla 3.4 DB-HR se obtienen los parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y 

suelos en contacto con el aire exterior de recintos protegidos. 
(3) Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo según el apartado 2.2.1 

serán:  
- En los recintos protegidos: 

o En la tabiquería interior ≥ 33 dBA 
o Entre un recinto protegido y otro recinto habitable no perteneciente a la 

misma unidad de uso ≥ 50 dBA 
o Entre recinto protegido y recinto de instalaciones o actividad ≥ 55 dBA 
o Entre un recinto protegido y el exterior ≥ valores indicados en tabla 2.1 DB-HR 

(4) Se toma como índice de ruido día Ld = 60 dBA por estar en un sector del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial. 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.3.2.5) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:   
Fachada oeste 

Elementos 
constructivos 

Tipo Área (m2) 
(1) 

% 
Huecos 

Características (2) (3) (4) 
 

de proyecto     ≥          exigidas 
 
 
 
 
Parte ciega 

 
 
 
 
Thermochip Sate, 
o equivalente  

 
 
 
Sc =  

24,75 
 

 
 
 
 
 
 
 

-% 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

52,1 
 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

33 
 

 
Huecos 

Ventana doble 
acristalamiento   

 
Sh =  

- 
 

 
RA,tr(dBA) = 

- 
 

 
RA,tr(dBA) = 

- 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(2) En la Tabla 3.4 DB-HR se obtienen los parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y 

suelos en contacto con el aire exterior de recintos protegidos. 
(3) Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo según el apartado 2.2.1 

serán:  
- En los recintos protegidos: 

o En la tabiquería interior ≥ 33 dBA 
o Entre un recinto protegido y otro recinto habitable no perteneciente a la 

misma unidad de uso ≥ 50 dBA 
o Entre recinto protegido y recinto de instalaciones o actividad ≥ 55 dBA 
o Entre un recinto protegido y el exterior ≥ valores indicados en tabla 2.1 DB-HR 

(4) Se toma como índice de ruido día Ld = 60 dBA por estar en un sector del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial. 
 

 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.3.2.5) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:   
Cubierta plana 

Elementos 
constructivos 

Tipo Área (m2) 
(1) 

% 
Huecos 

Características (2) (3) (4) 
 

de proyecto     ≥          exigidas 
 
 
 
 
Parte ciega 

 
 
 
Losa + solado 

 
 
 
Sc =  

88,15 
 

 
 
 
 
 

7,80% 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

55,4 
 

 
 
 
RA,tr(dBA) = 

35 
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Huecos Claraboya 
 

Sh =  
6,85 

 

RA,tr(dBA) = 
34 

 

RA,tr(dBA) = 
26 

 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(2) En la Tabla 3.4 DB-HR se obtienen los parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y 

suelos en contacto con el aire exterior de recintos protegidos. 
(3) Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo según el apartado 2.2.1 

serán:  
- En los recintos protegidos: 

o En la tabiquería interior ≥ 33 dBA 
o Entre un recinto protegido y otro recinto habitable no perteneciente a la 

misma unidad de uso ≥ 50 dBA 
o Entre recinto protegido y recinto de instalaciones o actividad ≥ 55 dBA 
o Entre un recinto protegido y el exterior ≥ valores indicados en tabla 2.1 DB-HR 

(4) Se toma como índice de ruido día Ld = 60 dBA por estar en un sector del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial. 
 

 
 
 

En Las Gabias, septiembre de 2021 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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3.6. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
3.6.0. HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
3.6.0.1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente proyecto es una ampliación, por lo que queda dentro 
del ámbito de aplicación de este requisito básico. 
 
3.6.0.2. Caracterización de la exigencia 
 
El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de 
invierno de su localidad de ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios 
existentes, el alcance de la intervención. 
 
País  España 
Provincia Granada 
Población Las Gabias 
Zona climática (1) ACS (CTE HE4) V 

Calefacción (CTE HE2) C3 
Latitud 37.143 
Altura de referencia (m) 674 
Altitud de instalación (m)  674 
Tª media mínima invierno (ºC) 0 
Tª media máxima verano (ºC) 34 
Humedad relativa % 1 
Velocidad viento (km/h) 11,5 
Tª media ambiente anual (ºC) 17 
Tª media agua red anual (ºC) 19,5 

(1) Zonas climáticas según tabla A – anejo B, DB-HE, CTE. 
 
 
 
3.6.0.2. Cuantificación de la exigencia  
 
Consumo de energía primaria no renovable 
 
Zona climática invierno C 
Uso Residencial público 
Tipo Edificio de ampliación 
Cep,nren,lim (tabla 3.1.a-HE0) (kW.h/m2.año) 59.3 
Cep,nren (kW.h/m2.año) 51.1 - Cumple 
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Consumo de energía primaria total 
  
Zona climática invierno C 
Uso Residencial público 
Tipo Edificio de ampliación 
Cep,tot,lim (tabla 3.2.a-HE0) (kW.h/m2.año) 167.3 
Cep,tot  (kW.h/m2.año) 73.6 – Cumple 
 
 
3.6.1. HE-1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
3.6.1.1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente proyecto es una ampliación sobre un edificio 
existente, por lo que queda dentro del ámbito de aplicación de este requisito 
básico. 
 
3.6.1.2. Cuantificación de la exigencia 
 
Condiciones de la envolvente térmica 
La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente 
térmica no superará el valor límite (ULIM) de la tabla 3.1.1.a de la sección HE1 del 
CTE.  

GRUPO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
R 

(m2K/W) 
ESPESOR 

(m) 
λ 

(W/mK) 

U 
(W/m²K) 

CTE - 
Anejo E 

MUROS  Sistema de 
fachada 

Thermochip 
Sate, o 

equivalente 

Rse-Resistencia térmica 
superficial 
correspondiente al aire 
exterior 

- - - 

 
Cumple 

Revestimiento exterior 
continuo monocapa 
sobre mortero elástico 

0,130 0,0200 - 

Fibrocemento 0,143 0,0125 0,0872 

Aislamiento XPS 1,765 0,0600 0.0340 

Fibro yeso 0,040 0,0125 0,3160 

Estructura Steel frame, 
o equivalente -cámara 
de aire 

0,150 0,0250 - 

Aislamiento lana 
mineral 

1,351 0,0500 0,0370 

Fibro yeso 0,040 0,0125 0,3160 

Cartón yeso 0,060 0,0150 0,2500 

Resistencia interior 0,130 - - 
TOTALES 3,809 - - 
Transmitancia térmica cerramiento exterior (U en W/m²K) 0,262 0,29 
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GRUPO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
R 

(m2K/W) 
ESPESOR 

(m) 
λ 

(W/mK) 

U 
(W/m²K) 

CTE - 
Anejo E 

CUBIERTAS Sistema de 
cubierta 

Thermochip 
Roof, o 

equivalente 

Resistencia exterior 0,040 - - 

Cumple 

Impermeabilización 
betún 

0,013 0,003 0,230 

Panel sandwich 0,0019 0,05 0.038 

Aislante térmico LR 0.0008 0,200 0,004 

Estructura – cámara de 
aire 

- 0,100 - 

Panel OSB 0,060 0,009 0,250 
  Resistencia interior 0,100 - - 
TOTALES 4,728 - - 
Transmitancia térmica cubierta plana no transitable (U en 
W/m²K) 0,21 

0,23 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN MATERIAL U (W/m2K) 
U ( W/m²K) 

CTE - 
Anejo E 

HUECOS Carpinterías 
de PVC 
blanco. 

Vidrio SGG 
PLANITHERM 

4S 4+16+4 
Estanquidad 

a llluvias 
torrenciales: 

7A 

UHV Transmitancia 
acristalamiento 4+16+4 

1,30 

Cumple 

UHM Transmitancia marco 1,60 

UHP Transmitancia cajón de 
persiana 

- 

ΨV Transmitancia térmica lineal 
por acoplamiento entre marco 
y acristalamiento 

- 

ΨP Transmitancia térmica lineal 
por acoplamiento entre marco 
y cajón de persiana 

- 

P1 - PUERTA DE ALUMINIO 1 - 1,62 x 3,3m. 

ZONA ÁREA (m2) LONGITUD (m) AxU IxU 

AHV Área parte 
acristalada 

7,580 - 9,854 - 

AHM  Área del marco 1,060 - 2,226 - 
AHP Área cajón de 
persiana 0,000 - 0 - 

Lv Longitud contacto 
marco-acristalamiento 

- 17,44 - 1,395 

LP Longitud contacto 
marco-cajón persiana - 0,000 - 0,000 

Área total 
(AHV+AHM+AHP) 

8,640 - - - 
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Transmitancia térmica total ventana U (W/m2K) 1,34 2,00 

 
 

V1 -  

Cumple 

ZONA ÁREA (m2) LONGITUD (m) AxU IxU 

AHV Área parte acristalada 5,700 - 7,410 - 

AHM  Área del marco 1,310 - 2,751 - 

AHP Área cajón de persiana 0,000 - 0 - 

Lv Longitud contacto marco-
acristalamiento - 17,670 - 1,414 

LP Longitud contacto marco-cajón 
persiana 

- 0,000 - 0,000 

Área total (AHV+AHM+AHP) 7,010 - - - 

Transmitancia térmica total ventana U (W/m2K) 1,65 2,00 

V2 -  

Cumple 

ZONA ÁREA (m2) LONGITUD (m) AxU IxU 

AHV Área parte acristalada 6,780 - 8,814 - 

AHM  Área del marco 1,450 - 3,045 - 

AHP Área cajón de persiana 0,000 - 0,000 - 

Lv Longitud contacto marco-
acristalamiento 

- 19,890 - 1,591 

LP Longitud contacto marco-cajón 
persiana 

- 0,000 - 0,000 

Área total (AHV+AHM+AHP) 8,230 - - - 

Transmitancia térmica total ventana U (W/m2K) 1,63 2,00 

V3 

Cumple 

ZONA ÁREA (m2) LONGITUD (m) AxU IxU 

AHV Área parte acristalada 2,550 - 3,315 - 

AHM  Área del marco 0,530 - 1,113 - 

AHP Área cajón de persiana 0,000 - 0,000 - 

Lv Longitud contacto marco-
acristalamiento 

- 7,240 - 0,579 

LP Longitud contacto marco-cajón 
persiana 

- 0,000 - 0,000 

Área total (AHV+AHM+AHP) 3,080 - - - 
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Transmitancia térmica total ventana U (W/m2K) 1,63 2,00 

V4 

Cumple 

ZONA ÁREA (m2) LONGITUD (m) AxU IxU 

AHV Área parte acristalada 2,610 - 3,393 - 

AHM  Área del marco 0,850 - 1,785 - 

AHP Área cajón de persiana 0,000 - 0,000 - 

Lv Longitud contacto marco-
acristalamiento - 11,22 - 0,898 

LP Longitud contacto marco-cajón 
persiana 

- 0,000   0,000 

Área total (AHV+AHM+AHP) 3,460 - - - 

Transmitancia térmica total ventana U (W/m2K) 1,76 2,00 

 
 
 
 
 
 
Coeficiente global de transmisión de calor K 
El coeficiente global de la transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) 
del edificio, o parte del mismo, con uso residencial privado, no superará el valor 
límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1  

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por 
interpolación.  

COMPACIDAD PROYECTO 
V/A 

1,40 

 

V/A EN EDIFICIOS NUEVOS Y 
AMPLIACIONES (m3/m2) 

K- CTE Tabla 3.1.1.c - HE1 
(W/m2K) 

K- PROYECTO 
(W/m2K) 

1,40 0,67 0,53 - Cumple 
 
Control solar de la envolvente térmica 
 

USO CTE Tabla 3.1.2 - HE1 
(qsol;jul,lim 

[kWh/m²·mes]) 

PROYECTO 
(qsol;jul [kWh/m²·mes]) 

< =1 4,00 2,15 - Cumple 
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Permeabilidad al aire de la envolvente térmica 
Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la 
envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Se cuidarán 
los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente 
térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.  

La permeabilidad al aire (Q
100

) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente 

térmica no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1.  

 Permeabilidad límite 
CTE Tabla 3.1.3.a - HE1 

(m3/hm2) 

Permeabilidad proyecto 
(m3/hm2) 

P1 9,0 3,0 - Cumple 
V1 9,0 3,0 - Cumple 
V2 9,0 3,0 - Cumple 
V3 9,0 3,0 - Cumple 
V4 9,0 3,0 - Cumple 

 
 
Relación al cambio de aire 
 
La relación del cambio de aire es la relación entre el flujo de aire a través de la 
envolvente térmica de la construcción y su volumen interno. Se utiliza el valor 
obtenido para una presión diferencial a través de la envolvente de 50 Pa, n50.  
 
Siendo: N50 el valor de la relación cambio de aire a 50 Pa N50 lim valor límite de la 
relación cambio de aire a 50 Pa  

n50 = 0.629 (Co A0 + Ch Ah)/V  

V es el volumen interno de la envolvente térmica en m3. 

Co es el coeficiente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente térmica 
expresada en 100 Pa, en m3/hm2 obtenido de la tabla a del Anejo H. 

A0 es la superficie de la parte opaca de la envolvente térmica en m2. 

Ch es la permeabilidad de los huecos de la envolvente térmica expresada a 100 Pa, 
en m3/hm2 según su valor de ensayo.  

Ah es la superficie de las huecos de la envolvente térmica en m2. 

 
 

N50 lim h
-1

 N50 h
-1

 

Relación al cambio de aire 6,00 5,16 – Cumple 
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Limitación condensaciones intersticiales 
 
En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente 
térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en 
sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 
vida útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo 
anual podrá superar la contidad de evaporación posible en el mismo periodo.  

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la 
presión de vapor en la superficie de cada capa de material de un cerramiento es 
inferior a la presión de vapor de saturación.  

NOMBRE CUMPLE 

 
MURO FACHADA ESTE Cumple 
MURO FACHADA SUR Cumple 

MURO FACHADA OESTE Cumple 
MURO FACHADA NORTE Cumple 
CUBIERTA EN CONTACTO 

CON AIRE EXTERIOR 
Cumple 

 
 
3.6.2. HE-2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para 
lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
CÁLCULO ACS 
No procede en este proyecto. 
 
CÁLCULO CLIMATIZACIÓN 
MÁQUINA NANUK Conducto R32 – RZGD100 x 2 unidades. Con recuperador de 
calor. 
 

Potencia en refrigeración nom. (mín.-máx.) (kW) 10,55 (2,9-13) 

Potencia en calefacción nom. (mín.-máx.) (kW) 11,15 (2,6-13,5) 

Presión sonora interior A/M/B dB(A) 44/41/39 
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Presión sonora exterior dB(A) 57 

Dimensiones U.Interior en mm (X/Y/Z) 1400/245/700 

Dimensiones U.Exterior en mm (X/Y/Z) 970/805/395 

 
 
3.6.3. HE-3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
3.6.3.1. Ámbito de aplicación 
Esta sección es de aplicación por ser una ampliación de un edificio existente. 

 
 
3.6.3.2. Caracterización de la exigencia 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
3.6.3.3. Cuantificación de la exigencia 
 
Eficiencia energética de la instalación de iluminación 
 

Tabla 3.1 - HE3 Valor límite de eficiencia energética de la instalación (VEEIlim) 

Uso del recinto VEEI límite 

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de 
ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (1) 

8,00 

(1) En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la 
representación y el escenario. 
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Potencia instalada 
La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (PTOT / 
STOT) no superará el valor máximo establecido en la Tabla 3.2-HE3 
 

Tabla 3.2 - HE3 Potencia máxima por superficie iluminada (PTOT,lim/STOT) 

Uso E Iluminancia media en el 
plano horizontal (lux) 

Potencia máxima a instalar 
(W/m2 ) 

 

Otros usos 

≤ 600 10 

> 600 25 

 

Sistemas de control y regulación 
Las instalaciones de iluminación de cada zona dispondrán de un sistema de control 
y regulación que incluya: a) un sistema de encendido y apagado manual externo 
al cuadro eléctrico, y b) un sistema de encendidos por horario centralizado en 
cada cuadro eléctrico. 
En zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, 
aparcamientos, etc.) el sistema del apartado b) se podrá sustituir por una de las dos 
siguientes opciones:  

 un control de encendido y apagado por sistema de detección de 
presencia temporizado, o  
 un sistema de pulsador temporizado. 

 

 
Sistemas de aprovechamiento de luz natural 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen, 
automáticamente y de forma proporcional al aporte de luz natural, el nivel de 
iluminación de las luminarias situadas a menos de 5 metros de una ventana y de las 
situadas bajo un lucernario, cuando se cumpla la expresión T(Aw / A) > 0,11 junto 
con alguna de las condiciones siguientes: 
 
Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación:  

Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto 
mantenimiento aportarán una instalación con ahorro energético.  

El DB-HE-3 en el apartado 2.3 establece que se disponga de sistemas de regulación 
y control. El control de la iluminación artificial representa un ahorro de energía que 
obtendremos mediante:  
 
- Aprovechamiento de la luz natural. 
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- No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el edificio. 

- Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.  

- Uso de sistemas centralizados de gestión.  

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que para garantizar en el transcurso del 
tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 
eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación. El mantenimiento representa un 
ahorro de energía que obtendremos mediante:  

- Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 

- Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 

- Empleo de los sistemas de regulación y control descritos.  

Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación 
de la vivienda son las siguientes:  

1 - Se ha procurado diseñar la ampliación del Centro de Mayores de forma que 
permita el aprovechamiento de la luz natural, con huecos en todas las fachadas 
para facilitar la entrada de luz todas las horas posibles. De esta forma, la luz natural 
proporciona a los usuarios un ambiente que se adapta a sus expectativas, 
facilitando el desarrollo de las actividades que allí se van a dar.  

La aportación de luz natural a la ampliación se ha realizado mediante puertas y 
ventanas. Dependiendo de la superficie el aprovechamiento varía del 1% al 25%.  

Además se ha incluido sistemas de control de luz como celosías cerámicas, para las 
horas solares; este apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles 
deslumbramientos.  

2 - Se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante 
seleccionar el adecuado para no encarecer la instalación con un sistema 
sobredimensionado.  

Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. 
Cumpliéndose los tres y en función del sistema de control seleccionado se pueden 
llegar a obtener ahorros de energía hasta de 60%. Los sistemas disponibles son:  

1. Interruptores manuales 
2. 2. Control por sistema todo-nada  
3. 3. Control luminaria autónoma  
4. 4. Control según el nivel natural  
5. 5. Control por sistema centralizado  
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En la ampliación se han empleado interruptores manuales y luminarias autónomas 
con temporizador.  

1. Interruptores manuales. Interruptores que permiten al usuario realizar las 
maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se ha 
diseñado la instalación eléctrica de la casa. Este sistema permite al usuario 
encender cuando percibe que la luz natural es insuficiente para desarrollar sus 
actividades cotidianas. Con este sistema es importante tener conectadas las 
luminarias a diferentes circuitos, diferenciando fundamentalmente las que estén 
cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las estancias con más 
de un punto de luz se han diseñado mecanismos independientes de encendido y 
apagado, para poder usar primero el que se halla más alejado del foco de luz 
natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por 
ejemplo. Se recomienda que el número de interruptores no sea inferior a la raíz 
cuadrada del número de luminarias.  

2. Uso de controladores en luminarias, autónomo para equipos electrónicos, 
que permiten un ahorro de energía ya que se produce el encendido sólo en las 
horas programadas. 

3. Para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá 
conservar el nivel de iluminación requerido en la vivienda y no incrementar el 
consumo energético del diseño, mediante: 

a. Conservación de superficies. Las superficies que constituyen los techos, paredes, 
ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario, serán conservados 
para mantener sus características de reflexión. En cuanto sea necesario, debido al 
nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o 
alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos 
humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando ligeramente un 
cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará 
únicamente el polvo mediante trapos secos. Cada 5 años, como mínimo, se revisará 
el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y 
madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian 
anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación. Cada 5 años, como mínimo, 
se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que 
redundará en un ahorro de energía.  

b. Limpieza de luminarias. La pérdida más importante del nivel de iluminación está 
causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto (lámpara + sistema 
óptico). Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores 
o difusores; estos últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se 
sustituirán. Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que 
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no excluye la necesidad de eliminar el polvo superficial una vez al mes. Realizada la 
limpieza observaremos la ganancia obtenida.  

c. Sustitución de lámparas. Hay que tener presente que el flujo de las lámparas 
disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede seguir 
funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento 
lumen/vatio puede situarse por debajo de lo aconsejable y tendremos una 
instalación consumiendo más energía de la recomendada.  

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que 
produzca un ahorro de energía, y para ello será necesario sustituir las lámparas al 
final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en cuenta que 
cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil 
diferente. 

Justificación de la exigencia 
 
1. Cumplimiento norma UNE 1264.1 - Norma europea sobre la iluminación para 
interiores 
 
LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA – Bibliotecas 

 ZONA Em lux UGRL U0 Ra 

UNE 1264.1 Área de 

lectura 

500 19 0,6 80 

PROYECTO Ampliación 609 - 0,6 - 

 

 

 

2. Potencia instalada P 
 

Tabla 3.2 - HE3 Potencia máxima por superficie iluminada (PTOT,lim/STOT) 

Uso E Iluminancia media 
en el plano 
horizontal (lux) 

Potencia máxima a 
instalar (W/m2 ) 

Proyecto 

Otros usos > 600 25 11.25 
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3. Valor límite de eficiencia energética de la instalación (VEEIlim) 
 
 

Tabla 3.1 - HE3 Valor límite de eficiencia energética de la instalación (VEEIlim) 
Uso del recinto VEEI límite Proyecto 
Salones de actos, auditorios 
y salas de usos múltiples y 
convenciones, salas de ocio 
o espectáculo, salas de 
reuniones y salas de 
conferencias (1) 

8,00 1.87 

(1) En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, 
incluyendo la representación y el escenario. 
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Ampliación Las Gabias

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Ampliación 

Resumen

Base: 97.45 m² |  Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 85.0 %, Suelo: 45.8 % |  Factor de degradación: 0.80 (Global) |  Altura 
interior del local: 3.300 m |  Altura de montaje: 1.100 m - 3.300 m 1
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3.6.4. HE-4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA 
DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
3.6.4.1. Ámbito de aplicación 
 
Este apartado no es de aplicación por tratarse de una ampliación de nueva 
construcción en la que no existe demanda de ACS. 
 
3.6.5. HE-5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
3.6.5.1. Ámbito de aplicación 
Esta sección no es de aplicación por ser un edificio con uso distinto al residencial 
privado pero cuya superficie no supera ni incrementa la superficie total en más de 
3000m2. 
 
 

 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
  
4.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Reglamento electrotécnico de baja tensión, REBT.) 
 
4.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así 
como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
 
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente 
autorizada por la Junta de Andalucía e inscrita en el Registro Provincial de 
instaladores autorizados. Será entregada por la empresa instaladora al titular de la 
instalación con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso 
y mantenimiento de la misma. 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica 
para alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios 
de una vivienda unifamiliar alimentadas por una red de distribución pública de baja 
tensión según el esquema de distribución “TT”, para una tensión nominal de 230 V 
en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Se proyecta para un grado de electrificación elevado y una potencia previsible de 
9.200 W a 230 V.  
 
4.1.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN  
 
1 - Acometida 
Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a la ITC-BT-11. 
La acometida será única  y el suministro eléctrico  a proporcionar será el europeo, 
230/400V. La  instalación se realizará por la compañía  suministradora, para la cual 
se proyecta la colocación de un tubo rígido e incombustible y tendrá el mismo 
diámetro que el que se obtenga  para la línea general de alimentación. 
 
 2 - Instalación de enlace 
 
Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las 
partes que constituyen dicha instalación son: 
 
- Caja General de Protección y Medida (CGPM). 
- Derivación Individual (DI). 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 

2.1 - Caja General de Protección y Medida (CGPM) 
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La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará 
mediante la Caja General de Protección y Medida ubicada en el exterior de la 
vivienda conforme a la ITC-BT-13. Reúne bajo una misma envolvente, los fusibles 
generales de protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. Se 
situará en el cierre de la parcela, en el interior de un nicho mural para un tipo de 
acometida subterránea, en el lugar indicado en el Plano de Instalación de 
Electricidad, a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre a la 
empresa suministradora. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para 
la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a la ITC-BT-
21 para canalizaciones subterráneas. 

Intensidad nominal de la CGP: 63 A 

Potencia activa total:   9.200 W 

Canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 

 
La Caja General de Protección y Medida corresponderá a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Será 
precintable y tendrá unos índices de protección IP43 e IK09. 
 
El dimensionado del fusible de una vivienda unifamiliar, con un suministro 
monofásico, se obtendrá de la formula siguiente: 
 
 I=P/U x cosϕ        
I=P/230 x 0,9          
siendo: P potencia en W  e I  intensidad en A 

P en 

W 

cosϕ I en A 

 9.200 0.9 44.44 

 
1 fusible de 63 amperios 
 
2.2 – Línea general de alimentación (LGA) 
Por tratarse de un único usuario alimentado desde el mismo lugar, coinciden en el 
mismo lugar la Caja General de Protección y el equipo de medida y no existe, por 
tanto, la Línea general de alimentación. 
 
2.3 – Derivación individual (DI) 
 
Enlaza la Caja General de Protección y el equipo de medida con los Dispositivos 
Generales de Mando y Protección. Estará constituida por conductores aislados en el 
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interior de tubos enterrados y/o empotrados expresamente destinado a este fin, 
conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, 
siendo su tensión asignada 450-750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados 
el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables 
serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Intensidad: 63 A 
Carga previsible: 9.200 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios para canalización 
empotrada. 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para canalización 
enterrada. 
Sección S cable fase:                          10 mm² 
Sección S cable neutro:                      10 mm² 
Sección S cable protección:              10 mm² 
Sección S hilo de mando:                   1,5 mm² 
Longitud real de la línea:                    7 m. 
Caída máxima de tensión:                 1,5% 
Tubo en canalización enterrada:  Tubo de PVC rígido de ø 32 mm mínimo. 
Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 32 mm. Mínimo. 
 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100%. 
Enlaza el equipo de medida  con su interruptor  de control de potencia situado 
dentro de la vivienda. 
 
I=P/(U x cosϕ)  = 9200/(230 x 0,9)= 44,44A 
δ =  2xP/U x ρ x L/S = 2x9200/230 x 1/48 x 7/10= 0,81 < 3,45 
 
ρ  = 1/48 (conductividad cobre a 70º) 
Conductor SE -07 Z1 - K (Cu) 
δ Caída de tensión 1,5 % de 230 = 3,45 V  
L longitud de la línea en m  
S sección del conductor en mm2 

 

Vivienda P en W I en A S en mm2 L en m δ en V δ máx V 
  9.200 44,44 10 7 0,81 3,45 

 

Vivienda Conductores de Cu Designación Tubo Ø  
  2 x 10 mm2 + T T 10 mm2 SE - 07 Z1 - K  32 mm 
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2.4 – Dispositivos generales  e Individuales de Mando y Protección (DGMP). 

 
Interruptor de control de potencia (ICP) 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control 
de Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de la vivienda. Los Dispositivos 
Individuales de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación 
interior podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. Se situarán según 
se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del 
pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los 
circuitos interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo 
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los 
cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados 
de protección IP30 e IK07. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los 
siguientes: 

 
- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra 

sobreintensidades y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63 
A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA.  

- 2 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar destinado a la 
protección contra contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos 
grupos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 

- 12 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y 
accionamiento manual, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la instalación, de las 
siguientes características: 

- C1 Iluminación 10 A 
- C2 Tomas de corriente 16 A 
- C3 Tomas de corriente de baños 16 A 
- C4 Máquina de expansión directa climatización 20 A 
- C5 Iluminación II 10 A 
- C6 Toma de corriente adicional general 16 A 
- C7 Ventilación 16 A 
- C8 Iluminación exterior 10 A 
- C9 Tomas de corriente exterior 16 A 
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2.5 – Instalación interior 

Formada por 9 circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos 
por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del 
Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de 
energía eléctrica. En la tabla adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus 
características eléctricas 

Circuito de utilización 
Potencia 
prevista por 
toma (W) 

Tipo de toma 
Interruptor 
Automátic
o (A) 

Máximo Nº de 
puntos de 
utilización o 
tomas por 
circuito 

Conductores 
sección 
mínima mm² 

Tubo o 
conducto 
Diámetro 
mm. 

C1 Iluminación 800 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C2 Tomas de 
corriente  

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

C3 Tomas de 
corriente baños 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 6 2,5 20 

C4  Climatización 3.450 
Base 20A 
2p+T 

20 3 4 20 

C5 Iluminación II 800 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C6 Tomas de 
corriente adicional 
general 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

C7 Ventilación 250 
Base 16A 
2p+T 

16 6 6 25 

C8 Iluminación 
exterior 

200 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C9 Tomas de 
corriente exterior 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

 

Los conductores a utilizar serán (H 07V K) de cobre unipolar aislados con dieléctrico 
de PVC, siendo su tensión asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada 
bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables serán no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 
especialmente los conductores neutro y de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 
neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 
conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 
protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores 
de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior a neutro se 
identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario 
identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
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Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el 
interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 

Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. 
de las canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y 
gas. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en 
cuanto a la clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales 
eléctricos conforme a la ITC-BT-27. 
 
Para la vivienda se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar: pulsador, 
punto de luz interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, punto de luz 
conmutador, punto de luz cruzamiento, reguladores de intensidad, reguladores 
ambientales, indicadores de señalización y ambientales, tomas de 
telecomunicaciones, toma de corriente prototipo tipo schuko de 10-16 A, y toma de 
corriente para cocina eléctrica tipo schuko de 25 A. 
 
Para las zonas exteriores se utilizarán mecanismos estancos de superficie IP 44 e IP 
55: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz conmutador, y toma de 
corriente prototipo tipo schuko de 10-16 A. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en locales 
húmedos serán de material aislante. 
 

2.5 – Instalación de puesta a tierra 

 
La instalación de puesta a tierra se supone ya hecha en la edificación existente. 
 
 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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4.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD -  
DECRETO 293_2009 
 
TÍTULO II - ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E 
INSTALACIONES  

NORMA PROYECTO 

Artículo 60. Redacción de proyectos y 
ejecución de obras. Las disposiciones 
contenidas en este Título serán de 
obligatoria observancia en el diseño de 
planes, redacción de proyectos y ejecución 
de obras  

Cumple 

Artículo 61. Exigencias mínimas. 

1. Las disposiciones contenidas en el 
presente Capítulo serán los mínimos 
obligatorios para cualquier edificio, 
establecimiento e instalación fijo de 
concurrencia pública.  

2. Para la construcción, reforma, cambio de 
uso o de actividad de edificios, 
establecimientos e instalaciones que 
impliquen concurrencia de público, será 
preceptivo que los espacios y 
dependencias, exteriores e interiores, de 
utilización colectiva resulten accesibles a las 
personas con cualquier tipo de 
discapacidad. 

3. Se exceptúan los espacios de uso 
restringido, tales como salas de máquinas, 
equipos e instalaciones, cuartos de 
contadores y otros de análoga naturaleza.  

Cumple 

Artículo 62. Relación, según usos, de 
edificios, establecimientos e instalaciones 
afectados.  

d) Servicios sociales 

Cumple 

Artículo 64. Acceso al interior.  Cumple - Acceso mediante rampas, que 
comunican con un itinerario accesible, con 
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1. Para acceder al interior de los edificios: 

En caso de existir un desnivel mayor de 5 
centímetros, el acceso se efectuará 
mediante rampa, tapiz rodante o ascensor, 
que cumplan los requisitos establecidos en 
los artículos 72, 73 y 74. 

La entrada accesible comunicará, al menos, 
con un itinerario accesible fácilmente 
localizable y con las plazas de 
aparcamiento accesibles situadas en el 
exterior del edificio.  

d) La anchura mínima libre de paso será de 
0,80 metros.  

e) El hueco de paso así como las puertas 
deberán reunir las condiciones establecidas 
en el artículo 67.  

anchuras de paso mayor a 0,80m. 

Artículo 65. Itinerarios y espacios accesibles.  

1. Deberán ser accesibles a las personas con 
movilidad reducida, al menos, los siguientes 
itinerarios y espacios  

a) La comunicación entre el exterior y el 
interior del edificio, establecimiento e 
instalación.  

b) Las áreas y dependencias de utilización 
colectiva.  

2. La colocación de elementos fijos o 
móviles, tales como mobiliario, radiadores, 
elementos ornamentales u otros se 
dispondrán de forma que se mantengan los 
parámetros dimensionales establecidos en el 
artículo 66.2.  

3. Cuando las distancias de los 
desplazamientos al mismo nivel sean 
mayores de 50 metros o cuando sean 
previsibles situaciones de espera, se 
habilitarán zonas de descanso que no 
obstaculicen el itinerario peatonal, con una 
reserva de espacio para el uso preferente 
de personas con movilidad reducida.  

Comunicación accesible entre interior y 
exterior del edificio, y sus áreas de 
comunicación colectiva, sin presencia de 
obstáculos. 
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Artículo 66. Vestíbulos y pasillos  

1. Puede inscribirse en ellos una 
circunferencia de 1,50 metros de diámetro 
no barrido por las hojas de las puertas  

2. El ancho mínimo libre practicable de los 
pasillos será de 1,20 metros  

Cumple – no se modifican ni los vestíbulos ni 
pasillos del edificio existente 

Artículo 67. Huecos de paso  

- A ambos lados de las puertas, en el sentido 
de paso, existirá espacio libre horizontal 
donde pueda inscribirse un círculo de 1,20 
metros de diámetro, no barrido por las hojas 
de puerta, que deberá encontrarse al 
mismo nivel.  

- El ángulo de apertura no será inferior a 90 
grados, aunque se utilicen topes.  

- La anchura mínima libre de paso en las 
puertas situadas en los itinerarios y espacios 
accesibles a que se refiere el artículo 65 
será, como mínimo, de 0,80 metros.  

Las puertas previstas para evacuación, 
además de reunir las condiciones 
establecidas en el apartado anterior, 
dispondrán de barra de apertura situada a 
0,90 metros del nivel del suelo que se 
accionará por simple presión.  

- Las puertas con hojas totalmente 
transparentes: con policarbonatos o 
metacrilatos, luna pulida templada de 
espesor mínimo 6 milímetros o 
acristalamientos laminares de seguridad. 
Dispondrán de señalización horizontal en 
toda su longitud situada a una altura inferior 
comprendida entre 0,85 y 1,10 metros y a 
una altura superior comprendida entre 1,50 y 
1,70 metros que contraste con el entorno 
fácilmente, para hacerlo perceptible a las 
personas con discapacidad visual.  

Cumple – Se puede inscribir a ambos lados 
de las puertas un círculo >1,20m. ; con 
ángulo de apertura 90º y con anchura libre 
de paso >90cm. y barra de apertura. 

Puertas de vidrio con señalización horizontal. 

Artículo 69. Acceso a las distintas plantas o 
desniveles.  

- Todos los cambios de nivel en pública 

Cumple  
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concurrencia son accesibles. 

- Las diferencias de nivel inferiores o iguales 
a 0,55 metros se señalizarán de manera 
visual y táctil para facilitar su percepción. La 
señalización estará a una distancia mínima 
de 25 centímetros del borde.  

- Las diferencias de nivel superiores a 0,55 
metros se protegerán con barandillas o 
antepechos para evitar el riesgo de caídas.  

Artículo 72. Rampas fijas  

- Tramos rectos 

- Anchura libre 1,20m. sin contar el 
pasamanos. 

- Las rampas con recorridos cuya 
proyección horizontal sea menor que 3 
metros tendrán una pendiente máxima del 
10%, del 8% cuando menor que 6 metros y 
del 6% para el resto de los casos.  

- Longitud máxima de tramo: 9m. 

- Mesetas: anchura mínima de rampa y 
longitud medida en dirección de la marcha 
de 1,50 m. Sobre ella se podrá inscribir una 
circunferencia de diámetro mínimo de 1,20 
m. 

- No habrá puertas ni pasillos de anchura 
inferior a 1,20 metros situados a menos de 
1,50 metros de distancia del arranque de un 
tramo.  

- La pendiente máxima en la dirección 
transversal será de un 2%.  

- No se admitirá la colocación sobre el 
pavimento de elementos sueltos que 
pueden deslizarse.  

- Rampas no cerradas lateralmente: con 
barandillas rematadas por pasamanos. 
Altura entre 0,90-1,10m. 

Cumple. 

- Todos los tramos son rectos. 

- Longitud de rampa <3m.  pendiente 10%. 

- Longitud máxima de tramo 2,60m. 

- Mesetas con ancho y largo de 1,50. Se 
inscribe circunferencia de ø1,50m.  

- Sin pendiente transversal. 

- Sin elementos sueltos en el pavimento. 

- Con barandillas y pasamanos laterales a 
altura 0,90m. 
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Artículo 77. Aseos de uso público  

- Dotado como mínimo de lavabo e 
inodoro.  

- Espacio, no barrido por puertas, donde se 
pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m  

- En aseos compartimentados, se permitirá 
reducir el diámetro de la circunferencia 
interior, no barrida por la puerta, a 1,20 
metros.  

- Acceso frontal al lavabo, para lo que no 
existirán obstáculos en su parte inferior, y 
éste estará a una altura comprendida entre 
0,70 y 0,80 metros. 

- Acceso lateral al inodoro disponiendo a 
este efecto de un espacio libre con un 
ancho mínimo de 0,70 metros.  

-La altura del asiento del inodoro estará 
comprendida entre 0,45 y 0,50 metros y el 
tipo de abatimiento será vertical.  

- Inodoro con sistema de descarga 
mediante palanca o presión de gran 
superficie a una altura entre 0,70 y 1,20 
metros del suelo.  

- Inodoro con dos barras laterales, abatibles. 

- Las barras serán de sección 
preferentemente circular, de diámetro 30 y 
40 m., separadas de la pared u otros 
elementos 45 milímetros y su recorrido será 
continuo. Las horizontales, para 
transferencias, se colocarán a una altura 
comprendida entre 0,70 y 0,75 metros del 
suelo y su longitud será de 20 ó 25 
centímetros mayor que la del asiento del 
inodoro. Las verticales que sirvan de apoyo 
a un inodoro se situarán a una distancia de 
30 centímetros por delante de su borde.  

- Grifería fácilmente accesible y automática, 
con sistema de detección de presencia o 
tipo monomando con palanca de tipo 

Cumple cada una de las condiciones de 
aseo accesible. 
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gerontológico.  

- El nivel mínimo de iluminación será de 100 
luxes. 

-Los secadores, jaboneras, toalleros y otros 
accesorios, así como los mecanismos 
eléctricos, estarán a una altura 
comprendida entre 0,80 y 1,20 metros. El 
borde inferior del espejo no deberá situarse 
por encima de 0,90 metros de altura.  

- Deberá figurar en la puerta o junto a la 
misma en lugar visible el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad.  

- Deberán poseer, en su interior, avisador 
luminoso y acústico para casos de 
emergencia.  

Artículo 80. Mobiliario, complementos, y 
elementos en voladizo.  

- Distancia mínima entre dos obstáculos 
entre los que se deba circular  de 0,80 
metros. 

- Los elementos de mobiliario dispondrán, a 
lo largo de los frentes que deban ser 
accesibles, de una franja de espacio libre 
de una anchura no inferior a 0,80 metros.  

-Todos aquellos elementos en voladizo 
estarán a una altura mínima del suelo de 
2,20 metros.  

Cumple 

Artículo 91. Requisitos técnicos.  

Los pavimentos de los espacios interiores 
cubiertos, de utilización colectiva, serán 
duros e indeformables y cumplirán las 
condiciones establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

 

Cumple 

Artículo 93. Señalización.  

- Los itinerarios accesibles que conduzcan a 

Cumple 
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las edificaciones deberán estar 
correctamente indicados a través de 
señales y paneles informativos exteriores.  

- Deberán señalizarse con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad, los accesos 
e itinerarios y aseos. 

Artículo 94. Iluminación y contraste.  

- En los espacios de utilización colectiva la 
iluminación tendrá la intensidad y 
uniformidad necesaria según su uso y 
ubicación, evitando efectos de 
deslumbramiento.  

- Como norma general, las fuentes de luz se 
colocarán por encima de la línea de visión, 
evitando en lo posible deslumbramientos 
directos e indirectos.  

- Los niveles de reflectancia de superficie 
para techos oscilarán entre el 70%-90%, para 
paredes entre el 40%-60% y en suelos no 
superarán el 30%.  

Cumple 

Artículo 97. Normas generales de Seguridad 
en Caso de Incendio.  

- Los recorridos de evacuación, tanto hacia 
el espacio libre exterior, como hacia las 
zonas de refugio, estarán señalizados 
conforme a lo establecido sobre seguridad 
en caso de incendio, en el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
contarán igual- mente con señalización 
óptica, acústica y táctil adecuadas para 
facilitar la orientación de personas con 
diferentes discapacidades  

 

 

 

 

Cumple 
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- Los edificios, establecimientos e 
instalaciones, dispondrán de los equipos y 
mecanismos adecuados para la detección 
de incendios, así como la transmisión óptica 
y acústica de la alarma a las personas 
ocupantes, de modo que se facilite su 
percepción por personas con diferentes 
discapacidades. 
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1 Antecedentes 

D. Alejandro Amat, Arquitecto redactor del Proyecto de Ampliación Centro de Mayores en 
Las Gabias, y en representación de la Diputación de Granada, solicita de CEMOSA el ESTUDIO DE 
DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS. 
GRANADA, sito entre las calles Fuerte, Verónica y Marañona de la localidad de Las Gabias 
(Granada). 

El estudio solicitado responde a la necesidad de conocer el estado de la actual estructura y su 
seguridad frente a las nuevas cargas prevista para la ejecución de una nueva planta sobre el edificio 
existente. 

Para la ejecución del citado estudio, CEMOSA realiza trabajos de campo y gabinete, con objeto 
de conocer y analizar las características geométricas, tipología de elementos estructurales y 
características mecánicas de los materiales que la componen. 

2 Objeto 

El objeto del presente informe, como se indicaba anteriormente, es la evaluación estructural 
del actual CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS, mediante la ejecución de informe geotécnico, 
catas, ensayos y posterior análisis que permita determinar las características geométricas, 
mecánicas y de resistencia de los materiales y sistemas constructivos que componen la estructura 
del citado inmueble, de forma que se pueda analizar, de acuerdo a lo prescrito en el Anejo D del 
CTE DB-SE, la viabilidad estructural de cara a las nuevas necesidades para la ejecución de nueva 
planta sobre la edificación existente.  

Los trabajos y ensayos realizados para verificar la viabilidad estructural del edificio responden 
al Plan de Actuación – Presupuesto establecido previamente. Dicho Plan de Actuación fue 
elaborado en base a la información aportada por D. Alejandro Amat, Arquitecto redactor del 
Proyecto de Ampliación del Centro de Mayores de Las Gabias.  

3 Datos e Hipótesis de Partida 
Para la elaboración del trabajo y del presente informe se ha dispuesto de la siguiente 

información y documentación:  

Información suministrada por el peticionario: 

 Plano de distribución del actual Centro de Mayores, con indicación de geometría y 
superficies. 

 Plano de distribución de nueva planta a ejecutar sobre la edificación existente. 

Trabajos realizados por CEMOSA: 

Trabajos realizados por CEMOSA para la elaboración del Estudio de Diagnosis:  

 Información obtenida de las visitas y trabajos realizados por técnicos de CEMOSA           
especializados en Patologías y Diagnosis de la Edificación. 

 Levantamiento planimétrico de elementos estructurales del edificio. 

 Realización de informe geotécnico del terreno, con ejecución de ensayos sobre el 
mismo que permitan determinar las características del mismo. 

 Realización de calicatas de reconocimiento para determinar la geometría de elementos 
de cimentación (1 cata). 

 Realización de catas para determinar el armado de vigas de forjado actual techo de 
baja. 

 Realización de catas para determinar el armado de viguetas del forjado actual techo de 
baja. 
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 Inspección visual de todos los elementos estructurales de planta baja de la edificación 
para identificar los daños que presentan para su posterior análisis. 

 Extracción y rotura de probetas testigo de hormigón para ensayo de determinación de 
resistencia a compresión (2 Ud.)  

 Determinación de carbonatación de hormigón. 

 Reconocimiento esclerométrico de elementos de hormigón armado, para determinar 
la resistencia a compresión de dichos elementos, mediante correlación de resultados 
con las probetas testigo. 

 Análisis de resultados. 

4 Metodología 
La metodología de trabajo seguida para la determinación de la evaluación estructural del 

edificio objeto de estudio se describe a continuación:  

Mediante unos trabajos de campo y ensayos en laboratorio, se ha procedido a la obtención 
de la información geomecánica de la estructura del edificio, abarcando los siguientes aspectos:  

 Estudio Geotécnico del terreno. 

 Replanteo de pilares y vigas.  

 Caracterización de pilares (escuadría y cuantía de armado).  

 Caracterización de vigas (escuadría y cuantía de armado).  

 Caracterización de muros de carga. 

 Caracterización de forjados (sección tipo, interejes).  

 Espesores y tipos de Pavimentos.  

 Ensayos en laboratorio para la obtención de las características de los materiales 
empleados en la construcción. Para el hormigón, se han realizado determinación del 
índice de rebote, extracción de probetas testigo, análisis de regresión y cálculo de las 
resistencias características estimadas.  

 Determinación visual de las características mecánicas del acero.  

Con los datos obtenidos de los trabajos de campo ha procedido al análisis estructural, en el 
que se determinan las condiciones de seguridad que presenta el edificio frente a las nuevas 
acciones generadas por la ampliación de nueva planta.  

 Evaluación estructural  
Para evaluar el forjado y elementos estructurales objeto de análisis se han empleado varios 

procedimientos y/o software, de forma que se verifican los resultados de cálculo obtenidos, 
especialmente en una estructura existente; de esta forma para el análisis estructural se emplea la 
siguiente metodología de análisis: 

 Cálculo por capacidad. Análisis del comportamiento estructural del forjado 
unidireccional. Para el adecuado análisis de este apartado resulta necesario evaluar 
previamente la resistencia disponible en los elementos estructurales existentes según 
sus dimensiones, materiales y armadura identificada.  

 Modelo de cálculo 3D mediante el software de cálculo CYPECAD, con objeto de obtener 
los esfuerzos sobre los elementos objeto de análisis, especialmente en los elementos 
de forjado. 

En atención a la metodología de análisis indicada se procede a seguir los siguientes hitos en 
la metodología de análisis estructural:  
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 Indicación de las Bases de cálculo adoptadas en la verificación estructural (Acciones a 
considerar, combinaciones de carga, propiedades mecánicas consideradas para los 
materiales, metodología para evaluación de ELU en elementos de hormigón armado).  

 Definición de Modelos de Cálculo adoptados para las verificaciones de carácter 
estructural: CYPECAD.  

 Verificación de secciones de hormigón armado mediante cálculo por capacidad, donde 
se procede a evaluar de forma individual diferentes elementos de acuerdo con las 
solicitaciones y esfuerzos calculados y la capacidad de la sección.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

5 Descripción del inmueble 

El edificio objeto de estudio se localiza en sito entre las calles Fuerte, Verónica y Marañona de 
la localidad de Las Gabias (Granada).  El año de construcción del edificio data de 1990. La referencia 
catastral es 0804115VG4100D0001MA. 

El edificio se levanta sobre parcela de 538 m2 aproximadamente, y cuenta diferentes zonas y 
usos y con diferente número de plantas sobre rasante. En la zona objeto de estudio, la edificación 
actual cuenta con planta baja sobre rasante con uso destinado a Centro de Mayores. Dicha planta 
baja presenta las siguientes estancias: 

- Salón, con una superficie útil de 107,74 m2. 

- Bar, con una superficie útil de 27,45 m2. 

- Almacén, con una superficie útil de 6,61 m2.  

El salón se comunica en su parte posterior con diversas estancias tales como aseos, núcleo 
de comunicación vertical, salón y almacén. Esta zona no pertenece al ámbito de estudio, y 
estructuralmente forma una unidad independiente ya que existe junta estructural entre ambas 
zonas. Sobre planta baja, existe terraza transitable y es ésta la zona donde se pretende realizar la 
nueva planta. 

 
Figura 1.- Localización del inmueble 
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Figura 2.- Planta Baja del inmueble 

Los cerramientos son tradicionales a base de capuchina de doble hoja de ladrillo cerámico a 
revestir o visto según zonas, revestida exteriormente mediante enfoscado de cemento acabado en 
pintura pétrea. Cubierta plana. 

La cimentación se ejecuta mediante zapatas aisladas bajo pilares y zapata corrida en el muro.  

La estructura vertical se ejecuta a base de pilares de hormigón armado de sección rectangular, 
y pilares metálicos. Forjado tipo unidireccional con viguetas semirresistentes y bovedillas de 
hormigón. Vigas planas de hormigón armado de ancho variable según zonas.  

Hay que hacer notar que en los pilares centrales de hormigón armado se observa la ejecución 
de refuerzo de los mismos mediante empresillado metálico. Del mismo modo, en la zona de forjado 
de mayor longitud de viguetas, se observa refuerzo metálico a modo de parteluz. 

 

ZONA OBJETO DE 
ESTUDIO 
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Figura 3.- Vista general de la zona de actuación. En la cubierta se 

pretende ejecutar la nueva planta  
Figura 4.- Vista interior de planta baja. Zona de salón 

  
Figura 5.- Vista interior de planta baja. Zona barra y almacén Figura 6.- Vista general de la terraza donde se pretende ejecutar la 

nueva planta 

  
Figura 7.- Vista de refuerzo metálico bajo forjado Figura 8.- Vista de refuerzo de pilar de hormigón mediante 

empresillado metálico 
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6 Determinación de características de elementos 
estructurales mediante inspecciones visuales y 
catas 

Para la comprobación de la tipología y características de los diferentes elementos de 
cimentación y estructura, se realizan diversas catas e inspecciones visuales en diferentes zonas de 
la edificación.  Las inspecciones y catas se realizaron en fechas 13 y 16 de julio de 2021.  

Antes de pasar a la descripción de cada una de las catas realizadas, y para una mejor 
comprensión de los resultados, indicamos un esquema general de la estructura de la edificación. 

 
Figura 9.- Vista de refuerzo de pilar de hormigón mediante empresillado metálico 

 

 Cata 01.- Zapata bajo pilar PH3. 

 Cata 02.- Viga entre pilares PH1-PH3. 

 Cata 03.- Viga entre pilares PH2-PH4. 

 Cata 04.- Vigueta en paño forjado entre muro y pórtico PH1-PH3. 

 Inspección detalle refuerzo metálico pilar PH3. 

 Inspección detalle refuerzo metálico pilar PH4. 

En los siguientes apartados se muestra el resultado de cada una de las catas e inspecciones 
realizadas, acompañado de reportaje fotográfico. 
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Cata 01.- Zapata bajo pilar PH3 

Zapata de hormigón de dimensiones 200x200 cm. Canto 60 cm. Arriostrada en los dos sentidos con zunchos 
de atado. En esta zapata se realiza la extracción del testigo de hormigón T1 para determinar la resistencia a 
compresión. 

Sobre la zapata se dispone capa de zahorra de 15 cm, solera de hormigón de 15 cm y pavimento de mármol 
con mortero de agarre (7 cm). 

  
Figura 10.- Cata en zapata bajo pilar PH3 Figura 11.- Cata en zapata bajo pilar PH3 
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Cata 02.- Viga entre pilares PH1-PH3 
Viga de hormigón armado de dimensiones 80x30 cm, con armado inferior formado por 3Ø16 como 
armado base y 4Ø20 mm de refuerzo. Se supone como armadura superior 3Ø16 mm.  
Estribos doble rama 2xØ8 mm. 
Tipo de acero B400S. 
Recubrimiento de la armadura de 20 mm aproximadamente. 
El hormigón presenta buena compacidad. 

  
Figura 12.- Cata en viga entre pilares PH1-PH3 Figura 13.- Cata en viga entre pilares PH1-PH3 

 
Figura 14.- Sección de viga entre pilares PH1-PH3 
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Cata 03.- Viga entre pilares PH2-PH4 
Viga de hormigón armado de dimensiones 80x30 cm, con armado inferior formado por 3Ø16 como 
armado base y 4Ø20 mm de refuerzo. Se supone como armadura superior 3Ø16 mm.  
Estribos doble rama 2xØ8 mm. 
Tipo de acero B400S. 
Recubrimiento de la armadura de 20 mm aproximadamente. 
El hormigón presenta buena compacidad. 

  
Figura 15.- Cata en viga entre pilares PH2-PH4 Figura 16.- Cata en viga entre pilares PH2-PH4 

 
Figura 17.- Sección de viga entre pilares PH2-PH4 
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Cata 04.- Vigueta en paño forjado entre muro y pórtico PH1-PH3. 

Vigueta armada semirresistente con armado inferior 2Ø6 mm de montaje y 2Ø12 mm de refuerzo.  
Ancho de suela de vigueta 120 mm. 

 
 

Figura 18.- Cata en vigueta en paño de forjado entre muro y pórtico 
PH1-PH3 

Figura 19.- Cata en vigueta en paño de forjado entre muro y 
pórtico PH1-PH3 
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Inspección detalle refuerzo metálico PH3 

Pilar PH3 con refuerzo metálico a base de angulares L80.80.8 en esquinas y placas en cabeza para recibido 
de viga metálica IPE330. 
Las platabandas no se observan con claridad aunque mediante pachómetro se detectan a una distancia de 
65 cm aprox. 

 
Figura 20.- Detalle refuerzo metálico en cabeza pilar PH3.  Figura 21.- Detalle refuerzo metálico en base pilar PH3. 

 

Figura 22.- Detalle refuerzo metálico en cabeza pilar PH3 
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Inspección detalle refuerzo metálico PH4 

Pilar PH3 con refuerzo metálico a base de angulares L80.80.8 en esquinas y placas en cabeza. 
Las platabandas no se observan con claridad, aunque mediante pachómetro se detectan a una distancia 
de 65-70 cm aprox. 

 
Figura 23.- Detalle refuerzo metálico en cabeza pilar PH4.  Figura 24.- Detalle refuerzo metálico en base pilar PH4. 

 
Figura 25.- Detalle refuerzo metálico en cabeza pilar PH4 



 

OBRA: ESTUDIO DE DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN 
CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS. GRANADA 
Nº de Informe: O/2102970 
CLIENTE: DIPUTACIÓN DE GRANADA 

  

 

  Página 13 de 41  
 

Inspección detalle unión IPE330 a muro 

Entrega de viga metálica IPE330 a muro de hormigón armado mediante placa de recepción 400.500.20 mm 
anclada a muro con 6 ud de anclaje mecánicos Ø16 mm. 

  
Figura 26.- Detalle de unión viga IPE330 a muro Figura 27.- Detalle de unión viga IPE330 a muro 

 

Figura 28.- Detalle de unión viga IPE330 a muro 
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7 Caracterización mecánica de los materiales 

Dado que se desconocen las características mecánicas de los materiales empleados en la 
estructura de la edificación, se ha programado una campaña de ensayos para obtener las 
principales características de los mismos.  

Para el estudio de caracterización de la resistencia del hormigón empleado en la ejecución de 
la estructura en la zona objeto de análisis, se han aplicado dos tipos de ensayos: 

 Extracción de probetas-testigo para determinar mediante su rotura a compresión, la 
resistencia del hormigón de los elementos ensayados. 

 Esclerometría para determinar la resistencia del hormigón a partir del índice de rebote 
de su superficie. 

Al final del presente informe se adjuntan las actas de ensayo correspondientes, si bien en los 
próximos apartados se exponen los resultados obtenidos en cada uno de ellos, y su análisis. 

 Extracción y rotura de probetas testigo 

Los ensayos realizados han consistido en la extracción y rotura a compresión de 2 probetas-
testigo cilíndricas de hormigón por parte de CEMOSA. Para ello, con fecha 13 de julio de 2021 de 
2021, se desplazó personal de CEMOSA al inmueble de referencia objeto del presente informe con 
el fin de extraer las probetas-testigo en los diferentes elementos constructivos. 

Estas probetas han sido ejecutadas en pilares de hormigón armado de forma que se puedan 
extrapolar los resultados al resto de elementos mediante el empleo de ensayos no destructivos.  

Se miden (altura original) y se tallan con una sierra con disco de diamante impregnado, 
provista de los dispositivos necesarios para permitir un corte con la precisión de dimensiones y 
forma requerida, obteniendo probetas cilíndricas a las cuales se le realizan los siguientes ensayos: 

 Determinación de las características geométricas (altura y diámetro). 

 Determinación de la densidad. Se realiza según el procedimiento especificado en la   
norma UNE EN 12390-7: 2001 

 Determinación de la resistencia a compresión según la norma UNE EN 12390-3: 2003; 
UNE- EN 12390-3:2009). 

Los resultados obtenidos de la determinación de la resistencia a compresión figuran en los 
siguientes cuadros: 

TESTIGO 
DIMENSIONES (mm) PESO 

(gr) 
D.C.R.D.H (1) 

ORIGINAL TALLADA REFRENTADA DIAMETRO P.D.H D.H 

Testigo T1.- Zapata pilar central PH3 -- 123,9 126,7 69,4 1060,3  X 
Testigo T2.- Pilar central PH3 -- 149,9 153,7 69,3 1324,6 X  

Tabla 1.- Localización y resultados de características geométricas y peso de probetas testigo 

 

Tabla 2.- Resultados obtenidos de resistencia de la rotura a compresión de las probetas testigo extraídas en la edificación 

R OBRA 
DENSIDAD 
(gr/cm3) 

RELACIÓN 
h/D f (3) 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ENSAYO A COMPRESIÓN 
CARGA DE ROTURA RESIST. CORREGIDA 

Kp kN (Kp/cm2) Mpa Mpa(2) Mpa(4) 

Testigo T1.- Zapata pilar central PH3 2,26 1,82 0,99 8227 80,7 217,4 21,3 21,1 23,2 
Testigo T2.- Pilar central PH3 2,34 2,22 1,00 7682 75,4 203,8 20,0 20,0 22,0 
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(1): D.C.R.D.H.: Dirección de la carga respecto a la dirección del hormigonado, que será:  
 P. D.H.: Perpendicular a la dirección del hormigonado  
 D.H.: En la dirección del hormigonado 

(2): Resultado con factor de corrección de esbeltez  
(3): f: Factor de corrección de esbeltez.  
(4): Según el Artículo 86. 8º de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE-2008) puede tenerse en cuenta que, por diferencia de 
compactación y otros efectos, las probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10 % respecto a las probetas moldeadas a 
igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). Resultado con factor de corrección de esbeltez y con aplicación del 10 % de 
mayoración. 

Como se puede comprobar, la campaña de ensayos de rotura de probetas testigo extraídas, 
arroja valores de resistencia alrededor de 22 Mpa, resistencia superior a la exigida por la 
reglamentación de la época de construcción de la edificación (> 15 Mpa) y levemente inferior a lo 
exigido en la reglamentación actual (25 Mpa).  

  

Figura 29.- Vista de testigo T1. Figura 30.- Vista de testigo T2.  

 Estudio esclerométrico 

Una vez que se cuenta con valores de resistencia obtenidos de forma directa, se programa la 
realización de ensayos no destructivos que por un lado nos sirvan para estudiar la homogeneidad 
del hormigón en la estructura, y por otra, a partir de correlaciones estadísticas con la resistencia a 
compresión del hormigón según las probetas testigo extraídas, realizar una estimación de las 
resistencias del hormigón en elementos de dónde no se realicen ensayos destructivos. 

Para nuestro estudio, se opta como parámetro adecuado la determinación del índice de 
rebote del hormigón a través de la pérdida de energía en el impacto sobre la superficie. Este se 
convierte en un índice cualitativo del hormigón, dado que a mayor dureza mayor es la calidad del 
hormigón. 

La finalidad de este ensayo es la determinación de la dureza superficial del hormigón 
endurecido a través de la cuantificación de la energía residual de impacto sobre una determinada 
superficie de dicho hormigón, representada a través del índice de rebote. 

Este índice de rebote es un indicador cualitativo de la resistencia del hormigón, ya que, a 
través de un estudio de correlación, bien con los resultados obtenidos de la rotura a compresión 
de probetas de hormigón o con las curvas suministradas por el fabricante del esclerómetro para la 
estimación de la resistencia a compresión a partir del índice de rebote (en caso de no ser factible 
la correlación anterior), se puede convertir en un índice cuantitativo de esta resistencia. 

Los resultados obtenidos del estudio esclerométrico se muestran en el informe de resultados 
del ensayo recogido en los anejos, y un resumen de estos, se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.- Cálculo índice de rebote medio, dispersión y resistencia 

Como se indicaba anteriormente, con este tipo de ensayo no se puede estimar correctamente 
la resistencia del hormigón si no va acompañado de extracción y rotura de testigos de hormigón. 
En nuestro caso, el estudio esclerométrico se realiza juntamente con la extracción y rotura de 
testigos de hormigón. 

En el siguiente apartado se muestra el análisis conjunto de los resultados obtenidos mediante 
los métodos indicados. 

 Estudio de correlación de resultados entre ensayos 
destructivos y no destructivos 

Los resultados obtenidos del índice de rebote mediante esclerometría se correlacionan con 
los resultados de resistencia a compresión obtenidos mediante probetas testigo. 

En este caso, se disponen de dos (2) resultados de resistencia a compresión a partir de la 
rotura de probetas probetas testigo, localizados en la zona de estudio (pilar garaje y pilar 
biblioteca). 

Por tanto, las parejas de resultados (índice de rebote-probetas testigo) que forman parte del 
estudio de correlación de resultados serían las siguientes: 

Nº testigo Resistencia a compresión 
mediante testigo (Mpa) 

Índice de rebote 

T1 23,2 38 
T2 22,0 38 

Tabla 4.- Tabla de parejas de resultados para estudio de correlación 

A partir de estos valores y de los obtenidos del ensayo de esclerometría se pueden 
correlacionar los mismos de forma directa, obteniendo la siguiente recta y fórmula de correlación: 

y = 0.5x + 3,6 

Siendo: 

y = Resistencia a compresión (Mpa) 

x = Índice de rebote 

Por tanto, a partir de la formulación anterior se determina la resistencia estimada a 
compresión del hormigón en cada uno de los puntos de la estructura objeto de estudio. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.- Determinación de resistencia del elemento en función del índice de rebote 

Wm           (Kp/cm 2 ) Wmin  (Kp/cm 2 )

2,0

E2.- PILAR PH3 38 4,0

E1.- VIGA E/P PH1-PH3

302

218

233

321 261

292

36438

276

E3.- ZAPATA PILAR PH3

E4.- VIGA E/P PH2-PH4

ELEM ENTO OBRA

Resistencias

38

41

3539

1,5

3,1

Índice de rebote 
medio corregido          

R a

Índice de rebote medio                        
R

40

Dispersión                    
x

36

VIGA E/P PH1-PH3 40 23,60

PILAR PH3 38 22,60

ZAPATA PILAR PH3 38 22,60

VIGA E/P PH2-PH4 36 21,60

Resistencia a compresión 
estimada (Mpa)

Índice de rebote 
medio

Elemento obra
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 Resistencia estimada del hormigón 

Para la determinación de la resistencia estimada del hormigón se ha empleado el concepto 
de valor característico, como valor asociado a un cierto margen o intervalo de confianza, tal como 
viene recogido en las distintas Instrucciones de Hormigón Estructural editadas hasta el momento. 

Conforme a las citadas instrucciones se define resistencia característica real del hormigón, 
fck, determinada de la resistencia a compresión obtenida de las probetas testigos, aquella que 
presenta un grado de confianza del 95%, es decir, aquella en la que existe una probabilidad de 0,95 
de que se presenten valores individuales de resistencia, medida sobre probetas, más altos que el 
citado valor, (cuantil del 5% de la función de distribución). 

Su obtención se reduce, por tanto, a determinar el valor de la resistencia que es superada en 
el 95% de los casos o que, a lo sumo, es igualada en el 5% de ellos. Esta definición se puede ampliar 
al caso de resistencia estimada del hormigón, fck estimada, con la única salvedad de que los valores 
de resistencia considerados son los obtenidos a partir de los distintos ensayos de información 
realizados. A continuación, se muestra tanto la resistencia característica deducida a partir de los 
resultados obtenidos en la rotura de las probetas testigos, tras el análisis de regresión. 

 Resistencia estimada de hormigón in situ. Distribución Normal 

fck = fcm - 1.645 x s 

Distribución Normal 
fcm s fck [Mpa] 

22,60 0.638 21,6 
Tabla 6.- Determinación de resistencia estimada a compresión del hormigón 

 Resistencia estimada de hormigón in situ. EHE 

EHE 
Recorrido Kn fck [Mpa] 

0,053 0.94 20.7 
Tabla 7.- Determinación de resistencia estimada a compresión del hormigón. EHE 

 Resistencia estimada de hormigón in situ. Distribución Student 

Student 
fcm s fck [Mpa] 

22,60 0.638 21,1 
Tabla 8.- Determinación de resistencia estimada a compresión del hormigón. EHE 

Los valores obtenidos tanto para la resistencia característica del hormigón como para la 
estimada, son superiores a los mínimos establecidos en la normativa de fecha de redacción del 
Proyecto, que recordemos, establecía un valor mínimo de resistencia se fija 150 kg/cm2 (15 Mpa) 
para hormigón armado con barras AEH 400.  

 Caracterización mecánica del acero. 
La verificación del tipo de acero se ha realizado mediante inspección visual sobre las catas 

practicadas en la estructura. Registrando y fotografiando la tipología de acero, para posteriormente 
comparar y analizar con prontuarios y documentación de la época de ejecución de la obra. 

Así, se ha corroborado con dichas inspecciones la existencia del tipo de acero siguiente: 
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Figura 31.- Identificación acero corrugado Figura 32.- Identificación acero corrugado 

De acuerdo a las inspecciones visuales y consulta a bibliografía especializada y normativa de 
la época de construcción del edificio, el acero empleado responde al tipo ordinario AEH-400 con un 
límite elástico de 410 Mpa y tensión de rotura de 530 Mpa. 

 Análisis de la carbonatación del hormigón 
Como indicador de durabilidad estructural, se midió la profundidad de carbonatación del 

hormigón en las probetas-testigo extraídas en pilares y muros aplicando fenolftaleina sobre su 
superficie. 

El fenómeno de la carbonatación consiste en una alteración superficial del hormigón por la 
acción de agentes medioambientales que conlleva la pérdida de su capacidad protectora sobre las 
armaduras, constituyendo una de las principales causas de deterioro de las estructuras. 

La exposición de la estructura a la intemperie durante el tiempo que llevan detenidas las 
obras hace de estos ensayos de caracterización química algo esencial. 

El proceso de carbonatación se basa en una reacción química entre el dióxido de carbono 
[CO2] contenido en el aire y el hidróxido de calcio [Ca (OH)2] contenido en las cales de la pasta de 
cemento, que produce carbonato cálcico [CaCO3]: 

Ca(OH) CO CaCO H O 
 

Dada la implicación del dióxido de carbono en el proceso químico que da lugar al carbonato 
cálcico, es lógico pensar que el proceso de carbonatación comienza en la superficie del hormigón 
y se propaga lentamente hacia el interior. Al llenarse los poros con las moléculas de agua 
resultantes de la reacción química, se produce un incremento de la dureza superficial. 

En estructuras de hormigón armado, este proceso de carbonatación puede ser origen de 
serios daños estructurales. En efecto, el carácter alcalino del hormigón (Ph>12), confiere al acero 
una protección frente a los posibles efectos de la corrosión. El proceso de carbonatación del 
hormigón, supone un descenso drástico en la alcalinidad de éste, situándose el Ph por debajo de 
9. De este modo, si el frente de carbonatación alcanza las armaduras, éstas pierden la protección 
que le confería el hormigón, pudiendo darse, en condiciones determinadas de temperatura y 
humedad, fenómenos corrosivos. 
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Figura 33. Esquema del proceso de carbonatación en una pieza de hormigón. 

Puesto que la humedad es un factor que interviene directamente en el fenómeno de la 
corrosión, la corrosión va a presentarse en los elementos que estén más expuestos a la misma y 
especialmente en aquellos elementos situados en el perímetro de las edificaciones. 

A fin de cuantificar la profundidad de carbonatación que presenta el hormigón en los 
elementos de la estructura, se pulveriza la superficie generatriz externa de las probetas extraídas 
con fenolftaleína justo tras la realización de éstas, dado que el hormigón se carbonata 
superficialmente con relativa rapidez. La fenolftaleína es un producto químico que a partir de un 
Ph neutro de valor 10, cambia su tonalidad traslucida a rosada. De este modo, las zonas del 
hormigón que se han carbonatado, y en consecuencia, han reducido su alcalinidad, se mantendrán 
incoloras, mientras que las zonas no carbonatadas mostrarán un tono rosáceo. 

Dado que la pérdida de la alcalinidad supone la pérdida de la protección contra la corrosión 
del acero otorgada por el hormigón, podemos afirmar que la carbonatación afecta directamente a 
la durabilidad de las estructuras donde se presenta, siendo el caso de las comprobaciones 
efectuadas, ya que el espesor de la capa carbonatada supera el espesor del recubrimiento de las  
armaduras.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Elemento Espesor de carbonatación 
Testigo T1.- Zapata pilar PH3 0 mm 

Testigo T2.- Pilar PH3 15 mm 
Tabla 9.- Resultados determinación espesor de carbonatación 

El espesor de carbonatación medido en los testigos extraídos no supera en ningún caso el 
espesor de recubrimiento que presentan las armaduras de los pilares, vigas y zapata en las catas e 
inspecciones realizadas. 

Este aspecto indica la ausencia de daños por corrosión de armaduras en los diferentes 
elementos de hormigón armado inspeccionados, ya que el hormigón confiere actualmente una 
protección adecuada a la armadura frente a los agentes favorecedores de la corrosión. 
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8 Análisis estructural 

Dentro del proceso de evaluación de la estructura del inmueble, y una vez conocidos los 
parámetros de geometría, tipología de sistemas constructivos y características físico-mecánicas de 
los materiales, resulta necesario el análisis estructural mediante comprobaciones de cálculo. 

En este análisis se pretende conocer la respuesta estructural de la edificación existente frente 
a las cargas a las que se verá sometida por la ampliación de la nueva planta proyectada. 

De acuerdo con el Anejo D “Evaluación Estructural de Edificios Existentes”, del vigente Código 
Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural, CTE-DB-SE, no es adecuada 
la utilización directa de las normas y reglas establecidas en el Código Técnico en la evaluación 
estructural de edificios existentes, construidos en base a reglas anteriores a las actuales para los 
edificios de nueva construcción, debido a las siguientes causas:  

 Toda evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las características y las condiciones 
reales del edificio (lo que normalmente no está contemplado en las normas de 
dimensionado que incorporan la incertidumbre asociada al proceso).  

 Las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente 
más estrictas que las vigentes en el momento en que se proyectó el edificio, por lo cual, 
muchos edificios existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según las 
normas actuales.  

Para evaluar los elementos estructurales del edificio objeto de análisis se han empleado 
varios procedimientos y/o software, de forma que se verifican los resultados de cálculo obtenidos, 
especialmente en una estructura existente; de esta forma para el análisis estructural se emplea la 
siguiente metodología de análisis: 

 Cálculo por capacidad. Análisis del comportamiento estructural de cada uno de los 
elementos estructurales de la actual edificación. Para el adecuado análisis de este 
apartado resulta necesario evaluar previamente la resistencia disponible en los 
elementos estructurales existentes según sus dimensiones, materiales y armadura 
identificada.  

 Modelo de cálculo 3D mediante el software de cálculo CYPECAD, con objeto de obtener 
los esfuerzos sobre los elementos objeto de análisis. 

En atención a la metodología de análisis indicada se procede a seguir los siguientes hitos en 
la metodología de análisis estructural:  

 Indicación de las Bases de cálculo adoptadas en la verificación estructural (Acciones a 
considerar, combinaciones de carga, propiedades mecánicas consideradas para los 
materiales, metodología para evaluación de ELU en elementos de hormigón armado).  

 Definición de Modelos de Cálculo adoptados para las verificaciones de carácter 
estructural: CYPECAD para cálculo de esfuerzos y herramientas propias para la 
evaluación del cálculo por capacidad. 

 Verificación del cálculo por capacidad, donde se procede a evaluar el comportamiento 
individual del elemento analizado.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 Acciones consideradas 

En el presente apartado se muestran las cargas consideradas en el análisis realizado, teniendo 
en cuenta la geometría y características de la nueva planta a ejecutar sobre la edificación existente. 

De acuerdo con la información facilitada por el Arquitecto redactor del Proyecto de 
Ampliación D. Alejandro Amat, se pretende realizar la nueva planta a base de estructura ligera tipo 
Steel Frame ocupando la superficie que se indica en la siguiente figura. 
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Figura 34. Geometría de contorno de nueva planta proyectada. 

El perímetro no ocupado por la nueva planta tendrá un uso de terraza transitable. 

Como se indicaba anteriormente, la nueva estructura proyectada se ejecutará mediante 
sistema Steel Frame, en la cual puede suponerse que las cargas por peso propio de la misma 
quedan distribuidas de forma homogénea en la superficie ocupada. 

Las cargas consideraras en el análisis son las siguientes (se indica la nomenclatura utilizada 
en cada una de las mismas): 

Descripción de la acción considerada Nomenclatura 

Acciones permanentes. Peso propio forjado techo de planta baja. PP.FTB 
Acciones permanentes. Peso propio nueva estructura Steel frame. Nivel planta baja 
Incluye pavimento 

PP.SF1 

Acciones permanentes. Peso propio nueva estructura Steel frame. Nivel cubierta. 
Incluye formación de cubierta no transitable 

PP.SF2 

Acciones permanentes. Peso propio de terraza actual. PP.T 
Acciones permanentes. Tabiquería. No se considera 
Acciones permanentes. Formación de cubierta transitable perimetral  PP.C 
Acciones variables. Sobrecarga de uso. Centro de día. SU.CD 
Acciones variables. Sobrecarga de uso cubierta perimetral  SU.CP 
Acciones variables. Sobrecarga de uso cubierta nueva ejecución SU.CN 
Acciones variables. Viento. AV.V 
Acciones variables. Acciones térmicas. No se considera 
Acciones variables. Nieve.  AV.N 
Acciones accidentales. Sismo. AA.S 
Cerramiento general PP.CG 
Cerramiento piel cerámica PP.CPC 

Tabla 10.- Cargas consideradas en el análisis 

 



 

OBRA: ESTUDIO DE DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN 
CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS. GRANADA 
Nº de Informe: O/2102970 
CLIENTE: DIPUTACIÓN DE GRANADA 

  

 

  Página 22 de 41  
 

Las acciones indicadas anteriormente son conocidas o estimadas de acuerdo con las 
inspecciones realizadas in situ, a lo especificado en el DB-SE AE y a las indicaciones aportadas por 
el Arquitecto D. Alejandro Amat.   

Peso propio forjado techo de planta baja. PP.FTB 

El peso propio que debemos considerar en el cálculo es generado automáticamente por el 
software de cálculo empleado CYPECAD. Para ello, el programa lo determina a partir de los pesos 
específicos de los materiales utilizados en el cálculo.  

Composición forjado vigueta simple Características 

Canto de bovedilla 25 cm 

Espesor de capa de compresión 5 cm 

Intereje 72 cm 

Ancho del nervio 12 cm 

Bovedilla Hormigón 

Peso propio 3,64 kN/m2 
Tabla 11.- Datos geométricos de forjado. Vigueta simple 

Composición forjado vigueta doble Características 

Canto de bovedilla 25 cm 

Espesor de capa de compresión 5 cm 

Intereje 82 cm 

Ancho del nervio 12 cm 

Bovedilla Hormigón 

Peso propio 4,04 kN/m2 
Tabla 12.- Datos geométricos de forjado. Vigueta doble 

Acciones permanentes. Peso propio estructura Steel frame. Nivel planta baja. PP.SF1 

De acuerdo a la información suministrada por el Arquitecto D. Alejandro Amat, las cargas en 
el piso 1 de la nueva planta a ejecutar serían las siguientes: 

Composición forjado vigueta doble Peso (kN/m2) 

Estructura (Truss Floor TS150) 0.25 

Panel Thermochip Floor 0.35 

Mortero (2 cm) 0.40 

Solería de mármol (2 cm) 0.60 

Total Peso Propio 1,60 kN/m2 
Tabla 13.- Datos de cargas en nivel 1 de nueva estructura 

Acciones permanentes. Peso propio estructura Steel frame. Nivel cubierta. PP.SF2 

De acuerdo a la información suministrada por el Arquitecto D. Alejandro Amat, las cargas en 
el forjado de cubierta de la nueva planta a ejecutar serían las siguientes: 

Composición forjado vigueta doble Peso (kN/m2) 

Estructura (Truss Floor TS150) 0.25 

Panel Thermochip Roof 0.35 

Capa de grava (5 cm) (*1) 0.85 

Total Peso Propio 1,45 kN/m2 
Tabla 14.- Datos de cargas en nivel 2 de nueva estructura 

(*1).- Se estima una capa de grava de 5 cm en lugar de 10 cm 
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Peso propio terraza actual. PP.T 

En el caso de la formación de la terraza actual situada sobre el forjado de techo de planta baja 
se considera una carga de 1,20 kN/m2. La nueva estructura apoyará sobre el pavimento de la 
terraza actual. 

Tabiquería interior y/o ligera 

Respecto a la consideración de la tabiquería interior se siguen las especificaciones de CTE-DB-
AE, así como las indicaciones ya indicadas en MV-101/1962. 

En aplicación de CTE-DE-AE, la carga de tabiquería interior es tratada como una carga 
permanente, e indica: 

“En general, bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0 por cada m2 
de superficie construida”. 

En aplicación de MV se proporciona información adicional de como compatibilizar la carga de 
tabiquería interior y/o ligera con la sobrecarga de uso considerada: 

“Cuando la sobrecarga de uso sea menor de 300 kg/m2, la sobrecarga de tabiquería por metro 
cuadrado de piso que hay que adicionar no será inferior a 100 kg/m2. Este valor corresponde a una 
distribución, por m2 de piso de 0,5 m de tabique de 2,50 m de altura y peso de 80 kg/m2 

Cuando la sobrecarga de uso sea de 300 o 400 kg/m2, se podrá tomar como sobrecarga adicional 
de tabiquería la mitad del peso de ésta. Cuando la sobrecarga de uso sea mayor de 400 kg/m2, no se 
precisa el peso de la tabiquería”. 

Dado que en la zona existente en planta baja como en la nueva planta proyectada no existe 
tabiquería, se opta por desestimar esta carga permanente. 

Acción permanente. Formación de cubierta transitable perimetral. PP.C 

Utilizando los pesos específicos de materiales que se indican en CTE-DB-AE, Código Técnico 
de la Edificación, Documento Básico, Acciones en la edificación, se ha determinado la carga 
superficial que genera, recogiendo los resultados en la siguiente tabla: 

Elemento Peso 

Baldosa hidráulica o cerámica con 2 cm de mortero de 
agarre 

0,50 kN/m2 

Recrecido mortero aligerado 0,70 kN/m2 

Peso total carga muerta cubierta 1,20 kN/m2 
Tabla 15.- Carga permanente adoptada. Cubierta transitable perimetral 

Acciones variables. Sobrecarga de uso. Centro de día. SU.CD 

La sobrecarga de uso en un elemento resistente es el peso de todos los objetos que pueden 
gravitar sobre él por razón de su uso: personas, muebles, instalaciones amovibles, materias 
almacenadas, vehículos, etc. Para cada parte del edificio se elegirá un valor de sobrecarga de uso 
adecuado al destino que vaya a tener. 

Para la evaluación de la sobrecarga de uso a considerar en los distintos espacios, adoptamos 
como referencia la Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso de CTE-DE-AE. En la 
siguiente imagen se recogen los valores de referencia utilizados en el cálculo. Tipo C1 “Zonas con 
mesas y sillas”.- 3,00 kN/m2 
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Figura 35.- Tabla 3.1 CTE DB-SE-AE. Sobrecargas de uso. Centro de día 

Acciones variables. Sobrecarga de uso. Cubierta. SU.CP / SU.CN 

Hay que distinguir dos tipos de sobrecargas de uso en cubiertas. La primera es la 
correspondiente a la cubierta existente perimetral a la nueva planta a ejecutar, y la cual ha de 
considerarse accesible con el mismo uso del interior (centro de día).  

La segunda es la correspondiente a la sobrecarga de uso de la cubierta de nueva ejecución; 
en este caso se clasifica como cubierta accesible únicamente para conservación. 

Los valores adoptados en ambos casos son los siguientes: 

Elemento Peso 

Sobrecarga de uso cubierta perimetral. SU.CP 3,00 kN/m2 

Sobrecarga de uso cubierta nueva ejecución. SU.CN 0,40 kN/m2 
Tabla 16.- Sobrecargas de uso en cubiertas 

Acciones variables. Viento. AV.V 

Hay que distinguir dos tipos de sobrecargas de uso en cubiertas. La primera es la 
correspondiente a la cubierta existente perimetral a la nueva planta a ejecutar, y la cual ha de 
considerarse accesible con el mismo uso del interior (centro de día).  

 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría 
del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 
considerado: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb: Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce: Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura 
sobre el terreno del punto considerado. 

Cp: Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al 
viento. 
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De acuerdo al Anejo E del DB-SE-AE se obtienen: 

- Zona eólica A. Velocidad básica: 26 m/s. 

- Grado de aspereza IV. Zona urbana en general 

 

Figura 36.- CTE DB-SE-AE Mapa de zonas eólicas 

 
Figura 37.- CTE DB-SE-AE. Grado de aspereza del entorno 

 
Acciones variables. Acciones térmicas 

No se ha considerado la acción térmica y reológicas de acuerdo con el apartado 3.4.2 del CTE 
DB SE AE. 

Acciones variables. Nieve. AV.N 

La determinación de la carga de nieve se realiza a partir del Anejo E del DB-SE-AE del CTE de 
acuerdo con las consideraciones siguientes del documento: 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse de la tabla E.2 
función de la altitud del emplazamiento o término municipal, y de la zona climática del mapa de la 
figura E.2 
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Figura 38.- CTE DB-SE-AE Mapa de zonas climáticas 

 
Figura 39.- CTE DB-SE-AE. Sobrecarga de nieve en función de la altitud 

La altura sobre el nivel del mar del Término Municipal de Las Gabias es de 677 m. y la zona 
climática de invierno de acuerdo con la Figura E.2 corresponde a 6. 

Por tanto, el valor de la acción variable por nieve es de 0,48 kN/m2. 

En la siguiente imagen se muestran los resultados del cálculo de la sobrecarga de nieve. 
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Imagen 04.- Cálculo de sobrecarga de nieve 

Acciones accidentales. Sismo. AA.S 

La justificación de la acción del sismo se adjunta en el Anejo 05. 

Acciones permanentes. Peso propio cerramiento general. PP.CG 

El cerramiento general de la nueva planta queda formado por los siguientes elementos y 
cargas. 

Elemento Peso 

Estructura steelframe 0,15 kN/m2 

Panel Thermochip Wall 0,45-0,60 kN/m2 

Trasdosado cartón-yeso doble capa 0,30 kN/m2 

Acabado monocapa (2 cm) 0,40 kN/m2 

Total carga cerramiento 1,30-1,45 kN/m2 
Tabla 17.- Composición y carga en cerramiento general 

Acciones permanentes. Peso propio cerramiento piel cerámica. PP.CPC 

El cerramiento de piel cerámica de la nueva planta queda formado por los siguientes 
elementos y cargas: 

Elemento Peso 

Piel cerámica tipo Flexibrick 0,30 kN/m2 

Subestructura Flexibrick 0,20 kN/m2 

Total carga cerramiento 0,50 kN/m2 
Tabla 18.- Composición y carga en cerramiento general 

 Combinaciones de carga 

Identificadas las hipótesis simples (Peso propio, cargas muertas, sobrecarga de uso, etc), se 
generan las combinaciones de carga en aplicación de normativa en vigor mediante la aplicación de 
los coeficientes de mayoración de cargas y coeficientes de combinación (ψ0). Las combinaciones 
de carga son automáticamente generadas en CYPECAD toda vez se determina la normativa de 
aplicación.  
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Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de asaciones se definen de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 

 

 

Para cada situación de proyecto y estado límite, los coeficientes a utilizar serán: 
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 Propiedades resistentes de los materiales (hormigón y 
acero). 

Las propiedades resistentes de los materiales se han estimado analizando el conjunto de 
ensayos realizados para el hormigón, y analizando el armado existente mediante la inspección 
visual de las catas realizadas, dentro del entorno normativo de aplicación en el momento de 
redacción del proyecto y construcción del edificio existente. 

De esta forma, para el hormigón se estima una resistencia de 20,70 MPa. (ver apartado 7.4). 

De acuerdo a las inspecciones visuales y consulta a bibliografía especializada y normativa de 
la época de construcción del edificio, el acero empleado responde al tipo ordinario AEH-400 con un 
límite elástico de 410 Mpa y tensión de rotura de 530 Mpa. 

En cuando a la evaluación de la resistencia de cálculo del hormigón, se aplica el artículo 39.4 
de EHE, Resistencia de cálculo del hormigón, donde se dice textualmente: 

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor: 

 

Donde: 

αcc: Factor que tienen en cuenta el cansancio del hormigón cuanto está sometido a altos niveles de 
tensión de compresión debido a cargas de larga duración. En esta Instrucción se adopta, con carácter 
general, el valor αcc = 1. 

fck: Resistencia característica de proyecto. 

γc: Coeficiente parcial de seguridad. 

El cansancio en compresión del hormigón se manifiesta cuando las tensiones debidas a cargas 
duraderas son próximas a su resistencia. En el articulado se adopta αcc = 1, de acuerdo con lo indicado 
en EN 1992-1-1, por considerar que el fenómeno del cansancio del hormigón se presenta raras veces en 
la práctica. 

En la evaluación de la resistencia de los pilares existentes de hormigón armado, se emplea un valor 
de αcc =1. 

En nuestro caso, y dado que se ha estimado mediante ensayos la resistencia real del hormigón 
y por tanto desaparecen las variables que generan el coeficiente de seguridad (puesta en obra, 
curado, etc), estimamos considerar un coeficiente de seguridad de 1,00. No así en el caso del acero, 
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sobre el que no se han podido realizar ensayos mecánicos, y por tanto entendemos debe 
considerarse el coeficiente de minoración de resistencia establecido de 1,15. 

Por tanto, la resistencia de cálculo del hormigón será: 

fcd = 1,00 x (20,70 ) / 1,00 = 20,70 Mpa 

Y en acero, la resistencia de cálculo fyd será: 

fyd = 410 / 1,15 = 355 Mpa  

 Parámetros resistentes del terreno. Carga admisible 

Para conocer los parámetros característicos y resistentes del terreno existente bajo la 
cimentación de la edificación objeto de análisis, se realiza Estudio Geotécnico del mismo. 

Para ello se realizan los siguientes trabajos de campo y laboratorio: 

- 1 sondeo mecánico con recuperación de testigo. Profundidad 6 m. 

- 2 ud toma de muestra inalterada. 

- 2 ud ensayo de penetración estándar SPT 

- 1 ud toma de muestra alterada. 

- 2 ud Clasificación USCS. 

- 2 ud análisis granulométrico por tamizado. 

- 2 ud Determinación de los límites de Atterberg. 

- 1 ud Determinación de humedad natural. 

- 1 ud Determinación de peso específico aparente. 

- 1 ud Ensayo de compresión simple en suelos. 

- 1 ud Ensayo de corte directo con drenaje. 

- 2 ud Determinación del contenido en sulfatos. 

- 1 ud Determinación del grado de acidez Baumann-Gully. 

Los resultados de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se indican el Informe 
Geotécnico adjunto en el Anejo 1 del presente informe. 

Las características fundamentales del terreno son las siguientes: 

Modelo estratigráfico establecido 

Nivel UG-1 Solera de hormigón    Espesor 0,20 m 

Nivel UG-2 Limos arcillosos y/o arenosos   Espesor 3,40 m 

Nivel UG-3 Material granular compuesto por gravas y arenas Desde 3,60 m a fin de 
sondeo 

Características del terreno de apoyo de la cimentación 

De acuerdo con los resultados de la cata realizada en la zapata del pilar PH3, la cota de asiento 
de la misma es de -1,00 m desde el nivel de pavimento interior. Por tanto, el nivel de apoyo 
corresponde al establecido como UG-2 cuya presión admisible es de 0,185 Mpa para zapatas 
cuadradas y de 0,154 Mpa para zapatas corridas. 
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 Definición de modelos de cálculo 

Tal y como se ha indicado en el apartado correspondiente a la metodología, se ha empleado 
procedimiento y/o modelo de cálculo para el adecuado análisis de los elementos estructurales 
existentes, en el cual se ajustan los parámetros de cálculo adoptados para la verificación 
estructural. 

Los criterios propios de la modelización efectuada en el modelo de cálculo se indican en los 
siguientes apartados: 

8.5.1 Parámetros de modelización realizada por CYPECAD 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas 
H.A., muros, vigas y forjados. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados 
de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 
mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 
grados de libertad). 

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se 
mantiene, aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y 
elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 

1.- Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, 
siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la 
variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara 
de otros elementos. 

2.- Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes 
(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con 
otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las 
puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por 
tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos 
son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, 
manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren 
en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga 
forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o 
metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 

3.- Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos 
entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes 
de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa por una 
única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada 
vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

8.5.2 Descripción del modelo de cálculo 

Se muestran los parámetros fundamentales adoptados para la definición del modelo de 
cálculo de los esfuerzos que actúan sobre los elementos del forjado en CYPECAD. Este modelo será 
utilizado para determinar las solicitaciones sobre cada uno de los elementos a analizar.  
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Figura 40.- Modelo introducido en CYPECAD para determinación de esfuerzos 

Bajo el modelo indicado, se crean dos modelos de cálculo diferentes. En el “Modelo 1” se 
consideran la totalidad de las cargas indicadas en el apartado 8.1. En el “Modelo 2” se consideran 
la totalidad de las cargas a excepción de la correspondiente a la formación y pavimento de la terraza 
actual sobre planta baja, de forma que se aligeren las cargas actuantes sobre la estructura existente 
mediante la retirada del actual pavimento y formación de pendientes. 

En el Anejo 04 se muestran cada uno de los modelos de carga establecidos, si bien en la 
siguiente tabla se muestra un resumen de estos. 

Las cargas a considerar en el análisis son las siguientes (se indica la nomenclatura utilizada 
en cada una de las mismas): 

Descripción de la acción considerada Nomenclatura Cargas (kN/m2) 

Modelo 1 Modelo 2 

Peso propio forjado existente vigueta simple.  PP.FTB 3,64 3,64 
Peso propio forjado existente vigueta doble.  PP.FTB 4,04 4,04 
Peso propio nueva estructura Steel frame. Nivel planta 
baja. Incluye pavimento 

PP.SF1 1,60 1,60 

Peso propio nueva estructura Steel frame. Nivel cubierta. 
Incluye formación de cubierta no transitable 

PP.SF2 1,45 1,45 

Peso propio de terraza actual. PP.T 1,20 ---- 
Formación de cubierta transitable perimetral  PP.C 1,20 1,20 
Sobrecarga de uso. Centro de día. SU.CD 3,00 3,00 
Sobrecarga de uso cubierta perimetral  SU.CP 3,00 3,00 
Sobrecarga de uso cubierta nueva ejecución SU.CN 0,40 0,40 
Acciones variables. Viento. AV.V Autom. Autom. 
Acciones variables. Nieve.  AV.N 0,48 0,48 
Acciones accidentales. Sismo. AA.S Autom. Autom. 
Cerramiento general PP.CG 1,30-1,45 1,30-1,45 
Cerramiento piel cerámica PP.CPC 0,50 0,50 

Tabla 19.- Cargas consideradas en modelos de cálculo 

Para cada uno de los modelos de cálculo se determinan los esfuerzos sobre cada uno de los 
elementos estructurales a analizar. 
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 Verificación de las condiciones de seguridad de elementos 

8.6.1 Criterios previos. Metodología para evaluación de ELU en elementos de 
hormigón armado. 

Descripción del método de comprobación. Coeficiente de uso 

Las condiciones de seguridad de un determinado elemento estructural vienen garantizadas 
si se cumple la siguiente desigualdad: 

Ru > Sd 

donde: 

 Ru.- Es la respuesta estructural, a nivel de sección o elemento estructural, para el Estado 
Límite estudiado, determinada a partir de la escuadría, las armaduras y las resistencias 
minoradas de los materiales con los que se ha ejecutado el elemento en cuestión. 

 Sd.- Es la solicitación mayorada que actúa, a nivel de sección o elemento estructural, para 
el Estado Límite estudiado, y determinada a través del análisis estructural descrito en el 
apartado anterior. 

Con objeto de cuantificar estas condiciones de seguridad se ha utilizado el llamado coeficiente 
de uso o de utilización, definido a través del siguiente cociente: 

C.U. = Ru / Sd 

de tal forma que si dicho coeficiente es C.U. > 1, se verifica la desigualdad anterior, y por lo 
tanto, dicha sección o elemento se encuentra en buenas condiciones de seguridad para el Estado 
Límite estudiado. 

8.6.2 Vigas de hormigón armado 

En el caso de la evaluación de las vigas de hormigón armado, el estudio se ha orientado hacia 
aquellos elementos en los que se conocen los parámetros de dimensiones y armado extraídos de 
las catas realizadas. 

En el Anejo 04 se muestra en detalle los resultados de los esfuerzos que actúan sobre las vigas 
analizadas, así como los resultados de la capacidad de la sección frente a E.L.U, en base a las 
características de resistencia de los materiales (hormigón y acero) deducidas de los ensayos e 
inspecciones. 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los resultados obtenidos: 

Pórtico Techo Planta Baja entre Pilares PH1-PH3.  
E.L.U. Flexión 

Modelo 
Esfuerzo 

característico 
Mk  

Esfuerzo 
mayorado 

 Md 

Momento 
último  

Mu 

Coeficiente de uso C.U.  

Acción 
característica 

Acción 
mayorada 

Modelo 1 83,42 kN.m 156,63 kN.m 159,25 kN.m 1,909 1,017 

Modelo 2 76,69 kN.m 148,13 kN.m 159,25 kN.m 2,077 1,075 
Tabla 20.- Análisis ELU Flexión viga techo baja e/p PH1-PH3 

Pórtico Techo Planta Baja entre Pilares PH1-PH3.  
E.L.U. Cortante 

Modelo 
Esfuerzo 

característico 
Qk  

Esfuerzo 
mayorado 

 Qd 

Cortante   
último  

Qu 

Coeficiente de uso C.U.  

Acción 
característica 

Acción 
mayorada 

Modelo 1 113,22 kN 217,48 kN 221,11 kN 1,953 1,017 
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Modelo 2 106,30 kN 210,47 kN 221,21 kN 2,080 1,051 
Tabla 21.- Análisis ELU Cortante viga techo baja e/p PH1-PH3 

Pórtico Techo Planta Baja entre Pilares PH2-PH4.  
E.L.U. Flexión 

Modelo 
Esfuerzo 

característico 
Mk  

Esfuerzo 
mayorado 

 Md 

Momento 
último  

Mu 

Coeficiente de uso C.U.  

Acción 
característica 

Acción 
mayorada 

Modelo 1 78,62 kN.m 149,43 kN.m 159,25 kN.m 2,026 1,066 

Modelo 2 71,35 kN.m 139,56 kN.m 159,25 kN.m 2,232 1,141 
Tabla 22.- Análisis ELU Flexión viga techo baja e/p PH2-PH4 

Pórtico Techo Planta Baja entre Pilares PH2-PH4.  
E.L.U. Cortante 

Modelo 
Esfuerzo 

característico 
Qk  

Esfuerzo 
mayorado 

 Qd 

Cortante   
último  

Qu 

Coeficiente de uso C.U.  

Acción 
característica 

Acción 
mayorada 

Modelo 1 122,81 kN 210,99 kN 221,11 Kn 1,800 1,048 

Modelo 2 98,66 kN 195,86 kN 221,21 kN 2,241 1,123 
Tabla 23.- Análisis ELU Cortante viga techo baja e/p PH2-PH4 

Los resultados de la evaluación de la seguridad de los pórticos analizados arrojan 
valores de coeficiente de uso superior a 1 para los ELU estudiados en ambos modelos 
analizados. 

8.6.3 Vigas metálicas 

En el caso de la evaluación de las vigas metálicas, el análisis se realiza sobre las vigas tipo 
IPE330 e IPE300 de refuerzo de forjado. 

En el Anejo 04 se muestra en detalle los resultados de los esfuerzos que actúan sobre las vigas 
analizadas, así como los resultados de la capacidad de la sección frente a E.L.U, en base a las 
características de resistencia de los materiales (se emplea un acero tipo A42b) deducidas de los 
ensayos e inspecciones. 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los resultados obtenidos: 

Comprobación de viga tipo IPE330 

Modelo Comprobación de 
resistencia 

Comprobación a 
pandeo lateral 

Modelo 1 CUMPLE CUMPLE 

Modelo 2 CUMPLE CUMPLE 
Tabla 24.- Análisis viga metálica IPE330 

Comprobación de viga tipo IPE300 

Modelo Comprobación de 
resistencia 

Comprobación a 
pandeo lateral 

Modelo 1 CUMPLE CUMPLE 

Modelo 2 CUMPLE CUMPLE 
Tabla 25.- Análisis viga metálica IPE300 

Los resultados de comprobaciones de resistencia y pandeo lateral de las vigas metálicas 
de refuerzo bajo paño de forjado unidireccional son satisfactorios.  
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8.6.4 Pilares  

En base a las características geométricas y mecánicas los pilares extraídos de los trabajos de 
campo y ensayos realizados y, a partir de los esfuerzos calculados según los modelos de cálculo 
indicados en apartados anteriores, se verifican las condiciones de seguridad de los mismos 
determinando su coeficiente de uso. 

En el Anejo nº 04 se detallan los cálculos y resultados realizados, si bien en la siguiente tabla 
se muestra un resumen de los mismos. Las verificaciones se realizan sobre los pilares de hormigón 
armado con refuerzo metálico PH3 y PH4 así como sobre el pilar metálico PM1. 

Comprobación de pilar PH3 

Modelo Comprobación de 
resistencia 

Comprobación a 
pandeo 

Comprobación de 
presillas 

Modelo 1 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE. (*1) 

Modelo 2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE. (*1) 
Tabla 26.- Análisis pilar empresillado PH3 

Comprobación de pilar PH4 

Modelo Comprobación de 
resistencia 

Comprobación a 
pandeo 

Comprobación de 
presillas 

Modelo 1 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE. (*1) 

Modelo 2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE. (*1) 
Tabla 27.- Análisis pilar empresillado PH4 

Comprobación de pilar PM1 

Modelo Comprobación de 
resistencia 

Comprobación a 
pandeo 

Modelo 1 CUMPLE CUMPLE 

Modelo 2 CUMPLE CUMPLE 
Tabla 28.- Análisis pilar metálico PM1 

Como se puede observar, los resultados de comprobaciones de resistencia y pandeo de 
los pilares empresillados PH3 y PH4 son satisfactorias. No así en el caso de las 
comprobaciones sobre las presillas (*1), debido a que se superan las tensiones máximas 
sobre las mismas por la separación que presentan. 

Hay que indicar que para los cálculos se ha tenido en cuenta un enlace del empresillado a la 
zapata mediante 4 ud de anclaje, los cuales no están ejecutados en obra. 

Por tanto, resulta necesario dotar a los pilares de más presillas, así como la ejecución de 
enlace correcto de elementos metálicos a la zapata. 

Del mismo modo, resulta especialmente necesario la ejecución de un correcto enlace del 
empresillado metálico al soporte de hormigón, mediante el relleno del hueco existente 
actualmente entre ambos con mortero de alta resistencia. De esta manera ambos elementos 
trabajarán de forma conjunta mejorando el comportamiento global del elemento. 

Para el pilar metálico PM1, las comprobaciones de resistencia y pandeo son 
satisfactorias en todos los casos. 

8.6.5 Forjados. Viguetas 

En la evaluación de los forjados de hormigón armado, el estudio se ha orientado igualmente 
hacia aquellos elementos y paños en los que se conocen los parámetros de dimensiones y armado 
extraídos de las catas realizadas. 

En el Anejo 04 se muestra en detalle los resultados de los esfuerzos que actúan sobre los 
paños de forjado analizados, así como los resultados de la capacidad de la sección frente a E.L.U 
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flexión en base a las características de resistencia de los materiales (hormigón y acero) deducidas 
de los ensayos. 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los resultados obtenidos: 

Vigueta forjado techo planta baja e/p PH1-PH3-Muro. Flexión+ Modelo 1 

Esfuerzos. Flexión.  Md+ Capacidad de sección. Flexión. Mu+ Coeficiente de uso C.U. 

19,61 kN.m 27,93 kN.m 1,424 
Tabla 29.- Análisis ELU flexión forjado techo baja e/p PH1-PH3-Muro. Modelo 1 

Vigueta forjado techo planta baja e/p PH1-PH3-Muro. Flexión+ Modelo 2 

Esfuerzos. Flexión.  Md+ Capacidad de sección. Flexión. Mu+ Coeficiente de uso C.U. 

18,36 kN.m 27,93 kN.m 1,521 
Tabla 30.- Análisis ELU flexión forjado techo baja e/p PH1-PH3-Muro. Modelo 2 

Vigueta forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Flexión+ Modelo 1 

Esfuerzos. Flexión.  Md+ Capacidad de sección. Flexión. Mu+ Coeficiente de uso C.U. 

21,94 kN.m 27,93 kN.m 1,273 
Tabla 31.- Análisis ELU flexión forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Modelo 1 

Vigueta forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Flexión+ Modelo 2 

Esfuerzos. Flexión.  Md+ Capacidad de sección. Flexión. Mu+ Coeficiente de uso C.U. 

20,60 kN.m 27,93 kN.m 1,356 
Tabla 32.- Análisis ELU flexión forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Modelo 2 

Los resultados de la evaluación de la seguridad de los paños de forjado analizados arrojan 
valores de coeficiente de uso superior a 1 para los ELU estudiados en los dos modelos analizados. 

8.6.6 Muros de hormigón armado 

El análisis de los muros de hormigón armado existentes en la edificación se limita a la 
comprobación del coeficiente de uso de la sección en base a los esfuerzos pésimos determinados 
en ambos modelos de cálculo. 

Los esfuerzos obtenidos se indican en el documento adjunto en los anejos, así como la 
capacidad resistente de la sección. 

Hay que indicar que se estimado un espesor de muro de 30 cm y un armado vertical formado 
por Ø12/25 cm y horizontal formado por Ø10/30 cm. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los muros y 
modelos de cálculo. 

Esfuerzos y Coeficientes de uso en muros 

Tipo Nd (kN) Md (kN.m) Coeficiente de uso 

Muro 1. Lateral izquierdo. Modelo 1 104,88 55,46 1,043 

Muro 1. Lateral izquierdo. Modelo 2 102,45 53,15 1,095 

Muro 2. Fondo. Modelo 1 236,42 64,78 1,253 

Muro 2. Fondo. Modelo 2 230,07 65,82 1,193 

Muro 3. Lateral derecho. Modelo 1 75,96 25,02 2,855 

Muro 3. Lateral derecho. Modelo 1 71,85 23,63 3,025 
Tabla 33.- Valores de esfuerzos y coeficientes de uso en muros 

Los resultados de la evaluación de la seguridad de los muros de hormigón armado arrojan 
valores de coeficiente de uso superior a 1 para los ELU estudiados en los dos modelos analizados. 
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8.6.7 Zapatas de hormigón armado 

El análisis de la zapata bajo pilar PH3 se realiza teniendo en cuenta tanto las características 
resistentes del terreno extraidas del informe geotécnico realizado y las dimensiones de la zapata 
tomadas in situ con la realización de cata. 

De acuerdo con el Estudio Geotécnico realizado, la presión admisible del terreno en la cota 
de apoyo de la cimentación existente es de 0,185 Mpa para zapatas cuadradas y de 0,154 Mpa para 
zapatas corridas. 

En la cata realizada para determinar las características geométricas de la zapata bajo el pilar 
PH3 se observan unas dimensiones de 200x200 cm y canto 60 cm. 

No se ha localizado la presencia de armadura, quizás por un recubrimiento excesivo, por lo 
que el análisis de la zapata se realiza bajo dos vertientes; la inicial considerando un armado mínimo 
formado por Ø12/25 cm y la segunda considerando que la zapata no posee armadura. 

Bajo estas premisas se determinan, para cada uno de los modelos de cálculo generados, las 
condiciones de trabajo y de seguridad frente a hundimiento y frente a ELU (flexión y cortante). 

En el Anejo 04, se adjuntan los cálculos detallados realizados, y en las siguientes tablas se 
muestra el resumen de los mismos. 

Resumen de comprobaciones en zapata bajo pilar PH3. 

Hipótesis con armadura Ø12/25 cm. Modelo de cálculo 1 

Comprobación Resultados Cumplimiento 

Tensión media sobre el terreno calculada. 1,36 kg/cm2 CUMPLE 

Tensión admisible del terreno 1,855 kg/cm2 

Tensión punta sobre el terreno calculada 1,58 kg/cm2 CUMPLE 
Tensión punta máxima 2,32 kg/cm2 

Plano A. Momento de cálculo Md 16,00 T.m CUMPLE 
Plano A. Momento último de la sección Mu 17,53 T.m 

Plano B. Momento de cálculo Md 15,91 T.m CUMPLE 
Plano B. Momento último de la sección Mu 17,53 T.m 

Plano A. Cortante de cálculo Vd 12,14 T CUMPLE 
Plano A. Cortante último de la sección Vu 25,59 T 

Plano B. Cortante de cálculo Vd 12,06 T CUMPLE 
Plano B. Cortante último de la sección Vu 25,59 T 

Tabla 34.- Resultados comprobaciones de zapata bajo pilar PH3. Considerando armado Ø12/25 cm. Modelo 1 

Resumen de comprobaciones en zapata bajo pilar PH3. 

Hipótesis con armadura Ø12/25 cm. Modelo de cálculo 2 

Comprobación Resultados Cumplimiento 

Tensión media sobre el terreno calculada. 1,29 kg/cm2 CUMPLE 

Tensión admisible del terreno 1,855 kg/cm2 

Tensión punta sobre el terreno calculada 1,50 kg/cm2 CUMPLE 
Tensión punta máxima 2,32 kg/cm2 

Plano A. Momento de cálculo Md 15,15 T.m CUMPLE 
Plano A. Momento último de la sección Mu 17,53 T.m 

Plano B. Momento de cálculo Md 15,07 T.m CUMPLE 
Plano B. Momento último de la sección Mu 17,53 T.m 

Plano A. Cortante de cálculo Vd 11,50 T CUMPLE 
Plano A. Cortante último de la sección Vu 25,59 T 

Plano B. Cortante de cálculo Vd 11,43 T CUMPLE 
Plano B. Cortante último de la sección Vu 25,59 T 

Tabla 35.- Resultados comprobaciones de zapata bajo pilar PH3. Considerando armado Ø12/25 cm. Modelo 2 
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En el caso de zapatas de hormigón en masa los resultados de las comprobaciones son los 
siguientes: 

Resumen de comprobaciones en zapata bajo pilar PH3. 
Hipótesis zapata de hormigón en masa. Modelo de cálculo 1 

Comprobación Resultados Cumplimiento 

Tensión media sobre el terreno calculada. 1,36 kg/cm2 CUMPLE 

Tensión admisible del terreno 1,855 kg/cm2 

Tensión punta sobre el terreno calculada 1,58 kg/cm2 CUMPLE 
Tensión punta máxima 2,32 kg/cm2 

Tensión de tracción calculada 0,13 kg/cm2 CUMPLE 
Resistencia a tracción de la sección 4,90 kg/cm2 

Cortante. Tensión de tracción calculada 1,01 kg/cm2 CUMPLE 
Resistencia a tracción de la sección 4,90 kg/cm2 

Punzonamiento. Tensión tangencial calculada 1,04 kg/cm2 CUMPLE 
Resistencia a tracción del hormigón 4,90 kg/cm2 

Tabla 36.- Resultados comprobaciones de zapata bajo pilar PH3. Zapata de hormigón en masa. Modelo 1 

Resumen de comprobaciones en zapata bajo pilar PH3. 

Hipótesis zapata de hormigón en masa. Modelo de cálculo 2 

Comprobación Resultados Cumplimiento 

Tensión media sobre el terreno calculada. 1,36 kg/cm2 CUMPLE 

Tensión admisible del terreno 1,855 kg/cm2 

Tensión punta sobre el terreno calculada 1,58 kg/cm2 CUMPLE 
Tensión punta máxima 2,32 kg/cm2 

Tensión de tracción calculada 0,13 kg/cm2 CUMPLE 
Resistencia a tracción de la sección 4,90 kg/cm2 

Cortante. Tensión de tracción calculada 0.96 kg/cm2 CUMPLE 
Resistencia a tracción de la sección 4,90 kg/cm2 

Punzonamiento. Tensión tangencial calculada 0.96 kg/cm2 CUMPLE 
Resistencia a tracción del hormigón 4,90 kg/cm2 

Tabla 37.- Resultados comprobaciones de zapata bajo pilar PH3. Zapata de hormigón en masa. Modelo 2 
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9 Conclusiones 

D. Alejandro Amat, Arquitecto redactor del Proyecto de Ampliación Centro de Mayores en 
Las Gabias, y en representación de la Diputación de Granada, solicita de CEMOSA el ESTUDIO DE 
DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS. 
GRANADA, sito entre las calles Fuerte, Verónica y Marañona de la localidad de Las Gabias 
(Granada). 

El estudio solicitado responde a la necesidad de conocer el estado de la actual estructura y su 
seguridad frente a las nuevas cargas previstas para la ejecución de una nueva planta sobre el 
edificio existente. 

Para evaluar el forjado y elementos estructurales objeto de análisis se han empleado varios 
procedimientos y/o software, de forma que se verifican los resultados de cálculo obtenidos, 
especialmente en una estructura existente; de esta forma para el análisis estructural se emplea la 
siguiente metodología de análisis: 

 Modelo de cálculo 3D mediante el software de cálculo CYPECAD, con objeto de obtener 
los esfuerzos sobre los elementos objeto de análisis, especialmente en los elementos 
de forjado. 

 Cálculo por capacidad. Análisis del comportamiento estructural del forjado 
unidireccional. Para el adecuado análisis de este apartado resulta necesario evaluar 
previamente la resistencia disponible en los elementos estructurales existentes según 
sus dimensiones, materiales y armadura identificada.  

Una vez obtenidos los esfuerzos sobre cada uno de los elementos estructurales que 
componen la actual edificación se verifican los siguientes elementos: 

- Zapatas. 

- Pilares, tanto en sección de hormigón como empresillados. 

- Muros de hormigón armado. 

- Vigas de hormigón armado. 

- Vigas metálicas. 

- Forjados de hormigón armado. 

Las comprobaciones resultan satisfactorias en todos los elementos analizados, excepto en las 
platabandas (presillas) de los refuerzos metálicos de los pilares centrales de planta baja. En este 
caso se observa que, debido a una excesiva separación de las platabandas, se superan la tensión 
máxima del material, por lo que es necesario realizar actuaciones de refuerzo mediante la 
disposición de platabandas intermedias a las existentes. 

En estos mismos pilares de hormigón armado reforzados con empresillado metálico, 
entendemos como actuación muy recomendable el relleno de hueco existente entre perfilería 
metálica y pilar de hormigón con mortero de alta resistencia, de forma que el conjunto formado 
por pilar de hormigón y empresillado trabaje de forma solidaria. 

De la misma forma, se ha observado que dichos pilares no disponen de placas de transmisión 
de esfuerzos a zapatas, por lo que entendemos deben ejecutarse para garantizar un correcto 
funcionamiento del sistema estructural. 

En cualquier caso, durante la ejecución de la nueva planta debe asegurarse que la transmisión 
de cargas a la estructura existente se realiza de forma homogénea y repartida tal y como se 
indicaba en las bases de los modelos de cálculo utilizados para la elaboración del presente informe. 

Cualquier reparto de cargas diferente al indicado requeriría de nuevo análisis y 
comprobaciones de la estructura existente. 
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Durante los trabajos de ejecución de la nueva estructura se recomienda realizar un 
seguimiento periódico de los elementos existente con el fin de poder detectar cualquier anomalía 
que pudiera denotar un mal comportamiento estructural frente a las nuevas cargas actuantes. 
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 ANEXO N°1  

 ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL TERRENO 
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1.- Introducción 

El presente documento responde al INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES 

DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) en GABIAS (LAS) solicitado a CEMOSA por 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. 

El trabajo se establece con expediente O/2102970, y realizado por la delegación de 

CEMOSA en Granada. 

El objeto del presente estudio viene dado por la necesidad de determinar la tipología y las 

condiciones de cimentación para la construcción que se refiere consistente en una planta 

más sobre la existente en el centro de mayores de Las Gabias, así como valorar otros 

aspectos de interés geotécnico. 

Para este cometido se han realizado los trabajos de campo, consistentes en 

penetraciones dinámicas y continuas, junto sondeos mecánicos y rotativos, con extracción 

continua de testigo. 

Para el desarrollo de este trabajo se han ejecutado los siguientes trabajos: 

-Trabajos de campo y laboratorio realizados. 

-Caracterización geotécnica de los materiales implicados: definición y parametrización. 

-Entorno geológico. 

-Presencia de nivel piezométrico. 

-Perfil geológico-geotécnico. 

-Agresividad del suelo frente al hormigón. 

-Determinación de la permeabilidad. 

-Evaluación de la expansividad. 

-Definición de la excavabilidad. 

-Recomendaciones de cimentación: tipología, carga admisible y otros aspectos. 

2.- Entorno geográfico 

La zona estudiada se sitúa en el término municipal de GABIAS (LAS).  

Las coordenadas aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación: 
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Tabla 1. Coordenadas 
aproximadas UTM  

UTM 

X Y 

440.659 4.110.217 

Nota:  Huso UTM: 30,  Zona: S, Datum: 
WGS84. 

En las fotografías siguientes se muestra la ubicación de la zona y sus características 

principales. 

 

Figura Nº 1.- Zona de estudio señalada en rojo dentro del entramado urbano de Las Gabias. 

 

 

 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

 

Figura Nº 2.- Zona de estudio señalada en rojo dentro del entramado urbano de Las Gabias. 

 

Figura Nº 3.- Zona de estudio señalada en rojo dentro del entramado urbano de Las Gabias. 
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Figura Nº 4.- Imagen de la ejecución del sondeo mecánico y rotativo con extracción continua de 
testigo referido como S-01. 

3.- Trabajos realizados 

Los trabajos realizados han tenido dos caracteres diferentes, los ejecutados en campo o 

“in situ” y los de laboratorio. 

Así mismo también se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico, como complemento al 

trabajo de gabinete. 

3.1.- Reconocimientos de campo 

Los trabajos de campo realizados se definen a continuación. 
 

Tabla 2. Trabajos de campo 

Tipo Unidades 
Profundidad mínima 

alcanzada (m.) 
Profundidad máxima 

alcanzada (m.) 

Sondeos mecánicos con 
recuperación de testigo 

1 6,00 

Los sondeos mecánicos a rotación consisten en la ejecución de perforaciones de 

pequeño diámetro, generalmente de 65 y 140 mm que permiten reconocer la naturaleza y 

localización de las diferentes capas del subsuelo mediante la extracción continua de 

testigo de suelo o roca, a la vez que se alterna con ensayos geotécnicos de penetración y 

extracción de muestras inalteradas, en los casos que es posible. Las perforaciones se 

realizaron con una sonda modelo Rolatec RL 48L. Una vez finalizados los sondeos se 
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introdujo tubería PVC ranurada en cada uno de los mismos con objeto de poder realizar 

un seguimiento de los posibles niveles piezométricos y se instaló una tapa metálica como 

medida de protección de la embocadura de los sondeos. 

Los ensayos de penetración SPT se utilizan en geotecnia para correlacionar diferentes 

parámetros resistentes en los suelos. Estos ensayos determinan la resistencia de los 

suelos a la penetración de un tomamuestras partido, permitiendo obtener muestras 

alteradas de suelo dentro de un sondeo para su identificación, y proporcionando a su vez 

información sobre la variabilidad y rigidez del suelo. 

Este tipo de ensayos se realiza en el interior de sondeos, en los cuales es necesario 

limpiar previamente el fondo de la perforación, manteniendo la entubación por encima del 

nivel de comienzo del ensayo. 

El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras 

bipartido de pared gruesa de 51 mm de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo 

extremo se coloca la cabeza de golpeo y contragolpe, sobre la que impacta una maza de 

63,5 kg en caída libre, desde una altura de 76,2 cm. Este equipo suele ir montado sobre 

el camión de sondeos, acoplado a la sonda y con un funcionamiento automático. 

Las muestras inalteradas se pueden obtener a percusión, a presión, o a rotación. En el 

primer caso, se trata de un ensayo parecido al S.P.T., con la diferencia de que el 

tomamuestras empleado es del tipo GMPV de pared gruesa, de mayor sección que el del 

S.P.T., diseñado especialmente para que la muestra se recupere en el interior de un tubo 

de plástico que cerrado herméticamente con tapas de goma, mantenga inalteradas largo 

tiempo las propiedades del suelo. 

Al igual que en el ensayo S.P.T., se contabilizan los golpes necesarios para penetrar 30 

cm, después de haber desechado los primeros 15 cm. Al número obtenido, se le 

denomina Ni, para diferenciarlo del ensayo Standard. También se pueden obtener 

muestras inalteradas con el tomamuestras anterior, introducido a presión. 

Las diferentes actas de todos los reconocimientos de campo desarrollados para este 

trabajo se aportan en los anejos correspondientes. 

3.2.- Ensayos de campo y laboratorio 

Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características de los 

materiales detectados han sido los siguientes: 

Tabla 3. Ensayos y Trabajos de campo 

Ensayo unidades norma 

Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo abierto  2 
ASTM D6169-98, 

ASTM D3550-01, XP 
P94-202 

Ensayo de penetración estandar (SPT) 2 UNE 103800 

Toma de muestra alterada 1 - 
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Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento quedan 

reflejados en las tablas siguientes: 

Tabla 4. Trabajos de laboratorio 

Ensayo unidades norma 

Clasificación USCS 2 ISSMGE 

Análisis granulométrico por tamizado 2 UNE 103101 

Determinación de los límites de Atterberg 2 
UNE 103103 - 

104 

Determinación de humedad natural 1 UNE 103300 

Determinación de peso específico aparente 1 UNE 103301 

Ensayo de compresión simple en suelos 1 UNE 103400 

Ensayo de corte directo con drenaje 1 UNE 103401 

Determinación del contenido en sulfatos 1 UNE 103202 

Determinación del grado de acidez Baumann-Gully 1 EHE 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos realizados se establecen en las 

siguientes tablas: 

Tabla 5. Valores de consistencia o 

compacidad 

Muestra 
Consistencia o 
Compacidad 
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T

 

S-01 MI 0,60 10 15 19 22 34   

S-01 SPT 1,20 7 11 15     26 

S-01 MI 3,60 15 17 16 18 33   

S-01 SPT 4,20 8 18 20     38 

 

Tabla 6. Ensayos de identificación 

Muestra Identificación 
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Tabla 7. Valores de ensayos químicos 

Muestra Ensayos Químicos 
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S-01 MI 0,60   0,00 0,00 0,00       

 

Tabla 8. Ensayos de definición del estado natural y resistencia 

Muestra 
Parámetros de estado 

natural 

Resistencia 

R
e
c
o

n
o
c
im

ie
n
to

 

T
ip

o
 d

e
 m

u
e
s
tr

a
 

P
ro

f.
 I

n
ic

ia
l 
m

u
e
s
tr

a
 

R
C

S
 K

p
a

 
Con Drenaje Sin Drenaje 

P
.E

s
p
e
c
íf

ic
o
 

k
N

/m
3
 

D
e
n
s
d
.S

e
c
a
 

k
N

/m
3
 

D
e
n
s
d
.A

p
a
re

n
t

e
 k

N
/m

3
 

H
u
m

e
d
a
d
 %

 

C
o
rt

e
 D

ir
e
c
to

 /
 

T
ri
a
x
ia

l 

A
n
g
. 

R
o
z
a
m

ie
n
to

 

E
fe

c
ti
v
o
 º

 

C
o
h

e
s
ió

n
 

E
fe

c
ti
v
a
 K

p
a

 

C
o
rt

e
 D

ir
e
c
to

 /
 

T
ri
a
x
ia

l 

A
n
g
. 

R
o
z
a
m

ie
n
to

 

s
in

 d
re

n
a
je

 º
 

C
o
h

e
s
ió

n
 

E
fe

c
ti
v
a
 K

p
a

 

S-01 MI 0,60   18,00 20,60 14,45 320,00 C-CD 24,30 60,00       

4.- Geología 

La ubicación geológica, a efectos gráficos, del término municipal de GABIAS (LAS) se 

aporta en el anejo correspondiente. 

La situación geológica de la zona estudiada se expresa en el siguiente gráfico extraído  

de la documentación existente del Mapa Geológico de España (MAGNA), a escala 

original 1:50.000,  del Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
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MARCO GEOLÓGICO 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

ANEJO Nº 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO, PLANO Y LEYENDA DE LA ZONA EN  ESTUDIO 

HOJA MAGNA 1026/19-42 PADUL 

ESCALA ORIGINAL: 1.50.000 

 

 

Figura Nº 5.- Mapa geológico donde se sitúa el área estudiada en el término municipal de 
GABIAS (LAS). Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada dentro de las Cordilleras Béticas las 

cuales forman, junto con las Cordilleras del Rif del norte de África, el segmento más 

occidental del orógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras, separadas en la 

actualidad por la cuenca neógena de Alborán, se localizan entre dos zócalos hercínicos, 

el Ibérico al norte y el Africano al sur. 

Las Cordilleras Béticas se formaron como consecuencia del régimen compresivo que 

comenzó a finales del Cretácico y en ellas se pueden distinguir distintos dominios o zonas 

siendo las más importantes, ordenadas de norte a sur, las Zonas Externas y las Zonas 

Internas. Estas zonas, separadas y diferenciadas por un contacto tectónico, presentan 

además un orígen paleogeográfico distinto. 

Además de estas dos grandes zonas, existen otros dominios entre los que destacan las 

depresiones post-orogénicas terciarias, rellenas de materiales terciarios y cuaternarios 

procedentes de la erosión de los relieves circundantes.  

La zona objeto de estudio se encuentra dentro de la depresión de Granada, una de estas 

cuencas post-orogénicas que se sitúa de manera discordante sobre el contacto entre las 

Zonas Externas y las Zonas Internas. La historia geológica de la depresión de Granada 

comienza a mediados del Mioceno, cuando se reanuda la sedimentación tras un periodo 

marcado por importantes inestabilidades tectónicas. 
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En el Mioceno superior se produce una transgresión marina, así como una elevación de 

relieves, que originan una importante avalancha conglomerática que se adosa a los 

bordes de la cuenca. En el Tortoniense superior esta cuenca marina se continentaliza y 

es sustituida por una cuenca endorreica de sedimentación lacustre.  

En el Mioceno terminal debió ocurrir un rejuvenecimiento del relieve y/o un cambio 

climático importante que condicionó la instauración de un régimen fluvio-lacustre con 

importantes aparatos fluviales provenientes de las sierras circundantes. En el Pleistoceno 

medio – superior se reactivaron y/o crearon fracturas de importante salto que fueron y 

siguen siendo en la actualidad rellenadas por los aportes del río Genil y sus afluentes. 

Los materiales que caracterizan la zona objeto de estudio son esencialmente limos y 

arcillas con yesos del Mioceno Superior-Plioceno, apareciendo ocasionalmente niveles de 

areniscas. La base de estos materiales se depositó en un ambiente marino, tal y como 

demuestra la presencia de macro y microfauna marina. A este ambiente le siguió otro de 

mar cerrado con conexiones esporádicas o restringidas con el mar abierto, lo que se 

tradujo en un depósito de materiales azoicos con o sin yeso superpuestos a los marinos. 

Finalmente el ambiente evolucionaría hacia otro claramente lacustre, en el que se 

depositarían los últimos episodios de esta formación. 

5.- Sismología 

5.1.- Introducción 

La normativa utilizada a la hora de tener en cuenta o no los posibles efectos sísmicos 

sobre las obras proyectadas, ha sido la "Norma de Construcción Sismorresistente". 

NCSE-02. REAL DECRETO 997/2002 de 27 de septiembre. 

NCSE-02 o Norma de construcción sismorresistente, es una norma española, publicada 

en BOE 11 octubre 2002. 

Típicamente la norma NCSE-02 propone un método de cálculo, que al igual que su 

predecesora, la NCSE-94 utiliza los métodos tradicionales de proyecto sismorresistente 

basados en la resistencia.  

La NCSE-02 está centrada en la seguridad de la estructura, pero no en cuantificar los 

daños, por lo que sus comprobaciones sólo son válidas en estado límite último. 

Sus capítulos se ordenan como sigue: 

 Capítulo 1: generalidades.  

 Capítulo 2: peligrosidad sísmica y acción sísmica en cada punto del territorio.  

 Capítulo 3: métodos de cálculo para obtención de acciones y desplazamientos.  

 Capítulo 4: reglas de proyecto y prescripciones constructivas.  

La norma NCSE-02 sigue las fases típicas del análisis dinámico de estructuras: 

http://es.wikipedia.org/wiki/BOE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NCSE-94&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_l%C3%ADmite_%C3%BAltimo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_din%C3%A1mico


 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

 En un primer paso se establece el modelo estructural adecuado. A partir de las 

características geométricas, los materiales y la configuración de la estructura del 

modelo se construyen las matrices de masa, amortiguación y rigidez de acuerdo a 

las convenciones habituales del análisis dinámico. A partir de esas matrices se 

puede determinar gracias al análisis modal espectral las frecuencias propias de la 

estructura y sus modos propios. El movimiento oscilatorio de la estructura se 

representa de hecho como un movimiento armónico compuesto, que en general no 

será periódico.  

 A partir de la ubicación de la estructura, las propiedades del terreno y la zonificación 

sísmica asociada a la norma se estiman unas aceleraciones típicas impuestas por el 

terreno y recogidas en los espectros elásticos de respuesta.  

 A continuación la combinación de la solicitación sísmica resumida en los espectros 

de respuesta y las características de respuesta del terreno resumidas en las 

frecuencias y modos propios de la estructura, se determinan las fuerzas sísmicas 

equivalentes sobre el edificio. Posteriormente, estas fuerzas son reducidas en 

función de la ductilidad de la estructura.  

 

Figura Nº 6.- Magnitud y profundidad de los principales sismos en la zona. Ministerio de Fomento 
Subsecretaría. Dirección General del Instituto Geográfico. 

5.2.- Mapa de peligrosidad sísmica. Coeficiente de distribución.  

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra el coeficiente de contribución K, que tiene en 

cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad 

sísmica de cada punto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_arm%C3%B3nico_compuesto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectros_el%C3%A1sticos_de_respuesta&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
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El valor obtenido es el siguiente: 

Tabla 9. Coeficiente de distribución 

Coeficiente de contribución K 1,00 

5.3.- Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica.  

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 

gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab –un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno. 

En la NSCE en su anejo nº 1 se representan los valores de la aceleración sísmica básica 

y del coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab > ó = a 0,04g, 

organizado por comunidades autónomas.  

El valor obtenido es el siguiente: 

Tabla 10. Aceleración sísmica básica 

Aceleración sísmica básica ab / g 0,24 

 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

 

GABIAS (LAS)

GABIAS (LAS)

 

Figura Nº 7.- Peligrosidad sísmica de España (Periodo de retorno 500 años). Intensidad y 
aceleración sísmica básica. 

5.4.- Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno. 

Según la normativa vigente, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s. 

 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s 

≥ vS > 400 m/s. 

 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vS > 200 m/s. 
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 Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS ≤ 200 m/s. 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C del siguiente 

modo: 

Tabla 11. Coeficiente del Terreno 

Tipo de terreno Coeficiente C 

I 1.0 

II 1.3 

III 1.6 

IV 2.0 

 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, 

e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 

primeros metros bajo la superficie. Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido 

al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, en metros.  

Dependiendo de los tipos de materiales diferenciados se ha obtenido el coeficiente del 

terreno que se indica en las tablas siguientes, junto con el resumen de los valores 

obtenidos: 

Tabla 12. Estimación del coeficiente C. 

Material Tipo Terreno Espesor Coef. C Ponderación Coef. C 

Solera de hormigón IV 0,20 2,00 0,40 

1,60 
Arcillas margosas de tonos 

marrones y verdosos 
III 3,40 1,60 5,44 

Material granular compuesto por 
gravas y arena 

III 26,40 1,60 42,24 

 

Tabla 13. Valores fundamentales 

Variable símbolo valor 

Aceleración sísmica de cálculo ac / g 0,28 

Coeficiente de contribución K 1,00 

Aceleración sísmica básica ab / g 0,24 

Coeficiente adimensional de riesgo r 1,00 
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Tabla 13. Valores fundamentales 

Variable símbolo valor 

Coeficiente de amplificación del terreno S 1,15 

Coeficiente del terreno C 1,60 

Municipio GABIAS (LAS) 

6.- Caracterización geológica y geotécnica de los materiales 

Los datos obtenidos se han analizado en gabinete, integrándolos con los existentes en la 

bibliografía consultada y permitiendo de esta manera la síntesis de los mismos en la que 

quedan representadas las distintas formaciones y suelos existentes, los datos 

hidrogeológicos más relevantes (zonas encharcadas, cursos de agua, etc.), las zonas 

potencialmente inestables (deslizamientos, etc.) y los condicionantes constructivos del 

terreno.  

Una vez conocidas las diferentes formaciones existentes y su geometría, se procede a 

caracterizar los materiales. 

Sintetizando, los aspectos fundamentales del trabajo realizado han sido el reconocimiento 

de los terrenos atravesados definiendo: 

 Litologías. 

 Clasificaciones de los materiales. 

 Características geotécnicas. 

 Situación del nivel piezométrico. 

 Obtención del perfil geotécnico. 

 Niveles geotécnicos. 

 Espesor de tierra vegetal y rellenos. 

En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de laboratorio 

ejecutados podemos establecer la siguiente secuencia estratigráfica modelo: 

Tabla 14. Modelo estratigráfico establecido. 

Nivel Material Desde (m.) Hasta (m.) 

UG.1 Solera de hormigón 0,00 0,20  

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos 0,20 3,60  

UG.3 Material granular compuesto por gravas y arena 3,60 
Fin de 

reconocimientos 
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El perfil esquemático obtenido se adapta a la siguiente secuencia de materiales 

detectados. 

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

S-01  

▼

6,00 m.

◄ MI 34 (0,6m.)

◄ SPT 26 (1,2m.)

◄ MI 33 (3,6m.)

◄ SPT 38 (4,2m.)

◄ MA  (4,7m.)

CL/320/24,3/24,3►

SM/-/-/-►

 Leyenda de materiales

Relieve o superficie topográfica, real o 

supuesta.

Contacto, secuencia o zona desconocida 

o interpretada.

Contacto, secuencia o zona desconocida 

o interpretada.

Solera de hormigón

Limos arcillosos y/o arenosos

Material granular compuesto por gravas y arena  

Figura Nº 8.- Perfil esquemático. 

6.1.- Nivel piezométrico 

Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles 

piezométricos. 

No se ha detectado Nivel piezométrico en los reconocimientos ejecutados.  

Hemos de hacer notar que las medidas del nivel piezométrico se han realizado a la 

finalización de las perforaciones.  

Es probable que el nivel piezométrico pueda oscilar en función del régimen climático y 

estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en 

cuenta. 
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6.1.- UG.1 Solera de hormigón 

La UG.1 esta formada por Solera de hormigón, según los trabajos de campo y laboratorio 

realizados, junto con el seguimiento realizado en gabinete. 

La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones 

realizadas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Distribución 
y potencia del nivel 

estudiado. 

  S-01 

UG-01 0,20 

UG-02 3,40 

UG-03 2,40 

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas 0,00 m. 

a techo y 0,20 m. a muro, según el siguiente modelo: 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

P
ro

f.
 (

m
.)

 

Figura Nº 9.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido. 

6.2.- UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos 

La UG.2 esta formada por Limos arcillosos y/o arenosos, según los trabajos de campo y 

laboratorio realizados, junto con el seguimiento realizado en gabinete. 

La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones 

realizadas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Distribución y 
potencia del nivel estudiado. 

  S-01 

UG-01 0,20 

UG-02 3,40 

UG-03 2,40 
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Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas 0,20 m. 

a techo y 3,60 m. a muro, según el siguiente modelo: 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
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Figura Nº 10.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido. 

Los ensayos de campo realizados, en cuanto a consistencia o compacidad, junto con las 

muestras extraídas se detallan a continuación: 

Tabla 17. Toma de Muestras. Ensayos de Consistencia o 
Compacidad 

Recon. 
Tipo 

Muestra 
Prof. 
(m.) 

N(1) N(2) N(3) N(4) 
N30 
(MI) 

N30 
(SPT) 

S-01 MI 0,60 10 15 19 22 34   

S-01 SPT 1,20 7 11 15     26 
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Figura Nº 11.- Valores de compacidad o consistencia. 
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6.3.- Muestras ensayada en la UG-2. 

6.3.1.- Identificación 

De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la 

mayoría de las muestras ensayadas responden a CL (Arcillas inorgánicas de bajas 

plasticidad). 

Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente 

tabla, donde se aportan los resultados obtenidos: 

Tabla 18. Valores granulométricos 

Recon. 
Prof. 
(m.) 

Diámetro (mm.) 

20,00 5,00 2,00 0,40 0,08 

S-01 0,60 100,00 99,40 98,80 97,00 82,30 

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10100100010000100000

Diámetro X 10-3 (mm.)

%
 d

e
 P

a
s
o

 

Figura Nº 12.- Distribución de curvas granulométricas. 

Los valores medios obtenidos han sido los siguientes: 

Tabla 19. Valores estadísticos granulométricos 

  Diámetro (mm.) 

  20,00 5,00 2,00 0,40 0,08 

Mínimo (%) 100,00 99,40 98,80 97,00 82,30 

Máximo (%) 100,00 99,40 98,80 97,00 82,30 

Media (%) 100,00 99,40 98,80 97,00 82,30 

Desviación           

Nº de ensayos 1 1 1 1 1 
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Figura Nº 13.- Valores estadísticos gráficos. 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados 

en este trabajo se definen a continuación: 

Tabla 20. Límites de Atterberg 

Recon. 
Prof. 
(m.) 

Límite 
Líquido 

Límite 
Plástico 

Índice 
Plasticidad 

S-01 0,60 33,70 19,60 14,10 

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación: 
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Figura Nº 14.- Variación de entre los límites líquido y plástico. 

Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los 

llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la 

representación de Casagrande. 
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Los valores medios obtenidos, referentes a los Límites de Atterberg han sido los 

siguientes: 

Tabla 21. Valores estadísticos 
Límites de Atterberg 

  L. Liquido I.Plasticidad 

Mínimo (%) 33,70 14,10 

Máximo (%) 33,70 14,10 

Media (%) 33,70 14,10 

Desviación     

Nº de ensayos 1 1 

 

La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la 

tabla siguiente: 

Tabla 22. Clasificación 
(Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos) 

Recon. 
Prof. 
(m.) Clasificación 

6.3.2.- Ensayos químicos y agresividad en suelos 

Los valores estadísticos obtenidos a partir de los ensayos realizados se establecen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 23. Valores estadísticos de ensayos químicos 

  

M. 
Organica 

(%) 

Sulfatos 
(SO3) 
(%) 

Sulfatos 
(SO4) 
mg/Kg 

A. 
Baumann-

Gully 

Yesos 
(%) 

Sales 
Solubles 

(%) 

Carbonatos 
(CO3) (%) 

Mínimo - 0,00 0,00 0,00 - - - 
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6.3.3.- Parámetros de estado natural 

Los valores obtenidos de los parámetros naturales ensayados han sido los siguientes: 

Tabla 24. Valores obtenidos de estado natural 

Recon. 
Prof. 
(m.) 

Peso 
Especifico 
(kN/m3) 

Densidad 
seca 

(kN/m3) 

Densidad 
aparente 
(kN/m3) 

Humedad 
(%) 

S-01 0,60   18,00 20,60 14,45 

6.3.4.- Parámetros de resistencia 

Los valores de resistencia obtenidos para este nivel son los siguientes: 

Tabla 25. Valores obtenidos en los ensayos de resistencia ejecutados. *Nota: C (Corte 
Directo). T (Triaxial). CD (Ensayos consolidados y drenados). CU (Ensayos consolidados 

y sin drenar). UU (Ensayos sin consolidar y sin drenar). 

   Ensayos con Drenaje Ensayos sin Drenaje 

Recon. 
Prof. 
(m.) 

Comp.Simple 
(KPa) 

Tipo de 
ensayo 

Ang.roz. 
Efectivo 

Coh.Efect. 
(Kpa) 

Tipo de 
ensayo 

Ang.roz. 
sin 

drenaje 

Coh.sin 
dren.(Kpa) 

S-01 0,60 320,00 C-CD 24,30 60,00       

A partir de los ensayos realizados, se han podido establecer los siguientes valores 

estadísticos para el nivel definido como UG.2. 

Los valores estadísticos referidos son los siguientes: 

Tabla 26. Valores estadísticos de resistencia 

  Ensayos con Drenaje Ensayos sin Drenaje 

 
Comp.Simple (KPa) 

Ang.roz. 
Efectivo 

Coh.Efect. 
(Kpa) 

Ang.roz. sin 
drenaje 

Coh.sin 
dren.(Kpa) 

Mínimo 320,00 24,30 60,00 - - 

Máximo 320,00 24,30 60,00 - - 

Media 320,00 24,30 60,00 - - 

Desviación - - - - - 

Nº de ensayos 1 1 1 0 0 

Los valores de compresión simple obtenidos se detallan en la siguiente gráfica: 
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Figura Nº 15.- Valores de compresión simple en relación a la profundidad. 

Por otro lado se detalla, en la siguiente figura, los valores de cohesión efectiva y ángulo 

de rozamiento, obtenidos a partir de los ensayos de corte directo. En este gráfico  se 

representa, según la ley de Coulomb, la resistencia a la tensión tangencial, a lo largo de 

un plano de deslizamiento que es igual a la cohesión más el valor de la presión normal en 

dicho plano, multiplicado por la tangente del ángulo de rozamiento. 
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Figura Nº 16.- Gráfico de tensión normal frente tensión tangencial. 

Los valores obtenidos en función de la profundidad del ángulo de rozamiento. 
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Figura Nº 17.- Valores de ángulo de rozamiento interno en relación a la profundidad. 
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Figura Nº 18.- Valores de cohesión efectiva en relación a la profundidad. 

6.4.- UG.3 Material granular compuesto por gravas y arena 

La UG.3 esta formada por Material granular compuesto por gravas y arena, según los 

trabajos de campo y laboratorio realizados, junto con el seguimiento realizado en 

gabinete. 

La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones 

realizadas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Distribución 
y potencia del nivel 

estudiado. 

  S-01 

UG-01 0,20 

UG-02 3,40 

UG-03 2,40 
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Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas 3,60 m. 

a techo y hasta la máxima profundidad reconocida, según el siguiente modelo: 
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Figura Nº 19.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido. 

Los ensayos de campo realizados, en cuanto a consistencia o compacidad, junto con las 

muestras extraídas se detallan a continuación: 

Tabla 28. Toma de Muestras. Ensayos de Consistencia o 
Compacidad 

Recon. 
Tipo 

Muestra 
Prof. 
(m.) 

N(1) N(2) N(3) N(4) 
N30 
(MI) 

N30 
(SPT) 

S-01 MI 3,60 15 17 16 18 33   

S-01 SPT 4,20 8 18 20     38 

S-01 MA 4,70             
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Figura Nº 20.- Valores de compacidad o consistencia. 
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6.5.- Muestras ensayada en la UG-3. 

6.5.1.- Identificación 

De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la 

mayoría de las muestras ensayadas responden a SM (Arenas limosas). 

Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente 

tabla, donde se aportan los resultados obtenidos: 

Tabla 29. Valores granulométricos 

Recon. 
Prof. 
(m.) 

Diámetro (mm.) 

20,00 5,00 2,00 0,40 0,08 

S-01 4,70 99,20 88,30 79,00 61,50 33,70 

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes: 
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Figura Nº 21.- Distribución de curvas granulométricas. 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados 

en este trabajo se definen a continuación: 

Tabla 30. Límites de Atterberg 

Recon. 
Prof. 
(m.) 

Límite 
Líquido 

Límite 
Plástico 

Índice 
Plasticidad 

S-01 4,70 0,00 0,00 0,00 

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación: 
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Figura Nº 22.- Variación de entre los límites líquido y plástico. 

Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los 

llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la 

representación de Casagrande. 
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Figura Nº 23.- Carta de Casagrande. 

La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la 

tabla siguiente: 

Tabla 31. Clasificación 
(Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos) 

Recon. 
Prof. 
(m.) Clasificación 

S-01 4,70 SM 
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7.- Agresividad 

7.1.- Definición del tipo de ambiente 

El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el 

conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar a 

provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y 

solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

El tipo de ambiente viene definido por la combinación de: 

o Una de las clases generales de exposición, frente a la corrosión de las 

armaduras. 

o Las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de 

degradación que procedan para cada caso. 

En el caso de que un elemento estructural esté sometido a alguna clase específica de 

exposición, en la designación del tipo de ambiente se deberán reflejar todas las clases, 

unidas mediante el signo de adición "+". 

Cuando una estructura contenga elementos con diferentes tipos de ambiente, el Autor del 

Proyecto deberá definir algunos grupos con los elementos estructurales que presenten 

características similares de exposición ambiental. Para ello, siempre que sea posible, se 

agruparán elementos del mismo tipo (por ejemplo, pilares, vigas de cubierta, cimentación, 

etc.), cuidando además que los criterios seguidos sean congruentes con los aspectos 

propios de la fase de ejecución. 

Para cada grupo, se identificará la clase o, en su caso, la combinación de clases, que 

definen la agresividad del ambiente al que se encuentran sometidos sus elementos. 

7.2.- Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión 
de armaduras 

En general, todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general 

de exposición. 

A los efectos de esta Instrucción, se definen como clases generales de exposición las que 

se refieren exclusivamente a procesos relacionados con la corrosión de armaduras. 

En el caso de estructuras marinas aéreas, el Autor del Proyecto podrá, bajo su 

responsabilidad, adoptar una clase general de exposición diferente de IIIa siempre que la 

distancia a la costa sea superior a 500m y disponga de datos experimentales de 

estructuras próximas ya existentes y ubicadas en condiciones similares a las de la 

estructura proyectada, que así lo aconsejen. 

 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

7.2.1.- Clases específicas de exposición ambiental en relación con otros procesos 
de degradación distintos de la corrosión. 

Además de las clases recogidas, se establece otra serie de clases específicas de 

exposición que están relacionadas con otros procesos de deterioro del hormigón distintos 

de la corrosión de las armaduras. 

Un elemento puede estar sometido a ninguna, a una o a varias clases específicas de 

exposición relativas a otros procesos de degradación del hormigón. 

Por el contrario, un elemento no podrá estar sometido simultáneamente a más de una de 

las subclases definidas para cada clase específica de exposición. 

En el caso de estructuras sometidas a ataque químico (clase Q), la agresividad se 

clasificará de acuerdo con los criterios recogidos en la tabla. 

Tabla 32. Clase general de exposición. 

Clase general de exposición 
Descripción Ejemplos 

Clase Subclase Designac Tipo de proceso 

No agresiva I Ninguno 

- Interiores de edificios, no 

sometidos a condensaciones. 
- Elementos de hormigón en 

masa. 

- Elementos estructurales de edificios, 

incluidos los forjados, que estén protegidos 

de la intemperie. 

Normal 

Humedad 

alta 
IIa 

Corrosión de 

origen diferente 

de los cloruros 

- Interiores sometidos a 

humedades relativas medias 

altas (>65%) o a 

condesaciones. 
- Exteriores en ausencia de 

cloruros, y expuestos a lluvia 

en zonas con precipitación 

media anual superior a 600 

mm. 

- Elementos enterrados o 

sumergidos 

- Elementos estructurales en sótanos no 

ventilados. 
- Cimentaciones. 

- Estribos, pilas y tableros de puentes en 

zonas, sin impermeabilizar con 

precipitación media anual superior a 600 

mm. 

- Tableros de puentes impermeabilizados, 

en zonas con sales de deshielo y 

precipitación media anual superior a 600 

mm. 

- Elementos de hormigón, que se 

encuentren a la intemperie o en las cubiertas 

de edificios en zonas con precipitación 

media anual superior a 600 mm. 

- Forjados en cámara sanitaria, o en 

interiores en cocinas y baños, o en cubierta 

no protegida. 

Humedad 

media 
IIb 

Corrosión de 

origen diferente 

de los cloruros 

- Exteriores en ausencia de 

cloruros, sometidos a la 

acción del agua de lluvia, en 

zonas con precipitación media 

anual inferior a 600 mm. 

- Elementos estructurales en construcciones 

exteriores protegidas de la lluvia. 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 

precipitación media anual inferior a 600 

mm. 

Marina 

Aérea IIIa 
Corrosión por 

cloruros 

- Elementos de estructuras 

marinas, por encima del nivel 

de pleamar. 
- Elementos exteriores de 

estructuras situadas en las 

proximidades de la línea 

costera (a menos de 5 km). 

- Elementos estructurales de edificaciones 

en las proximidades de la costa. 
- Puentes en las proximidades de la costa. 

- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras 

obras de defensa litoral. 

- Instalaciones portuarias. 

Sumergida IIIb 
Corrosión por 

cloruros 

- Elementos de estructuras 

marinas sumergidas 

permanentemente, por debajo 

del nivel mínimo de bajamar. 

- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y 

otras obras de defensa litoral. 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de 

pilas de puentes en el mar. 
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Tabla 32. Clase general de exposición. 

Clase general de exposición 
Descripción Ejemplos 

Clase Subclase Designac Tipo de proceso 

En zona de 

carrera de 

mareas y en 

zonas de 

salpicadura 

IIIc 
Corrosión por 

cloruros 

- Elementos de estructuras 

marinas situadas en la zona de 

salpicaduras o en zona de 

carrera de mareas. 

- Zonas situadas en el recorrido de marea de 

diques, pantalanes y otras obras de defensa 

litoral. 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, 

situadas en el recorrido de marea. 

Con cloruros de origen 

diferente del medio 

marino 
IV 

Corrosión por 

cloruros 

- Instalaciones no 

impermeabilizadas en 

contacto con agua que 

presente un contenido elevado 

de cloruros, no relacionados 

con el mundo marino. 
- Superficies expuestas a sales 

de deshielo no 

impermeabilizadas. 

- Piscinas e interiores de los edificios que 

las albergan. 
- Pilas de pasos superiores o pasarelas en 

zonas de nieve. 

- Estaciones de tratamiento de agua. 

  

Tabla 33. Clase específica de exposición (Cont.). 

Clase específica de exposición 

Descripción Ejemplos 
Clase Subclase Design 

Tipo de 

proceso 

Química 

agresiva 

Débil Qa 
Ataque 

químico 

- Elementos situados en 

ambientes con contenidos de 

sustancias químicas capaces 

de provocar la alteración del 

hormigón con velocidad lenta 

(ver tabla 8.2.3.b) 

- Instalaciones industriales, con sustancias 

débilmente agresivas según tabla 8.2.3.b. 
- Construcciones en proximidades de áreas 

industriales, con agresividad débil según tabla 

8.2.3.b. 

Media Qb 
Ataque 

químico 

- Elementos en contacto con 

agua de mar. 
- Elementos situados en 

ambientes con contenidos de 

sustancias químicas capaces 

de provocar la alteración del 

hormigón con velocidad 

media (ver tabla 8.2.3.b) 

- Dolos, bloques y otros elementos para 

diques. 
- Estructuras marinas, en general. 

- Instalaciones industriales con sustancias de 

agresividad media según tabla 8.2.3.b. 

- Construcciones en proximidades de áreas 

industriales, con agresividad media según tabla 

8.2.3.b. 

- Instalaciones de conducción y tratamiento de 

aguas residuales con sustancias de agresividad 

media según tabla 8.2.3.b. 

Fuerte Qc 
Ataque 

químico 

- Elementos situados en 

ambientes con contenidos de 

sustancias químicas capaces 

de provocar la alteración del 

hormigón con velocidad 

rápida (ver tabla 8.2.3.b) 

- Instalaciones industriales con sustancias de 

agresividad alta de acuerdo con la tabla 

8.2.3.b. 
- Instalaciones de conducción y tratamiento de 

aguas residuales con sustancias de agresividad 

alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b. 

- Construcciones en proximidades de áreas 

industriales, con agresividad fuerte según tabla 

8.2.3.b. 

Con 

heladas 
Sin sales 

fundentes 
H 

Ataque 

hielo- 

deshielo 

- Elementos situados en 

contacto frecuente con agua, 

o zonas con humedad relativa 

media ambiental en invierno 

superior al 75% y que tengan 

una probabilidad anual 

superior al 50% de alcanzar al 

menos una vez temperaturas 

por debajo de -5ºC. 

- Construcciones en zonas de alta montaña. 
- Estaciones invernales. 
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Tabla 33. Clase específica de exposición (Cont.). 

Clase específica de exposición 

Descripción Ejemplos 
Clase Subclase Design 

Tipo de 

proceso 

Con sales 

fundentes 
F 

Ataque por 

sales 

fundentes 

- Elementos destinados al 

tráfico de vehículos o 

peatones en zonas con más de 

5 nevadas anuales o con valor 

medio de la temperatura 

mínima en los meses de 

invierno inferior a 0ºC. 

- Tableros de puentes o pasarelas en zonas de 

alta montaña, en las que se utilizan sales 

fundentes. 

Erosión E 
Abrasión 

cavitación 

- Elementos sometidos a 

desgaste superficial. 
- Elementos de estructuras 

hidráulicas en los que la cota 

piezométrica pueda descender 

por debajo de la presión de 

vapor del agua. 

- Pilas de puentes en cauces muy torrenciales. 
- Elementos de diques, pantalanes y otras 

obras de defensa litoral que se encuentren 

sometidos a fuertes oleajes. 

- Pavimentos de hormigón. 

- Tuberías de alta presión. 

 

 
Tabla 34. Tipo de exposición. 

Tipo de medio 

agresivo 
Parámetros 

Tipo de exposición 

Qa Qb Qc 

Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte 

Agua 

Valor del PH, según UNE 

83.952 
6,5-5,5 5,5-4,5 < 4,5 

CO2 Agresivo (mg CO2/ l), 

según UNE- EN 13.577 
15- 40 40- 100 > 100 

Ión Amonio (mg NH4
+/ l), 

según UNE 83.954 
15- 30 30- 60 > 60 

Ión Magnesio (mg Mg2+/ l), 

según UNE 83.955 
300- 1000 1000- 3000 > 3000 

Ión Sulfato (mg SO4
2-/ l), según 

UNE 83.956 
200- 600 600- 3000 > 3000 

Residuo Seco (mg/l), según 

UNE 83.957 
75- 150 50- 75 < 50 

Suelo 

Grado de Acidez Baumann-

Gully (ml/kg), según UNE 

83.962 
> 200 (*) (*) 

Ión Sulfato (mg SO4
2-/ kg de 

suelo seco), según UNE 83.963 
2000- 3000 3000- 12000 > 12000 

 
(*) Estas condiciones no se dan en la práctica 

7.3.- Valores obtenidos 

Según los trabajos realizados se establecen los siguientes tipos de exposición obtenidos: 

Tabla 35. Tipos de exposición obtenidos. 

Unidad Geotécnica Definición Tipo de exposición 

UG.1 Solera de hormigón - 

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos No agresivo 

UG.3 Material granular compuesto por gravas y arena - 
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8.- Expansividad 

Una problemática relevante y a tener en cuenta en nuestro país, es la presencia de suelos 

arcillosos expansivos, cuya principal característica es la de producir movimientos como 

consecuencia de hinchamientos y retracciones del subsuelo sobre el cual apoya la 

cimentación, debidos a cambios de humedad y que provocan en la mayoría de los casos 

daños estructurales importantes. 

Las arcillas expansivas, pertenecen a un grupo mineralógico muy amplio de materiales de 

naturaleza química silícea denominados silicatos. Dentro de estos, en función de la 

distribución de los tetraedros de SiO44- (figura siguiente) se clasifican sistemáticamente 

dentro de los Filosilicatos o silicatos laminares. Así, a grandes rasgos y en función del tipo 

de arcilla, entre lámina y lámina, se emplazarán en mayor o menor medida las moléculas 

de agua que producirán el hinchamiento. 

  

 

Figura Nº 24.- Estructura química general de las arcillas. 

Desde el punto de vista geotécnico, los suelos plásticos o arcillosos, son aquellos 

capaces de deformarse sin agrietarse, ni producir rebote elástico, cambiando su 

consistencia al variar el contenido de agua. En función de los cambios de contenido de 

humedad se dan diferentes estados físicos, siendo los límites para cada estado de 

consistencia los conocidos como límites de Atterberg: límite líquido, límite plástico e índice 
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de plasticidad, que son el punto de partida para la estimación de la expansividad de un 

suelo. 

La capacidad expansiva del suelo depende de su naturaleza; si un suelo arcilloso 

modifica el contenido de humedad, el cambio de volumen puede ser significativo. Tanto 

por aumento de volumen por mayor tenor de humedad como, al reducir la humedad, suele 

producirse retracción por desecación.  

Cuando acaecen problemas en las construcciones como consecuencia de la expansividad 

del suelo bajo una cimentación, y alrededor de instalaciones auxiliares, pueden llegar a 

cobrar mucha importancia, provocando agrietamientos, rotura de tuberías de saneamiento 

y de drenajes, etc.  

Por lo general aparecen en edificios de poca altura, en los que por las bajas presiones 

trasmitidas al terreno, no pueden impedir el hinchamiento del suelo y, por otra parte, 

cuando debido a economías mal orientadas, no se cimenta a gran profundidad, donde los 

cambios volumétricos periódicos no se producen.  

Los Ensayos de expansividad permiten obtener valores cuantitativos sobre la capacidad 

expansiva del suelo.  

Generalmente se realizan ensayos que correlacionan parámetros básicos del suelo con 

su potencial expansivo, éstos permiten identificar y clasificar los suelos expansivos, los 

más utilizados son:  

- Ensayos Directos. Cuando se necesita determinar el cambio de volumen del suelo se 

utiliza un aparato edométrico: 

o Ensayo de Hinchamiento Libre: Obtención de las deformaciones que sufre el 

suelo sometido a niveles tensionales muy bajos.  

o Ensayo de Presión Máxima de Hinchamiento: Presión máxima que sufre el suelo 

sin cambiar su volumen.  

- Ensayos Indirectos. Estos ensayos se basan en la medición de una o más propiedades 

intrínsecas del suelo en complemento con datos disponibles sobre experiencias anteriores 

acerca del cambio potencial de volumen: 

o Ensayo de Difracción de Rayos X : Es la determinación de la constitución de 

arcillas (minerales constitutivos).  

o Plasticidad: determinación de correlaciones locales.  

o Contenidos de Humedad, Granulometría, etc.   

Los criterios de peligrosidad más aceptados son los siguientes: 
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Tabla 36. Criterios de peligrosidad según Jiménez Salas.  

Parámetro Nula Marginal Crítica Muy crítica 

Límite líquido LL <30 30-40 40-60 >60 

Indice de Plasticidad IP 0-15 10-35> 20-55 >45 

%<1 μm <15 13-23 23-30 >28 

%<0,074 μm <30 30-60 60-95 >90 

Índice PVC de Lambe <2 2-4 4-6 >6 

Índice de desecación ID >1 0,8-1 0,6-0,8 <0,6 

 

Tabla 37. Criterios de peligrosidad según Chen.  

% Pasa por 

Tamiz 200 
Límite líquido S.P.T. 

Expansión  

Probable % 

Presión de 

Hinchamiento 

Grado de 

expansión 

>95 >60 >30 >10 >10 muy alto 

60-95 40-60 20-30 3-10 2,5-10 alto 

30-60 30-40 10-20 1-5 1,5-2,5 medio 

<30 <30 <10 <1 <0,5 bajo 

8.1.- Valores y cuantificaciones obtenidas 

Según los trabajos realizados se han podido establecer los siguientes valores de 

expansividad según los criterios utilizados: 

Tabla 38. Valoración de la expansividad. 

Unidad Geotécnica Definición Criterio de peligrosidad 

UG.1 Solera de hormigón    - 

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos  Marginal  

UG.3 
Material granular compuesto por 

gravas y arena 
Nulo    
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9.- Permeabilidad 

En el estudio de las propiedades hidráulicas del suelo, nos referiremos al movimiento del 

agua libre entre las partículas, cuya magnitud depende de la permeabilidad del material. 

Se define un material permeable como aquel que tiene vacíos continuos. Siguiendo este 

concepto, todos los suelos y materiales constructivos, excluyendo los metálicos, son 

permeables.  

El general distinguiremos dos tipos de flujo: laminar y turbulento. El flujo laminar es aquel 

en el cual las partículas de agua se mueven o desplazan sin interferencias, o sea, que las 

partículas no chocan entre sí. Es característico de los limos y las arcillas, pero puede 

ocurrir en las arenas bajo ciertas condiciones hidráulicas. Un flujo se definirá como 

turbulento cuando las líneas se flujo de juntan debido al choque de las partículas de agua 

que se mueven indisciplinadamente. Es propio de las gravas.  

9.1.- Movimiento del agua libre 

El escurrimiento del agua a través de un material permeable se realiza siguiendo 

aproximadamente las líneas de filtración. Hay una pérdida de energía (convertida en calor 

y sonido) debido a la fricción de las partículas de agua dentro de los poros del suelo que 

genera la sobrepresión hidrostática. Es ésta el elemento motor que provoca el movimiento 

del agua a través de la masa de suelo. 

Definamos los siguientes términos: 

Altura de posición o potencial: es la distancia medida desde un plano de referencia 

arbitrario.  

Presión piezométrica: es la presión que provoca que el nivel del agua se eleve en el tubo. 

Carga hidráulica: es la pérdida de altura h obtenida por la diferencia de alturas totales h1 

y h2. 

Sobrepresión hidrostática: es la pérdida de energía determinable por el producto h * Y, 

donde Yw es el peso específico del agua (g/cm3) y h la carga hidráulica. 

Principio de Bernoulli. 

"En un punto de un líquido, la energía total es igual a la suma de las energías de posición 

o potencial, piezométrica o de presión, y de velocidad". 

Ley de Darcy 

Una antigua fórmula empírica mide la cantidad de agua que circula en la unidad de tiempo 

a través de una superficie unitaria normal a las líneas de filtración, expresada como: 

K: permeabilidad de un material poroso, función exclusiva de las características del suelo 

( cm²) N : viscosidad del líquido que circula (g . seg /cm²) ip: gradiente de presión (g/cm3) 

v: velocidad de agua a través de la sección total del suelo. 
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La consideración de la sección total del suelo es irreal ya que el flujo de agua se efectúa a 

través de los vacíos del suelo. 

Area total = área "ciega" + área de poros. 

Reemplazando en la fórmula precedente el gradiente de presión por el gradiente 

hidráulico tenemos: 

Ip = i . Yw 

v = (K/h) * i * Yw 

Como K, h y Yw son valores constantes los vamos a reunir del siguiente modo: 

k = ((K*Yw)/h) 

Sustituyendo en la ecuación anterior, donde k es el coeficiente de permeabilidad al cual le 

corresponden unidades de velocidad ( cm/seg), nos queda: 

v = k . i Ley de Darcy 

Limitaciones de la Ley de Darcy 

El flujo debe ser laminar, lo que implica que la Ley de Darcy sólo es aplicable en 

materiales finos y en algunos casos de arenas cuyas condiciones sean: 

i < 0.4 en arenas densas i < 0.2 en arenas sueltas 

La turbulencia no es congruente con la Ley de Darcy, por lo que no es aplicable a gravas. 

Por otra parte, la Ley de Darcy supone que la forma y volumen de los poros por donde 

circula el agua son independientes de la presión y del tiempo. 

Coeficiente de permeabilidad (k) 

Se define el coeficiente de permeabilidad como la velocidad que adquiere el agua que 

fluye cuando el gradiente hidráulico es la unidad. 

En la fórmula de Darcy, para i = 1 se tiene: 

V = i . k = k (cm/seg) 

Para llegar a la expresión simplificada de Darcy, asumimos que los factores del 

coeficiente de permeabilidad eran constantes, lo cual es válido sólo en los casos de 

filtración de agua a poca profundidad, donde la temperatura varía muy poco y el peso 

específico y la viscosidad del agua son prácticamente constantes. De modo que el 

coeficiente de permeabilidad no es un valor absoluto, sino que depende de la temperatura 

del agua. 

En los problemas relativos al flujo de líquidos en general la determinación correcta del 

coeficiente de permeabilidad es un dato de importancia primordial. Existen diversos 

procesos en la obtención de la permeabilidad de los suelos: unos de prueba "in situ" 

(Lugeon/Lefranc) y otros de laboratorio (permeámetros). 
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9.2.- Factores que influyen en la permeabilidad 

Los principales factores, tanto característicos del suelo como del líquido que circula, 

influyentes en la permeabilidad son: 

 Forma y tamaño de la partículas  

 Relación de vacíos del suelo  

 Grado de saturación del suelo  

 Cantidad de gases disueltos en el líquido, ya que el aire dificulta la filtración  

 Propiedades, sobre todo la viscosidad, del líquido que fluye.  

VALORES RELATIVOS DE PERMEABILIDAD (Según Terzaghi y Peck) Permeabilidad 

relativa valores de k Suelo típico (cm/seg). 

Tabla 39. Valores relativos de permeabilidad (Según Terzaghi y Peck) 
Permeabilidad relativa valores de k Suelo típico (cm/seg).. 

Grado de permeabilidad Valor de k (cm/s) 

Elevada Superior a 10 -1 

Media 10 -1 a 10 -3 

Baja 10 -3 a 10 -5 

Muy baja 10 -5 a 10 -7 

Prácticamente impermeable Menor de 10 -7 

 

Tabla 40. Valores relativos de permeabilidad en función del tipo de material. 

Material Valor de k (cm/s) 

Muy permeable: Grava gruesa Superior a 10 -1 

Moderadamente permeable: Arena, arena fina 10 -1 a 10 -3 

Poco permeable: Arena limosa, arena sucia 10 -3 a 10 -5 

Muy poco permeable: Limo, arenisca fina 10 -5 a 10 -7 

Impermeable Menor: Arcilla Menor de 10 -7 
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Tabla 41. Valores relativos de permeabilidad en función del tipo de material. 

Tipo de suelo Valor de  k (m/s) 

Grava limpia > 10 -2 

Arena limpia de grava y mezcla y arena limpia 10 -2 a 10 -5 

Arena fina, limo, mezclas de arenas, limos y 

arcillas 
10 -5 a 10 -9 

Arcilla < 10 -9 

9.3.- Valores obtenidos 

Según los trabajos realizados se establecen los siguientes parámetros de permeabilidad: 

Tabla 42. Valores de permeabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición K (m/seg) 

UG.1 Solera de hormigón  

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos 10 -5 a 10 -9 

UG.3 
Material granular compuesto por 

gravas y arena 
10 -2 a 10 -5 

10.- Determinación de la excavabilidad 

10.1.- Metodología 

Para estimar la excavabilidad de cualquier tipo de terreno suele acudirse a la velocidad de 

las ondas obtenidas en perfiles sísmicos de refracción. En el caso de suelos no es 

habitual la realización de este tipo de ensayos, ya que comúnmente las velocidades de 

transmisión de las ondas suelen ser inferiores a 1500m/s. 

Como referencia, en el National Engineering Handbook del Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos se facilita la siguiente tabla de indicadores de la excavabilidad del 

terreno: 
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Tabla 43. Correlación de varios indicadores para la excavabilidad del terreno. 
Modificada del National Engineering Handbook   

Resistencia del terreno Descripción 

Velocidad 
sísmica 

(m/s) 

Potencia necesaria 

(Hp) 

Suelo cohesivo muy blando a 

firme o suelo granular de densidad  

muy suelta a media 

Excavación manual < 600 - 

Suelo cohesivo firme o suelo 

granular denso en transición a 

roca muy blanda o dura. Material 

con aspecto de roca 

Maquinaria común 600-1500 ≥ 100 

Roca blanda a moderadamente 

blanda 
Ripado fácil 1500-2100 ≥ 150 

Roca moderadamente dura a dura Ripado difícil 2100 - 2450 ≥ 250 

Roca muy dura Ripado muy difícil 2450 - 2750 ≥ 350 

Roca extremadamente dura 

Ripado 

extremadamente 

difícil o voladura 

>3000 ≥ 500 

En el caso de rocas, existen numerosos métodos para estimar la facilidad de excavación 

o ripabilidad del terreno, dependientes todos ellos del tipo de maquinaria empleada o los 

parámetros del macizo rocoso. 

El primer caso es evidente, por cuanto la utilización de maquinaria más potente puede 

hacer que sea “excavable” un terreno que no lo era con medios más modestos. 

En cuanto a los factores inherentes al terreno que influyen en la excavabilidad se pueden 

señalar los siguientes: 

- Tipo de roca: Las rocas sedimentarias son normalmente más fáciles de ripar 

debido en parte a su estratificación. Las rocas metamórficas son generalmente 

más difíciles de ripar, aunque esto es muy variable, dependiendo  de su grado de 

foliación. Las rocas ígneas son las más difíciles de excavar debido a la escasa 

existencia de planos de debilidad. 

- Estructura: Las discontinuidades en las rocas facilitan el ripado. Establecer la 

continuidad, espaciado, orientación e inclinación de las juntas, existencia o no de 

rellenos, es de particular importancia para asegurar la ripabilidad 

- Resistencia: Las rocas con menor resistencia a la compresión simple son más 

fácilmente excavables. 
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- Meteorización: Las rocas más alteradas se excavan más fácilmente 

- Fábrica: Las rocas de grano grueso se ripan más fácilmente que las de grano fino. 

El método de determinación de la ripabilidad mediante la medida de la velocidad de las 

ondas sísmicas fue desarrollado inicialmente en 1958 por la empresa constructora de 

maquinaria Caterpillar, y se basa en que las ondas sísmicas viajan más rápidamente a 

través de rocas que tienen una alta densidad que por las menos consolidadas. La 

velocidad sísmica media depende de factores geológicos tales como dureza, 

estratificación, grado de fracturación y grado de meteorización, que como se ha indicado 

anteriormente, todos ellos influyen en la ripabilidad. 

Sin embargo, la simple determinación de la velocidad sísmica media no se correlaciona 

bien con la ripabilidad, de modo que rocas con velocidades sísmicas similares pueden 

presentar distinta resistencia a la excavación. 

Así, Caterpillar desarrolla una serie de gráficos de ripabilidad en función del tipo de 

maquinaria, litología implicada y velocidad sísmica. Ejemplos de estos gráficos se 

muestran en las siguientes figuras: 

 

Figura Nº 25.-  Ejemplo de gráfico de ripabilidad de Caterpillar para un bulldozer tipo D8. 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

 

Figura Nº 26.-  Ejemplo de gráfico de ripabilidad de Caterpillar para un bulldozer tipo D10. 

Igualmente, se han desarrollado gráficos de estimación de la productividad, si bien es 

necesario señalar que se refieren a condiciones ideales de máquinas que dedican todo su 

tiempo al escarificado, con el cien por cien de eficiencia, por lo que los resultados reales 

pueden ser considerablemente menores: 
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Figura Nº 27.-  Ejemplo de gráfico de productividad de Caterpillar para un bulldozer tipo 
D9. 

10.2.- Evaluación de la excavabilidad 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se puede 

estimar la excavabilidad del siguiente modo, para cada uno de los niveles definidos en los 

apartados anteriores: 

Tabla 44. Excavabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición Excavabilidad 

UG.1 Solera de hormigón Martillo neumético 

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos Maquinaria común 

UG.3 
Material granular compuesto por 

gravas y arena 
Maquinaria común 
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11.- Modelos de cimentación planteados (zapatas y zapatas 
corridas) 

A partir de las hipótesis planteadas entendemos factible la adopción de un modelo de 

cimentación mediante zapatas aisladas o zapatas corridas, apoyadas en el sustrato 

portante referido como unidad UG.2 y definido como Limos arcillosos y/o arenosos. Este 

nivel ha sido detectado a una profundidad generalizada de 0,20 m. y una potencia de 3,40 

m. desde la cota de rasante actual o boca de perforación. 

 

Figura Nº 28.- Modelo de cimentación planteado mediante zapatas 

De modo genérico, las tareas de excavación del fondo y laterales se efectuarán 

inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza al objeto de impedir que el 

terreno de cimentación sufra cualquier deterioro. Se procurará mantener abierta la 

excavación el menor tiempo que sea posible. El fondo de excavación deberá tener 

planeidad y homogeneidad suficiente al objeto de evitar asientos de tipo diferencial, 

retirando cualquier material suelto. 

En aquellas zapatas en las que sea preciso realizar, en el fondo de la misma, una 

compactación de este y/o realizar una cama de hormigón, se deben  tener en cuenta las 

consideraciones establecidas a este respecto para trabajos en el interior de zanjas, en 

la Sección 4 Terraplenados, rellenos y compactación del DB-PRL MT Movimiento de 

Tierras. 

Durante el encofrado 

1. El encofrado de zapatas y encepados se considerará en aquellos casos en los que 

la cimentación se ejecute de forma directa sobre el terreno, sin tener que realizar 

excavación previa. En estos casos se puede considerar un encofrado metálico o 

de madera, tal y como se representan en las figuras siguientes: 
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Figura Nº 29.- Encofrado metálico. 

 

Figura Nº 30.- Encofrado de madera. 

2. Asimismo, para zapatas enterradas con paredes de excavación que presenten una 

cohesión insuficiente, se dispondrán encofrados para evitar posibles 

desprendimientos. 

3. Durante el encofrado se deben organizar las tareas de forma que: 

- Los encofrados metálicos se utilicen de conformidad a las especificaciones del 

fabricante y en especial a los esfuerzos que deben soportar. 

- Se asegure el mantenimiento diario del orden y limpieza de la zona afectada, 

eliminando residuos y en especial maderas y puntas. 

4. En el transporte de paneles de encofrado, siempre que intervengan aparatos 

elevadores (como  grúas torre, grúas autopropulsadas, camiones pluma, etc.), es 

necesario asegurar la calidad y condiciones de uso de los aparejos de izado y la 
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definición del método de eslingado, según proceda, y atendiendo a las 

especificaciones del fabricante. 

Durante el armado  

1. Se deben organizar los trabajos y circulación de forma que se eliminen 

sobrecargas dinámicas en zonas próximas a los bordes de las excavaciones de 

cimentación en las que se esté trabajando, muy especialmente en excavaciones 

superiores a 1,30 m de profundidad, restringiendo la aproximación de los 

vehículos a las mismas. 

2. Durante el montaje de la ferralla para el armado, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 

Zapatas superficiales 
(sobre terreno) 

La armadura, de forma general, se montará “in situ”, si bien también podrá 
estar elaborada. 

Zapatas enterradas (en 
excavación) 

En zapatas profundas: 

Prioritariamente, se asegurará que la armadura se introduzca ya elaborada, 
para evitar el acceso de trabajadores al interior (instalación de armaduras y 
atado) y/o tiempos prolongados de permanencia en su interior. 

En pozos de cimentación: 

Preferentemente, realizar un vertido de hormigón en masa, para elevar la 
cota de trabajo y, posteriormente, elaborar la zapata. 

 

 
Si fuese preciso acceder al interior de zapatas, encepados o pozos, por 
causa justificada técnicamente, antes de la realización de los trabajos en el 
interior se revisarán los taludes y/o sistemas de sostenimiento instalados. 

 
En zapatas de grandes dimensiones, para alturas superiores a 2 m, se 
asegurará la disponibilidad de líneas auxiliares de anclaje horizontales, para 
posibilitar la fijación del sistema anticaídas por parte de los trabajadores. 

3. Una vez realizado el armado, se asegurará la instalación de sistemas de 

protección (setas o tapones, cajeados, o sistemas similares, etc.) sobre las 

armaduras verticales, teniendo en cuenta la resistencia de estos sistemas ante las 
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características del posible daño que las armaduras puedan provocar ante 

contactos directos (rozamiento) o caídas sobre las mismas (impacto). 

4. En zapatas, emparrillados y losas de gran superficie, durante el montaje “in situ” 

de la armadura se habilitarán pasillos de desplazamiento sobre las mismas 

(plancha de madera, tablones de madera o sistemas similares) para minimizar 

riesgos de torceduras y caídas al mismo nivel en estas tareas. 

5. En referencia a las acciones aplicables a los trabajos de elaboración de ferralla, 

 se atenderá a lo dispuesto en la Sección 1 Elaboración de ferralla del DB-PRL ES 

Estructuras. 

Durante el hormigonado y vibrado  

1. En las operaciones de hormigonado y vibrado de zapatas, encepados y/o pozos 

de cimentación, su realización dependerá de la disposición en el terreno de los 

mismos (en superficie o enterrada). 

2. En el caso de cimentación enterrada, prioritariamente se realizará desde el 

exterior, pero si fuese preciso ubicarse sobre el mismo, por dimensiones del 

cimiento, se debe asegurar la disponibilidad de plataformas de trabajo resistentes 

(transportables) y protegidas con barandillas en su perímetro, y dispuestas 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata, de forma que se impida el 

deslizamiento imprevisto de  las mismas. 

3. En zapatas, emparrillados y losas de gran superficie, durante el vertido de 

hormigón desde la propia armadura de habilitarán pasillos de desplazamiento 

sobre las mismas. 

Durante el desencofrado  

1. Se organizarán las tareas de desencofrado, de forma que durante el “despegue” 

del encofrado, no exista personal en el radio de acción de la carga. 

2. En la utilización de desencofrantes de limpieza se deberá tener en cuenta la 

dosificación establecida por el fabricante. 

En todo caso entendemos que la normativa de aplicación será: 

- Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

- Ejecución: CTE, CB-SE-C Seguridad estructural; Cimientos. NTE-CSZ. 

Cimentaciones  superficiales: Zapatas. 

La metodología de cálculo establecida se detalla a continuación. 
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11.1.- Metodología para el cálculo de cimentaciones directas en todo tipo de 
suelos 

11.1.1.- Concepto de presión de hundimiento 

Aunque se han descrito diversos mecanismos del hundimiento de cimentaciones gran 

parte de las teorías existentes parten del modelo estudiado por Prandtl (1920) en el cual 

se considera al suelo como un medio perfectamente plástico. En la siguiente figura se 

reproduce el estado límite último de hundimiento de un suelo, sobre el cual se apoya una 

cimentación, y se puede observar la formación de posibles líneas de fractura en el 

terreno. 

 

Figura Nº 31.- Mecanismo de rotura por hundimiento de una cimentación en medio plástico (Prandtl 
1920) 

Así, se define la presión de hundimiento de una cimentación como la presión actuante 

(total bruta) sobre el terreno bajo la cimentación que supera la resistencia característica 

del terreno frente a este modo de rotura. 

 

Figura Nº 32.- Definición de presiones 

Tabla 45. Definiciones para el estudio de cimentaciones directas 

Símbolo Variable y definición 

qb Presión total bruta 

Presión vertical total que actúa en la base del cimiento, definida como el cociente 
entre la carga total actuante, incluyendo el peso del cimiento y aquello que pueda 
gravitar sobre él, y el área equivalente del cimiento. 

qb’ = qb - u Presión efectiva bruta 

Diferencia entre la presión total bruta y la presión neutra al nivel de la base del 
cimiento 
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Tabla 45. Definiciones para el estudio de cimentaciones directas 

Símbolo Variable y definición 

qneta = qb - po Presión total neta 

Diferencia entre la presión total bruta y la presión vertical total en el terreno adyacente 
al nivel de la base del cimiento. Es por tanto, el incremento de presión vertical total a 
que se ve sometido el terreno por debajo del cimiento debido a las cargas de la 
cimentación. 

q’neta = qb’ - p’o = 

=qb -po = qneta 

Presión efectiva neta 

Diferencia entre la presión efectiva bruta y la presión vertical efectiva al nivel de la 
base del cimiento, debida a la sobrecarga del terreno adyacente. 

qh, q’h = RK Presión vertical de hundimiento 

Resistencia característica del terreno Rk para el estado límite de hundimiento. Puede 
ser expresada en términos totales o efectivos, como presión bruta o neta (ejemplo: 
q’net,h es la presión de carga efectiva neta que produce la rotura del terreno) 

qadm Presión vertical admisible 

Es el valor de cálculo de la resistencia del terreno (Rd). Puede ser expresada en 
términos totales o efectivos, como presión bruta o neta 

qs, qs’ Presión vertical admisible de servicio 

Es la presión vertical admisible de una cimentación teniendo en cuenta no sólo la 
seguridad frente al hundimiento, sino también su tolerancia a los asientos, por tanto 
igual o menor que la presión vertical adsmible. Puede ser expresada en términos 
totales o efectivos, como presión bruta o neta 

La presión admisible o valor de cálculo de la resistencia del terreno se determina 

mediante la siguiente expresión: 

 

Siendo 

R  el coeficiente parcial de resistencia 

RK la resistencia característica del terreno o presión vertical de hundimiento (qh) 

En la siguiente tabla se reproducen los valores que toma el coeficiente de seguridad 

parcial R en el estado límite último de hundimiento para cimentaciones directas, según la 

tabla 2.1 del DB-SE-C: 

 

 

 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

Tabla 46. Coeficientes de seguridad parciales de resistencia 

Situación de dimensionado 
Coeficiente de seguridad parcial frente al 

hundimiento 

Persistente o transitoria 3,0 

Extraordinaria 2,0 

11.1.2.- Concepto de bulbo de tensiones 

El incremento de presión transmitido al terreno por una cimentación directa disminuye 

progresivamente en profundidad con la distancia a ésta. A efectos de cálculo de asientos 

y salvo en el caso de suelos blandos, se podrá suponer que el límite de interés se 

circunscribe a una profundidad tal que el incremento de presión vertical originado en el 

terreno sea el menor de los siguientes valores: 

a) El 10% de la presión vertical neta transmitida por la cimentación 

b) El 5% de la presión efectiva vertical existente a esa profundidad antes de 

construir el edificio 

El criterio apuntado en el anterior párrafo suele dar lugar a que, el citado límite de interés 

en el terreno tenga una profundidad aproximada de 2B, siendo B el ancho o dimensión 

menor en planta de la cimentación correspondiente. 

El lugar geométrico del espacio de suelo así definido se denomina “bulbo de tensiones”, 

cuya forma cualitativa se muestra en la figura siguiente. El incremento de presión recibido 

por el suelo más allá de este bulbo será, en la mayoría de los casos, lo suficientemente 

pequeño como para que sus efectos sean comparativamente despreciables.  

 

Figura Nº 33.- Concepto de bulbo de tensiones 
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Las observaciones anteriores indican que, a igualdad del resto de condiciones, el asiento 

que experimentará una cimentación directa dependerá de las dimensiones del área 

cargada. 

Si el diseño de las cimentaciones da lugar a zapata relativamente próximas, los bulbos de 

tensiones se solaparán en profundidad, por lo que, a efectos de asiento, habrá que 

comprobar la cimentación como si tuviera el ancho total del conjunto de las zapatas. 

 

Figura Nº 34.- Influencia de la proximidad de zapatas 

Será de gran interés en el cálculo de asientos disponer de suficiente información 

geotécnica referente al posible crecimiento del módulo de deformación del terreno con la 

profundidad, factor éste que puede contribuir a atenuar los asientos diferenciales 

asociados a la variación de las dimensiones de las zapatas. 

11.1.2.1.- Cálculo de la presión vertical de hundimiento 

La presión de hundimiento de una cimentación directa en todo tipo de suelos viene 

definida analíticamente por la expresión recogida en el apartado 4.3.2.1 del DB-SE-C, 

debida a Brinch-Hansen (1970): 

 

Dicha fórmula podrá expresarse en términos de presiones totales o efectivas, brutas o 

netas. En la tabla siguiente se recoge el significado de cada una de las variables 

presentes en dicha expresión así como las fórmulas de los coeficientes correctores. 

Tabla 47. Variables para el estudio de cimentaciones superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

qh Presión vertical de hundimiento o 
resistencia característica del terreno RK 

 

q0K Presión vertical característica alrededor 
del cimiento al nivel de su base 

(véase nota 1) 
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Tabla 47. Variables para el estudio de cimentaciones superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

cK Valor característico de la cohesión del 
terreno 

 

B* Ancho equivalente del cimiento  

K Peso específico característico del 
terreno por debajo de la base del 
cimiento 

K =ap si el N.F. se encuentra a profundidad mayor que 

B* bajo el plano de cimentación 

K =’ si el N.F. se encuentra en o sobre el plano de 

cimentación 

 si el NF se sitúa entre los anteriores 

D Profundidad del plano de cimentación (véase nota 2) 

Nc Factor de capacidad de carga para la 
cohesión efectiva ;para ’=0:Nc=1 

Nq Factor de capacidad de carga para la 
sobrecarga en el plano de cimentación  

N Factor de capacidad de carga para el 
peso específico del terreno 

 

dc Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

 (ver nota 3) 

dq Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad  

d Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

 

sc Coeficiente corrector de influencia de 
forma (véase nota 4) 

sq Coeficiente corrector de influencia de 
forma 

 

s Coeficiente corrector de influencia de 
forma 

 

ic Coeficiente corrector de influencia de 

inclinación de la resultante () 
 

iq Coeficiente corrector de influencia de 

inclinación de la resultante ()  (véase nota 5) 
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Tabla 47. Variables para el estudio de cimentaciones superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

i Coeficiente corrector de influencia de 

inclinación de la resultante () 
 

tc Coeficiente corrector de influencia de la 

proximidad a un talud de inclinación  
 (véase nota 6) 

tq Coeficiente corrector de influencia de la 

proximidad a un talud de inclinación  
 

t Coeficiente corrector de influencia de la 

proximidad a un talud de inclinación  
 

Nota 1: La presión característica alrededor de la cimentación q0K o sobrecarga debida al terreno en derredor del cimiento debe emplearse 

prudentemente en cimentaciones someras, debiendo asegurarse en su caso que las hipótesis realizadas se mantendrán durante la vida útil 

de la obra. Podrá incluirse además las siguientes cargas: 

• En edificios cimentados con zapatas aisladas y corridas, edificios con forjados o cámaras sanitarias y soleras, puede añadirse a 

q0K el peso del encache, la solera y demás cargas permanentes que pueda garantizarse que existirán durante la vida útil de la 

obra. 

• En edificios cimentados con losa, puede añadirse a q0K el peso de los elementos permanentes en el exterior de la misma. 

Nota 2: La profundidad D a considerar en el cálculo de dicho coeficiente será la representada en la siguiente figura: 

 

 

Figura Nº 35.- Profundidad D a considerar en la determinación de la presión de hundimiento 

Nota 3: El coeficiente corrector de influencia por profundidad no se tendrá en cuenta en los siguientes supuestos: 

a) Si se construyen zapatas poco profundas en terrenos arcillosos, de plasticidad elevada, que en épocas secas puedan 

desarrollar grietas por retracción. 

b) Si la profundidad de cimentación D es inferior a 2m 

c) Si la cimentación está cercana a un talud 

d) Si no se puede garantizar la permanencia, en el tiempo, del terreno situado por encima de la base de cimentación 

Nota 4: En el caso de zapatas circulares los coeficientes correctores de influencia de la forma toman los siguientes valores: sc=sq=1,2; 

s=0,6 
Nota 5: Podrá despreciarse la influencia de la inclinación de la resultante cuando la componente horizontal de la misma sea inferior al 

10% de la vertical. Cuando se pueda asegurar cierta cohesión en el contacto de la cimentación con el terreno se podrá emplear un ángulo 

de inclinación de la resultante menor: 
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Nota 6: Podrá despreciarse la influencia de la proximidad a un talud si su inclinación es igual o inferior a 5º. Por el contrario, para 

inclinaciones superiores a ’/2 debe llevarse a cabo un estudio específico de estabilidad global. 

11.1.3.- Situaciones transitorias de carga sin drenaje 

En suelos finos (limos y arcillas), saturados y de baja permeabilidad, suelen ser más 

desfavorables las situaciones de dimensionado transitorias de carga sin drenaje. 

Bajo esta hipótesis se supone que los incrementos de presión intersticial generados por 

las cargas del edifico no se disipan instantáneamente tras su aplicación. En términos 

generales, esta situación de dimensionado se da si el coeficiente de permeabilidad del 

terreno saturado resulta inferior a K=10-6m/s. Para el cálculo de la presión de hundimiento 

en estas situaciones se entran en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La presión de hundimiento se expresará en términos de tensiones totales, estando 

la resistencia al corte del terreno representada por K=0 y cK=cu. 

- El valor de q0K será la presión vertical total debida a la sobrecarga 

En caso de que la resistencia al corte sin drenaje de suelo aumente linealmente con la 

profundidad según una ley de tipo cu=c0+m·z, se podrá adoptar para el cálculo de la 

presión de hundimiento el valor de cu a una profundidad B/4 bajo la cimentación, siempre 

que dicho valor no supere 2·c0. 

11.1.4.- Comprobación de asientos 

En el caso de arcillas sobreconsolidadas en las que con las presiones aplicadas por la 

cimentación no se llegue a superar la presión de preconsolidación y no se produzcan 

plastificaciones locales, la estimación de asientos se llevará a cabo por medio de métodos 

elásticos, como por ejemplo el método aproximado de Steinbrenner (1936), que considera 

el terreno situado bajo la cimentación como un semiespacio elástico. Según este método, 

el asiento viene dado por la siguiente expresión: 

( ) ( )( )cbaNBcbaNA
E

Bq
S b

z ,,,,
2

21 −



=  

siendo: 

• qb = Presión bruta (efectiva) transmitida por la cimentación al terreno. 

• B = Ancho de la cimentación. 

• E = Módulo de Elasticidad. 

• A y B = Coeficientes dependientes del módulo de Poisson considerado. 

• N1, N2 = Funciones dependientes de las dimensiones de la cimentación y de la 

profundidad estimada. 
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A efectos prácticos, este método será aplicable en suelos cuya resistencia a compresión 

simple sea superior a la presión transmitida al terreno por la cimentación, así como en 

todo tipo de suelos cuyo comportamiento pueda suponerse elástico y lineal, representado 

por sus parámetros elásticos E y . 

Lógicamente, la primera cuestión a resolver es cuál es el asiento que pueden soportar las 

estructuras a cimentar. 

A título orientativo la norma NBE-AE-88 fija los asientos admisibles según se indica en la 

siguiente tabla. 

Tabla 48. Asientos generales admisibles según NBE-AE-88 

Características del edificio 

Asiento general máximo (mm) 

Terrenos sin 
cohesión 

Terrenos 
cohesivos 

Obras de carácter monumental 12 25 

Edificios con estructura de hormigón armado de gran rigidez 35 50 

Edificios con estructura de hormigón armado de pequeña rigidez 

Estructuras metálicas hiperestáticas 

Edificios con muros de fábrica 

50 75 

Estructuras metálicas isostáticas 

Estructuras de madera 

Estructuras provisionales 

50 * 75 * 

Nota (*) : comprobando que no se produce 

desorganización en la estructura ni en los cerramientos 

Por otra parte, los daños en la estructura están asociados a los asientos diferenciales 

entre los distintos apoyos. Los criterios más habituales de limitación de asientos 

diferenciales se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 49. Asientos admisibles en función de la distorsión angular 

Características del edificio Distorsión angular  

Estructuras isostáticas y muros de contención 1 /300 

Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1 / 500 

Estructuras de paneles prefabricados 1 / 700 
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Tabla 49. Asientos admisibles en función de la distorsión angular 

Características del edificio Distorsión angular  

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba 1 / 1000 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo 1 / 2000 

Muros de carga 1 / 2000 

Observaciones: se define distorsión angular como la diferencia de asientos 

entre dos puntos dividida por la distancia en planta entre dichos puntos 

En este estudio se ha operado en sentido inverso: fijado el asiento máximo admisible para 

la estructura proyectada se ha calculado la denominada presión vertical admisible por 

asientos, simplemente despejando el término qb en la expresión enunciada al inicio de 

este apartado. Dicha presión podrá ser neta, de utilidad para las cimentaciones 

compensadas (ap. 4.4 del DB-SE-C). 

11.2.- Cálculo de la presión admisible de servicio 

Se define la presión admisible de servicio como aquélla que cumple el criterio de 

seguridad frente al hundimiento y que no genera asientos inadmisibles. En definitiva, la 

presión admisible de la cimentación es el menor valor de entre la presión admisible frente 

al hundimiento y la presión admisible por asientos. 

Las hipótesis para el cálculo de presiones admisibles, tanto por hundimiento como por 

asientos, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 50. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Zapatas o Zapatas corridas 

Profundidad de empotramiento de la cimentación en  

el material portante 
m 0,00 m 

Densidad del terreno bajo el plano de cimentación kN/m3 20,6 

Situación de dimensionado  - Transitoria a corto plazo (sin drenaje) 

Cohesión sin drenaje kPa 90,00 (*) 

Modelo constitutivo para estimación de asientos - Elástico – largo plazo 

Asiento admisible cm 5,00 cm 

Compresibilidad del terreno bajo la cimentación Potencia E’  

 m MPa (coef. poisson) 
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Tabla 50. Hipótesis de cálculo 

UG.2 3,4 25,0 0,3 

UG.3 Inf. Cim. 30,0 0,3 

(*) La cohesión es un parámetro evolutivo, sensible a las modificaciones que puede sufrir 

su estructura mineral por la acción de los agentes atmosféricos, agua ya gentes químicos 

externos. Es por esto, que del lado de la seguridad, se adopta un valor de cohesión de 90 

KPa. 

El cálculo completo de dichas presiones y otros parámetros intermedios, según la 

metodología descrita anteriormente, está desarrollado en el anejo correspondiente. 

En el siguiente esquema se pone de manifiesto la estimación del mecanismo de rotura 

para las condiciones impuestas en las hipótesis de cálculo: 

Empotramiento 0 m.

1,77 m

0,88 m

1,77 m 1,00 m

Desglose:

Area: 1,56 m² Area: 2,00 m²

Area: 0,39 m² Area: 0,38 m²

Sección total de zona de plastificación según Terzaghi: 6,68 m²

Anchos considerados desde 1 hasta 3 m.

Ancho considerado a efectos de este 

esquema 2 m.

G A E D

F
B C

45°+ j/2

45°+ j/2

90º-45°+ j/2

a

a

b

b

c

c

d

d

 

Figura Nº 36.- Mecanismo de rotura obtenido y zonas de afección (Sección) 
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Planta total de zona de plastificacion según Terzaghi: 30,67 m²

1,77 m

1,77 m

Zapata

Planta de afección

Volumen total aproximado de plastificación, para zapata aislada según terzaghi: 37,00 m3  

Figura Nº 37.- Mecanismo de rotura obtenido y zonas de afección (Planta) 

La representación grafica de los valores obtenidos de carga admisible por hundimiento y 

asientos es la siguiente: 

Presión admisible para zapata cuadrada

0,000

0,200

0,400
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Figura Nº 38.-  Zapata cuadrada 
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Figura Nº 39.- Zapata corrida 

Los valores obtenidos para la carga admisible se detallan a continuación: 

Tabla 51. Presión vertical admisible de servicio para zapatas 

Ancho de zapata Zapata cuadrada Zapata corrida 

 q’s Criterio q’s Criterio 

m MPa - MPa - 

1,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

1,5 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

2,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

2,5 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

3,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

Con carácter general puede adoptarse, para zapatas de dimensiones habituales de 

2,0 x 2,0 m una presión admisible de servicio de 0,185  MPa en la situación de 

dimensionado considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier caso, a lo 

indicado en la tabla precedente. 
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12.- Modelos de cimentación alternativos 

A partir de las hipótesis planteadas entendemos también factible la adopción de un 

modelo de cimentación mediante losa, apoyadas en el sustrato portante referido como 

unidad UG.2 y definido como Limos arcillosos y/o arenosos. Este nivel ha sido detectado 

a una profundidad generalizada de 0,20 m. y una potencia de 3,40 m. desde la cota de 

rasante actual o boca de perforación. 

12.1.- Cálculo de la presión admisible de servicio 

Se define la presión admisible de servicio como aquélla que cumple el criterio de 

seguridad frente al hundimiento y que no genera asientos inadmisibles. En definitiva, la 

presión admisible de la cimentación es el menor valor de entre la presión admisible frente 

al hundimiento y la presión admisible por asientos. 

Las hipótesis para el cálculo de presiones admisibles, tanto por hundimiento como por 

asientos, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 52. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Losa de Cimentación 

Profundidad de empotramiento de la cimentación en  

el material portante 
m 0,50 m 

Densidad del terreno bajo el plano de cimentación kN/m3 20,6 

Situación de dimensionado  - Transitoria a corto plazo (sin drenaje) 

Cohesión sin drenaje kPa 90,00 (*) 

Modelo constitutivo para estimación de asientos - Elástico – largo plazo 

Asiento admisible cm 3,50 cm 

Compresibilidad del terreno bajo la cimentación Potencia E’  

 m MPa (coef. poisson) 

UG.2 2,9 25,0 0,3 

UG.3 Inf. Cim. 30,0 0,3 

(*) La cohesión es un parámetro evolutivo, sensible a las modificaciones que puede sufrir 

su estructura mineral por la acción de los agentes atmosféricos, agua ya gentes químicos 

externos. Es por esto, que del lado de la seguridad, se adopta un valor de cohesión de 90 

KPa. 
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El cálculo completo de dichas presiones y otros parámetros intermedios, según la 

metodología descrita anteriormente, está desarrollado en el anejo correspondiente. 

La representación grafica de los valores obtenidos de carga admisible por hundimiento y 

asientos es la siguiente: 
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Figura Nº 40.- Presión admisible de servicio. 

Los valores obtenidos para la carga admisible se detallan a continuación: 

Tabla 53. Presión vertical admisible de servicio para losas 

Ancho de losa q’s Criterio 

m MPa - 

10,0 0,142 Asientos 

15,0 0,115 Asientos 

20,0 0,103 Asientos 

25,0 0,098 Asientos 

30,0 0,096 Asientos 

Con carácter general puede adoptarse, para losas de dimensiones habituales de  

20,0 m de anchura, una presión admisible de servicio de 0,103 MPa en la situación 

de dimensionado considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier caso, a lo 

indicado en la tabla precedente. 
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12.2.- Módulo de balasto vertical 

El semiespacio de Winkler (1867) es un medio elástico sin rigidez transversal en el que 

los desplazamientos verticales (s) son proporcionales a la presión vertical efectiva (’v), 

con un coeficiente de proporcionalidad K llamado módulo de balasto que tiene unidades 

de peso específico. 

El modelo de Winkler permite estudiar, de una forma sencilla, la interacción entre el 

terreno y los elementos de cimentación. De este modo pueden obtenerse leyes de 

presiones en el contacto de la cimentación con el suelo y, finalmente, dimensionar 

adecuadamente los elementos estructurales. 

El módulo de balasto puede estimarse de dos formas diferentes: 

a) A partir de ensayos de carga con placa, recomendándose el empleo de placas de 

diámetro equivalente igual o superior a 60cm. 

b) A partir de cálculos geotécnicos de asientos en base a los parámetros de 

deformabilidad característicos del terreno bajo la zona de influencia de la 

cimentación, obtenidos mediante ensayos in situ o de laboratorio. 

La principal dificultad de este modelo estriba en que el módulo de balasto no es un 

parámetro intrínseco del terreno ya que también depende de las dimensiones en planta 

de la cimentación. Para obtener el módulo de balasto de referencia (KsB) a partir de las 

dimensiones de la cimentación (B) y del módulo para una placa de 30x30cm (Ksp30) puede 

emplearse la siguiente formulación debida a Terzaghi (1955): 

Tabla 54. Conversión del módulo de balasto 

Tipo de terreno Zapata cuadrada Zapata rectangular Conversión para placa de 60cm 

Cohesivo 
   

Granular 

  
 

En el anejo correspondiente se recoge el valor del módulo de balasto en la zona de 

influencia de la cimentación determinado a partir del cálculo elástico de asientos para 

cada una de las dimensiones de cimentación propuestas en este estudio. 
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Tabla 55. Módulo de Balasto 

Ancho de 
cimentación 

Losa 

KsB Ksp30 

m MN/m3 MN/m3 

10,0 4,1 135 

15,0 3,3 164 

20,0 3,0 197 

25,0 2,8 233 

30,0 2,7 273 

El módulo de balasto medio obtenido para placas de 0.30x0.30 m2 es de 201 MN/m3 en 

losas. 

13.- Resumen y Conclusiones 

A partir de todos los trabajos realizados y lo referido anteriormente, en este documento, 

se pueden extraer este resumen a modo de conclusiones: 

 El presente documento responde al INFORME GEOTÉCNICO SOBRE 

CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN 

EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) en GABIAS (LAS) 

solicitado a CEMOSA por DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. 

 El trabajo se establece con expediente O/2102970, y realizado por la delegación de 

CEMOSA en Granada. 

 Las coordenadas aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación: 

Tabla 56. Coordenadas 
aproximadas UTM  

UTM 

X Y 

440.659 4.110.217 

Nota:  Huso UTM: 30,  Zona: S, Datum: 
WGS84. 

 Los trabajos de campo realizados se definen a continuación. 
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Tabla 57. Trabajos de campo 

Tipo Unidades 
Profundidad mínima 

alcanzada (m.) 
Profundidad máxima 

alcanzada (m.) 

Sondeos mecánicos con 
recuperación de testigo 

1 6,00 

 Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento 

quedan reflejados en las tablas siguientes: 

Tabla 58. Trabajos de laboratorio 

Ensayo unidades norma 

Clasificación USCS 2 ISSMGE 

Análisis granulométrico por tamizado 2 UNE 103101 

Determinación de los límites de Atterberg 2 
UNE 103103 - 

104 

Determinación de humedad natural 1 UNE 103300 

Determinación de peso específico aparente 1 UNE 103301 

Ensayo de compresión simple en suelos 1 UNE 103400 

Ensayo de corte directo con drenaje 1 UNE 103401 

Determinación del contenido en sulfatos 1 UNE 103202 

Determinación del grado de acidez Baumann-Gully 1 EHE 

 En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de laboratorio 

ejecutados podemos establecer la siguiente secuencia estratigráfica modelo: 

Tabla 59. Modelo estratigráfico establecido. 

Nivel Material Desde (m.) Hasta (m.) 

UG.1 Solera de hormigón 0,00 0,20  

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos 0,20 3,60  

UG.3 Material granular compuesto por gravas y arena 3,60 
Fin de 

reconocimientos 

 El perfil esquemático obtenido se adapta a la siguiente secuencia de materiales 

detectados. 
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Material granular compuesto por gravas y arena  

Figura Nº 41.- Perfil esquemático. 

 Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles 

piezométricos. No se ha detectado Nivel piezométrico en los reconocimientos 

ejecutados.  Hemos de hacer notar que las medidas del nivel piezométrico se han 

realizado a la finalización de las perforaciones. Es probable que el nivel piezométrico 

pueda oscilar en función del régimen climático y estacional no permaneciendo 

inalterable, consideración que habrá de ser tenida en cuenta. 

 Según los trabajos realizados se establecen los siguientes tipos de exposición 

obtenidos: 

Tabla 60. Tipos de exposición obtenidos. 

Unidad Geotécnica Definición Tipo de exposición 

UG.1 Solera de hormigón - 

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos No agresivo 
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Tabla 60. Tipos de exposición obtenidos. 

Unidad Geotécnica Definición Tipo de exposición 

UG.3 Material granular compuesto por gravas y arena - 

 Según los trabajos realizados se han podido establecer los siguientes valores de 

expansividad según los criterios utilizados: 

Tabla 61. Valoración de la expansividad. 

Unidad Geotécnica Definición Criterio de peligrosidad 

UG.1 Solera de hormigón    - 

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos  Marginal  

UG.3 
Material granular compuesto por 

gravas y arena 
Nulo    

 Según los trabajos realizados se establecen los siguientes parámetros de 

permeabilidad: 

Tabla 62. Valores de permeabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición K (m/seg) 

UG.1 Solera de hormigón  

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos 10 -5 a 10 -9 

UG.3 
Material granular compuesto por 

gravas y arena 
10 -2 a 10 -5 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se 

puede estimar la excavabilidad del siguiente modo, para cada uno de los niveles 

definidos en los apartados anteriores: 

Tabla 63. Excavabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición Excavabilidad 

UG.1 Solera de hormigón Martillo neumético 

UG.2 Limos arcillosos y/o arenosos Maquinaria común 

UG.3 
Material granular compuesto por 

gravas y arena 
Maquinaria común 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

 A partir de las hipótesis planteadas entendemos factible la adopción de un modelo 

de cimentación mediante zapatas aisladas o zapatas corridas, apoyadas en el 

sustrato portante referido como unidad UG.2 y definido como Limos arcillosos y/o 

arenosos. Este nivel ha sido detectado a una profundidad generalizada de 0,20 m. y 

una potencia de 3,40 m. desde la cota de rasante actual o boca de perforación. 

 Las hipótesis para el cálculo de presiones admisibles, tanto por hundimiento como 

por asientos, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 64. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Zapatas o Zapatas corridas 

Profundidad de empotramiento de la cimentación en  

el material portante 
m 0,00 m 

Densidad del terreno bajo el plano de cimentación kN/m3 20,6 

Situación de dimensionado  - Transitoria a corto plazo (sin drenaje) 

Cohesión sin drenaje kPa 90,00 (*) 

Modelo constitutivo para estimación de asientos - Elástico – largo plazo 

Asiento admisible cm 5,00 cm 

Compresibilidad del terreno bajo la cimentación Potencia E’  

 m MPa (coef. poisson) 

UG.2 3,4 25,0 0,3 

UG.3 Inf. Cim. 30,0 0,3 

(*) La cohesión es un parámetro evolutivo, sensible a las modificaciones que puede sufrir 

su estructura mineral por la acción de los agentes atmosféricos, agua ya gentes químicos 

externos. Es por esto, que del lado de la seguridad, se adopta un valor de cohesión de 90 

KPa. 

 Los valores obtenidos para la carga admisible se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

Tabla 65. Presión vertical admisible de servicio para zapatas 

Ancho de zapata Zapata cuadrada Zapata corrida 

 q’s Criterio q’s Criterio 

m MPa - MPa - 

1,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

1,5 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

2,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

2,5 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

3,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento 

 Con carácter general puede adoptarse, para zapatas de dimensiones 

habituales de 2,0 x 2,0 m una presión admisible de servicio de 0,185  MPa en la 

situación de dimensionado considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier 

caso, a lo indicado en la tabla precedente. 

 A partir de las hipótesis planteadas entendemos también factible la adopción de un 

modelo de cimentación mediante losa, apoyadas en el sustrato portante referido 

como unidad UG.2 y definido como Limos arcillosos y/o arenosos. Este nivel ha sido 

detectado a una profundidad generalizada de 0,20 m. y una potencia de 3,40 m. 

desde la cota de rasante actual o boca de perforación. 

 Las hipótesis para el cálculo de presiones admisibles, tanto por hundimiento como 

por asientos, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 66. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Losa de Cimentación 

Profundidad de empotramiento de la cimentación en  

el material portante 
m 0,50 m 

Densidad del terreno bajo el plano de cimentación kN/m3 20,6 

Situación de dimensionado  - Transitoria a corto plazo (sin drenaje) 

Cohesión sin drenaje kPa 90,00 (*) 

Modelo constitutivo para estimación de asientos - Elástico – largo plazo 

Asiento admisible cm 3,50 cm 
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Tabla 66. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Losa de Cimentación 

Compresibilidad del terreno bajo la cimentación Potencia E’  

 m MPa (coef. poisson) 

UG.2 2,9 25,0 0,3 

UG.3 Inf. Cim. 30,0 0,3 

(*) La cohesión es un parámetro evolutivo, sensible a las modificaciones que puede sufrir 

su estructura mineral por la acción de los agentes atmosféricos, agua ya gentes químicos 

externos. Es por esto, que del lado de la seguridad, se adopta un valor de cohesión de 90 

KPa. 

 Los valores obtenidos para la carga admisible se detallan a continuación: 

Tabla 67. Presión vertical admisible de servicio para losas 

Ancho de losa q’s Criterio 

m MPa - 

10,0 0,142 Asientos 

15,0 0,115 Asientos 

20,0 0,103 Asientos 

25,0 0,098 Asientos 

30,0 0,096 Asientos 

 Con carácter general puede adoptarse, para losas de dimensiones habituales 

de  20,0 m de anchura, una presión admisible de servicio de 0,103 MPa en la 

situación de dimensionado considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier 

caso, a lo indicado en la tabla precedente. 

 El módulo de balasto medio obtenido para placas de 0.30x0.30 m2 es de 201 

MN/m3 en losas. 

 Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio geotécnico se basan en 

reconocimientos puntuales en campo y del análisis de laboratorio realizado sobre 

muestras, también puntuales, extraídas del terreno. De este modo cabe la 

posibilidad de que existan diferencias, en cuanto a las características geológicas y 

geotécnicas del terreno, entre la interpretación que se expone en el presente estudio 

y los condicionantes realmente presentes en el subsuelo. 
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 Por estos motivos, antes de proceder a la realización de la estructura de cimentación 

un técnico competente deberá comprobar visualmente, o mediante las pruebas que 

juzgue oportunas, que el terreno de apoyo de aquélla se corresponde con lo 

estimado en el presente estudio geotécnico. En particular se deberá comprobar lo 

siguiente: 

• La estratigrafía coincide con la estimada en el presente estudio geotécnico. 

• El nivel piezométrico y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 

previstas en dicho estudio. 

• La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación 

coinciden con las supuestas en el presente estudio geotécnico. 

• No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, 

pozos, etc, o los existentes se ajustan a lo previsto en el presente estudio. 

• No se detectan corrientes subterráneas que puedan provocar socavación o 

arrastres. 

El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 68 páginas, 6 anejos a la 

memoria y un apéndice. 

En Granada y firmado en Junio de 2021 

Silvia Díaz Roldán Carlos Álvarez Calvo

Ldo. en CC. Geológicas Grado Ingeniería Civil

Delegación de Jaén Equipo de Redacción

Técnico Redactor Técnico Redactor

Juan Alfonso Delgado Capllonch Isidro Ocete Ruiz

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ldo. CC. Geológicas. DEA Ingeniería Terreno

Delegación de Granada Director Técnico Dpto.Geotecnia

Supervisor Supervisor
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GRANADA - ATARFE
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granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 
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ANEJO 2. MARCO GEOLÓGICO 

 



PLANO FECHA
2

PETICIONARIO: EJECUTADO POR: TITULO DEL TRABAJO SUSTITUYE A: PRESUPUESTO: ESCALA: TITULO:

4543,29

SUSTITUIDO POR: EXPEDIENTE:

O/2102970

NÚMERO:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GRANADA

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA 
AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS 

GABIAS (GRANADA)
Referida ENTORNO GEOLÓGICO

2
FICHA:

1 de 1

E
N

T
O

R
N

O
 G

E
O

LÓ
G

IC
O

ENTORNO GEOLÓGICO
INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

junio-21

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GRANADA

SPT 38 0 d nat. - 0 Mod.Def. 30,00 MPa
Clasif.princ. SM 0 d seca - K(permb.) 10^-5 - 10^-9 m/s
Clasif.otros               0 d sat. - Excavab. Maquinaria común
L.Liquido 0 0 cu - Expans. Nulo   
Ind.Plast. 0 0 f - Agresiv. -
D50 13 0 c` - 0 Colapso

Material granular compuesto por gravas y arena

MARCO GEOLÓGICO
 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

ANEJO Nº 2 
CONTEXTO GEOLÓGICO, PLANO Y LEYENDA DE LA ZONA EN  ESTUDIO 

HOJA MAGNA 1026/19-42 PADUL 
ESCALA ORIGINAL: 1.50.000 
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Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 
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ANEJO 3. PERFIL GEOLÓGICO Y 

GEOTÉCNICO 



PLANO
3

PETICIONARIO: EJECUTADO POR: TITULO DEL TRABAJO REALIZADO: SUPERVISADO: SUSTITUYE A: PRESUPUESTO: TITULO: SERIE:

3
SUSTITUIDO POR: EXPEDIENTE: PLANO:

Isidro Ocete Ruiz Isidro Ocete Ruiz m. 1

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GRANADA

Horizontal 1:-   Vertical 1:36

FECHADelegación de:
Granada

Expediente: O/2102970

P
E

R
FI

LE
S

 G
E

O
T

E
C

N
IC

O
S

PERFILES GEOTECNICOS
INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE 

LAS GABIAS (GRANADA) junio-21

PERFILES GEOTECNICOS
INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA 
AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS 

GABIAS (GRANADA)

ESCALA:

Gráfica Horizontal

SC/12,4/24,3/0,57 ►

Ensayos de laboratorio

Clasif.

qu (KPa)

Ø (º)

c' (KPa)

9,60 m. 100

Ensayo de penetración dinámica, con
indicación de la máxima profundidad 
alcanzada y referencia del máximo 

golpeo obtenido.

Calicata de reconocimiento con 
indicación de la máxima profundidad
alcanzada y ensayos de laboratorio 

realizados.

Sondeo mecánico y rotativo, con extracción 
continua de testigo y con indicación de la 

máxima profundidad alcanzada y ensayos de
laboratorio realizados.

3,60 m. 10,00 m.

◄ SPT 8 (11,7m.)

Ensayos de campo
Tipo ensayo

Valor obtenido

Profundidad (*)
Penetración dinámica Calicata Sondeo

Tipo ensayo:
SPT (Standard Penetration Test). Valor N30
MI (Muestra Inalterada). Valor Ni30
MA (Muestra Alterada). 
TP (Testigo Parafinado). 

NF (10m.) ≈
Nivel freático

Profundidad (*)
(*) Referida a boca de perforación. 

Ensayos de campo Leyenda de materialesSimbología

Contacto supuesto.

Relieve o superficie topográfica, real o 
supuesta.

Contacto, secuencia o zona desconocida 
o interpretada.

Contacto supuesto.
Contacto, secuencia o zona desconocida 
o interpretada.

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

S-01  
▼

6,00 m.

◄ MI 34 (0,6m.)

◄ SPT 26 (1,2m.)

◄ MI 33 (3,6m.)

◄ SPT 38 (4,2m.)

◄ MA  (4,7m.)

CL/320/24,3/24,3►

SM/-/-/-►

Solera de hormigón

Limos arcillosos y/o arenosos

Material granular compuesto por gravas y arena
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GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 
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ANEJO 4. TRABAJOS DE CAMPO 

 



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 
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ANEJO 4.1 Registro de sondeos a rotación 



Página 1 de 1

X: 440.659

Y: 4.110.217

Z:

Referencia: S-01  Expediente: O/2102970/11

Fecha: 27/05/2021 a 

Peticionario: DIPUTACION DE GRANADA Equipo: ROLATEC ML-76-A 50-29795 

PLAN ACTUACIÓN DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS, 
GRANADA

P (m) DF (m) TRAMAS ESPESOR (m) DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO NF (m) RECUP (%) R.Q.D (%) MUESTRAS

COTA FINAL: 6 m OBSERVACIONES:
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granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 
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ANEJO 4.2 Fotografías de testigos de 

sondeos a rotación 



TRABAJO:

PETICIONARIO:

Página

1

Foto de testigo de sondeo. Sondeo 1, Caja 2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sondeo Mecánico Rotativo
ENSAYO: S-01

Expediente:

Foto de testigo de sondeo. Sondeo 1, Caja 1.

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE 
CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL 
CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA O/2102970
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Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)

EXPEDIENTE:  O/2102970

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

GABIAS (LAS)

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

 

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 
PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
GABIAS (LAS)      EXPEDIENTE:  O/2102970 
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ANEJO 5. ACTAS DE ENSAYOS 

DE LABORATORIO 



Página  1 de  4E
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural).  EFA (Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural).  
ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico).  
Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante.

A
C
T
A

C/ Benaque 29004 MALAGA

TEL. 952230842

FAX. 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Expediente: O/2102970/11
Nº acta: 01-21/017535/1
Obra: PLAN ACTUACIÓN DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS, GRANADA
Peticionario: DIPUTACION DE GRANADA
Dirección: C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA 1  18014 GRANADA
Contratista:
Dirección técnica:

ENSAYO DE IDONEIDAD DE SUELOS

ALBARÁN: 1629019C1 CÓDIGO DE MUESTRA: 0201/01/2021/010425(1069246) FECHA TOMA: 27/05/2021-10:00

MATERIAL

TIPO: SUELO

DESCRIPCIÓN: S-01 MI 0.60 - 1.20

PROCEDENCIA: S-01 MI 0.60 - 1.20

LUGAR DE TOMA: S-01

UBICACIÓN:

MODALIDAD DE MUESTREO: GEO - MUESTREADO POR GEOTECNIA

MUESTREADO POR:

LOTE LABORATORIO:

LOTE CLIENTE:

TRABAJOS REALIZADOS  - De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos.

Preparación de muestras (suelos) UNE 103100:1995

Análisis granulométrico (suelos) UNE 103101:1995

Límites de Atterberg (suelos) UNE 103103:1994; UNE 103104:1993

Clasificación e índice de grupo (suelos) ASTM D2487-17e1

Ensayo de compresión simple (suelos) UNE 103400:1993

Corte directo sobre muestra inalterada consolidado y drenado (suelos) UNE 103401:1998

Determinación del contenido de sulfatos solubles (cuantitativo) (suelos) UNE 103201:2019

Determinación de la acidez Bauman-Gully (suelos) UNE 83962:2008

RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural).  EFA (Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural).  
ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico).  
Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante.

Expediente: O/2102970/11
Nº acta: 01-21/017535/1
Código de muestra: 0201/01/2021/010425(1069246)
Procedencia: S-01 MI 0.60 - 1.20

A
C
T
A

C/ Benaque 29004 MALAGA

TEL. 952230842

FAX. 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ (mm) % PASA
100 100,0
80 100,0
63 100,0
50 100,0
40 100,0
25 100,0
20 100,0

12,5 100,0
10 100,0
5 99,4
2 98,8

0,4 97,0
0,080 82,3

100                 10                                   1              0,1                0,01

LÍMITES DE ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO: 33,7 LÍMITE PLÁSTICO: 19,6 ÍNDICE DE PLASTICIDAD: 14,1

CLASIFICACIÓN

Arcilla de Baja Plasticidad

U.S.C.S: CL

AASHTO: A-6

ÍNDICE DE GRUPO: 11

ANÁLISIS QUÍMICO

SULFATO (% SO3): NO CONTIENE

MATERIA ORGÁNICA (%): -

CARBONATOS (% CaCO3): -

SALES SOLUBLES (g/100g suelo): -

YESOS (%): -
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural).  EFA (Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural).  
ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico).  
Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante.

Expediente: O/2102970/11
Nº acta: 01-21/017535/1
Código de muestra: 0201/01/2021/010425(1069246)
Procedencia: S-01 MI 0.60 - 1.20

A
C
T
A

C/ Benaque 29004 MALAGA

TEL. 952230842

FAX. 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE

ENSAYO CON MUESTRA  INALTERADA

DIÁMETRO (cm): 5,8

ALTURA (cm): 10,23

HUMEDAD (%): 14,45

R. COMP. SIMPLE (Kpa): 320

R. COMP. SIMPLE (Kp/cm2): 3,19

DEFORM. EN ROTURA (%): 5,90

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3): 2,06

DENSIDAD SECA  (g/cm3): 1,80

FORMA DE ROTURA

CORTE DIRECTO

DATOS DE ENSAYO

ESTADO MUESTRA INALTERADA

CAJA: CILINDRICA

TIPO ENSAYO: CD

Nº PROBETA TENSIÓN TANG. 
(kg/cm2)

HUMEDAD INIC. 
(%)

HIMEDAD FINAL 
(%)

DENSI. HÚMEDA 
(gr/cm3)

DENSI. SECA  
(gr/cm3)

1 1,04 14,14 23,37 2,04 1,79

2 1,52 14,14 22,50 2,07 1,81

3 1,94 14,14 21,73 2,07 1,81

ÁNGULO DE ROZAMIENTO (º): 24,3

COHESIÓN (kg/cm2): 0,60

CURVAS DE ROTURA

ASENTAMIENTO - HINCHAMIENTO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural).  EFA (Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural).  
ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico).  
Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante.

Expediente: O/2102970/11
Nº acta: 01-21/017535/1
Código de muestra: 0201/01/2021/010425(1069246)
Procedencia: S-01 MI 0.60 - 1.20

A
C
T
A

C/ Benaque 29004 MALAGA

TEL. 952230842

FAX. 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

AGRESIVIDAD QUÍMICA DEL SUELO FRENTE AL HORMIGÓN

TIPO DE EXPOSICIÓN

PARÁMETROS NORMA RESULTADO Qa - ATAQUE DEBIL Qb - ATAQUE MEDIO Qc - ATAQUE FUERTE

ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg): UNE 83962 NO CONTIENE > 200 NO APLICABLE NO APLICABLE

IÓN SULFATO (mg SO4 -2kg suelo seco): UNE 83963 NO CONTIENE 2000 - 3000 3000 - 12000 > 12000

EVALUACIÓN DE LA AGRESIVIDAD: NO AGRESIVA

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

Málaga a  03/06/2021
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural).  EFA (Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural).  
ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico).  
Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante.

A
C
T
A

C/ Benaque 29004 MALAGA

TEL. 952230842

FAX. 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Expediente: O/2102970/11
Nº acta: 01-21/017534/1
Obra: PLAN ACTUACIÓN DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS, GRANADA
Peticionario: DIPUTACION DE GRANADA
Dirección: C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA 1  18014 GRANADA
Contratista:
Dirección técnica:

ENSAYO DE IDONEIDAD DE SUELOS

ALBARÁN: 1629050C1 CÓDIGO DE MUESTRA: 0201/01/2021/010426(1069251) FECHA TOMA: 27/05/2021-10:00

MATERIAL

TIPO: SUELO

DESCRIPCIÓN: S-01 MA 4.70 - 4.90

PROCEDENCIA: S-01 MA 4.70 - 4.90

LUGAR DE TOMA: S-01

UBICACIÓN:

MODALIDAD DE MUESTREO: GEO - MUESTREADO POR GEOTECNIA

MUESTREADO POR:

LOTE LABORATORIO:

LOTE CLIENTE:

TRABAJOS REALIZADOS  - De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos.

Preparación de muestras (suelos) UNE 103100:1995

Análisis granulométrico (suelos) UNE 103101:1995

Límites de Atterberg (suelos) UNE 103103:1994; UNE 103104:1993

Clasificación e índice de grupo (suelos) ASTM D2487-17e1

RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural).  EFA (Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural).  
ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico).  
Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante.

Expediente: O/2102970/11
Nº acta: 01-21/017534/1
Código de muestra: 0201/01/2021/010426(1069251)
Procedencia: S-01 MA 4.70 - 4.90

A
C
T
A

C/ Benaque 29004 MALAGA

TEL. 952230842

FAX. 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ (mm) % PASA
100 100,0
80 100,0
63 100,0
50 100,0
40 100,0
25 100,0
20 99,2

12,5 97,1
10 95,7
5 88,3
2 79,0

0,4 61,5
0,080 33,7

100                 10                                   1              0,1                0,01

LÍMITES DE ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO: - LÍMITE PLÁSTICO: - ÍNDICE DE PLASTICIDAD: - NO PLÁSTICO

CLASIFICACIÓN

Arena Limosa

U.S.C.S: SM

AASHTO: A-2-4

ÍNDICE DE GRUPO: 0

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

Málaga a  03/06/2021



 
 

 

 

GABIAS (LAS) EXPEDIENTE: O/2102970

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015) 

GRANADA - ATARFE

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048 

granada@cemosa.es

Junio de 2021 Granada

junio-21

6 2021

INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

GABIAS (LAS)
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MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)
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INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
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ANEJO 6. CÁLCULOS 

JUSTIFICATIVOS 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
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ANEJO 6.1 Zapatas y zapatas corridas 



CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TODO TIPO DE SUELOS

Peticionario DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
Trabajo INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LA
Expediente O/2102970

CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL DE HUNDIMIENTO

EXPRESIÓN ANALÍTICA BÁSICA

SITUACIÓN DE DIMENSIONADO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO

Situación de dimensionado Resistencia al corte
K= º
cK= 90,0 KPa

Forma de la cimentación
Rectangular En situaciones sin drenaje, ¿cu aumenta linealmente con la profundidad?

No

Ancho equivalente B* (m) z cu

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 m kPa

50
10,0 150

Peso específico por debajo de la base de cimentación
'= 20,6 KN/m3

En cálculo a corto plazo considerar peso específico aparente

ap= 20,6 KN/m3

¿Existe flujo ascendente?

No iv= 0,4 B* ck K

Gradiente vertical medio en 1,5B bajo la base de la cimentación m kPa kN/m 3

1,0 90,0 20,6
Inclinación del terreno situado junto a la cimentación 1,5 90,0 20,6
 º 2,0 90,0 20,6
Si >'/2 se recomienda llevar a cabo un estudio específico de estabilidad global 2,5 90,0 20,6

3,0 90,0 20,6

¿Talud en situación transitoria y sin drenaje?
No Sobrecarga al nivel de la base de la cimentación

¿Tener en cuenta? Si ap (sup)= 20,6 KN/m3

H= m
2cu= KPa q0K= KPa

Factor de seguridad

R= 3 Resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación

¿Tener en cuenta? No

No se debe tener en cuenta en los siguientes casos:

- Cimentaciones someras en arcillas muy plásticas que en épocas secas puedan desarrollar grietas por retracción.

- Profundidades de cimentación D inferiores a 2m.

- Cimentaciones cercanas a taludes

- Cuando no se pueda garantizar la permanencia en el tiempo del terreno situado por encima de la base de cimentación

FACTORES CORRECTORES O DE INFLUENCIA

Zapata cuadrada (L*=B*) Zapata corrida (L*>>B*)
B* (m) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Influencia de la resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación
dc= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dq= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
d 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Influencia de la forma de la cimentación
sc= 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
sq= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
s= 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nc= 5,14 tc= 1,00
Nq= 1,00 tq= 1,00
N= t= 1,00

PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE POR HUNDIMIENTO

Zapata cuadrada Zapata corrida

qd qd
m MPa MPa

1,0 0,185 0,154
1,5 0,185 0,154
2,0 0,185 0,154
2,5 0,185 0,154
3,0 0,185 0,154

Ancho de 
cimentación

Influencia de la inclinación de la resultante de acciones sobre la cimentación
(A considerar en fase de proyecto)

Factores de capacidad
de carga

Influencia de la proximidad de 
un talud a la cimentación

cK y K representativos de una profundidad entre B y 1.5·B, a contar 
desde la base de la cimentación

En situaciones transitorias y sin drenaje, puede calcularse la presión de hundimiento como en terreno 
horizontal y depués reducirla en 2cu

Para contar con el término de sobrecarga q0K se debe asegurar durante la vida útil de la obra que no se realizan excavaciones 
junto a las cimentaciones que pudieran dar lugar a una reducción, o incluso anulación, de la misma.

Situación transitoria

Transitoria a corto plazo (sin drenaje)

Presión admisible por hundimiento

0,150

0,155

0,160

0,165

0,170

0,175

0,180

0,185

0,190

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a)

Zapata cuadrada Zapata corrida
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CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

CÁLCULO ELÁSTICO DE ASIENTOS - MÉTODO DE STEINBRENNER

siendo:

Asiento en profundidad Acortamiento del estrato

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO

Prof. inicial Prof. final Espesor

m m m

NIVEL 1 UG.2 3,4 3,4 25,0 0,3

NIVEL 2 UG.3 3,4 5,8 2,4 30,0 0,3
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5

Total 5,8

PRESION VERTICAL ADMISIBLE POR ASIENTOS

Asiento admisible

5 cm

Zapata cuadrada Zapata corrida

qd qd ¿Espesor>=2·B?

m MPa MPa

1,0 1,488 1,069 SI

1,5 1,101 0,882 SI
2,0 0,917 0,789 SI
2,5 0,814 0,737 SI
3,0 0,751 0,705 NO

PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

Zapata cuadrada Zapata corrida

qd qd

m MPa MPa

1,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento
1,5 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento
2,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento
2,5 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento
3,0 0,185 Hundimiento 0,154 Hundimiento

VALORES DE Ksp30 DEDUCIDOS DEL CÁLCULO DE ASIENTOS

Zapata cuadrada Zapata corrida

KsB Ksp30 KsBL Ksp30

m MN/m 3 MN/m 3 MN/m 3 MN/m 3

1,0 30 99 21 71
1,5 22 110 18 88
2,0 18 122 16 105
2,5 16 136 15 123
3,0 15 150 14 141

Valor medio 123 Valor medio 106

Limitación

Ancho de 
cimentación

Ancho de 
cimentación

Limitación

E
MPa

UNIDAD 
GEOTÉCNICA

Ancho de 
cimentación

Presión admisible por asientos

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a)

Zapata cuadrada

Zapata corrida

Presión admisible para zapata corrida

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a)

q asientos

q hundimiento

Presión admisible para zapata cuadrada

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a)

q asientos

q hundimiento
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ANEJO 6.2 Losa de cimentación 
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CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL DE HUNDIMIENTO

EXPRESIÓN ANALÍTICA BÁSICA

SITUACIÓN DE DIMENSIONADO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO

Situación de dimensionado Resistencia al corte
K= º
cK= 90,0 KPa

Forma de la cimentación
Rectangular En situaciones sin drenaje, ¿cu aumenta linealmente con la proundidad?

No

Ancho equivalente B* (m) z cu

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 m kPa

30
10,0 50

Peso específico por debajo de la base de cimentación

'= 20,6 KN/m3
En cálculo a corto plazo considerar peso específico aparente

ap= 20,6 KN/m3

¿Existe flujo ascendente?
No iv= 0,4 B* ck K

Gradiente vertical medio en 1,5B bajo la base de la cimentación m kPa kN/m 3

10,0 90,0 20,6

Inclinación del terreno situado junto a la cimentación 15,0 90,0 20,6
 º 20,0 90,0 20,6
Si >'/2 se recomienda llevar a cabo un estudio específico de estabilidad global 25,0 90,0 20,6

30,0 90,0 20,6

¿Talud en situación transitoria y sin drenaje?

No Sobrecarga al nivel de la base de la cimentación
¿Tener en cuenta? Si ap (sup)= 20,6 KN/m3

H= 0,50 m
2cu= KPa q0K= 10,3 KPa

Factor de seguridad

R= 3 Resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación

¿Tener en cuenta? No

No se debe tener en cuenta en los siguientes casos:

- Cimentaciones someras en arcillas muy plásticas que en épocas secas puedan desarrollar grietas por retracción.

- Profundidades de cimentación D inferiores a 2m.

- Cimentaciones cercanas a taludes

- Cuando no se pueda garantizar la permanencia en el tiempo del terreno situado por encima de la base de cimentación

FACTORES CORRECTORES O DE INFLUENCIA

Losa (L*=B*)
B* (m) 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Influencia de la resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación
dc= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nc= 5,14 dq= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nq= 1,00 d 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
N= Influencia de la forma de la cimentación

sc= 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
sq= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
s= 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

tc= 1,00
tq= 1,00
t= 1,00

PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE POR HUNDIMIENTO

Losa de cimentación

qadm

m MPa

10,0 0,189
15,0 0,189
20,0 0,189
25,0 0,189
30,0 0,189

En situaciones transitorias y sin drenaje, puede calcularse la presión de hundimiento como en terreno 
horizontal y depués reducirla en 2cu

Influencia de la inclinación de la resultante de acciones sobre la cimentación
(A considerar en fase de proyecto)

cK y K representativos de una profundidad entre B y 1.5·B, a contar 
desde la base de la cimentación

Transitoria a corto plazo (sin drenaje)

Ancho de 
cimentación

Para contar con el término de sobrecarga q0K se debe asegurar durante la vida útil de la obra que no se realizan excavaciones 

junto a las cimentaciones que pudieran dar lugar a una reducción, o incluso anulación, de la misma.

Situación persistente

Factores de capacidad
de carga

Influencia de la proximidad de 
un talud a la cimentación

Presión admisible por hundimiento

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a)



CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TODO TIPO DE SUELOS
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CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

CÁLCULO ELÁSTICO DE ASIENTOS - MÉTODO DE STEINBRENNER

siendo:

Asiento en profundidad Acortamiento del estrato Asiento bajo el centro

s(centro) = s(esquina) x 2

APLICABILIDAD

- Arcillas sobreconsolidadas en con las presiones aplicadas por el edificio no se llegue a superar la presión de sobreconosolidación y no se produzcan plastificaciones locales
- A efectos prácticos, esta última condicioná se cumple si la resistencia a compresión simple es superior a la presión de servicio transmitida por el edificio
- Suelos granulares con una proporción en peso de partículas de más de 20mm superior al 30%

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO

Prof. inicial Prof. final Espesor

m m m

NIVEL 1 UG.2 2,9 2,9 25,0 0,3

NIVEL 2 UG.3 2,9 30,0 27,1 30,0 0,3
NIVEL 3

NIVEL 4
NIVEL 5

Total 30,0

PRESION VERTICAL ADMISIBLE POR ASIENTOS

Asiento admisible
3,5 cm

Losa

m MPa

10,0 0,142
15,0 0,115
20,0 0,103
25,0 0,098
30,0 0,096

PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

Losa

q's Limitación

m MPa

10,0 0,142 Asientos
15,0 0,115 Asientos
20,0 0,103 Asientos
25,0 0,098 Asientos
30,0 0,096 Asientos

VALORES DE Ksp30 DEDUCIDOS DEL CÁLCULO DE ASIENTOS

FORMULACIÓN BÁSICA RESULTADO

Losa

KsB Ksp30

m MN/m 3 MN/m 3 Valor medio de Ksp30

10,0 4,1 135 201 MN/m3

15,0 3,3 164
20,0 3,0 197
25,0 2,8 233
30,0 2,7 273

UNIDAD 
GEOTÉCNICA E

MPa

Ancho de 
cimentación

Ancho de 
cimentación

Ancho de 
cimentación qadm

Módulo de Balasto

Presión admisible por asientos

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,5 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 30,5 35,5
Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a)

Presión admisible de servicio

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Ancho de cimentación (m)

q
d
 (

M
P

a
)

adm asientos adm hundim
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APÉNDICE 1. HOJA DOCUMENTAL 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

El presente documento, de título INFORME GEOTÉCNICO SOBRE CONDICIONES DE 

CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN EL CENTRO DE 

MAYORES DE LAS GABIAS (GRANADA) ha sido realizado por CEMOSA, en su 

delegación de Granada, en la siguiente dirección: 

 

Ctra. de Córdoba, Km. 432, Parque Empresarial "Cortijo del Conde" (18015)  

GRANADA - ATARFE 

 

El teléfono y email de contacto son los siguientes: 

 

Tel: 958 437 681 Fax: 958 434 048  

granada@cemosa.es 

 

Para cualquier consulta o aclaración, así como para cualquier cuestión relacionada con 

este documento habrá de dirigirse al siguiente técnico de contacto: 

 

Silvia Díaz Roldán 

 

Silvia Díaz Roldán

 

 
 

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga)  C.I.F.: A-
29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO N°2  

 ENSAYOS. TESTIGOS DE HORMIGÓN. CARBONATACIÓN 
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ENSAYOS DE HORMIGÓN - EXTRACCION Y ROTURA POR COMPRESIÓN DE PROBETAS 
TESTIGO 

(UNE EN 12504-1: 2001 UNE EN 12504-1: 2009; UNE EN 12390-3: 2003;UNE EN 12390-3:2009) 

1.- ANTECEDENTES 

DIPUTACIÓN DE GRANADA, solicita de CEMOSA la extracción de probetas 

testigos del hormigón vertido en “PLAN ACTUACIÓN DIAGNOSIS PARA 

EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS, 

GRANADA”. 

2.- TRABAJO REALIZADO

2.1. TRABAJO DE CAMPO

Con fecha 13 de Julio de 2021, personal de CEMOSA se desplazó al lugar 

indicado para la extracción de las probetas testigo, utilizando para ello una sonda rotativa 

marca Hilti  provista de corona de diamante impregnada y refrigeración de agua, de 75mm 

de diámetro. 

 La edad del hormigón es superior a 28 días. 

 El tipo de hormigón es desconocido. 

 Original Laboratorio

Obra:
PLAN ACTUACIÓN DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA 

PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS, GRANADA 

Cliente: DIPUTACION DE GRANADA 

Dirección: C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA 1 18014 GRANADA 

Contratista:

Dirección técnica:

Modalidad de Control:
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 La ubicación de las extracciones nos las fija el peticionario. 

La situación de la probeta se indica en el siguiente cuadro y su referencia es: 

R/L SITUACIÓN DEL PUNTO DE EXTRACCIÓN 

1 TESTIGO Nº1: ZAPATA PILAR CENTRAL PH3 

2 TESTIGO Nº2: PILAR CENTRAL PH3 

2.2. TRABAJO DE LABORATORIO 

Las probetas testigo se han conservado en:  

Ambiente laboratorio       Cámara Húmeda   durante 3 días. 

Se miden (altura original) y se tallan con una sierra con disco de diamante 

impregnado, provista de los dispositivos necesarios para permitir un corte con la precisión 

de dimensiones y forma requerida, obteniendo probetas cilíndricas a las cuales se le 

realizan los siguientes ensayos: 

 Inspección visual de las probetas testigo (UNE EN 12504-1: 2001; UNE EN 

12504-1:2009). 

 Determinación de las características geométricas (altura y diámetro). 

 Determinación de la densidad. Se realiza según el procedimiento especificado 

en la norma UNE EN 12390-7: 2009 

 Determinación de la resistencia a compresión según la norma UNE EN 12390-

3: 2003; UNE-EN 12390-3:2009) 

       La preparación de las superficies de la probeta ha sido mediante refrentado, 

realizándose su rotura el día 16 de Julio de 2021. 
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3.- RESULTADOS 

Inspección visual 

Las probetas testigo no presentan fisuras, coqueras, armaduras u otras 

anormalidades,  

Los resultados obtenidos figuran en los siguientes cuadros: 

(1): D.C.R.D.H.: Dirección de la carga respecto a la dirección del hormigonado, que será: 

- P.D.H. :  Perpendicular a la dirección del hormigonado 

- D.H. :  En la dirección del hormigonado 

(2):  Resultado con factor de corrección de esbeltez  

(3): f : Factor de corrección de esbeltez.  

(1): D.C.R.D.H.: Dirección de la carga respecto a la dirección del hormigonado, que será: 

- P.D.H. :  Perpendicular a la dirección del hormigonado 

- D.H. :  En la dirección del hormigonado 

(2):  Resultado con factor de corrección de esbeltez  

ORIGINAL TALLADA

1 TESTIGO 1 - 123,9 69,4 1060,3 X

2 TESTIGO 2 - 149,9 69,3 1324,6 X

D.C.R.D.H.   (1)

PESO (g)

DIMENSIONES PROBETAS CILINDRICAS (mm)

P.D.H. D.H.DIAMETRO

R/L
SITUACIÓN DEL PUNTO 

DE EXTRACCIÓN
ALTURA

PULIDA / REFRENTADA

126,7

153,7

kp kN (kp/cm
2
) MPa Mpa (2) (*)Mpa (4) (*)

1 TESTIGO 1 2,26 1,82 0,99 8227 80,7 217,4 21,3 21,1 23,2

2 TESTIGO 2 2,34 2,22 1,00 7682 75,4 203,8 20,0 20,0 22,0

R/L

(*) 

DENSIDAD  

(g/cm
3
)

RELACIÓN h/D
RESIS T. COMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ENSAYO A COMPRESIÓN

SITUACIÓN DEL PUNTO 

DE EXTRACCIÓN CARGA DE ROTURA
f  (3) (*)
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(3): f : Factor de corrección de esbeltez.  

(4): Según el Artículo 86.8º de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE-

2008) puede tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las 

probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10 % respecto a las 

probetas moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 

Resultado con factor de corrección de esbeltez y con aplicación del 10 % de mayoración. 

El presente informe consta de cuatro (4) páginas. 

Fdo. SARA NAVARRO GARCIA Fdo. FRANCISCO MANUEL 

CANTARERO RELAÑO 

Director Técnico de Laboratorio Responsable de Ensayos Físicos 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Técnico Obras 

Públicas 

               Granada, 25/07/2021 
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ANEXO 1: 

PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN 
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ENSAYOS DE HORMIGÓN – DETERMINACIÓN DE PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN 

UNE EN 14630:2007 Y CONTENIDO EN CLORUROS UNE EN 14629:2007

1.- ANTECEDENTES 

DIPUTACIÓN DE GRANADA, solicitó de CEMOSA la realización de la 

determinación de la carbonatación y de perfil de contenido en cloruros de las muestras 

recogidas en la obra “PLAN ACTUACIÓN DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE 

NUEVA PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS, GRANADA.”.

2.- TRABAJO REALIZADO

Con fecha 13 de Julio de 2021 se procede a la realización de dos (2) determinación 

de la carbonatación de muestras extraídas en las que se midió la profundidad de 

carbonatación del hormigón aplicando fenolftaleina sobre su superficie lateral. 

3.- METODOLOGÍA DETERMINACIÓN DE CARBONATACIÓN 

El ensayo se ha realizado en base a la norma UNE EN 14630:2007. 

El fenómeno de la carbonatación consiste en una alteración superficial del 

hormigón por la acción de agentes medioambientales que conlleva la pérdida de su 

capacidad protectora sobre las armaduras, constituyendo una de las principales causas de 

deterioro de las estructuras. 
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El proceso de carbonatación se basa en una reacción química entre el dióxido de 

carbono [CO2] contenido en el aire y el hidróxido de calcio [Ca(OH)2] contenido en las 

cales de la pasta de cemento, que produce carbonato cálcico [CaCO3]:

Dada la implicación del dióxido de carbono en el proceso químico que da lugar al 

carbonato cálcico, es lógico pensar que el proceso de carbonatación comienza en la 

superficie del hormigón y se propaga lentamente hacia el interior. Al llenarse los poros 

con las moléculas de agua resultantes de la reacción química, se produce un incremento 

de la dureza superficial. 

En estructuras de hormigón armado, este proceso de carbonatación puede ser 

origen de serios daños estructurales. En efecto, el carácter alcalino del hormigón (Ph>12), 

confiere al acero una protección frente a los posibles efectos de la corrosión.  

El proceso de carbonatación del hormigón, supone un descenso drástico en la 

alcalinidad de éste (incremento de la acidez), situándose el Ph por debajo de 9. De este 

modo, si el frente de carbonatación alcanza las armaduras, éstas pierden la protección que 

le confería el hormigón, pudiendo darse, en condiciones determinadas de temperatura y 

humedad, fenómenos corrosivos. 

Puesto que la humedad es un factor que interviene directamente en el fenómeno 

de la corrosión, las patologías van a presentarse en los elementos que estén más expuestos 

a la misma y especialmente en aquellos elementos situados a la intemperie en zonas 

costeras, donde además la presencia de cloruros de la sal aceleran el proceso de corrosión 

de la armadura. 

  OHCaCOCOOHCa 2322 
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A fin de cuantificar la profundidad de carbonatación que presenta el hormigón en 

los elementos de la estructura afectados por la corrosión, se pulveriza la superficie lateral 

de las calicatas extraídas con fenolftaleína justo tras la realización de éstas, dado que el 

hormigón se carbonata superficialmente con relativa rapidez. La fenolftaleína es un 

producto químico que a partir de un Ph neutro de valor 7, cambia su tonalidad traslucida 

a rosada. De este modo, las zonas del hormigón que se han carbonatado, y en 

consecuencia, han reducido su alcalinidad, se mantendrán incoloras, mientras que las 

zonas no carbonatadas mostrarán un tono rosáceo 

5.-RESULTADOS PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN MEDIANTE 

FENOLFTALEÍNA

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

CARBONATACIÓN 

R/L LOCALIZACIÓN ESPESOR (mm) 

1 ZAPAT PILAR CENTRAL PH3 0 

2 PILAR CENTRAL PH3 15 

El presente anexo consta de tres (3) páginas. 

Fdo. SARA NAVARRO GARCIA Fdo. FRANCISCO MANUEL 

CANTARERO RELAÑO 

Director Técnico de Laboratorio Responsable de Ensayos Físicos 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Técnico Obras 

Públicas 

               Granada, 09/08/2021 
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1 Antecedentes 

D. Alejandro Amat, Arquitecto redactor del Proyecto de Ampliación Centro de Mayores en Las 
Gabias, y en representación de la Diputación de Granada, solicita de CEMOSA el ESTUDIO DE 
DIAGNOSIS PARA EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA EN CENTRO DE MAYORES DE LAS GABIAS. 
GRANADA 

Como parte de los trabajos a realizar, el pasado día 13 de julio de 2021, el personal técnico de 
CEMOSA se persona en el inmueble para la realización del ensayo de Determinación del índice de 
Rebote (Esclerometría) según UNE 12504-2:2013 sobre diferentes elementos estructurales de 
hormigón armado. 

2 Objeto 

La finalidad de este estudio es determinar, mediante el empleo de un esclerómetro, del índice 
de rebote de una zona de hormigón endurecido. De acuerdo con la Norma UNE EN 12504-2:2013, 
han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 El índice de rebote determinado por este método puede emplearse para la comprobación 
de la uniformidad del hormigón in situ, para delimitar zonas o áreas de pobre calidad u 
hormigón deteriorado en estructuras. 

 Este método de ensayo no está pensado como una alternativa a la determinación de la 
resistencia a compresión del hormigón, pero con una adecuada correlación puede 
proporcionar una estimación de la resistencia a compresión in situ. 

 El esclerómetro puede emplearse para realizar comparaciones, tomando como referencia 
un hormigón de resistencia conocida o un hormigón que se ha demostrado proveniente 
de un volumen de hormigón perteneciente a una población verificada como conforme a 
una clase resistente en particular. 

Por tanto, el objeto del estudio es la determinación del índice de rebote de un hormigón 
endurecido que sirva, con una correlación previa con resultados de resistencia a compresión 
obtenidos mediante probetas ordinarias o probetas testigo, para determinar la resistencia a 
compresión del hormigón de los elementos estudiados. 

3 Trabajo realizado 

Con fecha 13 de julio de 2021 se procede a la realización de un estudio esclerómetro conforme 
a la norma de ensayo UNE-EN 12504-2: 2013.  El objeto del estudio consiste en determinar el índice 
de dureza de una superficie determinada de hormigón endurecido a partir de la energía residual 
de impacto sobre dicha superficie. 

La localización de los elementos ensayados en obra se indica en la siguiente tabla: 
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ELEMENTO OBRA Edad Hormigón 

E1.- VIGA E/P PH1-PH3. TECHO DE BAJA >28 días 

E2.- PILAR PH3. PLANTA BAJA >28 días 

E3.- ZAPATA PILAR PH3 >28 días 

E4.- VIGA E/P PH2-PH4 TECHO DE BAJA >28 días 

Tabla 1.- Elementos estudiados 

4 Metodología 

La metodología a seguir se indica a continuación: 

 Se determinará la zona de ensayo, la cual cumplirá los siguientes requisitos: zona fija a 
una estructura que tenga espesor superior a 100 mm y sea lo más plana y lisa posible (el 
elemento ensayado se habrá tratado con piedra abrasiva en caso necesario). 

 La distancia mínima entre los puntos de ensayo será de 30 mm. Asimismo la separación 
de la zona de ensayo con los bordes de la pieza no será inferior a 30 mm. 

 Durante la realización del ensayo se rechazarán aquellos valores que produzcan rotura o 
agrietamiento de la superficie debida al impacto. 

 Se indicará en la hoja de toma de datos adjunta, el elemento, la localización en el mismo, 
así como el ángulo que adopta el esclerómetro con la horizontal en el momento de 
ensayo. 

 El ensayo se realizará utilizando un esclerómetro modelo N. 

Los resultados obtenidos en campo figuran en las siguientes tablas: 

 
Tabla 2.- Resultados índice de rebote elementos estudiados. 
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5 Resultados del ensayo 

 Criterios previos 

Los criterios para la determinación del índice de rebote en elementos de hormigón son los 
siguientes: 

 El índice de rebote de la zona de ensayo se calcula como la mediana de todas las lecturas. 

 Se rechazará el ensayo sobre un elemento cuando más del 20 % de las lecturas difieran 
de la mediana en más de 6 unidades. 

 Se indicará el valor de la mediana de las lecturas aplicando la corrección correspondiente 
al ángulo de incidencia del esclerómetro, conforme a las tablas del fabricante. 

 Para cada punto de ensayo se dará un valor indicativo de la dispersión de los resultados 
del ensayo. 

 Resultados 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 3.- Cálculo índice de rebote medio y dispersión 

Donde, 

 R:  valor medio del índice de rebote 

 Ra:  valor medio corregido del índice de rebote de la zona ensayada por ángulo de 
incidencia del esclerómetro 

 :  dispersión de los resultados de ensayo 

 Análisis de los resultados. Correlación entre índice de rebote 
por esclerometría y resistencia a compresión del hormigón  

Los resultados obtenidos del índice de rebote mediante esclerometría se correlacionan con 
los resultados de resistencia a compresión obtenidos mediante probetas ordinarias. 

En este caso, se disponen de dos resultados de resistencia a compresión a partir de la rotura 
de probetas testigo, localizados en elementos de pilar y zapata.  

39

1,5

3,1

Índice de rebote 
medio corregido          

R a

Índice de rebote medio                        
R

40

Dispersión                    
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38

41

35
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E3.- ZAPATA PILAR PH3
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38

2,0

E2.- PILAR PH3 38 4,0

E1.- VIGA E/P PH1-PH3
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Nº testigo Resistencia a compresión 
mediante testigo (Mpa) 

Índice de rebote 

T1 23,2 38 
T2 22,0 38 

Tabla 4.- Tabla de parejas de resultados para estudio de correlación 

A partir de estos valores y de los obtenidos del ensayo de esclerometría se pueden 
correlacionar los mismos, obteniendo la siguiente fórmula de correlación: 

y = 0.5x + 3,6 

Siendo: 

y = Resistencia a compresión (Mpa) 

x = Índice de rebote 

Por tanto, a partir de la formulación anterior se determina la resistencia estimada a 
compresión del hormigón en cada uno de los puntos de la zona de muro objeto de estudio. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5.- Determinación de resistencia del elemento en función del índice de rebote 

6 Observaciones 

Mediante la utilización del ensayo de determinación del índice de rebote (esclerometría) de 
forma individual no se puede estimar correctamente la resistencia del hormigón, y debe 
acompañarse de resultados de resistencia a compresión del hormigón mediante probetas 
ordinarias o probetas testigo.  

El presente informe consta de 4 páginas. 

   
Granada a, 27 de julio de 2021 

 
 

 

 
Fdo: Javier Gámez Moya  Fdo: Rafael Mortol Casas 

Arquitecto Técnico  Arquitecto Técnico 
        
NOTA: 
Los resultados sólo afectan al material ensayado. 
Este informe no podrá reproducirse parcialmente sin autorización por escrito de CEMOSA. 
La incertidumbre de los resultados está a disposición del cliente 

VIGA E/P PH1-PH3 40 23,60

PILAR PH3 38 22,60

ZAPATA PILAR PH3 38 22,60

VIGA E/P PH2-PH4 36 21,60

Resistencia a compresión 
estimada (Mpa)

Índice de rebote 
medio

Elemento obra
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I. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

I.1 Modelización 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo tridimensional, elementos sólidos. Modelos 1 Y 2 

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Datos generales. Modelos 1 y 2 

 

Observaciones: 
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I.2 Cargas. Modelo 1 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 1. Cargas en grupos.  

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 1. Carga Peso propio nueva estructura Steel frame. Nivel planta baja. PP.SF1 
Incluye pavimento 

 

Observaciones: 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 1. Peso propio estructura Steel frame. Nivel cubierta. Incluye formación de cubierta no transitable. PP. SF2 
Incluye pavimento 

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 1. Formación de cubierta transitable perimetral. PP.C 
 

 

Observaciones: 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 1. Sobrecarga de uso nueva cubierta sobre planta primera. SU.CN 
 

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 1. Sobrecarga de nieve nueva cubierta sobre planta primera. AV.N 
 

 

Observaciones: 
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I.3 Cargas. Modelo 2 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 2. Cargas en grupos.  

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 2. Carga Peso propio nueva estructura Steel frame. Nivel planta baja. PP.SF1 
Incluye pavimento 

 

Observaciones: 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 2. Peso propio estructura Steel frame. Nivel cubierta. Incluye formación de cubierta no transitable. PP. SF2 
Incluye pavimento 

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 2. Formación de cubierta transitable perimetral. PP.C 
 

 

Observaciones: 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 2. Sobrecarga de uso nueva cubierta sobre planta primera. SU.CN 
 

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Modelo 2. Sobrecarga de nieve nueva cubierta sobre planta primera. AV.N 
 

 

Observaciones: 
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I.1 Vigas 

I.1.1 Determinación de capacidad de la sección. ELU. Viga techo de baja 80x30 cm 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Viga 80x30 cm entre pilares PH1-PH3. Flexión 

 

Observaciones: 

Cálculo de Momento último de 
la sección: 
 
Mu: 159,25 kN.m 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Viga 80x30 cm entre pilares PH1-PH3. Cortante 

 

Observaciones: 

Cálculo de Cortante último de 
la sección: 
 
Vu: 221,11 kN 
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I.2 Pilares 

I.2.1 Determinación de esfuerzos en pilares 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Pilar PH3. Modelo 1 

 

Observaciones: 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Pilar PH3. Modelo 2 

 

Observaciones: 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Pilar PH4. Modelo 1 

 

Observaciones: 

 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Pilar PH4. Modelo 2 

 

Observaciones: 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Pilar PM1. Modelo 1 

 

Observaciones: 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Pilar PM1. Modelo 2 

 

Observaciones: 
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I.2.2 Verificación de pilares de hormigón armado. Sin empresillado 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH3. Geometría Planta Baja. Modelos 1 y 2 

 

Observaciones: 

Planta Baja 
Dimensiones en planta baja 30*30 
Armado 4Ø12 
 
Materiales 
Tipo de hormigón fcd 20,7 N/mm2 
Acero fy 410 N/mm2 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH3. Determinación coeficiente de uso Planta Baja. Modelo 1 

 

Observaciones: 

C.U. Planta baja = 2,869 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH3. Determinación coeficiente de uso Planta Baja. Modelo 2 

 

Observaciones: 

C.U. Planta baja = 3,068 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH4. Geometría Planta Baja. Modelos 1 y 2 

 

Observaciones: 

Planta Baja 
Dimensiones en planta baja 30*30 
Armado 4Ø12 
 
Materiales 
Tipo de hormigón fcd 20,7 N/mm2 
Acero fy 410 N/mm2 

 
 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH4. Determinación coeficiente de uso Planta Baja. Modelo 1 

 

Observaciones: 

C.U. Planta baja = 12,59 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH4. Determinación coeficiente de uso Planta Baja. Modelo 2 

 

Observaciones: 

C.U. Planta baja = 12,59 
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I.2.1 Verificación de pilares de hormigón armado. Con empresillado 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH3 empresillado. Modelo 1 

 
 

Observaciones: 

Planta Baja 
Dimensiones en planta baja 30*30 
Angulares L80.8 
Presillas cada 70cm 
 
Materiales 
Tipo de hormigón fcd 20,7 N/mm2 
Acero fy 410 N/mm2 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH3 empresillado. Modelo 2 

 
 

Observaciones: 

Planta Baja 
Dimensiones en planta baja 30*30 
Angulares L80.8 
Presillas cada 70cm 
 
Materiales 
Tipo de hormigón fcd 20,7 N/mm2 
Acero fy 410 N/mm2 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH4 empresillado. Modelo 1 

 

 

Observaciones: 

Planta Baja 
Dimensiones en planta baja 30*30 
Angulares L80.8 
Presillas cada 70cm 
 
Materiales 
Tipo de hormigón fcd 20,7 N/mm2 
Acero fy 410 N/mm2 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Análisis Pilar PH4 empresillado. Modelo 2 

 
 

Observaciones: 

Planta Baja 
Dimensiones en planta baja 30*30 
Angulares L80.8 
Presillas cada 70cm 
 
Materiales 
Tipo de hormigón fcd 20,7 N/mm2 
Acero fy 410 N/mm2 
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I.3 Vigas de hormigón armado 

I.3.1 Determinación de capacidad de la sección. ELU. Viga techo de baja 80x30 cm 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Viga 80x30 cm entre pilares PH1-PH3. Flexión 

 

Observaciones: 

Cálculo de Momento último de 
la sección: 
 
Mu: 159,25 kN.m 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Viga 80x30 cm entre pilares PH1-PH3. Cortante 

 

Observaciones: 

Cálculo de Cortante último de 
la sección: 
 
Vu: 221,11 kN 
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I.3.2 Determinación de esfuerzos en vigas 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Mk+ = 83,42 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 156,63 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
característica: 
 
Qk = 113,22 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd = 217,48 kN 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Mk+ = 78,62 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 149,43 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Qk = 122,81 kN 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd = 210,99 kN 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Mk+ = 76,69 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 148,13 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
característica: 
 
Qk = 106,30 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH1-PH3. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd = 210,47 kN 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Mk+ = 71,35 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Flexión 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 139,56 kN.m 
 

 



 

Obra: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE CENTRO DE MAYORES EN LAS GABIAS. GRANADA 

Exp.: O/2102970 Orden:  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

Edición:  02 Fecha: Noviembre del 2004 Página:  36 de 62 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Qk = 98,66 kN 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Pórtico Techo Planta Baja entre pilares PH2-PH4. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd = 195,86 kN 
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I.4 Vigas metálicas 

I.4.1 Determinación de esfuerzos en vigas 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Md+ = 39,17 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 74,83 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Qk = 24,52 kN 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd = 44,81 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja entre pilares PM1-IPE330-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Md+ = 21,70 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja entre pilares PM1-IPE330-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 30,58 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja e/p PM1-IPE330-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Qk = 28,53 kN 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 1.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja e/p PM1-IPE330-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd+ = 54,01 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Md+ = 35,53 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 69,92 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Qk = 22,61 kN 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE330 Techo Planta Baja entre pilares PH3-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd = 42,24 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja entre pilares PM1-IPE330-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Md+ = 19,96 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja entre pilares PM1-IPE330-Muro 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Md+ = 37,22 kN.m 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Esfuerzos característicos Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja e/p PM1-IPE330-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
características: 
 
Qk+ = 25,67 kN.m 
 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
MODELO 2.- Esfuerzos mayorados Viga metálica IPE300 Techo Planta Baja e/p PM1-IPE330-Muro. Cortante 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas: 
 
Qd+ = 50,95 kN.m 
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I.4.1 Comprobaciones de vigas metálicas 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Viga IPE330 

 

Observaciones: 

Cumple todas las 
comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Viga IPE330 

 

Observaciones: 

Cumple todas las 
comprobaciones 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 1.- Viga IPE300 

 

Observaciones: 

Cumple todas las 
comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 

MODELO 2.- Viga IPE300 

 

Observaciones: 

Cumple todas las 
comprobaciones 
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I.5 Forjados 

I.5.1 Determinación de esfuerzos en forjados 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Vigueta forjado techo planta baja e/p PH1-PH3-Muro. Flexión. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas 
 
Md+ = 39,22 kN.m 
 
Viguetas semirresistentes. 
Vigueta doble 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Vigueta forjado techo planta baja e/p PH1-PH3-Muro. Flexión. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas 
 
Md+ = 36,72 kN.m 
 
Viguetas semirresistentes. 
Vigueta doble 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Vigueta forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Flexión. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas 
 
Md+ = 21,94 kN.m 
 
Viguetas semirresistentes. 
Vigueta simple 
 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Esfuerzos mayorados Vigueta forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Flexión. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Combinación de acciones 
mayoradas 
 
Md+ = 20.60 kN.m 
 
Viguetas semirresistentes. 
Vigueta simple 
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I.5.2 Verificación de forjados 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Geometría y armado de nervios in situ forjados techo de planta baja.  

 

Observaciones: 

Forjado viguetas 
semirresistentes.  
Ancho de vigueta 12 cm 
Intereje 82 cm / 72 cm 
Canto 25+5 cm 
 
Hormigón fck = 20.7 N/mm2 
Acero fyk = 410 N/mm2 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Coeficiente de uso vigueta forjado techo planta baja e/p PH1-PH3-Muro. Flexión. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Determinación de C.U. 
Mu = 27,93 kN.m 
Coeficiente de uso = 1,424 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Coeficiente de uso vigueta forjado techo planta baja e/p PH1-PH3-Muro. Flexión. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Determinación de C.U. 
Mu = 27,93 kN.m 
Coeficiente de uso = 1,521 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Determinación coeficiente de uso vigueta forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Flexión. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Determinación de C.U. 
Mu = 27,93 kN.m 
Coeficiente de uso = 1,273 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Determinación coeficiente de uso vigueta forjado techo planta baja e/p PH2-PH4-Muro. Flexión. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Determinación de C.U. 
Mu = 27,93 kN.m 
Coeficiente de uso = 1,356 
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I.6 Muros de hormigón armado 

I.6.1 Determinación de esfuerzos en muros de hormigón armado 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Lateral izquierdo. Modelo 1 

Esfuerzo Total
Peso 

propio
Cargas 

muertas
PP.SF1 PP. SF2 PPC

Sobrecarga 
de uso

AV.N

Axil vertical 104,88 41,85 18,93 8,71 8,07 4,14 20,54 2,64
Momento 55,46 20,46 7,45 5,68 5,24 1,64 13,27 1,72

MURO 1. Modelo 1
 

 

Observaciones: 

Esfuerzos mayorados por 
hipótesis 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Lateral izquierdo. Modelo 2 

Esfuerzo Total
Peso 

propio
Cargas 

muertas
PP.SF1 PP. SF2 PPC

Sobrecarga 
de uso

AV.N

Axil vertical 102,45 41,85 16,5 8,71 8,07 4,14 20,54 2,64
Momento 53,15 20,46 5,14 5,68 5,24 1,64 13,27 1,72

MURO 1. Modelo 2
 

 

Observaciones: 

Esfuerzos mayorados por 
hipótesis 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Fondo. Modelo 1 

Esfuerzo Total
Peso 

propio
Cargas 

muertas
PP.SF1 PP. SF2 PPC

Sobrecarga 
de uso

AV.N

Axil vertical 236,42 99,82 8,69 29,23 26,39 1,68 61,86 8,75
Momento 64,78 25,85 2,88 8,82 7,89 0,94 15,77 2,63

MURO 2. Modelo 1
 

Observaciones: 

Esfuerzos mayorados por 
hipótesis 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Fondo. Modelo 2 

Esfuerzo Total
Peso 

propio
Cargas 

muertas
PP.SF1 PP. SF2 PPC

Sobrecarga 
de uso

AV.N

Axil vertical 230,07 99,82 2,34 29,23 26,39 1,68 61,86 8,75
Momento 65,82 25,85 4,75 8,82 7,89 0,11 15,77 2,63

MURO 2. Modelo 2
 

Observaciones: 

Esfuerzos mayorados por 
hipótesis 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Lateral derecho. Modelo 1 

Esfuerzo Total
Peso 

propio
Cargas 

muertas
PP.SF1 PP. SF2 PPC

Sobrecarga 
de uso

AV.N

Axil vertical 75,96 42,92 6,94 1,15 1,07 5,48 18,04 0,36
Momento 25,02 11,16 3,62 0,72 0,67 2,06 6,57 0,22

MURO 3. Modelo 1
 

Observaciones: 

Esfuerzos mayorados por 
hipótesis 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Lateral derecho. Modelo 2 

Esfuerzo Total
Peso 

propio
Cargas 

muertas
PP.SF1 PP. SF2 PPC

Sobrecarga 
de uso

AV.N

Axil vertical 71,85 42,92 2,83 1,15 1,07 5,48 18,04 0,36
Momento 23,63 11,16 2,23 0,72 0,67 2,06 6,57 0,22

MURO 3. Modelo 2
 

Observaciones: 

Esfuerzos mayorados por 
hipótesis 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Determinación del coeficiente de uso de la sección. Muro 1. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Coeficiente de uso: 1,043 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Determinación del coeficiente de uso de la sección. Muro 1. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Coeficiente de uso: 1,095 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Determinación del coeficiente de uso de la sección. Muro 2. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Coeficiente de uso: 1,253 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Determinación del coeficiente de uso de la sección. Muro 2. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Coeficiente de uso: 1,193 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Determinación del coeficiente de uso de la sección. Muro 3. Modelo 1 

 

Observaciones: 

Coeficiente de uso: 2,855 

 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Muro de hormigón armado. Determinación del coeficiente de uso de la sección. Muro 3. Modelo 2 

 

Observaciones: 

Coeficiente de uso: 3,025 
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I.7 Zapatas 

I.7.1 Cálculos estructurales en zapatas 

DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Zapatas de hormigón armado. Hipótesis armado Ø12/25 cm. Modelo 1 

 Datos de partida

a (cm ) = 30 fck (kp/cm 2) = 207 Situación 1

b (cm ) = 30 fyk (kp/cm 2) = 4100 N-Control 1

A (m ) = 2 Armadura Inferior: Diam . (m m ) Sep. (cm ) As  (cm 2)

B (m ) = 2 Perpendicular a A 12 25 9,0

H (cm ) = 60 Perpendicular a B 12 25 9,0

rm ec (cm ) = 5 Cuantías Mínimas Perp A Perp B

Nk (t) = 49,02 NOAplica-Mec.Flexión 18,58 18,58

Mk (A) (t m ) = 2 DEFECTO DEFECTO

Mk (B) (t m ) = 2 %Des viación 51,30 51,30

Tensión admisible del terreno; Kg/cm2 1,895

Tipo zapata Vuelo A (cm ) 85 VueloMax / H 1,42

Vuelo B (cm ) 85 Zapata Rígida

Tensiones sobre el terreno (Cálculos geotécnicos)

 (kp/cm 2) = 1,08 1,38  m edia 1,38  m edia <  terreno Cum ple

en 4 es quinas 1,38 1,68  punta 1,68  punta <1.25  terreno Cum ple

Tensiones sobre el terreno (Cálculos estructurales)

 (kp/cm 2) = 0,93 1,23 Plano A,  m edias 1,08 1,38

en 4 es quinas 1,23 1,53 Plano B;  m edias 1,08 1,38

 m edia 1,23

Plano A, Momento

xS1 (cm ) 89,5 Md ( t m ) 16,52 CU

S1 (kp/cm 2) 1,24 Mu (t m ) 17,53 1,06

Cortante

xS2 (cm ) 30 Vd (t) 12,58 Vu1 (t)= 455 CU;Com Oblic 36,2

S2(kp/cm 2) 1,33 rol 0,00082 Vcu (t) = 25,59 CU;TracOblicua 2,03

Anclaje

xS2(Anclaje) cm 34,5 Md ( t m ) 2,51 1 1,00 3 1

S2(Anclaje)kp/cm 2 1,32 As  (cm 2) 1,42 1 1

Longitud neta de anclaje, cm 5,02 Longitud Neta de Anclaje Mínima (cm) 16,0

xS3(Anclaje) cm 30 Rd (Kg) 12583 Long. neta de ancl,S3 cm 18,23

S3(Anclaje)Kp/cm 2 1,33 Td (Kg) 18381 As nec (cm 2) 5,16

La armadura debe de llegar hasta la abscisa, (cm) 11,77

Plano B, Momento

xS1 (cm ) 89,5 Md ( t m ) = 16,52 CU

 S1 (Kp/cm 2) 1,24 Mu (t m ) 17,53 1,06

Cortante

xS2 (cm ) 30 Vd (t) 12,58 Vu1 (t)= 455 CU;Com Oblic 36,2

S2(kp/cm 2) 1,33 rol 0,00082 Vcu (t) = 25,59 CU;TracOblicua 2,03

Anclaje

xS2(Anclaje) cm 34,5 Md ( t m ) 2,51 1 1,00 2

S2(Anclaje)kp/cm 2 1,32 As  (cm 2) 1,42 1

Longitud neta de anclaje,S2 cm 3,77 Longitud Neta de Anclaje Mínima (cm) 15,0

xS3(Anclaje) cm 30 Rd (Kg) 12583 Long. neta de ancl,S3 cm 13,68

S3(Anclaje)Kp/cm 2 1,33 Td (Kg) 18381 As nec (cm 2) 5,16

La armadura debe de llegar hasta la abscisa, (cm) 16,32

Punzonamiento Fsd,ef; t -26,5 taos d; Kg/cm 2 -0,59 CU

u1 (cm ) 811,2 taord; Kg/cm 2 2,33 Infinito
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Zapatas de hormigón armado. Hipótesis armado Ø12/25 cm. Modelo 2 

Datos de partida

a (cm) = 30 fck (kp/cm2) = 207 Situación 1

b (cm) = 30 fyk (kp/cm2) = 4100 N-Control 1

A (m) = 2 Armadura Inferior: Diam. (mm) Sep. (cm) As (cm2)

B (m) = 2 Perpendicular a A 12 25 9,0

H (cm) = 60 Perpendicular a B 12 25 9,0

rmec (cm) = 5 Cuantías Mínimas Perp A Perp B

Nk (t) = 45,78 NOAplica-Mec.Flexión #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

Mk (A) (t m) = 1,44 #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

Mk (B) (t m) = 1,35 %Desviación #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

Tensión admisible del terreno; Kg/cm2 1,895

Tipo zapata Vuelo A (cm) 85 VueloMax / H 1,42

Vuelo B (cm) 85 Zapata Rígida

Tensiones sobre el terreno (Cálculos geotécnicos)

 (kp/cm2) = 1,09 1,29  media 1,29  media <  terreno Cumple

en 4 esquinas 1,30 1,50  punta 1,50  punta <1.25  terreno Cumple

Tensiones sobre el terreno (Cálculos estructurales)

 (kp/cm2) = 0,94 1,14 Plano A,  medias 1,04 1,25

en 4 esquinas 1,15 1,35 Plano B;  medias 1,04 1,25

 media 1,14

Plano A, Momento

xS1 (cm) 89,5 Md ( t m) 15,15 CU
S1 (kp/cm2) 1,16 Mu (t m) #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

Cortante

xS2 (cm) 30 Vd (t) 11,50 Vu1 (t)= #¿NOMBRE? CU;ComOblic #########
S2(kp/cm2) 1,22 rol 0,00082 Vcu (t) = 25,59 CU;TracOblicua 2,23

Anclaje

xS2(Anclaje) cm 34,5 Md ( t m) 2,29 1 1,00 3 1

S2(Anclaje)kp/cm2 1,22 As (cm2) #¿NOMBRE? 1 1

Longitud neta de anclaje, cm #¿NOMBRE? Longitud Neta de Anclaje Mínima (cm) #¿NOMBRE?

xS3(Anclaje) cm 30 Rd (Kg) 11498 Long. neta de ancl,S3 cm #¿NOMBRE?

S3(Anclaje)Kp/cm2 1,22 Td (Kg) 16795 Asnec (cm2) #¿NOMBRE?

La armadura debe de llegar hasta la abscisa, (cm) #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #########

Plano B, Momento

xS1 (cm) 89,5 Md ( t m) = 15,09 CU
 S1 (Kp/cm2) 1,16 Mu (t m) #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

Cortante

xS2 (cm) 30 Vd (t) 11,44 Vu1 (t)= #¿NOMBRE? CU;ComOblic #########
S2(kp/cm2) 1,22 rol 0,00082 Vcu (t) = 25,59 CU;TracOblicua 2,24

Anclaje

xS2(Anclaje) cm 34,5 Md ( t m) 2,28 1 1,00 2

S2(Anclaje)kp/cm2 1,21 As (cm2) #¿NOMBRE? 1

Longitud neta de anclaje,S2 cm #¿NOMBRE? Longitud Neta de Anclaje Mínima (cm) #¿NOMBRE?

xS3(Anclaje) cm 30 Rd (Kg) 11444 Long. neta de ancl,S3 cm #¿NOMBRE?
S3(Anclaje)Kp/cm2 1,22 Td (Kg) 16718 Asnec (cm2) #¿NOMBRE?

La armadura debe de llegar hasta la abscisa, (cm) #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #########

Punzonamiento Fsd,ef; t -24,7 taosd; Kg/cm2 -0,55 CU

u1 (cm) 811,2 taord; Kg/cm2 2,33 Infinito  
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Zapata de hormigón en masa. Modelo 1 
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DESCRIPCIÓN: CÓDIGO: 
Zapata de hormigón en masa. Modelo 2 
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SISMO

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1. Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.240 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Efectos de la componente sísmica vertical
No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

Ej
e 

Y

Proyección en planta de la obra

Justificación de la acción sísmica
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1.2. Espectro de cálculo

1.2.1. Espectro elástico de aceleraciones

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.613 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.245 g

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.240 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.02

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.240 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

Justificación de la acción sísmica
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K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

1.2.2. Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente ( µ)
correspondiente a cada dirección de análisis.

β: Coeficiente de respuesta  β : 0.50

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.245 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Justificación de la acción sísmica
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1.3. Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.033 0.7602 0.0151 0.6495 97.04 % 0.04 %
R = 2
A = 2.557 m/s²
D = 0.07054 mm

R = 2
A = 2.557 m/s²
D = 0.07054 mm

Modo 2 0.016 0.0181 0.986 0.1656 0.03 % 99.96 %
R = 2
A = 2.48 m/s²
D = 0.0167 mm

R = 2
A = 2.48 m/s²
D = 0.0167 mm

Modo 3 0.011 0.0309 0.0206 0.9995 2.93 % 0 %
R = 2
A = 2.457 m/s²
D = 0.00791 mm

R = 2
A = 2.457 m/s²
D = 0.00791 mm

Total 100 % 100 %

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo
obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Periodo (s)

(0.016, 0.253)
(0.033, 0.261)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se
desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1
Hipótesis

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 1 0.033 0.261
Modo 2 0.016 0.253

1.4. Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Forjado 1. Existente (-78.51, 109.84) (-77.52, 113.71) -0.99 -3.87

Justificación de la acción sísmica
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c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

Eje X

Ej
e 

Y

c.d.m.

c.d.r.

Forjado 1. Existente

1.5. Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación Cuadrática
Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se
muestran en el siguiente listado.

1.5.1. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación calculado en el
apartado 'Corrección por cortante basal'.
Hipótesis sísmica: Sismo X1

Planta QX

(t)
Feq,X

(t)
QY

(t)
Feq,Y

(t)
Forjado 1. Existente 48.3971 48.3971 1.3059 1.3059

Hipótesis sísmica: Sismo Y1

Planta QX

(t)
Feq,X

(t)
QY

(t)
Feq,Y

(t)
Forjado 1. Existente 1.6425 1.6425 47.2314 47.2314

1.5.2. Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de
arriostramiento.
Hipótesis sísmica: Sismo X1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Forjado 1. Existente 0.30 99.70 0.07 99.93

Hipótesis sísmica: Sismo Y1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Forjado 1. Existente 0.19 99.81 0.07 99.93

Justificación de la acción sísmica
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1.5.3. Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de
arriostramiento.

Hipótesis sísmica
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Sismo X1 0.30 99.70 0.07 99.93
Sismo Y1 0.19 99.81 0.07 99.93

Justificación de la acción sísmica
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5.2 MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA:  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 DEFINICIÓN, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USOS 

 

La documentación se redacta para establecer todos los datos técnicos para la construcción de 

la estructura de la ampliación del centro de mayores, según las reglas de construcción propias del 

sistema empleado y de la normativa en vigor, y desarrollando el diseño que ha establecido el 

arquitecto. 

 

1.2 SOLUCIÓN ADOPTADA: 

 

Se ha adoptado una estructura de chapa delgada de acero galvanizado conformado en frío, 

con tipología Steel Framing tanto en tabiques como forjados. 

La estructura de los tabiques exteriores de fachada irá revestida con panel estructural de madera 

tipo termochiop sate, equiparable a un OSB tipo 3 de 15 mm de espesor. La cubierta se constituirá 

de perfiles C250 de 2 mm con terminación de panel sándwich atornillado mediante omegas a la 

cara superior de los perfiles. 

Tanto tabiques como forjados irán arriostrados por perfiles Omegas cada 60 cm. 

La ampliación se ancla sobre el forjado existente. 

 

1.3 PRESTACIONES DEL EDIFICIO: REQUISITOS BÁSICOS: 

1.3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases 

de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la edificación, DB-SE-C de cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-

SE-F de fábrica y DB-SEM de Madera, así como el Código Estructural, NCSE de construcción 

sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 

frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 

construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, 

daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros 

elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad 

del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Ver cumplimiento de la Seguridad 

Estructural en el proyecto de Ejecución. CTE-DB-SE. 

 

1.3.2 LIMITACIONES DE USO 

El edificio solo se podrá destinar a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de sus 

dependencias a usos distintos del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 

uso que será objeto de nueva licencia. El cambio de uso será posible cuando el nuevo no altere 

las condiciones del resto del edificio ni sobrecarga las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 

a estructura. 
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2. CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE APLICACIÓN DB-SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 

 

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:   

DB‐SE Bases de cálculo   

DB‐SE‐AE Acciones en la edificación   

DB‐SE‐A Acero   

DB‐SE‐F Fábrica   

DB‐SE‐M Madera  

DB‐SI Seguridad en caso de incendio   

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:   

NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación   

Código Estructural 

2.1 CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO 

 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 

situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno 

de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 

2.2  SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 

 

La estructura se ha calculado frente a los estados límites últimos, que son lo que, de ser superados, 

constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del 

edificio o el colapso total o parcial del mismo. 

 

En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 

considerando como un cuerpo rígido. 

b) Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 

mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o 

de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por 

efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

 

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 

estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 

 

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 

estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 

dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed < Rd 

Siendo: 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 

independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensiones pertinentes, se 

cumple la siguiente condición: 

Ed,dst < Ed,stb 

Siendo: 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

2.3   SE 2. APTITUD AL SERVICIO 

 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 

superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 

consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las 

acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, 

al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 

funcionalidad de la obra; 

c) los daños o  el  deterioro  que  pueden  afectar  desfavorablemente  a la apariencia,  a  la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 

estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, 

las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, 

que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto 

en el DB-SE 4.3 

 

2.4  CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el 

DB‐SE se han determinado con los valores dados en el DB‐SE‐AE. 

 

2.5  CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO 

 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2: 

a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos); 

b) aptitud al servicio (estados límite de servicio). 
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En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado ordenadamente 

la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la exigencia básica SE-1, en 

concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2. 

 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 

estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión) flexión; e) torsión; f) flexión 

compuesta sin cortante; g) flexión y cortante; h) flexión, axil y cortante; i) cortante y torsión; y j) 

flexión y torsión. 

 

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las 

resistencias de los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a la 

capacidad de rotación se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las 

uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía se ha analizado y comprobado según SE-A 8.9. 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 

exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3. 

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a 

los estados límite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y 

c) deslizamiento de uniones. 

3. MEMORIA DE ESTRUCTURA 

3.1 DESCRIPCION TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

La estructura a que se refiere esta memoria se ejecutará con perfiles de acero conformado en frio 

galvanizado DX52D-Z275, con límite elástico mayor de 280 N/mm2 (equivalente al S280GD) 

La siguiente figura corresponde a la estructura en general. El análisis tiene el carácter de “uno de 

conjunto”. La posición de los perfiles en el proyecto final no tiene por qué corresponder 

“exactamente” con la que ocupan en el análisis. Éste nos da una buena idea de donde se 

encuentran las zonas más solicitadas y bastará con emplear en el resto de la estructura los mismos 

perfiles para los que se ha demostrado la capacidad de resistir las solicitaciones más extremas.  
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Vista 3D de estructura 

 

La obra de chapa se ha llevado a cabo con perfiles C250x2,0 mm de espesor para las viguetas 

del forjados, C100x1.5 para los montantes de los tabiques exteriores. Además se utilizarán sus 

correspondientes U250x1.5 y U100x1.5   

Todos los montantes irán atornillados en la cara exterior mediante un tablero OSB/3 de 15mm de 

espesor (o panel termochip equivalente) e interiormente mediante omegas horizontales cada 60 

cm.  También las viguetas irán atornilladas mediante omegas por la cara inferior cada 60 cm y con 

omegas por la cara exterior donde se fijará el panel sándwich de cubierta. 

 

A continuación, se muestran las características geométricas y estructurales de los perfiles 

conformados en frío relevantes en el análisis de esfuerzos de la estructura. Las propiedades de los 

perfiles de acero laminado pueden encontrarse en cualquier prontuario. 
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3.2  CARACTERÍSTICAS DE PERFILES Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

PERFIL C250x2.0 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

Altura del alma =         250.00 mm  

Grosor de la chapa =         1.50 mm  

Ancho del ala superior =        47.00 mm 

Radio interno de doblado =       3.00 mm 

Ancho del ala inferior =       47.00 mm  

Altura del labio =         15.00 mm  

Límite elástico, fyb =         250 Mpa  

Límite elástico después del doblado, fya =      250 Mpa 

Tensión última del material, fu  =      320 Mpa 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

Propiedades de la sección eficaz según el eje YY. 

Distancia al ala superior de la fibra neutra (zcg)     128.7 mm 

Momento de Inercia (Iy-y)        5765296 mm4  

Módulo resistente (Wy-y)        43577 mm3  

Resistencia a flexión según el eje y-y Mb,Rd (EN 1993-1-3, 6.1.9)  10350.45 N-m  

 

Propiedades de la sección bruta según el eje YY. 

Distancia al ala superior de la fibra neutra (zcg)     125.0 mm  

Momento de Inercia (Iy-y)        5765296 mm4  

Área de la sección (A)        710.3 mm2  

Radio de giro (iy)         90.0950 mm  

 

Propiedades de la sección según el eje ZZ. 

Distancia al alma de la fibra neutra en la sección bruta(Zcg)   9.3081 mm  

Momento de Inercia de la sección bruta (Iz-z)     155299 mm4 

Radio de giro de la sección bruta (iz)      14.7868 mm 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wz-z)    3985 mm3 

Distancia al alma de la fibra neutra en la sección eficaz (ycg)   11.9565 mm  

Resistencia a flexión según el eje z-z Mb,Rd      946.64 N-m  

 

Otras propiedades de la sección. 

Peso por unidad de longitud        54.6712 N/m  

Capacidad nominal a cortante EN 1993-1-3, 6.1.5    31091 N 

Nc,Rd para ser utilizada en la ecuación de EN 1993-1-3…(6.25)  90435 N 

 

Cargas nominales (N) de abolladura del alma.  

Longitud de apoyo exterior**80 mm  Longitud de apoyo interior**80 mm  

Cond. 1   Cond. 3   Cond. 2   Cond. 4 * 

4943   3893   14467    15105 

 

PERFIL C100x1.5 
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 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

Altura del alma =         100.00 mm  

Grosor de la chapa =         1.50 mm  

Ancho del ala superior =        37.00 mm 

Radio interno de doblado =       2.00 mm 

Ancho del ala inferior =       37.00 mm  

Altura del labio =         15.00 mm  

Límite elástico, fyb =         280 Mpa  

Límite elástico después del doblado, fya =      313 Mpa 

Tensión última del material, fu  =      360 Mpa 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

Propiedades de la sección eficaz según el eje YY. 

Distancia al ala superior de la fibra neutra (zcg)     50.4 mm 

Momento de Inercia (Iy-y)        436858 mm4  

Módulo resistente (Wy-y)        8737 mm3  

Resistencia a flexión según el eje y-y Mb,Rd     2594.64 N-m  

 

Propiedades de la sección bruta según el eje YY. 

Distancia al ala superior de la fibra neutra (zcg)     50.0 mm  

Momento de Inercia (Iy-y)        436858 mm4  

Área de la sección (A)        289.9 mm2  

Radio de giro (iy)         38.818 mm  

 

Propiedades de la sección según el eje ZZ. 

Distancia al alma de la fibra neutra en la sección bruta(Zcg)   12.0715 mm  

Momento de Inercia de la sección bruta (Iz-z)     56863 mm4 

Radio de giro de la sección bruta (iz)      14.0048 mm 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wz-z)    2243 mm3 

Distancia al alma de la fibra neutra en la sección eficaz (ycg)   12.9664 mm  

Resistencia a flexión según el eje z-z Mb,Rd      596.82N-m  

Otras propiedades de la sección. 

 

Peso por unidad de longitud        22.3158 N/m  

Capacidad nominal a cortante EN 1993-1-3, 6.1.5    22262 N 

Nc,Rd para ser utilizada en la ecuación de EN 1993-1-3…(6.25)  58245 N 

 

Capacidad nominal a compresión. Longitud de pandeo ly-y < 600 mm. La primera fila representa 

la capacidad cuando la sección está solicitada a través del centro de gravedad y la segunda 

cuando la sección está solicitada a través del alma: 

 

lx < 0.6m      lx < 1m         lx < 1.5m         lx < 2m         lx < 2.5m         lx < 3m         lx < 3.5m         lx < 4m 

 

52.46 KN    51.96 KN*     50.67 KN       48.40 KN     45.25 KN        41.50 KN      37.37 KN       33.07 KN  

23.59 KN    23.51 KN      23.30 KN       22.90 KN     22.30 KN        21.49 KN      20.49 KN        19.29 KN 

 

Capacidad nominal a compresión. Longitud de pandeo ly-y < 1200 mm. La primera fila 

representa la capacidad cuando la sección está solicitada a través del centro de gravedad y la 

segunda cuando la sección está solicitada a través del alma: 
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lx < 0.6m      lx < 1m         lx < 1.5m         lx < 2m         lx < 2.5m         lx < 3m         lx < 3.5m         lx < 4m 

39.88 KN    39.57 KN*     38.90 KN       37.83 KN     36.25 KN        34.09 KN      31.37 KN       28.23 KN  

19.86 KN    19.81 KN      19.69 KN       19.49 KN     19.17 KN        18.70 KN      18.03 KN       17.16 KN 

 

Capacidad nominal a compresión. Longitud de pandeo ly-y < 1800 mm. La primera fila 

representa la capacidad cuando la sección está solicitada a través del centro de gravedad y la 

segunda cuando la sección está solicitada a través del alma: 

 

lx < 0.6m      lx < 1m         lx < 1.5m         lx < 2m         lx < 2.5m         lx < 3m         lx < 3.5m         lx < 4m 

25.56 KN    25.56 KN*     25.56 KN       25.56 KN     24.83 KN        23.71 KN      22.37 KN       20.78 KN  

14.47 KN    14.47 KN      14.47 KN       14.47 KN     14.31 KN   14.04 KN      13.70 KN       13.22 KN 

 

Propiedades a torsión. 

Distancia del centro de cortadura al centro de gravedad (yo)    30 mm  

Constante de torsión de la sección bruta (It)      217439 mm4 

Constante de alabeo de la sección bruta (Iw)      131734750 m6  

Radio polar de giro respecto al centro de cortadura (io)     51.02 mm  

Constante de flexo-torsión (β)        0.6541  

 

 

 

Cargas nominales (N) de abolladura del alma.  

Longitud de apoyo exterior**  80 mm  Longitud de apoyo interior** 80 mm  

Cond. 1   Cond. 3   Cond. 2   Cond. 4 * 

5836      4489    10687     11837  

 

 

La nomenclatura de esta tabla  está inspirada en la de EN 1993-1-3. Al eje horizontal que pasa 

por el centro de gravedad se le denomina y-y, y al vertical z-z. 

* Este valor debe emplearse en EN 1993-1-3, 6.1.9 

**Las condiciones de apoyo están reflejadas en la figura, al final de las tablas de características 

de cada uno de los perfiles ref: EN 1993-1-3, 6.1.7 
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Condiciones para el análisis de la abolladura del alma de perfiles conformados en frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA DE CÁLCULO 
 

 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

 

3.3  FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO. 

 

Las bases de cálculo se toman de un conjunto de teorías (estabilidad estructural, resistencia de 

materiales, teoría de la elasticidad, método de los elementos finitos, de las bandas finitas…) así 

como de las normas en vigor (CTE, EAE, EN 1993-1-3) que junto con los planteamientos teóricos 

permiten encontrar modelos para el análisis y obtención de resultados fiables para que no se 

alcancen los valores límite de las tensiones. 

 
Las figuras anteriores muestran unas secciones genéricas eficaces a compresión y a flexión 

utilizadas en el análisis, consecuencia de que los elementos que componen la sección están 

sometidos a esfuerzos de compresión que aparecen con motivo de las solicitaciones 

correspondientes, además de las inestabilidades local (abolladura) y de distorsión que se dan en 

este tipo de estructuras. Todo ello se ha tenido en cuenta, según se establece en EN 1993-1-3, 5.5 

al obtener las correspondientes secciones eficaces de los elementos de las piezas sometidas tanto 

a compresión como a flexión y deducir su capacidad portante según se establece en EN 1993-1-

1, considerando las secciones iniciales como de clase 4. En las tablas anteriores correspondientes 

a los perfiles empleados en esta obra se indican las características estructurales relevantes a que 

da lugar este análisis.  
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3.3.1 OBTENCIÓN DE LAS SECCIONES EFICACES DE LOS PERFILES. 

INESTABILIDAD LOCAL 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de un perfil sometido a compresión a través 

del centro de gravedad. 

Antes de volverse inestables, las distintas placas que componen el perfil  están sometidas a una 

compresión uniforme, pero en la medida en que ésta aumenta, las zonas centrales comienzan a 

transferir parte de su carga a los extremos de unión con otra placa de forma que éstos terminan 

soportando la mayor parte de ésa. Este comportamiento ha llevado a todas las normas que 

contemplan este modo de construcción, el EUROCODIGO por ejemplo, a reducir cada sección, 

para su análisis, a unas zonas eficaces sometidas a una compresión uniforme. 

Su obtención tiene lugar como se describe en EN 1993-1-3, 5.5.1, 5.5.2 y EN 1993-1-5, 4.4.  

 

 INESTABILIDAD POR DISTORSIÓN 

La siguiente figura muestra un tipo de inestabilidad típica de los perfiles de chapa conformada en 

frío. El análisis suele hacerse considerando que la parte de la sección eficaz alrededor del labio se 

comporta como un perfil sobre cimentación elástica en la que al coeficiente de balasto 

contribuyen la rigidez de las placas a las que esa parte está unida. Su obtención tiene lugar como 

se describe en EN 1993-1-3, 5.5.3.1, 5.5.3.2 y EN 1993-1-5, 4.4.  
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Como a menudo debido a la distorsión el perfil no es capaz de aguantar las tensiones para las 

que se ha calculado la sección eficaz anterior, la estrategia que emplea el EUROCODIGO está en 

disminuir el espesor de la zona eficaz del rigidizador. La sección finalmente así configurada ya 

puede someterse al análisis general de inestabilidad a que se hace referencia a continuación.  

INESTABILIDAD GENERAL 

Una vez obtenida la sección eficaz de un perfil el análisis de inestabilidad general (lateral, de 

torsión, flexo-torsión, en la figura se muestra uno de los modos posibles, uno de flexo torsión) el 

análisis se hace considerando la sección como de clase 4 en EN 1993-1-3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 y EN 

1993-1-1, 6.3.1.1, 6.3.1.2. para las piezas sometidas a compresión y EN 1993-1-3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4 y EN 1993-1-1, 6.3.2.1, 6.3.2.2 

 

3.3.2 DIAFRAGMAS 

 

Se ha modelizado en el análisis, el tablero OSB colocado en las paredes exteriores. Para considerar 

su efecto como diafragma, se han de tener en cuenta las disposiciones constructivas que 

establece el CTE-M, en su apartado 10.4: 
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3.4 ESTADOS ÚLTIMOS 

 

 

Piezas sometidas a tracción 

 Han sido analizadas siguiendo lo indicado en  EN 1993-1-3, 6.1.2 

 

Piezas sometidas a compresión 

 Han sido analizadas siguiendo lo indicado en  EN 1993-1-3, 6.1.3 

 

Piezas sometidas a flexión 

 Han sido analizadas siguiendo lo indicado en  EN 1993-1-3, 6.1.4.1, 6.1.4.2 y 6.1.4.3  

 

Piezas sometidas a esfuerzo cortante 

 Han sido analizadas siguiendo lo indicado en  EN 1993-1-3, 6.1.5 

 

 Además se han tenido en cuenta las  fórmulas de interacción de solicitaciones descritas en 

EN 1993-1-3, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 6.1.11 

 

3.5 ESTADOS DE SERVICIO 

 

 Las flechas en las piezas sometidas a flexión se han calculado considerando la inercia 

correspondiente a la sección eficaz que, debido a la baja solicitación de las piezas a flexión 

coincide prácticamente con las secciones brutas del perfil (EN 1993-1-3, 7.1, 7.3). 

 

 

3.6  COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y COMBINACIÓN ADOPTADOS 

 

Según las tablas 4.1 y 4.2 de CTE DB-SE, los coeficientes parciales de seguridad y combinación  

 

son: 

ACCION Coef. Seguridad 

desfavorables (γ) 

Coef. Seguridad 

favorables (γ) 

Coef. 

combinación (ψ0) 

Carga permanente G 1,35 0,8 1 

Sobrecarga Uso cubierta SCU 1,5 0 0,6 

Viento W 1,5 0 0,6 

Nieve N 1,5 0 0,5 

 

*(Según CTE la Sobrecarga de uso de cubiertas categoría G accesibles únicamente para 

mantenimiento, no se considera concomitante con el resto de acciones variables) 

 

Materiales: coeficientes de minoración 

Acero  ɣs = 1,15 

 

Hormigón ɣs = 1,50 
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3.7 ACCIONES CONSIDERADAS 

 

 

ACCIONES PERMANENTES Valor característico (KN/m2) 

Peso propio estructura Steel Framing Según perfil 

Carga permanente cubiertas 0,5 kN/m2 

  

ACCIONES VARIABLES  

Sobrecarga de Uso en cubierta (mantenimiento) 0,4kN/m2 

Nieve en cubierta 0,5 kN/m2 

Viento  qe = qb x ce x cp    (succión+presión) 0,7 kN/m2 

 

 

3.8 COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS ELU 

 

COMBINACIÓN 1 (acción variable determinante Uso):  G · gG   + Q · gQ  + gQ · y0 · W+x  

         Permanente · 1,35 + Uso · 1,5 + 1,5 · 0,6 · Viento +x 

 

COMBINACIÓN 2 (acción variable determinante Uso):  G· gG  + Q · gQ + gQ ·  y0 · W+y 

   Permanente · 1,35 + Uso · 1,5 + 1,5 · 0,6 · Viento +y 

 

COMBINACIÓN 3 (acción variable determinante viento +x):  G· gG  +  W+x · gQ + gQ ·  y0 · Q 

   Permanente · 1,35 + Viento +x · 1,5 + 1,5 · 0,7 · Uso 

COMBINACIÓN 4 (acción variable determinante viento +y):  G· gG  +  W+y · gQ + gQ ·  y0 · Q 

   Permanente · 1,35 + Viento +y · 1,5 + 1,5 · 0,7 · Uso 

COMBINACIÓN 5 (acción variable determinante Sismo +y):  G· gG  +  S+y · gQ + gQ ·  y0 · Q 

   Permanente · 1,0 + Sismo +y · 1,0+Sismo +x · 0,33 +  0,6 · Nieve 

COMBINACIÓN 6 (acción variable determinante Sismo +x):  G· gG  +  S+x · gQ + gQ ·  y0 · Q 

Permanente · 1,0 + Sismo +x · 1,0+Sismo +y · 0,33 +  0,6 · Nieve 

  

 

3.9 RESISTENCIA AL FUEGO 

 

En el siguiente punto se dará justificación del cumplimiento del CTE en su anejo DB SI-6: Resistencia 

al fuego de la estructura: 

La resistencia al fuego de la estructura portante deberá ser R-30 según la tabla 3.1: 
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Según las recomendaciones del “Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio” esta 

estructura compuesta de perfiles de acero de clase 4 no debe alcanzar los 350º C durante una 

exposición al fuego de 30 minutos (Anejo D.1) según la curva normalizada tiempo-temperatura 

dada en el Anejo B.2. 

 

La temperatura alcanzada por el acero según el tipo de revestimiento está dada por la siguiente 

expresión (Anejo D.2.3, 3) 
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Según las disposiciones constructivas del diseño, se consigue que a los 30 min de iniciado el 

incendio los perfiles no alcancen los 350ªC, validando la solución. 

 

  

3.10 UNIONES 
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Para las uniones se han empleado tornillos rosca-chapa compuestos de un acero de resistencia 

igual, al menos, al de las chapas que unen. Las uniones trabajan todas a cortadura y su resistencia 

se ha calculado según EN 1993-1-3 Tabla 8.2. A continuación se resume en una tabla las resistencias 

de los tornillos empleados. Se trata de valores característicos divididos por un coeficiente   γM2=1.25 

 

 

Resistencia a cortadura de una unión de dos chapas dependiendo del espesor de la chapa 

más delgada y del diámetro del tornillo (KN) 

 espesor de 1.5 mm espesor de 2.0 mm 

diámetro de 3.5 mm  3.16 4.87 

diámetro de 4.0 mm 3.38 5.21 

diámetro de 4.5 mm 3.59 5.53 

diámetro de 5.0 mm 3.78 5.82 

diámetro de 5.5 mm 3.97 6.11 

Diámetro de 6.0 mm 4.14 6.38 

 

 

Todas las uniones de la estructura llevarán, al menos, 4 tornillos de 5mm de diámetro trabajando a 

cortante, como es habitual en este tipo de montajes. La longitud de los tornillos deberá ser tal que 

deje expuestas al menos tres roscas después de atravesar las chapas correspondientes. Cuando 

deba ponerse un número superior de tornillos o de mayor métrica en una unión se indicará de 

modo ex profeso. Los tornillos deberán guardar las distancias de los bordes señaladas en  EN 1993-

1-3 Tabla 8.2. En general debe cumplirse que e1  ≥  3d0,  p1  ≥  3d0, e2  ≥ 1.5d0,  p2  ≥  3d0, 3.0 mm  

≤  d0  ≤ 8.0 mm. La siguiente figura explicita el significado de los símbolos. 

 
Los operarios deberán estar dispuestos a colocar alguno más cuando así lo ordene el 

confeccionador de este análisis en las visitas a la obra.  

 

Los detalles constructivos que se muestran en los planos son específicos de este proyecto. Se 

entiende que la empresa encargada de la construcción debe saber cómo deben ser los genéricos 
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de este modo de construir y estar dispuesta a hacer los cambios y ajustes que se señalen en las 

visitas de obra cuando la dirección facultativa los señale. 

 

 

3.11 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Con estas premisas y teniendo en cuenta que todos los perfiles están unidos por otros omegas, 

reduciendo la luz de pandeo alrededor del eje de menor inercia (en las tablas de características 

de los perfiles se muestran las capacidades de cada perfil a compresión dependiendo de las luces  

de pandeo alrededor de los dos ejes principales de inercia), podemos ya mostrar la filosofía 

empleada para asegurarse de que todos los conjuntos estructurales son capaces de resistir con 

seguridad las acciones sobre ellos.  

 

Los cambios en el proyecto básico que afecten a la estructura deberán consultarse con el analista. 

A menudo esto no implica un re-cálculo, mientras que quien está al corriente del análisis considere 

que el cambio propuesto no altera sustancialmente la distribución de solicitaciones tenidas en 

cuenta en el diseño.  

 

Los dibujos de ayuda al montaje de la estructura están basados en el proyecto básico. El replanteo 

debe hacerse de acuerdo con este proyecto y las direcciones dadas en su momento por la 

dirección facultativa. Pequeñas variaciones con respecto al proyecto original no descabalan el 

análisis efectuado, que tiene en cuenta esta circunstancia. Por eso, y por las pequeñas variaciones 

que con respecto a los planos del proyecto básico se dan en la realidad, no se incluyen medidas 

en los dibujos, salvo aquellas de cumplimiento obligatorio, como pueden ser separación entre 

montantes, separación entre pares etc.  

 

Se ha considerado en el análisis, que los perfiles son continuos. Como no será fácil hacerlos así por 

razones de transporte de éstos, deberá consultarse con el analista de la estructura para decidir 

dónde y que refuerzos deben ponerse en las uniones para simular la continuidad. 

 

En muchos casos la estructura se encuentra sobredimensionada por necesidades constructivas. 

 

Junto con los planos de la estructura se incluye un archivo de la estructura en 3D que resultará de 

gran ayuda para la construcción. 

 

 

3.12 ANEJO 

 

 

Los esfuerzos de los perfiles han sido obtenidos mediante el software Sap 2000. Toda la estructura 

cumple los requisitos ELU y ELS del CTE. 
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Apoyos sobre forjado existente: 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

MEMORIA DE CÁLCULO 
 

 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 
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TABLE:  Joint Reactions           

Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 

Text Text Text Text KN KN KN 

1 envolvente Combination Max 0.097 0.041 1.234 

1 envolvente Combination Min -0.151 -0.017 -1.104 

2 envolvente Combination Max 0.001918 0.016 0.146 

2 envolvente Combination Min -0.001297 -0.028 -0.017 

5 envolvente Combination Max 0.029 0.036 0.672 

5 envolvente Combination Min -0.016 -0.022 0.397 

6 envolvente Combination Max -0.214 0.013 1.404 

6 envolvente Combination Min -0.407 -0.0003995 0.813 

7 envolvente Combination Max 0.023 0.021 3.615 

7 envolvente Combination Min -0.036 0.008769 1.14 

8 envolvente Combination Max 0.042 0.486 0.48 

8 envolvente Combination Min -0.024 0.052 -1.062 

9 envolvente Combination Max 0.06 0.016 0.544 

9 envolvente Combination Min -0.218 -0.02 0.204 

10 envolvente Combination Max 0.047 -0.147 1.372 

10 envolvente Combination Min -0.161 -0.288 0.679 

13 envolvente Combination Max 0.055 0.579 4.417 

13 envolvente Combination Min 0.004011 -1.653 -3.912 

18 envolvente Combination Max 0.169 -0.0000676 -0.142 

18 envolvente Combination Min -0.076 -0.000584 -1.656 

74 envolvente Combination Max 0.012 0.017 2.059 

74 envolvente Combination Min -0.02 0.005664 0.575 

76 envolvente Combination Max 0.009861 0.473 2.045 

76 envolvente Combination Min -0.007448 0.067 0.384 

77 envolvente Combination Max 0.014 0.003934 0.485 

77 envolvente Combination Min -0.008646 0.0002891 0.254 

79 envolvente Combination Max 0.0008782 0.00589 4.534 

79 envolvente Combination Min -0.004243 0.00002192 2.635 

80 envolvente Combination Max 0.009287 0.018 2.287 

80 envolvente Combination Min -0.018 0.005324 0.598 

82 envolvente Combination Max 0.027 0.452 3.013 

82 envolvente Combination Min -0.021 0.037 1.37 

83 envolvente Combination Max 0.004302 0.003425 0.466 

83 envolvente Combination Min -0.014 -0.0007158 0.256 

85 envolvente Combination Max 0.069 0.272 2.42 

85 envolvente Combination Min -0.04 -0.125 0.606 

87 envolvente Combination Max 0.112 0.006924 0.444 
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87 envolvente Combination Min -0.055 -0.009457 -1.35 

94 envolvente Combination Max 0.081 0.001328 0.027 

94 envolvente Combination Min -0.146 -0.0007872 -0.00569 

102 envolvente Combination Max 0.135 0.019 5.866 

102 envolvente Combination Min -0.015 -0.036 -2.73 

104 envolvente Combination Max 0.044 0.02 0.219 

104 envolvente Combination Min 0.00825 -0.03 0.044 

106 envolvente Combination Max 0.036 0.026 -0.358 

106 envolvente Combination Min -0.0009537 -0.041 -1.074 

108 envolvente Combination Max 0.057 0.02 0.19 

108 envolvente Combination Min -0.011 -0.034 0.041 

110 envolvente Combination Max -0.027 0.248 0.353 

110 envolvente Combination Min -0.086 0.137 0.221 

111 envolvente Combination Max -0.076 0.001233 2.202 

111 envolvente Combination Min -0.199 0.00004976 1.28 

112 envolvente Combination Max -0.102 0.000854 2.705 

112 envolvente Combination Min -0.236 -0.0001333 1.564 

113 envolvente Combination Max -0.116 0.0007109 3.05 

113 envolvente Combination Min -0.289 -0.00008983 1.757 

114 envolvente Combination Max -0.123 0.0005686 3.3 

114 envolvente Combination Min -0.32 -0.00008708 1.896 

115 envolvente Combination Max -0.123 0.0004553 3.479 

115 envolvente Combination Min -0.338 -0.00006019 1.996 

116 envolvente Combination Max -0.119 0.0004198 3.616 

116 envolvente Combination Min -0.344 -0.00003104 2.07 

117 envolvente Combination Max -0.111 0.0002012 3.688 

117 envolvente Combination Min -0.341 -0.0001981 2.107 

118 envolvente Combination Max -0.103 0.001899 3.931 

118 envolvente Combination Min -0.332 0.0007908 2.247 

119 envolvente Combination Max -0.097 -0.0001552 5.951 

119 envolvente Combination Min -0.33 -0.0006293 3.329 

120 envolvente Combination Max -0.06 0.016 2.947 

120 envolvente Combination Min -0.237 0.007641 1.288 

121 envolvente Combination Max -0.105 -0.07 5.245 

121 envolvente Combination Min -0.392 -0.266 2.64 

122 envolvente Combination Max -0.087 0.00004435 3.82 

122 envolvente Combination Min -0.313 -0.0005906 2.145 

123 envolvente Combination Max -0.079 0.0002684 3.736 

123 envolvente Combination Min -0.272 -0.0005196 2.154 

124 envolvente Combination Max -0.077 0.0003043 3.44 

124 envolvente Combination Min -0.249 -0.00071 1.982 

125 envolvente Combination Max -0.07 0.0003268 3.067 
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125 envolvente Combination Min -0.212 -0.000863 1.767 

126 envolvente Combination Max -0.063 -0.00009477 2.468 

126 envolvente Combination Min -0.164 -0.001591 1.431 

127 envolvente Combination Max -0.008233 0.0009443 0.548 

127 envolvente Combination Min -0.098 -0.0005199 0.214 

130 envolvente Combination Max 0.001373 0.025 0.272 

130 envolvente Combination Min -0.001787 -0.021 0.149 

133 envolvente Combination Max 0.002759 0.002017 1.345 

133 envolvente Combination Min -0.008274 -0.00346 0.787 

136 envolvente Combination Max 0.003978 0.002446 2.341 

136 envolvente Combination Min -0.004649 -0.005231 1.378 

139 envolvente Combination Max 0.004923 0.004772 1.5 

139 envolvente Combination Min -0.003117 -0.005771 0.89 

142 envolvente Combination Max 0.004346 0.008127 1.136 

142 envolvente Combination Min -0.003901 -0.008078 0.588 

145 envolvente Combination Max 0.001174 0.007006 0.889 

145 envolvente Combination Min -0.003501 -0.00729 0.241 

148 envolvente Combination Max 0.285 -0.00003414 2.075 

148 envolvente Combination Min 0.078 -0.036 0.895 

150 envolvente Combination Max 0.00398 0.005617 1.183 

150 envolvente Combination Min -0.003388 -0.006177 0.67 

152 envolvente Combination Max 0.002857 0.008565 1.201 

152 envolvente Combination Min -0.002025 -0.00868 0.703 

155 envolvente Combination Max 0.003944 0.002846 0.704 

155 envolvente Combination Min -0.001413 -0.003726 0.402 

159 envolvente Combination Max 0.0005543 0.084 1.359 

159 envolvente Combination Min -0.001267 0.023 0.771 

162 envolvente Combination Max 0.925 -0.009092 4.299 

162 envolvente Combination Min 0.37 -0.043 1.781 

165 envolvente Combination Max 0.007848 0.907 4.227 

165 envolvente Combination Min 0.001875 0.434 2.377 

168 envolvente Combination Max -0.17 0.11 5.344 

168 envolvente Combination Min -0.522 0.056 2.58 

171 envolvente Combination Max -0.0005113 0.024 0.273 

171 envolvente Combination Min -0.002672 0.008882 0.146 

174 envolvente Combination Max 0.005456 -0.001783 0.716 

174 envolvente Combination Min 0.002401 -0.004731 0.433 

177 envolvente Combination Max 0.0007683 0.032 5.665 

177 envolvente Combination Min -0.0007302 0.006467 3.3 

180 envolvente Combination Max -0.001937 -0.00009957 0.784 

180 envolvente Combination Min -0.004797 -0.0001938 0.471 

183 envolvente Combination Max 0.00096 0.0001851 -0.076 
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183 envolvente Combination Min -0.0007068 -0.0001105 -0.165 

186 envolvente Combination Max 0.003909 0.0007418 0.456 

186 envolvente Combination Min 0.001431 -0.0009199 0.282 

189 envolvente Combination Max 0.006156 0.012 5.211 

189 envolvente Combination Min 0.002834 -0.012 3.036 

192 envolvente Combination Max 0.001693 0.028 1.061 

192 envolvente Combination Min 0.000717 -0.03 0.511 

282 envolvente Combination Max 0.128 1.205 47.557 

282 envolvente Combination Min -0.077 -1.845 17.316 

283 envolvente Combination Max 0.032 0.004645 2.503 

283 envolvente Combination Min -0.061 -0.044 -0.139 

284 envolvente Combination Max 0.062 1.279 9.705 

284 envolvente Combination Min -0.018 -2.655 -6.52 

 

 

En negrita se muestra el nudo que tiene mayor carga y al que hay que prestar mayor atención, se 

corresponde con el poste formado por 4 perfiles unidos a modo de pilar y q transmite la carga de 

la celosía: 

 

 

Habrá que comprobar que el forjado existente resiste esta carga. 
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Momentos flectores: 
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Cortantes: 
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Flecha: La deformación máxima en estado de servicio de la cubierta es de 2,5 cm (1/360) 
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4 PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1 ESTRUCTURA PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CONFORMADOS EN FRIO 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Debe evitarse el contacto entre el acero galvanizado y el acero no protegido y cobre. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de perfiles de acero conformado en frío galvanizado según UNE EN 10147  

Z270 de tipo C y U UNE EN 10162. Uniones atornilladas mediante tornillos roscachapa y tornillo viga 

a elementos estructurales principales. Incluso p/p de conexiones a pilares, cortes, piezas 

especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 

imprimación.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.  

UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 

ejecución de estructuras de acero.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES. 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje 

de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que 

acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 

acreditado.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la cercha mediante 

grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las 

uniones. Reparación de defectos superficiales.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La estructura 

será estable y transmitirá correctamente las cargas.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

Limpieza general de residuos que se queden en los canales U y puedan oxidarse. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

En Las Gabias, septiembre de 2022              

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 

 

AMAT 
HERNANDEZ 
ALEJANDRO 
- 75156341T

Firmado digitalmente por AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-75156341T, 
givenName=ALEJANDRO, 
sn=AMAT HERNANDEZ, 
cn=AMAT HERNANDEZ 
ALEJANDRO - 75156341T 
Fecha: 2022.09.19 09:33:23 
+02'00'



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio PROYECTO DE AMPLIACIÓN CENTRO DE MAYORES EN LAS GABIAS,
GRANADA

Dirección Calle Fuerte 1
Municipio Las Gabias Código Postal 18110
Provincia Granada Comunidad Autónoma Andalucía
Zona climática C3 Año construcción 2021
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 0804115VG4100D0001MA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ● Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alejandro Amat Hernández NIF(NIE) 75156341T
Razón social AMAT Arquitectos NIF 75156341T
Domicilio C/San Isidro 17
Municipio Granada Código Postal 18005
Provincia Granada Comunidad Autónoma Andalucía
e-mail: amat@amat-arquitectos.com Teléfono 958 949 214
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 49.7 AA< 173.0

B173.0-281.1

C281.1-432.4

D432.4-562.1

E562.1-691.9

F691.9-864.8

G≥ 864.8

 8.4 AA< 39.7

B39.7-64.6

C64.6-99.4

D99.4-129.2

E129.2-159.0

F159.0-198.7

G≥ 198.7

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 01/09/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 97.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro norte Fachada 38.77 0.26 Conocidas
Muro este Fachada 15.02 0.26 Conocidas
Muro sur Fachada 23.6 0.26 Conocidas
Muro oeste Fachada 24.75 0.26 Conocidas
Cubierta Cubierta 87.55 0.20 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

PA1 Hueco 8.65 1.11 0.10 Conocido Conocido
VA1 Hueco 7.02 1.12 0.10 Conocido Conocido
VA2 Hueco 8.23 1.12 0.07 Conocido Conocido
PA1.1 Hueco 8.65 1.11 0.08 Conocido Conocido
VA3 Hueco 3.08 1.12 0.07 Conocido Conocido
Lucernario Lucernario 0.60 1.12 0.15 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 422.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 420.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 6.19 1.24 500.00 Estimado
TOTALES 5.87

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 97.4 Intensidad Baja - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 8.4 AA< 39.7

B39.7-64.6

C64.6-99.4

D99.4-129.2

E129.2-159.0

F159.0-198.7

G≥ 198.7

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

1.61 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
1.93 4.87

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 8.41 819.42
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 49.7 AA< 173.0

B173.0-281.1

C281.1-432.4

D432.4-562.1

E562.1-691.9

F691.9-864.8

G≥ 864.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

9.50 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
11.42 28.74

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
 20.5 AA< 65.7

B65.7-106.8

C106.8-164.2

D164.2-213.5

E213.5-262.8

F262.8-328.5

G≥ 328.5

A< 17.9

 24.5 BB17.9-29.0

C29.0-44.7

D44.7-58.1

E58.1-71.5

F71.5-89.4

G≥ 89.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
No proceden medidas de mejora, pues la ampliación es de nueva construcción.
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5.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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 Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente 

proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 

17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la 

planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 

proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de 

Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las 

especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los 

siguientes aspectos: 

 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

2.- El control de la ejecución de la obra 

3.- El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

 

A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 

anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director 

de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los 

productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de 

las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de 

la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 

asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 

 

1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

 

El control de recepción abarcará en ensayos de comprobación sobre aquellos 

productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento 

de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y 

adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su 

defecto, por la Dirección Facultativa. 
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El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que 

aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas 

que se incorporen a la obra. 

 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

 

1.1.- Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de 

Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 

CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten 

a los productos suministrados. 

 

1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 

en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 

distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 

CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es 

suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 

ella. 

 

1.3.- Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 

productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 

especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 

en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del 

producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones 

a adoptar. 
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2.- Control de ejecución de la obra 

 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 

contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a 

quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra 

cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 

corrección. 

 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la 

ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 

utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 

las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las 

verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la 

Edificación. -Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 

asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 

que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 

de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 

 

2.1.-  LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, 

debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 

 

2.2.- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción 

EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 

 

2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el 

control prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de 

un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

2.4.- EL ACERO ESTRUCTURAL  

Se llevará a cabo según el DB SE-A siguiendo las indicaciones del artículo 12. 

 

2.5.- OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director 

de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

 

3.- Control de la obra terminada 
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Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 

programadas en el Programa de Control y especificadas en el Pliego de 

Condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.- De la 

acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 

control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 

documentación de la obra ejecutada. 

 

En Las Gabias a septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto AMAT 
HERNANDEZ 
ALEJANDRO 
- 75156341T

Firmado digitalmente por AMAT 
HERNANDEZ ALEJANDRO - 
75156341T 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-75156341T, 
givenName=ALEJANDRO, 
sn=AMAT HERNANDEZ, 
cn=AMAT HERNANDEZ 
ALEJANDRO - 75156341T 
Fecha: 2022.09.19 09:35:12 
+02'00'
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5.5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 

PROYECTO 

 

 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN CENTRO DE 

MAYORES EN LAS GABIAS, GRANADA.  

   

 

PROMOTOR 

 

 

Diputación Granada 

 

 

ARQUITECTO 

 

 

Alejandro Amat Hernández 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el 

presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 
- Normativa y legislación aplicable. 

 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en 

la obra, codificados según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos. 

 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos. 

 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto de ampliación Centro de 

mayores en Las Gabias, Granada.  

 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 

Promotor Diputación Granada 

Proyectista Alejandro Amat Hernández 

Director de Obra Por definir 

Director de Ejecución Por definir 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución 

material (Presupuesto de ejecución material) de 157.997,07 €. 

 
2.1.1.- Productor de residuos (promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

última de construir o demoler. Se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 

obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 

mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 

composición de los residuos. 

 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea de residuos de construcción y demolición. 

 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
Jose Antonio Caballero Guerrero y Carolina Ramírez Macías. 

 

2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que 

actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del 

Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de 

las obras. 
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2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 

almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 

así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 

independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. 

Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con 

anterioridad al comienzo de las obras. 

 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 

mínimo: 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

 
1. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 

residuos generados en la obra objeto del proyecto. 

 
2. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 
3. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del 

poseedor de los residuos. 

 
4. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 
5. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. 

 
6. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del 
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proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 

obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 

105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá 

preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 

deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 

retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 

residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de 

residuos, queda obligado a constituir  una  fianza  o  garantía  financiera  

equivalente  que  asegure  el  cumplimiento  de  los requisitos establecidos 

en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 

de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 

autónomas correspondientes. 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además 

de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a 

presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la 

dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda 

a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del 

proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 

a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 

parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 

figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 

"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción 

y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 

que se destinarán los residuos. 

 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 

de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 

a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 

materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 

obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 

viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 

instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que 

la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en 

el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 

todas las anteriores fracciones. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor 
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los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada 

año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el 

gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes 

obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure 

la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 

metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden 

MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y 

de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 

operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como 

las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la actividad. 

 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 

petición de las mismas, la información contenida en el registro 

mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 

construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión 

de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 

número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 

gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir 

al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 

operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 

destinados los residuos. 

 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar 

residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de 

admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente 

al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 

almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a 

la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 

demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 

su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
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instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 

siguiente: 

 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 

G  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

 

 
Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 

abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente.    B.O.E.: 12 de julio de 2001 
Corrección de errores: 
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Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

 

 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio 

Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático. B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

 

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

 

 
Reglamento de Residuos de Andalucía 
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Decreto 73/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. B.O.J.A.: 26 de abril de 2012 

 

Ley de gestión integrada de la calidad ambiental  

Ley 7/2007 de la Presidencia de la Junta de Andalucía.  

B.O.J.A.: 20 de julio de 2007   B.O.E.: 9 de agosto de 2007 

Texto consolidado. Última modificación: 12 de enero de 2016 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la 

obra, se han codificado atendiendo a la legislación vigente en materia 

de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando 

lugar a los siguientes grupos: 

RCD  de  Nivel  I:  Tierras  y  materiales  pétreos,  no  contaminados,  

procedentes  de  obras  de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 

materiales de los que están compuestos: 

 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 
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3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de 

las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales 

integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 

restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del 

embalaje de los productos suministrados. 

 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no 

utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del 

proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase 

de terreno. 

 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una 

densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el 

volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

1a. Estimación cantidades totales    

 

1a. Estimación cantidades totales    

Tipo de obra Superficie construida (m2) 
Coeficiente 

(m3/m2) 

Volumen total 

(m3) 
Peso total (t) 

Ampliación 107,47 m2 0,10 10,75 m3 8,60 t 
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Demolición 200,00 m2 0,30 60,00 m3 48,00 t 

 

1b. Estimación cantidades por tipo RCDs, codificados según LER   

Peso total RCDs       56,60 t 

RESIDUOS NO PELIGROSOS       

Codigo LER Tipo de RCD   % s/ totales Peso (t) 

17 01 01 Hormigón   0,01 0,57 t 

17 01 02 ; 17 01 03 
Ladrillos, tejas y materiales 

ceramicos 
0,70 39,62 t 

17 02 01 Madera   0,01 0,57 t 

17 02 02 Vidrio   0,15 8,49 t 

17 02 03 Plástico   0,01 0,57 t 

17 04 07 Metales mezclados   0,02 1,13 t 

17 08 02 

Materiales construcción a base de yeso 

no contaminados con sustancias 

peligrosas 
0,05 2,83 t 

20 01 01 Papel y cartón   0,00 0,00 t 

17 09 04 

Otros RCDs mezclados que no 

contengan mercurio, PCB o sustancias 

peligrosas 
0,05 2,83 t 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS          

Codigo LER Tipo de RCD   Peso Volumen 

 -  -    -  - 

 -  -    -  - 

 

 

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO 

DEL PROYECTO 
 

En  la  fase  de  proyecto  se  han  tenido  en  cuenta  las  distintas  

alternativas  compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas 

que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 

explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de 

su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor 

asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al 

tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante 

la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 

atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la 

profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 

bolsas de los mismos. 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 

(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del 

material que no se utilice en la obra. 

 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 

existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 

estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 

dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 

de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura 

de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 

sobrantes no ejecutados. 

 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 

carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 

generar el menor volumen de residuos. 

 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará 

con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la 

ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 

trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 

correspondientes kits prefabricados. 

 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en 

obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, 

renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias 

para la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la 

obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. 

Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 

interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 

EN LA OBRA 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 

términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que 

se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas 

por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un 

plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 

sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las 

instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 

comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del 

personal encargado de su explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los 

requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 

sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos 

minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no 

pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 

municipal. 

 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 

situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su 

destino, en la tabla siguiente: 

 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RCDs 

 

3a REUTILIZACIÓN DE RCDs  

  Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para NO PROCEDE 

    X 
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  Otras 

    

 
 

3b VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN RCDs 
  

RESIDUOS NO PELIGROSOS     

Codigo LER Tipo de RCD Operación en obra Tratamiento y destino 

17 01 01 Hormigón Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 01 02 ; 17 01 03 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 02 01 Madera Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 02 02 Vidrio Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 02 03 Plástico Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 04 07 Metales mezclados Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 08 02 Materiales construcción a base de yeso Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

20 01 01 Papel y cartón Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

17 09 04 Otros RCDs mezclados  Separacion VERTEDERO AUTORIZADO 

 

RESIDUOS PELIGROSOS     

Codigo LER Tipo RCD Operación en obra Tratamiento y destino 

- - - - 

 

 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 

fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

 
- Madera: 1 t. 

 



 

        Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
       Una manera de hacer Europa 

 
 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

- Vidrio: 1 t. 

 
- Plástico: 0,5 t. 

 
- Papel y cartón: 0,5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En 

este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la 

separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 

proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción 

y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RCDs EN OBRA   

El poseedor de RCDs (contratista) separará los siguientes residuos  

  En  obra Agente externo 

Hormigón   - - 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos - - 

Madera   - - 

Vidrio   - - 

Plástico   - - 

Metales mezclados - - 

Papel y cartón   - - 

Otros   - - 

    

 x 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se 

separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos o un agente externo se 

encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores 

metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un 

metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante 

de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de 

forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 

del contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la 

misma. Los  contenedores  permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 

horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y 

el derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos 

y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe 

de obra realizar  una  evaluación  económica  de  las  condiciones  en  las  

que  es  viable  esta  operación, considerando las posibilidades reales de 
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llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada 

retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 

reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro 

de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados 

como le corresponde (LER 17 01 01). 

 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de 

los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de 

escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 

recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 

excesiva, su manipulación y su contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados 

por la legislación vigente sobre esta materia, así como la legislación 

laboral de aplicación. 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de 

la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN 

EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad 

de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del 

presupuesto del proyecto. 

 

6. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCDs    

    

Tipo de Residuo Volumen Coste Gestión Total 

Residuos de Construcción y Demolición 70,75 m3 7,00 €/m3  495,23 €  

Tierras no reutilizadas       
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 Total Coste Gesión RCDs  495,23 €  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el 

depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 

responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 

legislación autonómica y municipal. 

 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del 

importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad 

Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:   4.00 €/m³ 

 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:   10.00 €/m³ 

 
- Importe mínimo de la fianza:   40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 
- Importe máximo de la fianza:   60000.00 € 
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PLANO ALMACENAMIENTO RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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5.7. PLAN DE OBRA  
 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TAREA OBRA NUEVA 1 día mié 01/02/23 mié 01/02/23
2 Demolición 4 días jue 02/02/23 mar 07/02/23
3 Instalaciones de Saneamiento 3 días mié 08/02/23 vie 10/02/23
4 Estructura 10 días lun 13/02/23 vie 24/02/23
5 Albañilería 35 días lun 27/02/23 lun 17/04/23
6 Cubierta 8 días mar 18/04/23 jue 27/04/23
7 Revestimientos y Falsos Techos 10 días vie 28/04/23 vie 12/05/23
8 Solados, Peldaños y Alicatados 10 días lun 15/05/23 vie 26/05/23
9 Carpintería 3 días lun 29/05/23 mié 31/05/23
10 Cerrajería 2 días jue 01/06/23 vie 02/06/23
11 Intalaciones de Ventilación 4 días lun 05/06/23 jue 08/06/23
12 Instlaciones de Electricidad y 

Audiovisuales
7 días vie 09/06/23 lun 19/06/23

13 Instalaciones de Iluminación 3 días mar 20/06/23 jue 22/06/23
14 Instalaciones de Climatización 5 días vie 23/06/23 jue 29/06/23
15 Instalaciones de Fontanería 5 días vie 30/06/23 jue 06/07/23
16 Instalaciones Contra Incendios 5 días vie 07/07/23 jue 13/07/23
17 Pinturas 5 días vie 14/07/23 jue 20/07/23
18 Acondicionamiento del Entorno 2 días vie 21/07/23 lun 24/07/23
19 Gestión de Residuos 6 mss lun 06/02/23 mar 25/07/23
20 Control de Calidad 6 mss vie 03/02/23 lun 24/07/23
21 Seguridad y Salud 6 mss vie 03/02/23 lun 24/07/23
22 Fin de Obra 1 día lun 31/07/23 lun 31/07/23

01 06 11 16 21 26 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31
febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 ago

Tarea
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Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva
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Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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SUP. CONSTRUIDA
(m2)

SUP. ÚTIL
(m2)
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Despacho

9,05m2

Aseo

3,75m2

Trastero (antigua

escalera)

21,78 m2

Porche

13,92 m2

Ascensor

2,57 m2

Trastero

Paso

3,09 m2

Acceso

pl. sótano

Sala principal

113,82 m2

Distribuidor

1,58m2

2,60m2

1,47m2
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Farola

Farola
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Equipos A/A
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Equipos A/A

2 Ud

Demolición

Cierre de hueco

Ejecución de cierre a la capuchina

Demolición de alicatado

Demolicíon soleríaS

S

S

S
S

S

A

A

A

Desmontaje y montaje aire acondicionadoM

M

M

M

M



+0,00m.
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Porche

13,92 m2

Ascensor

2,57 m2

Trastero

Paso

3,09 m2

Acceso

pl. sótano

Patio

Sala principal

113,82 m2

+0,00m.

Trastero (antigua

escalera)

21,78 m2

2
,
3
5
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ø1,50m.

+0,33m.

+0,33m.

N

+0,30m.

Mortero elástico con malla 4mm

Thermochip Sate 100mm

Placa Diamant  15 mm (acabado: pintura)

Estructura placa (45mm) con 40mm lana de roca

Steel Frame 100mm

Mortero monocapa blanco 15mm

EXT.INT.

Interior

Mortero adhesivo de agarre 15 mm (zócalo)

Zócalo Pulsar blanco Saloni 1200x600x15 mm

2
,
2
9

2
,
7
7

3,23

9
,
4
6

Celosía : lámina zinc natural 1,5 mm

Exterior

Fábrica 1/2 pie LHD

2

,

6

2

4,38

2
,
8
3

0
,8

5

0
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0
,8

5

1
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,
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0
,
8
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Porche

13,92 m2

Ascensor

2,57 m2

Trastero

Paso

3,09 m2

Acceso

pl. sótano

Patio

Sala principal

113,82 m2

+0,00m.

103,20 93,90AMPLIAC.

SUP. CONSTRUIDA
(m2)

SUP. ÚTIL
(m2)

Trastero (antigua

escalera)

21,78 m2
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210x50X45cm
Banco

Despacho

8,00 m2

Baño1
1,90m2

Baño 2 accesible
6,15m2

Distribuidor
2,40m2

Ampliación

Sup. útil

93,90 m2

Meseta
8,65m2

Rampa
3,60m2

Sup Construida

103,20 m2

N
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Cubierta plana no transitable

Pdt. 5%

N
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1
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4
5

1
,
1

M
ED

IA
N

ER
ÍA

SECCIÓN B-B'

A

A'B'

B

Pdt 10 %

Pdt 1.5 %

+0,00m.

+0,30m. +0,33m.

4
,
3
5

3.
35

1.
101.
45



ALZADO LATERAL B

ALZADO FRONTAL A

CERRAMIENTO

INDUSTRIALIZADO

NUEVA VENTANA
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Descuadre cubierta

1,60 m²

PLANTA DE CUBIERTA
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Canaleta 0.5 %

Cubierta plana no transitable

96,25m²

Pdt. 5%

Ø90

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TODO SANEAMIENTO SITUADO SOBRE SALONES Y/O DORMITORIOS SE
REALIZARÁ CON TUBOS TIPO PP+ASTOLAN O SIMILAR, CUMPLIENDO LAS NORMAS UNE-EN 12056, UNE-EN-ISO 140 Y DIN 4109, PARA UNA AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA CON SALIDA 30dBA
MÁXIMO.

LAS CONEXIONES DE LAS CAZOLETAS CON LAS BAJANTES DE PLUVIALES SE HARÁN EMBEBIDAS EN EL FORJADO EN AQUELLOS CASOS DONDE NO ESTÉ PREVISTO EN EL NIVEL INFERIOR FALSO
TECHO CON DESCUELGUE SUFICIENTE. LAS BAJANTES DE PVC SERÁN DE LA MARCA TERRAIN SERIE C PARA LA RED DE FECALES O SIMILAR.

LAS BAJANTES SE FIJARÁN A LOS FORJADOS CON ABRAZADERAS MEDIANTE JUNTA PERIMETRAL DE NEOPRENO, SELLÁNDOSE CON CORDÓN PERIMETRAL DE ESPUMA DE POLIURETANO.. SE FIJARÁN
CON ABRAZADERAS EN DOS PUNTOS MÁS COMO MÍNIMO ENTRE FORJADOS.

PARA LA UBICACIÓN DE LAS ARQUETAS (PIE DE BAJANTE Y DE CRUCE) SE TENDRÁ EN CUENTA LA CIMENTACIÓN PROYECTADA, EVITANDO SITUARLAS EN PUNTOS QUE AFECTEN A LAS ZAPATAS O
ENCEPADOS.

NO SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE ROZAS O REGOLAS, HASTA LA VERIFICACIÓN DE REPLANTEO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

COLECTOR SOTERRADO PLUVIAL PVC
(ø s/plano, pendiente mínima 2%)

COLECTOR COLGADO PLUVIAL PVC
INSONORIZ.(ø s/plano, pendiente mín. 1%)

COLECTOR SOTERRADO FECAL PVC
REGISTRABLE (ø s/plano, pendiente mín. 2%)

COLECTOR COLGADO FECAL PVC
INSONORIZ.(ø s/plano, pendiente mín. 1%)

SANEAMIENTO

ARQUETA DE PASO REGISTRABLE

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA SIFÓNICA

SUMIDERO SIFÓNICO
BAJANTE INSONORIZADO
PVC FECALES (ø s/plano)

BAJANTE INSONORIZADO
PVC PLUVIALES (ø s/plano)

BF

BP

BOTE SIFÓNICO

ARQUETA DE PASO

CANALETA

Pdt. 4%



N
Nº HOJA

ESCALA
1/100

SEPTIEMBRE

2022

TÉCNICO REDACTOR: Alejandro Amat Hernández _ 4993 COAGR

PROYECTO DE AMPLIACIÓN CENTRO DE
MAYORES EN LAS GABIAS, GRANADA.

ø40 PVC
 - 2,5%

ø90

Conexión a la red
existente

Ø90

Bajante de pluviales

PVC Ø90

Arqueta a pie

de bajante

40x40x40 cm

Planta -1

Conexión a la red
existente

TODO SANEAMIENTO SITUADO SOBRE SALONES Y/O DORMITORIOS SE
REALIZARÁ CON TUBOS TIPO PP+ASTOLAN O SIMILAR, CUMPLIENDO LAS NORMAS UNE-EN 12056, UNE-EN-ISO 140 Y DIN 4109, PARA UNA AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA CON SALIDA 30dBA
MÁXIMO.

LAS CONEXIONES DE LAS CAZOLETAS CON LAS BAJANTES DE PLUVIALES SE HARÁN EMBEBIDAS EN EL FORJADO EN AQUELLOS CASOS DONDE NO ESTÉ PREVISTO EN EL NIVEL INFERIOR FALSO
TECHO CON DESCUELGUE SUFICIENTE. LAS BAJANTES DE PVC SERÁN DE LA MARCA TERRAIN SERIE C PARA LA RED DE FECALES O SIMILAR.

LAS BAJANTES SE FIJARÁN A LOS FORJADOS CON ABRAZADERAS MEDIANTE JUNTA PERIMETRAL DE NEOPRENO, SELLÁNDOSE CON CORDÓN PERIMETRAL DE ESPUMA DE POLIURETANO.. SE FIJARÁN
CON ABRAZADERAS EN DOS PUNTOS MÁS COMO MÍNIMO ENTRE FORJADOS.

PARA LA UBICACIÓN DE LAS ARQUETAS (PIE DE BAJANTE Y DE CRUCE) SE TENDRÁ EN CUENTA LA CIMENTACIÓN PROYECTADA, EVITANDO SITUARLAS EN PUNTOS QUE AFECTEN A LAS ZAPATAS O
ENCEPADOS.

NO SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE ROZAS O REGOLAS, HASTA LA VERIFICACIÓN DE REPLANTEO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

COLECTOR SOTERRADO PLUVIAL PVC
(ø s/plano, pendiente mínima 2%)

COLECTOR COLGADO PLUVIAL PVC
INSONORIZ.(ø s/plano, pendiente mín. 1%)

COLECTOR SOTERRADO FECAL PVC
REGISTRABLE (ø s/plano, pendiente mín. 2%)

COLECTOR COLGADO FECAL PVC
INSONORIZ.(ø s/plano, pendiente mín. 1%)

SANEAMIENTO

ARQUETA DE PASO REGISTRABLE

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA SIFÓNICA

SUMIDERO SIFÓNICO
BAJANTE INSONORIZADO
PVC FECALES (ø s/plano)

BAJANTE INSONORIZADO
PVC PLUVIALES (ø s/plano)

BF

BP

BOTE SIFÓNICO

ARQUETA DE PASO

CANALETA
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ESTADO REFORMADO (saneamiento 2)

Pdt. 1,5%Pdt. 1,5% Canalón aluminio lacado blanco

Bajante aluminio

lacado blanco

Øc 90mm

Bajante aluminio

lacado blanco

Øc 90mm

VER PLANO 04
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ESTADO REFORMADO (abastecimiento)

Ø12

Ø12

Ø25 Ø20

Ø12Ø12

PARA LA PROTECCIÓN MECÁNICA DE LAS ACOMETIDAS CONTRA LOS AGENTES EXTERNOS, LAS TUBERÍAS SE PROTEGERÁN CON
TUBO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

NO SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE ROZAS O REGOLAS, HASTA LA VERIFICACIÓN DE REPLANTEO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

LA EJECUCIÓN DE LAS ROZAS SE REALIZARÁ EN DIRECCIONES VERTICALES U HORIZONTALES EXCLUSIVAMENTE, YENDO POR LA PARED
POR ENCIMA DE LA COTA 2,1m.

EN CASO DE PROXIMIDAD CON CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, SE DISPONDRÁN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3cm. ESTANDO SIEMPRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR ENCIMA DEL RESTO
DE INSTALACIONES QUE CONDUZCAN AGUA.

CUANDO LAS TUBERÍAS ATRAVIESEN MUROS, TABIQUES O FORJADOS SE INSTALARÁ UN MANGUITO PASAMUROS CON HOLGURA
MÍNIMA DE 10mm. Y SE RELLENARÁ EL ESPACIO LIBRE CON MASILLA PLÁSTICA.

LA SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE SOPORTES PARA TRAMOS VERTICALES SERÁ DE 1,5m. MIENTRAS QUE EN TRAMOS HORIZONTALES SERÁ
DE 0,80m.

LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN SE EJECUTARÁN EN POLIETILENO RETICULADO, CON SISTEMA DE MONTAJE Y UNIÓN "WIRSBO" O
SIMILAR. SE INSTALARÁN ENCOQUILLADAS CON TUBO CORRUGADO ANTICONDENSACIÓN PARA EL AGUA FRÍA Y CON COQUILLA
ARMAFLEX PARA EL AGUA CALIENTE.

PLANTA BAJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ACCESIBILIDAD

APARATOS SANITARIOS ACCESIBLES: LAVABO
ESPACIO LIBRE INFERIOR MÍNIMO DE 70 (ALTURA) X 50 (PROFUNDIDAD) cm. - SIN
PEDESTAL.- ALTURA DE LA CARA SUPERIOR  ≤ 85cm.
EL LAVABO DISPONDRÁ DE UN SENSOR AUTOMÁTICO PARA SU ACTIVACIÓN.

APARATOS SANITARIOS: INODORO
ESPACIO DE TRANSFERENCIA LATERAL DE ANCHURA ≥ 80cm Y ≥ 75cm DE FONDO HASTA EL
BORDE FRONTAL DEL INODORO.- EN USO PÚBLICO ESPACIO DE TRANSFERENCIA A AMBOS
LADOS.- ALTURA DE ASIENTO ENTRE 45-50cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ACCESIBILIDAD

CANALIZACIÓN AGUA FRÍA SANITARIA

CANALIZACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA

GRIFO AGUA AFS

HIDROMEZCLADOR AFS Y ACS

LLAVE DE PASO

MONTANTE

Montantes,
existentes
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ESTADO REFORMADO (electricidad)

PLANTA BAJA

s

ee

Tira LED IP65 con temporizador
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Tira
LED IP65

Tira LED sobre zócalo 1,1m.

Balizamiento con sensor de movimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN EL ASEO ACCESIBLE, LOS MECANISMOS SERÁN ACCESIBLES:
- ESTÁN SITUADOS A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 80 Y 120 cm. CUANDO SE TRATE DE

ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL Y ENTRE 40 Y 120 cm. CUANDO SEAN TOMAS DE
CORRIENTE O DE SEÑAL.

- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCÓN ES DE 35 cm. COMO MÍNIMO.
- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FÁCIL ACCIONAMIENTO

MEDIANTE PUÑO CERRADO, CODO Y CON UNA MANO, O BIEN TIPO AUTOMÁTICO.
- TIENEN CONTRASTE CROMÁTICO RESPECTO DEL ENTORNO.
- NO SE ADMITEN INTERRUPTORES DE GIRO Y PALANCA.
- NO SE ADMITE ILUMINACIÓN CON TEMPORIZACIÓN EN ASEOS ACCESIBLES.

PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE:

- CUENTA CON UN SISTEMA INTERCOMUNICADOR MEDIANTE MECANISMO ACCESIBLE, CON
RÓTULO INDICATIVO DE SU FUNCIÓN Y PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

CUADRO DE
MANDO Y PROTECCIÓN

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR DOBLE

TOMA DE CORRIENTE  10 / 16 A. ESTANCA

INTERRUPTOR CONMUTADO

TOMA DE ANTENA FM Y TV

CAJA GENERAL DE
MANDO Y PROTECCIÓN

ZUMBADOR

INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA CORRIENTE 25 A.

PUERTO USB

TIRA LED

FOCO  EMPOTRADO
CON SENSOR DE MOVIMIENTO

FOCO EMPOTRADO DOBLE DIRIGIBLE

BALIZA

FOCO EMPOTRADO ESTANCO

FOCOS DIRECCIONABLES SOBRE CARRIL

e

cd

s

d

TOMA DE RED / TELÉFONO

FOCO EMPOTRADO

FOCO EN SUPERFICIE

PUNTO DE LUZ A PARED (APLIQUE)

PUNTO DE LUZ COLGANTE

VIDEOPORTERO

TOMA DE CORRIENTE  10 / 16 A.

e

TOMA DE CORRIENTE  10 / 16 A. DE SUELO
suelo

DISPOSITIVO DE LLAMADA DE
ASISTENCIA

FOCO EN SUPERFICIE
IRX-9603G4
(O EQUIVALENTE)
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ESTADO REFORMADO (ventilación)

CONDUCTO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN

EXTRACTOR MECÁNICO CON TEMPORIZADOR

EXTRACTOR MECÁNICO CONECTADO A
INTERRUPTOR DE LUZ

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

_LAS ABERTURAS DE EXTRACCIÓN DEBEN CONECTARSE A CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN Y DEBEN
DISPONERSE A UNA DISTANCIA DEL TECHO MENOR QUE 200 mm. Y A UNA DISTANCIA DE CUALQUIER
RINCÓN O ESQUINA VERTICAL MAYOR QUE 100 mm.
_LA BOCA DE EXPULSIÓN DEBE UBICARSE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA SOBRE ELLA DE
1m. COMO MÍNIMO, SUPERANDO, EN CUALQUIER CASO, LA ALTURA DE CUALQUIER OBSTÁCULO QUE
ESTÉ A UNA DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 10m.HA DE SUPERAR 1,2 VECES LA ALTURA DE
CUALQUIER OBSTÁCULO QUE ESTÉ A UNA DISTANCIA MENOR O IGUAL QUE 2 m. Y EN CUBIERTAS
TRANSITABLES ALCANZAR LA ALTURA DE 2 m.
_LOS CONDUCTOS QUE VAYAN POR CUBIERTA IRÁN AISLADOS.

BOCA EXTRACCIÓN

BOCA IMPULSIÓN

CONDUCTO VENTILACIÓN IMPULSIÓN

ASPIRADOR MECÁNICO CON SENSOR
S

PLANTA BAJA

Ø100 mm

Ø400 mmØ400 mm

Ø280 mm

Ø280 mm

Ø280 mm

Ø280 mm

Q= 700m3/h

Q= 700m3/h

CADB-HE-D 33 LH ECOWATT N8
(O EQUIVALENTE)

(en cubierta)

AIR SENS CO2

TD-250/100 SILENT T
Borj 100
(O EQUIVALENTE)

TD-250/100 SILENT T
Borj 100
(O EQUIVALENTE)
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ESTADO REFORMADO (climatización 1)

N

x2 - UD. EXTERIOR MÁQUINA NANUK Conducto R32 – RZGD100
(O EQUIVALENTE)

COLECTORES

VÁLVULA ANTIRRETORNO

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN DE CONTADOR
GENERAL

TERMOSTATO

BOMBA

FILTRO

VÁLVULA DE CORTE

M
ED

IA
N

ER
ÍA

SECCIÓN B-B'

UD. INTERIOR MÁQUINA NANUK Conducto R32 – RZGD100
x2 - (O EQUIVALENTE)

Chapa perforada
como barandilla

Unidades exteriores

9
,
3

9
,
4
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ESTADO REFORMADO (sección constructiva)

01- VIERTE AGUAS CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO.
02- FORMACIÓN DE JAMBA TABLERO HIDRÓFURO OSB  DE 20mm.
03- REFUERZO PERIMETRAL TELA ASFÁLTICA
04-  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA AUTOPROTEGIDA, SISTEMA ADHERIDO
05- PANEL SÁNDWICH AISLANTE DE ACERO, DE 50 mm DE ESPESOR
06- LANA DE ROCA DE DENSIDAD MEDIA 145 KG/M³, 50 mm
07- THERMOCHIP SATE COAT:
   _CAPA FIBROCEMENTO (12.5 mm)
  _POLIESTIRENO EXTRUIDO (60 mm)
  _FIBROYESO (12,5 mm)
08- MORTERO MONOCAPA BLANCO 15 mm
09- MORTERO ELÁSTICO CON MALLA EMBEBIDA 3 mm
10- ESTRUCTURA STEEL FRAME
11- PREMARCO AISLANTE: ISOMARCO 150
12- CHAPA DE ZINC , PERFORADA (PLANO DE ALZADOS)
13- PERFIL CONFORMADO TIPO OMEGA 100.2.5 CADA 65 cm PIEZAS DE 5 cm
14- RODAPIÉ CERÁMICO MODELO PÚLSAR CENIZA DE SALONI, O SIMILAR, 7 cm
15- GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MOD PULSAR CENIZA , 1,20X0,60X1,5 cm
16- ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2, 1.5 cm
17- BARANDILLA METALICA, ACERO Y CHAPA PERFORADA, h=1,00 m

LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA

18-CANALÓN ALUMINIO LACADO ENCOLOR BLANCO
19- BANDA ACÚSTICA DESOLIDARIZANTE DE 4 mm DE ESPESOR.
20- POLISTIRENO EXPANDIDO DE 15 mm
21- LÁMINA ACÚSTICA DE POLIETILENO DE 5 mm DE ESPESOR, BAJO SOLERA
22- SOLERA DE NIVELACIÓN DE 2 A 9 cm
23- ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2, 1,5cm
24- GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO,  PULSAR BLANCO,120x60x1,5 cm
25- ALFÉIZAR METÁLICO PDT. 10%, CON GOTERÓN (1.2 mm)
26- ZÓCALO GRES PORCELÁNICO ,  PULSAR BLANCO,120x60x1,5 cm (h=1,10m)
27- TIRA LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65
28- TRASDOSADO  AUTOPORTANTE FORMADO, PLACA KNAUF DIAMANT  1.5mm
29- ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, 48x30 Y 0,6 mm DE ESPESOR
30- PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE ROCA ACUSTILANE E DE 40 mm
31- ENTRAMADO DE LHD PARA CIERRE DE DESCUADRE
32- ANCLAJE PARA SUSTENTACIÓN LAMAS METÁLICAS
33- FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS LACADAS EN BLANCO (grosor 0,005 m)
34- TABLERO OSB DE VIRUTAS ORIENTADAS BAJO VIGAS DE STEEL FRAME, 9mm

35- VIGAS CUBIERTA, ACERO GALVANIZADO CONFORMADO EN FRIO   DX51D-Z-275

36- CINTA ACÚSTICA AUTOADHESIVA SOBRE CORREAS 5 mm
37- CORREA DE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO, OMEGA, (40x40x15 2.13 Kg/m)
38- MORTERO DE REGULARIZACIÓN Y FORMACIÓN DE PENDIENTE
      CON MALLAZO DE Ø4 DE 15 x 15 cm
39- REJILLA EMPOTRADA EN SUELO LACADA EN BLANCO PARA CLIMATIZACIÓN
40- UNIDAD INTERIOR CLIMA, MÁQUINA NANUK Conducto R32 – RZGD100
42- CARPINTERÍA PVC BANCO, CORTIZO A-70 O SIMILAR
43- DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CONTROL SOLAR, LAMIMADO EN PUERTAS
44- CHAPA ALUMINIO PERFORADA, LACADA EN BLANCO, PARA CUBRIR UD EXT.
45- CÁMARA ENTRE LÀMINA DE ZINC Y FACHADA, 10 cm

07
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09
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08
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P2

P1

P1

PLANTA BAJA

PLANTA +1

V1V2

V1V2 V2

V2

V1

V1

V4

0,761,05

2,01

1,16

V3
5,63,150,78
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P1 PUERTA PVC

TIPO: Abatible + 2 Fijos

UDS: x2

SUPERFICIE= 6,05 m²

ESPECIFICACIONES:

. Puerta de una hoja

. Con umbral inferior

. Abatible, con dos fijos

. PVC color blanco

. Marca Cortizo, Modelo A 70
 (o similar)
. Vidrio 4+4/16 /4+4.2 planitherm4S
. Con control solar
. Intercalario térmico y gas argón el
90% en cámara
. Con cerradura y doble manivela

C
A

RP
IN

TE
RÍ

A
 D

E 
PV

C
 C

O
LO

R 
B

LA
N

C
O

P2 PUERTA ALUMINIO

TIPO: ABATIBLE

UDS: x1

SUPERFICIE= 1,95 m²

ESPECIFICACIONES:

. Puerta homologada cortafuego.

. Resistencia según norma 60min.

. Una hoja abatible.

. Acabado lacado blanco mate.

. Con barra de apertura
accionada por simple presión.
. Marca Sekdoor (o equivalente).

INT INT

2
,
1

1,11

Fijo
0.92

1
,
0

5
2

,
1

3
,
1

5

0,960,96

1,92

Fijo

V4 VENTANA ALUMINIO 5

TIPO: FIJA

UDS: x1

SUPERFICIE= 1,16 m2

1
,
1

1,05

ESPECIFICACIONES:

. Ventana fija

. PVC color blanco

. Marca Cortizo, Modelo A 70
 (o similar)
. Vidrio 6/18 /4 planitherm4S
. Con control solar
. Intercalario térmico y gas argón el
90% en cámara
. Vidrio al acido

1
,
1

V1 VENTANA PVC

TIPO: PROYECTANTE

UDS: x4

SUPERFICIE= 1,80 m²

1
,
0

5
2

,
1

1,7

ESPECIFICACIONES:

. Ventana de una hoja

. Proyectante (interior)

. PVC color blanco

. Marca Cortizo, Modelo A 70
 (o similar)
. Vidrio 6/18 /4 planitherm4S
. Con control solar
. Intercalario térmico y gas argón el
90% en cámara

V2 VENTANA PCV UDS: x4

SUPERFICIE= 1,25 m²TIPO: PROYECTANTE

1
,
0

5
2

,
1

1,2

ESPECIFICACIONES:

. Ventana de una hoja

. Proyectante (interior)

. PVC color blanco

. Marca Cortizo, Modelo A 70
 (o similar)
. Vidrio 6/18 /4 planitherm4S
. Con control solar
. Intercalario térmico y gas argón el
90% en cámara

V3 UDS: x1

SUPERFICIE=2,20 m2

ESPECIFICACIONES:

. Ventana de tres hojas

. Abatibles

. PVC color blanco

. Marca Cortizo, Modelo A 70
 (o similar)
. Vidrio 6/18 /4 planitherm4S
. Con control solar
. Intercalario térmico y gas argón el
90% en cámara

TIPO: ABATIBLE

VENTANA PCV

3,15

0
,
7

0
,
9

PM1 PUERTA DE MADERA 1

TIPO: ABATIBLE

UDS: x1

SUPERFICIE= 1,80 m2

INT INT

. Puerta interior abatible

. Hoja de 0,72m.

. Acabado lacado en blanco2
,
1

0,86

0,72

ESPECIFICACIONES:

PM2 PUERTA DE MADERA 2

TIPO: CORREDERA

UDS: x2

SUPERFICIE= 2,01 m2

INT INT

. Puerta interior corredera con
casoneto.
. Hoja de 0,82m.
. Acabado lacado en blanco

0,82

ESPECIFICACIONES:
0,96

2
,
1

C
A

RP
. M

A
D

ER
A

 L
A

C
A

D
A

 B
LA

N
C

A



SECTOR A : LOCAL DE RIESGO BAJO _ USO RESIDENCIAL PÚBLICO

Resistencia al fuego de elementos estructurales

Resistencia al fuego de paredes

Resistencia al fuego de cubierta

Reacción al fuego de revestimientos de techos
y paredes

Reacción al fuego de revestimientos suelos

EI 60

R 60

REI 60

C-s2, d0

EFL

Falsos techos y trasdosados

Suelos elevados

B-s3, d0

BFL-S2

B-s3, d0Piel cerámica

SECTOR A

Puerta EI2 30-c5

LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR DE CARRO DE POLVO ABC

EXTINTOR DE POLVO ABC

EXTINTOR CO2
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Con fuente propia de energía.

VÍA DE EVACUACIÓN
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA (FOTOLUMINISCENTE)
SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD PARA LA
MOVILIDAD (SIA)(FOTOLUMINISCENTE). Según norma UNE 41501:2002

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN

PLANTA BAJA

N

CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE)
SALIDA

N
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BARANDILLAS

ALZADO BARANDILLA _ E: 1/25

. Barandilla exterior anclada a obra.

. De acero inoxidable y chapa perforada.

. Doble perfil para pasamano.

. Acabado gris claro mate.

. Similar a barandilla existente (ver imagen 01).

ESPECIFICACIONES

SECCIÓN _ E: 1/10 IMAGEN 01 _ BARANDILLA EXISTENTE EN ESPACIO CONTIGUO

BARANDILLA EXTERIOR

TIPO: METÁLICA

UDS: x1

LONGITUD: 17,42m.

0
,
9
0
 
m

.

BARANDILLA INTERIOR EN RECORRIDO ACCESIBLE

TIPO: METÁLICA

UDS: x1

LONGITUD:   3,70m.

SECCIÓN _ E: 1/10

. Barandilla interior anclada a obra.

. De acero inoxidable - mismo diseño que barandilla exterior.

. Modelo Strugal S80B

. Acabado lacado en blanco

. Con doble pasamano: uno a 90cm. y otro a 75cm. apta
para itinerario accesible.

ESPECIFICACIONES

ALZADO BARANDILLA _ E: 1/25

0
,
9
0
 
m

.

REVESTIMIENTO EXTERIOR DECORATIVO

TIPO: ALUMINIO LACADO

UDS: x1

SUPERFICIE:   8,00 m2

. Revestimiento decorativo

. Chapa perforada de aluminio lacado

. Modelo: como las barandillas interiores

. Acabado lacado en blanco

. Apta para exteriores

ESPECIFICACIONES

9,37

m
á
x
i
m

o
 
5
c
m

.

PASAMANOS INTERIOR EN RECORRIDO ACCESIBLE

TIPO: METÁLICA

UDS: x1

LONGITUD:  10,15m.

0
,
7
5
 
m

.

0
,
9
0
 
m

.

0
,
7
5
 
m

.

. Pasamanos interior anclada a pared.

. De acero inoxidable

. Acabado lacado en blanco

. Doble pasamanos : uno a 90cm. y otro a 75cm. apto para
itinerario accesible.
. Separado del paramento vertical >4cm.

ESPECIFICACIONES

ALZADO PASAMANOS _  E: 1/25

1
,
2
2

3,15 1,025,2

0
,
0
6

0
,
0
6

1
,
1

Planta

Alzado

0
,
1

FALSOT ECHO DE LAMAS DE ALUMINIO LACADO BLANCO

TIPO: METÁLICA SUPERFICIE:  93,90m².
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N

PAREDES

1. MONOCAPA DE CEMENTO BLANCO.

2. JARDÍN: MACETEROS Y PLANTA ENREDADERAS

3. PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR BLANCO,
ACABADO  MATE.

SUELOS

1.  FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS.
     ALUMINIO LACADO EL BLANCO

1. GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO, CLASE C3, EFECTO
MICROCEMENTO, MODELO PULSAR CENIZA, MARCA SALONI O
EQUIVALENTE, DE 120 x 60 x 1,5 cm, SIN JUNTA (1,5-3 mm.

TECHOS

3. GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO, A JUEGO CON EL
ALICATADO, SIN JUNTA (1,5-3 MM). MODELO POR DEFINIR.

3-4

INTERIOR
AMPLIACIÓN

2 1

6 2 -

RAMPAS

1 1

EXTERIOR
AMPLIACIÓN

-

2. GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO, EFECTO
MICROCEMENTO, MODELO PULSAR BLANCO, MARCA SALONI
O EQUIVALENTE, DE 120 x 120 x 1,5 cm, SIN JUNTA (1,5-3 mm).

5. ZÓCALO DE GRES PORCELÁNICO, HASTA 1,1m. DE ALTURA.
MODELO POR DEFINIR, TOMADO CON ADHESIVO
CEMENTOSO C1 CAPA FINA, SIN JUNTA(1,5-3 mm)

5-6

BAÑOS

3 2

2.  PINTURA PLÁ́STICA CON TEXTURA LISA, COLOR
BLANCO, ACABADO MATE, SOBRE FALSO TECHO
REGISTRABLE CON GUÍA OCULTA.

4. ZÓCALO DE GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO, ALTURA
1.10m, MODELO PULSAR BLANCO, MARCA SALONI O
EQUIVALENTE, DE 120 x 120 x 1,5 cm, SIN JUNTA (1,5-3 mm).

6.ALICATADO  GRES PORCELÁNICO, HASTA 1,50m. DE
ALTURA. MODELO POR DEFINIR, TOMADO CON ADHESIVO
CEMENTOSO C1 CAPA FINA, SIN JUNTA(1,5-3 mm)
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alzado 1

alzado 2

a
l
z
a

d
o

 
3

alzado 4

a
l
z
a

d
o

 
5

D.1.1

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE PERFILES DE TABIQUES 60 cm.

- TABIQUES EXTERIORES COMPUESTOS DE:
    THERMOCHIP SATE ACABADO CON CAPA DE CEMENTO ELÁSTICO Y

CAPA DE MORTERO MONOCAPA

- FORJADO CUBIERTA  COMPUESTO POR:
   Omegas superiores 50x50x0,6 arriostrando los perfiles c/60 cm y

panel sandwich superior +Viguetas C250x2,0
   + omegas inferiores 50x50x0,6 arriostrando los perfiles c/60 cm y

tablero OSB 9mm, como encofrado perdido para aislamiento.

- CELOSÍAS COMPUESTAS POR
 Perfiles C100 para montantes y diagonales y U100 para cordones.

La posición de perfiles no tiene porque coincidir "exactamente" con
la posición dibujada. Se acompaña modelo 3d para facilitar el
montaje de la estructura.

Los dibujos de ayuda al montaje de la estructura están basados en el
proyecto básico, y sus medidas son aproximadas.
El replanteo debe hacerse de acuerdo con este proyecto y las
indicaciones dadas en su momento por la dirección facultativa.

0.32

0.
64

0.
10

C200x2,0

0.32

0.
66

C100x1,5 U100x1,5U200x1,5

0.32

25
0

0.
10

0.32

25
3

Mínimo 4 tornillos de 5,5 mm de Ø nominal por unión en tabiques.
Mínimo 6 tornillos de 5,5 mm de Ø nominal por unión en celosías.

Unión chapa hormigón: Anclaje  de nylon de 10 cm, Ø M10.

UNIONES Y TORNILLERÍA:

DISTANCIAS: e1>3d, p1>3d, e2>1.5d, p2>3d (3.0 mm<d< 8.0 mm)

p1 e1

e2

p2
d

dirección de la carga

ACCIONES CONSIDERADAS:

CARGAS PERMANENTES
  Forjado Cubierta

CARGAS VARIABLES
Sobrecarga de uso

Nieve
Viento (presión + succión) 0,7 kN/m²

0,5 kN/m²

0,5 kN/m²

25

Tornillos autoroscantes Ø5,5x25, cabeza hexagonal
DIN-7504-K en uniones de celosías

Tornillos madera-metal "alas" Ø5,5x38, cabeza plana
en fijaciones de OSB a perfiles steel framing

38

0,4 kN/m²

Tornillos autoroscantes Ø4,8x25, cabeza baja
DIN-7504-K en uniones de perfiles steel framing por
cara exterior

25

11,63

9
,
1

9

6
,
5

2
,
0

4
0

,
6

5

7
,
2
6

4,64

6,12

7
,
0

3
1

,
9

5

8

1

0

,

3

7

11,44

4,53

8
,
9

8

6,01

12,36
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Alzado 1

8 TORNILLOS POR CARA

Alzado 2

Alzado 3

V1V2

V1V2 V2

V1V2 V1 P1

4.
30

0.61 1.32 0.08 1.82 0.70

0.
98

1.
15

2.
17

3.
55

4.53

0.240.61 0.60 0.52 0.63 0.60 0.63 0.70
1.97 1.90 0.66

0.61 1.32 0.08 1.82 0.70 7.72

0.
47

3.
55

0.
27

4.
22

1.
02

1.
05

1.
08

1.
07

0.77 1.36 1.90 1.36 0.73
6.12

1.
12

1.
05

1.
05

1.
07

0.77 1.32 0.08 1.82 0.08 1.32 0.73

0.
90

1.
20

2.
12

0.53 1.42 0.65 1.86 1.94

0.57 0.43 0.60 0.21 0.83 0.63 0.60 0.67 0.55 0.60 0.71

9.08

0.
97

1.
05

1.
10

1.
07

4.
20

0.53 1.32 0.18 0.57 1.82 0.08 1.82 0.08 2.04 0.65

0.
88

1.
17

2.
15

0.
88

3.
32

0.77 0.54 0.60 0.22 0.38 0.60 0.60 0.32 0.28 0.60 0.440.12 0.65

cotas en metros
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Alzado 4

Alzado 5

C250/2

2x
C

25
0/

2

C
25

0/
2+

U2
50

U250

U250

U250

U250U250

U250

pendiente
4%

D.2.1

celosía
h=472 mm

D.2.2 D.2.3

P2

0.60 0.52 0.60 0.60 0.60 0.60 0.36 1.12 0.40 0.60 0.52 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.11 0.61

1.
02

1.
05

1.
05

1.
07

4.
20

3.88 1.12 6.44

2.
11

1.
90

3.78 0.12 1.08
0.12

0.30 0.60 4.80 0.64

0.
19

2.
09

11.44

0.74 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.52 0.61

0.13 0.57 5.92 0.64

0.
98

1.
09

1.
05

1.
07

4.
20

7.26

Cubierta

11,63
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ESTRUCTURA 4

TÉCNICO REDACTOR: Alejandro Amat Hernández _ 4993 COAGR

PROYECTO DE AMPLIACIÓN CENTRO DE
MAYORES EN LAS GABIAS, GRANADA.

D.2.3

Rigidizador de alma



DETALLE  1.1 ARRANQUE DE ESTRUCTURA STEEL FRAMING
Escala 1:10

Separación máxima 1,2 m
y siempre en los extremos

U 100x1,5

2 tornillos Ø6
en cada ala

Tornillo de anclaje 10 cm de largo
con su correspondiente taco de nylon.
Diámetro M10.

Montante C100x1,5

C
 1

00

U 100x1,5

Tabiques exteriores:
Omegas dispuestas horizontalmente
cada 60 cm al interior,THERMOCHIP
SATE, por la cara exterior atornillados a
los perfiles C200 cada 30 cm en
montantes centrales y 15 cm en
montantes de borde.

C
 1

00

N
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DETALLES DE ESTRUCTURA

TÉCNICO REDACTOR: Alejandro Amat Hernández _ 4993 COAGR

PROYECTO DE AMPLIACIÓN CENTRO DE
MAYORES EN LAS GABIAS, GRANADA.

PLANO 26.Estructura 1

Diagonal cortada en bisel

5

C
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a 

ca
nt

o 
va

ria
bl

e

5

60cm

DETALLE 2.2  UNIÓN DE VIGUETAS A CERCHAS
Escala 1:10

3 tornillos Ø5 en cada ala Montante C100

U 100x50x1,5

U 100x50x1,5

Diagonal C100

U100x1,5

U100x1,5

DETALLE 2.3  UNIÓN DE VIGUETAS A CERCHAS DE CUBIERTA
Escala 1:10

3 tornillos Ø6 en cada ala
Montante C200x1,5

Vigueta C250
Vigueta C250

Diagonal C100

3 tornillos Ø6 unión
montante-vigueta

Casquillo para evitar abollamiento del alma

DETALLE 2.1  UNIÓN DE VIGUETAS A U PERIMETRAL
Escala 1:10

PLANO 28. Estructura 3

PLANO 28. Estructura 3

PLANO 29. Estructura 4

Vigueta 250

4 tornillos Ø5 en las alas,
a cada lado del empalme

8 tornillos Ø5 en el alma del perfil, a
cada lado  del empalme

35 cm a cada lado del empalme de las viguetas

DETALLE DE EMPALME DE VIGUETAS

8 tornillos Ø5 en el alma del perfil, a
cada lado  del empalme

DETALLE DE TABIQUES:

Tabiques interiores:
Omegas dispuestas horizontalmente
cada 60 cm, atornilladas a los perfiles C100

RIGIDIZADOR ALMA
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

El presente Pliego de Condiciones Administrativas pretende regular las actuaciones de 

ámbito legal, profesional o facultativo y económico en el transcurso del proceso de 

ejecución de las obras definidas en el presente proyecto de ejecución de vivienda 

unifamiliar.  

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1.1 Naturaleza y objeto del pliego general 
 

El presente pliego general de condiciones tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o 

dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 

arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control 

de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 

orden al cumplimiento del contrato de obra.  

1.1.2 Documentación del contrato de obra 
 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 

cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2º El pliego de condiciones particulares. 

3º El presente pliego general de condiciones. 

4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el 

proyecto de control de calidad de la edificación. Deberá incluir las condiciones y 

delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de 

calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la 

obras se incorporan al proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 

determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 

gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

1.2.1 Delimitación general de funciones técnicas 
 

Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la 

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 

carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 

siguientes grupos: 
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a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 

e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 

grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, 

con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con 

sus respectivas especialidades y competencias específicas. Cuando el proyecto a realizar 

tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la 

titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes 

para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.  

EL PROMOTOR 

Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 

bajo cualquier título. Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la 

obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las administraciones competentes.  

EL PROYECTISTA 

Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 

redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
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b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

EL CONSTRUCTOR 

Son obligaciones del constructor: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 

las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 

que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 

por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que 

no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y 

salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones 

que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales 
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precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción previstas en el artículo 19 de la LOE.  

EL DIRECTOR DE OBRA 

Corresponde al director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada 

a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación 

técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y 

asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 

las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 

redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la 

obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 

g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e 

informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
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j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 

la recepción. 

l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 

de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 

constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio.  

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra, 

que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas 

de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 

de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 

trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la 

aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 

desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión del arquitecto y del constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y 

salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades 

de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como 

efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 

constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa 

 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 

oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda, 

dando cuenta al arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 

de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador.  

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 

verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.Los laboratorios de 

ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante 
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la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 

de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de 

control de calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 

competencia en la materia.  

 

1.2.2 Obligaciones y derechos generales del constructor o contratista  
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. Antes de dar comienzo a las obras, el 

constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 

para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará 

las aclaraciones pertinentes.  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución 

conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad 

y salud de la obra a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección 

facultativa.  

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de 

control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las 

características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 

criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e 

calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros 

definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa.  

OFICINA EN LA OBRA. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 

mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 

oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: El proyecto 

de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

La licencia de obras. El libro de órdenes y asistencias. El plan de seguridad y salud y su libro 

de incidencias, si hay para la obra. El proyecto de control de calidad y su libro de registro, 

si hay para la obra. El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. La 

documentación de los seguros suscritos por el constructor.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA.  El constructor viene obligado a 

comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 

tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 

para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 

contrata. Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de 

condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. El pliego de condiciones 

particulares determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue 
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a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. El 

incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar 

la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia.  

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. El jefe de obra, por sí o por medio de sus 

técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará 

al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones.  

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. Es obligación de la contrata el ejecutar 

cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no 

se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los 

límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución. En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se 

entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 

propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 

unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%.  

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO. El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto 

técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 

para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. Cuando se trate de aclarar, 

interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 

originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas 

las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico 

como del arquitecto. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas 

por éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 

plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente 

recibo, si éste lo solicitase.  

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. Las 

reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, 

ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 

técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse 

de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO.  El 

constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por 

éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la 

labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 

que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  
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FALTAS DEL PERSONAL. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 

de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes 

u operarios causantes de la perturbación.  

SUBCONTRATAS. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de 

condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la 

obra. 

 

1.2.3 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación 
 

DAÑOS MATERIALES. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 

edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 

partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 

fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: a) Durante 10 

años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a 

la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 

del edificio. b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. El constructor 

también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 

afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año.  

RESPONSABILIDAD CIVIL. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de 

personas por las que se deba responder. No obstante, cuando pudiera individualizarse la 

causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 

culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 

producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor 

responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 

adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 

construcción.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, 

la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas 

físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, 

actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas. Cuando el proyecto haya sido 

contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 

solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 

contra sus autores. El constructor responderá directamente de los daños materiales 
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causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 

profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe 

de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los 

daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 

hubiere lugar. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 

documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 

frente al proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados 

por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 

alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 

contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 

Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  

1.2.4 Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 

CAMINOS Y ACCESOS. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 

cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El 

aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora.  

REPLANTEO. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. El 

constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico y 

una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano 

que deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la 

omisión de este trámite.  

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. El constructor dará comienzo 

a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones particulares, desarrollándolas 

en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados 

queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 

lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. Obligatoriamente y por escrito, 

deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico del 

comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación.  

ORDEN DE LOS TRABAJOS. En general, la determinación del orden de los trabajos es 

facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 

estime conveniente su variación la dirección facultativa.  
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. De acuerdo con lo que requiera la dirección 

facultativa, el contratista general deberá dar todas las facilidades razonables para la 

realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratistas que 

intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 

lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 

conceptos. En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección 

facultativa.  

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. Cuando sea 

preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el arquitecto 

en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El constructor está obligado a 

realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga para 

apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 

anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 

adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. Si por causa de fuerza mayor o independiente 

de la voluntad del constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 

suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 

prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la causa 

que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría 

en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 

solicita.  

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. El contratista 

no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso 

en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Todos los trabajos se 

ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico 

al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 

especificado en el artículo 15.  

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS. De todos los trabajos y unidades de obra que 

hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos 

para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, entregándose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, 

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 

se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  

TRABAJOS DEFECTUOSOS. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las condiciones generales y particulares de índole técnica del 

pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga 

lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que 
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ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución 

o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 

exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni 

tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto 

técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en 

el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 

y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 

ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, 

se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá.  

VICIOS OCULTOS. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 

efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o 

no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 

cuenta de la circunstancia al arquitecto. Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del 

constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 

propiedad.  

MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA. El constructor tiene libertad de proveerse de 

los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 

excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una 

procedencia determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, 

el constructor deberá presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de 

los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. A petición del arquitecto, el constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.  

MATERIALES NO UTILIZABLES. El constructor, a su costa, transportará y colocará, 

agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 

excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se 

llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones 

particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 

retirarán de ella cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando 

previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 

materiales y los gastos de su transporte.  

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. Cuando los materiales, elementos de instalaciones 

o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación 

en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera 

o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del 

aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. Si a los 15 días de recibir el 

constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 

cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. Si los materiales, 
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elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 

arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el 

constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. Todos los gastos originados por las 

pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 

obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o 

que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

LIMPIEZA DE LAS OBRAS. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de 

las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 

pliego ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer 

término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo 

lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.  

1.2.5 Recepciones de edificios y obras anejas 
 

ACTA DE RECEPCIÓN. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 

concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 

realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. La recepción deberá 

consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma 

se hará constar: a) Las partes que intervienen. b) La fecha del certificado final de la 

totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. c) El coste final de la 

ejecución material de la obra. d) La declaración de la recepción de la obra con o sin 

reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán 

quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 

constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. e) Las garantías que, 

en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. f) Se adjuntará el 

certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la 

ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad 

realizado. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 

efectuar la recepción. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá 

lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el 

certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 

escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 

días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito.  

RECEPCIÓN PROVISIONAL. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del 

constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a 

los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 

propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicado un detenido 
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reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 

garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de 

la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 

fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 

a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el constructor no hubiese 

cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.  

DOCUMENTACIÓN FINAL. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que 

hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se 

facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 

sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 

documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y 

será entregado a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide 

en:  

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA Dicha documentación según el CTE se 

compone de: Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/1971, de 11 de marzo. Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. - Proyecto, con sus anejos y modificaciones 

debidamente autorizadas por el director de la obra. Licencia de obras, de apertura del 

centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. La documentación 

de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos.  

b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA Su contenido, cuya recopilación es 

responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: Documentación de 

control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 

modificaciones. Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 

garantías de los materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, 

siendo conveniente recordárselo fehacientemente. En su caso, documentación de calidad 

de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 

ejecución en su colegio profesional.  

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de la obra certificará 

haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 

cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 

la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. El 

director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. Al certificado final de obra se le unirán como anejos 

los siguientes documentos: Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 

promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad 

con las condiciones de la licencia. Relación de los controles realizados.  
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA. 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o 

arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 

arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la 

cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE).  

PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones 

particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos 

con las administraciones públicas).  

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. Los gastos de conservación 

durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 

correrán a cargo del contratista. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la 

recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a 

cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de la contrata.  

RECEPCIÓN DEFINITIVA. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 

plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir 

de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 

construcción.  

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. Si al proceder al reconocimiento para la recepción 

definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 

recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los plazos y formas en 

que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 

resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. En el caso de 

resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 

resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 

reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 

provisionalmente con los trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido 

el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. Para las 

obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se 

efectuará una sola y definitiva recepción.  

1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

1.3.1 Principio general  
 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. La propiedad, el contratista y, en su caso, los 

técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 

puntual de sus obligaciones de pago.  
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1.3.2 Fianzas  
 

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según 

se estipule: a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 

4% y el 10% del precio total de contrata. b) Mediante retención en las certificaciones 

parciales o pagos a cuenta en igual proporción. El porcentaje de aplicación para el 

depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares.  

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, 

el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma 

y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones 

particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de 

contrata. El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 

para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o 

el que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza 

definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que 

se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. El plazo 

señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de 

condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le 

comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 

pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 

tomar parte en la subasta.  

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.  Si el contratista se negase a hacer 

por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el 

arquitecto director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un 

tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que 

no excederá de 30 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La 

propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES.  Si la 

propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 

fianza.  

1.3.3 Precios  
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. El cálculo de los precios de las distintas 

unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 

generales y el beneficio industrial.  

a) COSTES DIRECTOS: La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. Los materiales, a los precios 
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resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la 

prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. Los gastos de 

personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados.  

b) COSTES INDIRECTOS: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 

a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos.  

c) GASTOS GENERALES: Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales 

y tasas de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de 

la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administración 

pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%).  

d) BENEFICIO INDUSTRIAL: El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre 

la suma de las anteriores partidas en obras para la administración.  

e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL: Se denominará precio de ejecución material el 

resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del beneficio 

industrial.  

f) PRECIO DE CONTRATA: El precio de contrata es la suma de los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. El IVA se aplica sobre esta suma 

(precio de contrata) pero no integra el precio.  

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. En el caso de que los trabajos a realizar en 

un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 

precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 

de ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio 

industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las 

condiciones particulares se establezca otro distinto.  

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 

propiedad por medio del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en 

alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se 

resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones 

particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 

dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 

más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 

precios unitarios de la fecha del contrato.  

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS. Si el contratista, antes de la firma del contrato, 

no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto 
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de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 

del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS. En ningún caso podrá 

alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios 

o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 

lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de 

condiciones particulares técnicas.  

REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no 

se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de 

las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 

3% del importe total del presupuesto de contrato. Caso de producirse variaciones en alza 

superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la 

fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la 

diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3%. No habrá revisión de 

precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de 

la oferta.  

ACOPIO DE MATERIALES. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales 

o aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una 

vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el contratista.  

1.3.4 Obras por administración 
 

ADMINISTRACIÓN. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones 

que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por 

un representante suyo o bien por mediación de un constructor. Las obras por 

administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: a) Obras por administración 

directa b) Obras por administración delegada o indirecta  

a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.  se denominan obras por administración directa 

aquellas en las que el propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que 

puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 

directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 

materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 

todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él 

puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 

realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 

autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

propietario y contratista.  

b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA.  entiende por obra por 

administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor para 

que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 

que se precisen y se convengan. Son por tanto, características peculiares de las obras por 

administración delegada o indirecta las siguientes:  

1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 
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constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 

de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 2) Por 

parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 

sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en 

armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 

ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 

abonados por el constructor.  

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.  Para la liquidación de los trabajos que se 

ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 

establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a 

falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en 

relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 

expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o 

arquitecto técnico: a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y 

el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la 

obra. b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada 

oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los 

encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 

plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. c) Las facturas 

originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de 

cuenta del propietario. A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 

gestión o pago haya intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, 

un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 

seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los 

trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo.  

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. Salvo pacto 

distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los realizará 

el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 

propietario o por su delegado representante. Independientemente, el aparejador o 

arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 

para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente.  

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS. No obstante las 

facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el propietario 

para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para 

gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al 

arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.  
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS. Si de los partes mensuales 

de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto 

director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas 

de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 

normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el arquitecto director. Si hecha esta 

notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 

normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 

constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En 

caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de 

obra, se someterá el caso a arbitraje.  

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR. En los trabajos de obras por administración 

delegada, el constructor sólo será responsable de los defectos constructivos que pudieran 

tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 

que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 

medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 

salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que 

pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 

dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a 

reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 

perjuicios expresados en el párrafo anterior.  

1.3.5 Valoración y abono de los trabajos  

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. Según la modalidad elegida para la contratación de 

las obras, y salvo que en el pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra 

cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se 

abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 

en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 2) Tipo fijo o tanto alzado por 

unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa 

medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para 

cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los 

trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el 

proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto 

director. Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 4) Por listas de 

jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de 

condiciones económicas determina. 5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones 

determinadas en el contrato.  

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.  En cada una de las épocas o fechas que se 

fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, 

formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 

previstos, según la medición que habrá practicado el aparejador. Lo ejecutado por el 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa 

 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para 

cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 

teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de condiciones 

económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 

especiales, etc. Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 

extender dicha relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la 

relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 

plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista 

examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 

observaciones o reclamaciones que considere oportunas.  

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del 

arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones 

facultativas y legales. Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 

anterior, expedirá el arquitecto director la certificación de las obras ejecutadas. De su 

importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya 

preestablecido.  

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, 

podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos 

del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. Las certificaciones se remitirán al propietario, 

dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento 

y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 

liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción 

de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 

ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el arquitecto 

director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.  

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.  Cuando el contratista, incluso con 

autorización del arquitecto director, emplease materiales de más esmerada preparación o 

de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 

otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 

parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 

modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin 

embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. Salvo lo preceptuado en el 

pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en la obra, el abono de 

los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: a) Si existen 

precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 

alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. b) Si existen 

precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados. c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 

la partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el 
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presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 

cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el 

procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 

administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 

presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 

convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 

en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial del contratista.  

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS. Cuando 

fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 

contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación 

de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 

abonados por el propietario por separado de la contrata. Además de reintegrar 

mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 

cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones 

particulares.  

PAGOS. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, 

y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 

por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. Efectuada la 

recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 1) Si los trabajos que se realicen estuvieran 

especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 

contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realización durante el 

plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados 

de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, 

en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 

realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 2) Si se han ejecutado trabajos 

precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 

sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los 

precios del día, previamente acordados. 3) Si se han ejecutado trabajos para la 

reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 

calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.  

1.3.6 Indemnizaciones mutuas  

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. La 

indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 

total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 

de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular 

del presente proyecto. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la 

fianza.  

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO. Si el propietario no efectuase el 

pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 

convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o 
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el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.  

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse 

dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 

siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda 

de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. No obstante lo 

anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 

dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha 

solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.  

1.3.7 Varios  

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. No se admitirán mejoras de obra, más 

que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito la ejecución de 

trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales 

y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 

unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el 

arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. En todos 

estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 

los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que 

todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas.  

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES. Cuando por cualquier causa fuera 

menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto director de las 

obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual 

deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo 

de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 

de dicho plazo.  

SEGURO DE LAS OBRAS. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada 

durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 

seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 

ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 

que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad 

al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en 

documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. La infracción de lo anteriormente 

expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con 

devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 

indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y 

que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
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indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. En las 

obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 

asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones 

que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el contratista, antes de 

contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. Además se han de establecer garantías por daños materiales 

ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el artículo 81, 

en base al artículo 19 de la LOE.  

CONSERVACIÓN DE LA OBRA. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la 

conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no 

haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto 

director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para 

que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 

conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. Al abandonar el 

contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 

arquitecto director fije. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que 

la conservación del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 

limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el 

edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 

procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas.  

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. Cuando durante la 

ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorización del 

propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 

obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 

contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, 

sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y 

hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 

contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel 

y con cargo a la fianza.  

PAGO DE ARBITRIOS . El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 

origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 

ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 

correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto 

no se estipule lo contrario.  

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) 

exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición adicional 

segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías:  

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el 
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resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 

retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.  

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o 

de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 

especificados en el artículo 3 de la LOE.  

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el 

resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen 

o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

estabilidad del edificio.  

PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA. En el contrato de obra deberán figurar los 

plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente 

adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de 

forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán 

conformar las partes contratantes. 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS. Simultáneamente al libramiento de la última 

certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las 

obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada 

la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 

cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 

permisos de las instalaciones contratadas. Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de 

Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, 

el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde 

dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. La citada 

recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 

Disposiciones Generales del presente Pliego. 

LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA. Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra 

deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de 

Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo 

mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 

 

2.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

  

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 

obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 

especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados.  
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Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 

ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 

calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 

tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 

preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos 

Técnicos reconocidos. Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

 • El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 

7.2.1. 

 • El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 

el artículo 7.2.2.  

• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  

 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 

Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 

de calidad de la obra.  

 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 

establezca para la aceptación de los mismos.  

 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 

Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de 

su aceptación.  

 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 

empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 

proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 

materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que 

vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los 

gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.  

 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la 

recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 

idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 

efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

2.1.1. GARANTÍAS DE CALIDAD (Marcado CE) 

 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 

civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

• Resistencia mecánica y estabilidad.  

• Seguridad en caso de incendio.  

• Higiene, salud y medio ambiente.  

• Seguridad de utilización.  

• Protección contra el ruido.  
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• Ahorro de energía y aislamiento térmico.  

 

El marcado CE de un producto de construcción indica:  

 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 

para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea.  

 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.  

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran 

en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 

ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que 

se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 

89/106/CEE.  

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

 

• En el producto propiamente dicho.  

• En una etiqueta adherida al mismo.  

• En su envase o embalaje.  

• En la documentación comercial que le acompaña.  

 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. Además 

del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie 

de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 

armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:  

 

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)  

• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante  

• la dirección del fabricante  

• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica  

• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto  

• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  

• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 

de todas ellas  

• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada  

• información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo 

a sus especificaciones técnicas. 

 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 

tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 

características reseñadas anteriormente para el símbolo.  

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 

presente la mención "Prestación no determinada" (PND). La opción PND es una clase que 

puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 

determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2. HORMIGONES 
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• HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 

Condiciones de suministro 

 

 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir 

que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 

experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.  

 

 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% 

del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, 

en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del 

tambor.  

 

 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga 

de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos 

o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 

homogeneidad del hormigón.  

 

 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 

redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 

transporte y la descarga. 

 

 

Recepción y control 

 

 Documentación de los suministros: 

 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 

cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación 

aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los 

siguientes documentos: 

 • Antes del suministro:  

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente.  

• Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 

de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

• Durante el suministro:  

• Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 

no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 

estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:  

• Nombre de la central de fabricación de hormigón.  

• Número de serie de la hoja de suministro.  

• Fecha de entrega.  

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  

• Especificación del hormigón.  

• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  

• Designación.  
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• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico 

(kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. • 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02.  

• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  

• Contenido de cemento por metro cúbico de 

hormigón.  

• Relación agua/cemento del hormigón, con una 

tolerancia de ±0,02.  

• Tipo de ambiente.  

• Tipo, clase y marca del cemento.  

• Consistencia.  

• Tamaño máximo del árido.  

• Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene.  

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o 

humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 

expresa de que no contiene.  

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  

• Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en 

metros cúbicos de hormigón fresco.  

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y 

de la persona que proceda a la descarga.  

• Hora límite de uso para el hormigón.  

 

• Después del suministro:  

• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 

un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 

precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

Recomendaciones para su uso en obra 
 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 

condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá 

ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 

hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 

 Hormigonado en tiempo frío: 

• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 

molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 

cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
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• En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 

heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 

fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 

locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de 

las características resistentes del material.  
 

 Hormigonado en tiempo caluroso: 

• Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección 

de Obra, se adopten medidas especiales. 
 

2.1.3. ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 

• ACEROS CORRUGADOS 

 

Condiciones de suministro 
 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 
 

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros: 

 

- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 

reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 

facilitarán los siguientes documentos:  

 

• Antes del suministro:  

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente.  

• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 

de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características:  

• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  

• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  

• Aptitud al doblado simple.  

• Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 

deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 

alternativa.  

• Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 

características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 

certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos:  

• Marca comercial del acero.  

• Forma de suministro: barra o rollo.  

• Límites admisibles de variación de las características 

geométricas de los resaltos.  

• Composición química.  

• En la documentación, además, constará:  
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• El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 

laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo 

referido.  

• Fecha de emisión del certificado.  

• Durante el suministro:  

• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  

• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 

del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante.  

• La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 

tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 

Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 

identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.  

• En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 

rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 

indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.  

• En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 

acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el 

fabricante deberá indicarlos.  

• Después del suministro:  

• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente.  

 

- Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

 

• En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 

Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 

avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  

• Identificación de la entidad certificadora.  

• Logotipo del distintivo de calidad.  

• Identificación del fabricante.  

• Alcance del certificado.  

• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  

• Número de certificado.  

• Fecha de expedición del certificado.  
• Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 

nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 

aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 

qué comprobaciones deben efectuarse. 

- Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
• En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 

resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de 

confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra 

en el laboratorio como de la realización de los ensayos.  
• Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 

su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
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- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 

conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 

procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

- Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento 

en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no 

presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras 

no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de 

peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 

alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial 

de la muestra. 

-  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 

material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

- La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

• Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

• Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado 

en rollo. 

• Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.  

 

Recomendaciones para su uso en obra  
 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 

los espesores de recubrimiento. 

 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 

con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 

superiores a las establecidas. 

 

 

2.1.4. ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

• ACEROS EN PERFILES LAMINADOS 
 

Condiciones de suministro 

 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 

deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes 

deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se 

sujetan para izarlos). 

 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje 

deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse 

cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados 

de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

 

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros: 
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Para los productos planos:  

• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 

planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  

• Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:  

• Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).  

• El tipo de documento de la inspección. 

Para los productos largos:  

• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los 

productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a 

elección del fabricante. 

 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una 

manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados 

antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de 

producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 

pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base 

uniforme para la exposición a la intemperie. 

 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su 

fabricante, cuando se disponga de éstas. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por 

su fabricante. 

 

 

2.1.5. MORTEROS 

 

• MORTEROS HECHOS EN OBRA 
 

Condiciones de suministro 

 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 

alteración. 

O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 

 

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
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Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 

amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. 

El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se 

han adicionado. 

 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 

encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de 

finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no 

podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 

como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio 

en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 

las medidas oportunas de protección. 

 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La 

mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 

minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 

impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 

este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, 

el mortero que no se haya empleado se desechará. 

 

2.1.6. ÁRIDOS 

 

Condiciones de suministro 

 

Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de 

sus fracciones hasta su incorporación. 

 

El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28º de la EHE, hasta la 

recepción de estos. 

 

 

Recepción y control 

 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la que figuren como 

mínimo el nombre del suministrador, el nº de serie de la hoja de suministro, el nombre de la 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa 

 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

cantera, la fecha de entrega, el nombre del peticionario, el tipo, cantidad y designación 

de árido así como la identificación del lugar de suministro. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

Se acopiarán de manera que se evite su segregación y contaminación para mantener sus 

características granulométricas.  

Recomendaciones para su uso en obra 
El árido debe ser limpio y duro, no debe tener porosidades, películas adheridas, sales, arcillas u 
otras materias extrañas. 

 

 

 

2.1.7. CONGLOMERANTES 

 

• CEMENTOS 
 

Condiciones de suministro 

 

El cemento se suministra a granel o envasado. 

 

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 

adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 

perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que 

no alteren el medio ambiente. 

 

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 

facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los 

envases. El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 

caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su 

temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno. 

 

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad.  

A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 

suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:  

• 1. Número de referencia del pedido.  

• 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.  

• 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.  

• 4. Designación normalizada del cemento suministrado.  

• 5. Cantidad que se suministra.  

• 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 

marcado CE.  

• 7. Fecha de suministro.  

• 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
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Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 

contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben 

estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la 

carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 

alteración del cemento. 

 

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 

similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa 

del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar 

expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 

puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

 

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 

dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento 

del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El 

almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 

respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de 

almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 

continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 

realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia 

mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre 

una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 

podido formarse. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso 

al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental 

del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

 

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 

obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:  

 

• Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 

viento.  

• Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 

prefabricado, proyectado, etc. 

• Las clases de exposición ambiental. 

 

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 

característica adicional de resistencia a sulfatos. 
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Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar 

cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de 

mareas. 

 

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones 

álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en 

masa de cemento. 

 

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  

 

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 

resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón 

deseada. 

 

 

• YESOS Y ESCAYOLAS PARA REVESTIMIENTOS CONTINUOS  
 

Condiciones de suministro 

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados 

para que no sufran alteración. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

 

Ensayos:  

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Inspecciones: 

Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes 

de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan 

de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo 

suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas 

entregas. 

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 

comprobará que:  

• El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.  

• El producto es identificable con lo especificado anteriormente.  

• El producto estará seco y exento de grumos. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local 

seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
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2.1.8. MATERIALES CERÁMICOS 

 

• LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR 
 

Condiciones de suministro 

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 

humedad ambiente. 

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets 

cerca de los pilares de la estructura. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 

que los puedan manchar o deteriorar. 

 

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de 

manchas y eflorescencias. 

 

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 

preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 

 

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 

manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

 

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 

dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

 

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar 

el ladrillo antes de su puesta en obra. 

 

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada 

vez que se cambie de color de ladrillo. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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• BALDOSAS CERÁMICAS 
 

Condiciones de suministro 

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren 

sus características. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 

directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 

formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

 

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se 

coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean 

enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

 

 

• ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS 

 

Condiciones de suministro 

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  El 

almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 

aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 

prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso 
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adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 

seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

 

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una 

película superficial antiadherente. 

 

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas 

dentadas. 

 

• MATERIAL DE REJUNTADO PARA BALDOSAS CERÁMICAS 

 

Condiciones de suministro 

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

 

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 

documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 

• Nombre del producto. 
• Marca del fabricante y lugar de origen. 

• Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.  

• Número de la norma y fecha de publicación. 

• Identificación normalizada del producto. 

• Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 

modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de 

aplicación, etc.) 

 

Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 

propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y 

de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 

condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado 

del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los 

posibles riesgos. 

 

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las 

primeras 24 horas.  
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2.1.9. SISTEMAS DE PLACAS 

 

• PLACAS DE YESO LAMINADO 
 

Condiciones de suministro 

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 

paletizados. 

 

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de 

las placas por donde pase la cinta de sujeción. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

• Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta 

colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a 

dimensiones, tipo y características del producto. 

Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:  

• Datos de fabricación: año, mes, día y hora.  

• Tipo de placa.  

• Norma de control.  

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

 

Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Inspecciones: 

• Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 

detectando posibles anomalías en la calidad del producto. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 

separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 

máximo de 10 pallets. 

 

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 

posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pallet.  

 

Recomendaciones para su uso en obra 

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

 

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre 

por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin 

forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
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Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

 

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición 

de espera los recorridos o ramales verticales. 

 

 

• PERFILES METÁLICOS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 
 

Condiciones de suministro 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 

longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se 

recomienda: 

• Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

• Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más 

delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños 

paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 

• Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles 

con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior 

para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para 

facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

• La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán 

como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en 

caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la 

estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

 

No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 

dependiendo del tipo de producto. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

• Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 

información:  

• El nombre de la empresa.  

• Norma que tiene que cumplir.  

• Dimensiones y tipo del material.  

• Fecha y hora de fabricación. 

• Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 

los documentos que acompañan al producto. 

 

Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Inspecciones: 

• Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 

detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto 

blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o 

heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

 

 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa 

 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar 

su deterioro debido a los golpes. 

 

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que 

se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho 

tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar 

hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 

 

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 

manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

 

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el 

manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no 

se toman las precauciones adecuadas. 

 

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 

material muy ligero. 

 

 

• PASTA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 

 

Condiciones de suministro 

Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 

20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 

 

Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 

7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros:  Este material debe estar provisto del marcado CE, que 

es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 

procedimiento de evaluación de la conformidad.  Además, el marcado completo debe 

figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al producto.  

Ensayos:  La compro 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie 

y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 

 

Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando 

cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los 

sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. 

Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente 

puede provocar la compactación parcial del producto. 

 

Los pallets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de 

dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones 

de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa 

 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

Los pallets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 

alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 

 

Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero 

nunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir 

deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

 

Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, 

liberando la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

 

Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, 

ya que puede provocar irritaciones en lo 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado 

y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar 

no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

 

 

• TABLERO THERMOCHIP SATE 

 

Condiciones de suministro 

Los tableros se deben sujetar mediante cintas de sujeción en paquetes paletizados. 

 

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de 

las placas por donde pase la cinta de sujeción. 

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

• Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta, 

donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del 

producto. 

Los tableros llevarán impreso en la cara oculta:  

• Datos de fabricación: año, mes, día y hora.  

• Tipo de placa.  

• Norma de control.  

En el canto de cada uno de los tableros constará la fecha de fabricación. 

 

Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

 

Inspecciones: 

• Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 

detectando posibles anomalías en la calidad del producto. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 

separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
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El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 

máximo de 10 pallets. 

 

Se recomienda que una pila de tableros de fibrocemento no toque con la 

inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial.  

 

Recomendaciones para su uso en obra 

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

 

Las placas se deben cortar por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes 

de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

 

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

 

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición 

de espera los recorridos o ramales verticales. 

 

 

 

2.1.10. AISLANTES E IMPERMEABILIZACIONES 

 

• AISLANTES CONFORMADOS EN PLANCHAS RÍGIDAS 

 

Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus 

seis caras.  

Los paneles se agruparán formando pallets para su mejor almacenamiento y transporte.  

En caso de desmontar los pallets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 

que no se desplacen por la caja del transporte.  

 

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

  - Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad.  

  - Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 

espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del 

agua.  

 Ensayos: 

 - La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

Los pallets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 

tiempo. 

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
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Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.  

 

Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 

fabricante en su documentación técnica.  

 

• AISLANTES DE LANA MINERAL 

  

 Condiciones de suministro 

 

 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, 

envueltos en films plásticos.  

 

 Los paneles o mantas se agruparán formando pallets para su mejor 

almacenamiento y transporte.  

 

 En caso de desmontar los pallets, los paquetes resultantes deben transportarse de 

forma que no se desplacen por la caja del transporte.  

 

 Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

 

 Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 

los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad.  

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa  

Ensayos:  

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

 Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

 Conservar y almacenar preferentemente en el pallet original, protegidos del sol y de 

la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación.  

 

 Los pallets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado 

de tiempo.  

 

 Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

 

 Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

 

 Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que 

pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.  
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 Recomendaciones para su uso en obra 

 

 En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las 

condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya 

nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople 

viento fuerte.  

 

 Los productos deben colocarse siempre secos.  

 

 • LÁMINAS BITUMINOSAS 

  

 Condiciones de suministro 

 

 Las láminas se deben transportar preferentemente en pallets retractilados y, en 

caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 

 

 Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos 

piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más 

de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los 

mismos para evitar su deterioro.   

 

 Recepción y control 

 

 Documentación de los suministros: 

 

 - Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

 

 - Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:  

 

 • Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.  

 • Designación del producto según normativa.  

 • Nombre comercial de la lámina.  

 • Longitud y anchura nominal de la lámina en m.  

 • Número y tipo de armaduras, en su caso.  

 • Fecha de fabricación.  

 • Condiciones de almacenamiento.  

 • En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m .  

 • En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m .  

 • En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m .  

 • En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

Ensayos: 

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa  vigente.   

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Conservar y almacenar preferentemente en el pallet original, apilados en posición 

horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura 

baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, 

salvo cuando esté prevista su aplicación.  
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Recomendaciones para su uso en obra 

Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 

5°C, o cuando así se prevea. 

La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.  

 

 

2.1.11. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

 

• VENTANAS Y BALCONERAS 

 

Condiciones de suministro 

 

Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para 

que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.  

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

Ensayos:  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e 

impactos. 

No deben estar en contacto con el suelo.  

• PUERTAS DE MADERA 

 

Condiciones de suministro 

 

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 

características.  

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros:  

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:  

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  

• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  

• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente.  

Ensayos: 
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- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa  

vigente. 

Inspecciones:  

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 

mínimo:  

• La escuadría y planeidad de las puertas. 

• Verificación de las dimensiones.  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 

revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.  

Recomendaciones para su uso en obra 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 

revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado.  

 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 

repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.  

 

 

2.1.12. VIDRIOS 

 

• VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Condiciones de suministro 

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 

duro. 

 

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre 

ellos durante el transporte.  

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, 

rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la 

humedad.  

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% 

respecto a la vertical.  
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Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 

procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de 

madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 

provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la 

misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.  

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 

ventilada.  

La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los 

mismos.  

Recomendaciones para su uso en obra.  

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, 

así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento 

podría ocasionar roturas térmicas.  

 

2.1.13. INSTALACIONES 

 

• TUBOS DE PVC-U 

 

Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 

 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 

durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

 

Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas 

de accesorios en la base del camión.  

 

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

 Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de 

evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por 

elemento con:  

 • Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 • La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 

indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 

directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 

almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente sobre la aptitud al uso  del elemento. 

 Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 

pared menos de 0,25 mm,  siempre que no se infrinjan las limitaciones de 
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tolerancias en espesor. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 

color base del elemento. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.   

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.   

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 

tiempo.   

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 

lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro 

de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 

capas adyacentes.   

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 

pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de 

los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 

fabricante.   

El tubo se debe cortar limpio de rebabas.   

• TUBOS DE POLIETILENO 

 

Condiciones de suministro 

 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos.   Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma 

que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 

durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas 

de accesorios en la base del camión.  
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 

del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de 

evitar su aplastamiento. 

 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 

en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 

permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.   

 

 

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros: 

 

 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 

tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con:   

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o  en código, y un número o código 

indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).   

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 

directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 

almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 

color base del elemento.  

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 

en consecuencia. 

 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 

numérico, electromecánico o  autorregulado, para reconocimiento de los 

parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 

barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder 

adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 

cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje 

debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 

dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de 

almacenamiento. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 
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Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 

tiempo. 

 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 

libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 

extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 

hasta el lugar de trabajo.  

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 

tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza 

del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  

  

 • TUBOS DE PLÁSTICO (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

Condiciones de suministro 

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 

paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 

queden tramos salientes innecesarios. 

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 

1,5 m. 

 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 

 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en 

la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 

cuidando de evitar su aplastamiento. 

 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 

admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 

precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.   

 

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez 

por accesorio, con:  

 • Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

 • La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
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indique la fecha de fabricación, en cifras o  en código, y un número o código 

indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre 

el tubo o accesorio de forma  que sean legibles después de su almacenamiento, 

exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente en el comportamiento  funcional del tubo o accesorio. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 

color base del tubo o  accesorio. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 

en consecuencia. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa  vigente.   

 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

 Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 

tiempo. 

 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura  de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 

libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 

extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 

hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 

deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, 

ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto 

con el tubo. 

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 

tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 

extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la   entrada 

de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo.  
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 • TUBOS DE COBRE 

Condiciones de suministro 

Los tubos se suministran en barras y en rollos: 

 En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 

 En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 

tratamiento térmico; los tubos en  rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 

22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior 

para instalaciones vistas.   

  

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

 Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, 

a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación 

normalizada. 

 Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados 

de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa  vigente.   

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 

colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.   

 

Recomendaciones para su uso en obra 

Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo 

de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 

 Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez 

o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 

 Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, 

sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a 

ser colocados.   

 

• TUBOS DE ACERO 

Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

  

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de 

forma indeleble, con:  

• La marca del fabricante.  

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  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Ensayos:  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 

humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 

 El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de 

rebabas.  

 

• GRIFERÍA SANITARIA 

Condiciones de suministro 

 

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.  

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:  

• Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

• El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el 

órgano de maniobra.  

• El nombre o identificación del fabricante en la montura.  

• Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el 

marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador 

de chorro intercambiable).  

• Para los mezcladores termostáticos  

• El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el 

órgano de maniobra. 

• Las letras LP (baja presión). 

 Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

• Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

• Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de 

caliente. 

 Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada 

una escala graduada o símbolos para control de la temperatura.  

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:  

 El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua 

caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de 

control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte 

superior. 

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 

mínimo:  

• La no existencia de manchas y bordes desportillados.  

• La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.  

• El color y textura uniforme en toda su superficie.  
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Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie.  

 

• APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

 

Condiciones de suministro 

 

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  

 

Recepción y control 

 

Documentación de los suministros: 

 Este material dispondrá de los siguientes datos:  

• Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.  

• Las instrucciones para su instalación.  

 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. Se colocarán en posición vertical.  

 

 

2.1.14. VARIOS 

 

• TUBOS DE PVC-U 

 

Condiciones de suministro 

 

 Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar 

convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de 

riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

 Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de 

cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 

 Los basculantes se deben transportar en los mismos pallets en que se suministran.  

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  

• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  

• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente.  
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Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente.  

Inspecciones: 

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 

mínimo:  

• La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos 

metálicos.  

• Verificación de las dimensiones de la pieza. 

• El estado y acabado de las soldaduras. 

• La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la 

adherencia de la misma con rasqueta. 

• En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

• Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni 

abolladuras importantes, ni falta de elementos. 

• Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

• En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

• Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 

• Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 

• Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el 

cuerpo del basculante.  

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y 

ventilados, sin contacto directo con el suelo.  

 

• PLOTS 

 

Condiciones de suministro, recepción y control 

 

La carga en fábrica, transporte y descarga del material correrán por cuenta del 

adjudicatario. El adjudicatario será responsable del transporte, carga y descarga de los 

materiales. Además, deberá garantizar la descarga del material y su acopio en las 

condiciones pertinentes que, asegurar su correcto almacenamiento permitiendo.  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e 

impactos. 

• PUERTA CORTAFUEGOS  

 

Condiciones de suministro, Recepción y control 

El Instalador, previa realización de los trabajos de compartimentación mediante puertas RF, 

deberá acreditar ante la Dirección Facultativa de la obra, designada por la propiedad, la 

justificación de que las puertas RF satisfacen la resistencia al fuego establecida en este 

proyecto para cada caso en particular 
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En el caso de que la puerta lleve visor de cristal, se deberá presentar un certificado sobre la 

resistencia al fuego del conjunto montado hoja-visor, sin que sea aceptable la certificación 

de cada uno de dichos elementos por separado. 

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Para permitir su instalación por la Dirección Facultativa, podrá realizarse mediante la 

presentación del correspondiente certificado realizado por una laboratorio de reconocido 

prestigio o Marca de conformidad a normas UNE, Sello o Certificado de conformidad con 

las especificaciones técnicas de la Norma Básica vigente. Antes de procederse al montaje, 

el Instalador deberá proporcionar a la Dirección de Obra la siguiente documentación: 

 

 Listado con indicación del número de puertas a instalar, dimensiones y grado de 

resistencia al fuego, especificándose de manera expresa la obra concreta a que se 

destinan. 

 Tipología de herrajes, manetas y cerraduras suministradas.  

 Información técnica del material suministrado.  

 Informe de homologación completo.  

 Certificado de conformidad de materiales, donde se relacione homologación, 

certificado de Laboratorio acreditado, listado de materiales y obra concreta.  

 Certificado de garantía del fabricante (original). 

 

• PANELES DE ZINC 

 

Condiciones de suministro 

Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad 

transversal y longitudinal de la carga, así como su adecuada sujeción. Por sus 

características, las operaciones de carga/descarga y de manipulación deben realizarse a 

mano, evitando golpear o arañar la superficie de los materiales, lo que podría afectar 

negativamente a su durabilidad y funcionamiento.  

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Los materiales deben estar marcados claramente con la siguiente información: 

• Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.  

• Número de la norma.  

• Designación normalizada del producto:  

• Descripción del producto.  

• Espesor del material.  

• Tipo de material.  

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 

Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de 

rocío. 
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Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en el material, 

consecuencia de un apilado justo del mismo en las fases de transporte y almacenamiento.  

Recomendaciones para su uso en obra 

Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores.  

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Condiciones de suministro 

 

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 

repercutir sobre los trabajadores.  

 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente.  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación. 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la 

reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

 

Recomendaciones para su uso en obra 

 Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben 

utilizarse para los usos previstos. 

 Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso 

personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias 

personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún 

problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

 Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, 

en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en 

función de: 

• La gravedad del riesgo. 

• El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

• Las prestaciones del propio equipo. 

• Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no 

hayan podido evitarse.  
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2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 

organizan en los siguientes apartados: 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.  

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 

químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 

soporte y los componentes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 

componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a 

los criterios que marca la propia normativa. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 

medición que luego será comprobada en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 

Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 

certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 

pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación 

previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 

constituyen la unidad de obra.  

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 

soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, 

en su caso. 

 

DEL SOPORTE 

 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 

realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

 

AMBIENTALES 

 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse 

los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario 

adoptar una serie de medidas protectoras. 

 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de 

una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de 

la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la 

puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
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Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 

empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 

asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad 

previsto para cada elemento constructivo en particular. 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución 

de la unidad de obra. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 

finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 

proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, 

el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado 

y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados 

por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos 

clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro 

de acogida o transferencia. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 

realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 

en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 

unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 

se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 

de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no 

está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 

humedad "in situ". 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para 

la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 

todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 

Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, 

de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 

intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 

oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 

Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
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presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 

Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 

los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y 

costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones 

por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 

necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 

servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 

como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 

obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 

servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o 

similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 

en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le 

será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, 

ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 

subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 

diferentes capítulos de obra. 

 

 

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 

de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 

que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 

dimensiones. 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 

metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m . Se medirá la superficie de los 

forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 

superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 

superficie mayor de X m. 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 

distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 

cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los 

elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la 

cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción 

de huecos. 

 

ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m . Se aplicará el mismo criterio que 

para fachadas y particiones. 
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FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m . Se medirán los paramentos 

verticales de fachadas y  

particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m , 

lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m se medirán a cinta corrida como si no hubiera 

huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 

medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m , se deducirá la superficie de estos huecos, pero 

se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 

desarrollo de las mochetas.  

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 

particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de 

todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 

forman dinteles, jambas y vierteaguas.  

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 

mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin 

dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual 

fuere su superficie.  

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 

directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 

todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá 

su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.  

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 

considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.  

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m , el exceso sobre los X m . Los 

paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 

superficie menor a X m . Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 

exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 

mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 

empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  
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 01.ACTUACIONES PREVIAS  

 

Definición y condiciones generales 

Las actuaciones previas son el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar 

todo lo necesario para la ejecución de nuestra obra.  

Condiciones del proceso de ejecución  

Antes del inicio de la obra deberá establecerse el perímetro a vallar, los accesos a la obra, 

las zonas de paso, las zonas de trabajo y las zonas de riesgo.  

Desde el punto de vista de seguridad las actuaciones previas no son operaciones 

extremadamente delicadas.  

En la realización de esta actividad, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 

elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 

acopio de materiales, una señalización adecuada, así como prever en el caso necesario 

los cortes de tráfico.  

01.01 Replanteo 

Definición y condiciones generales 

Operación que tiene por objeto trasladar al terreno las dimensiones y formas indicadas en 

los plano que integran la documentación técnica de la obra.  

Medición y abono 

 Ud. Replanteo general, realizado por técnico competente, con empleo de equipos 

taquimétricos, incluyendo los útiles, materiales, medios auxiliares, la mano de obra y 

desplazamientos necesarios para la realización del replanteo, en una o varias fases; 

incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada. 

Precio: 01.01.01 

 

01.02 Demolición  

Definición y condiciones generales  

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 

construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, 

cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea 

necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la 

retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio 

definitivo o provisional. 

 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 

aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al 

Contratista. 
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La gestión de los residuos generados por las actividades contenidas en este capítulo es 

responsabilidad del contratista y se considera incluido en sus obligaciones.   

Condiciones del proceso de ejecución 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones 

existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los 

elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como 

las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del 

Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar 

los derribos. 

 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 

finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 

breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 

incumplimiento. 

 

Medición y abono 

 M2. DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. Precio: 01.02.01 

 

 

Normativa de Aplicación  

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

Criterio de medición  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 M2. DEMOLICIÓN MURO CAPUCHINA.  

Demolición de muros tipo capuchina, con compresor, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. Precio: 01.02.02 

 

Normativa de Aplicación  

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

Criterio de Medición  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 M2. DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO.  

Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso 

montaje de andamiaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Precio: 01.02.03 
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Características Técnicas  

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al 

soporte sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

Fases de Ejecución 

Demolición manual del alicatado. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 

de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor 

 

Criterio de Medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 

 M2. ADAPTACIÓN RAMPA EXISTENTE  

Demolición de rampa existente, con medios manuales, martillo neumático y equipo 

de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Precio:01.02.04 

 

 

Normativa de Aplicación  

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones 

 

Criterio de Medición  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Fases de Ejecución 

Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de Abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

 M. DEMOLICIÓN CARGADERO  

Demolición de cargadero 1000 cm² de sección y hasta 4 m de longitud media, con 

medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. Precio: 

01.02.05 

 

 

Normativa de Aplicación  

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

Criterio de Medición  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de la unidades de obra 

 

 Del Soporte 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la 

demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la 

estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente 

apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en 
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el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización 

por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos 

de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas 

de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en 

relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, 

viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios 

necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los 

sistemas de extinción de incendios adecuados. 

 

 Del Contratista 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, 

de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo 

 

Proceso de Ejecución 

 Fases de Ejecución  

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor 

 Condiciones de Terminación  

No quedarán partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de 

trabajo estará limpia de escombros. 

 

Conservación y mantenimiento  

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado 

definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 M2. DEMOLICIÓN SOLADO 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios 

mecánicos (martillo eléctrico o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a 

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.Precio: 

01.02.06 

 

Normativa de Aplicación  

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

Criterio de medición en Proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en 

la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de 

instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda 

entorpecer los trabajos. 

 

 

Procesos de Ejecución  
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 Fases de Ejecución  

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 

y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

 

 Condiciones de Terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la 

demolición de la base soporte. 

 

 M. LEVANTADO BARANDILLA A MANO.  

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza 

y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. Precio: 01.02.07 

 

Características Técnicas  

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de cualquier tipo, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

Fases de Ejecución  

Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o 

contenedor 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 

 

 M. LEVANTADO DE BALAUTRADA A MANO.  

Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. Precio: 01.02.08 

 

Características Técnicas 

Demolición de balaustrada de cualquier material, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos sobre los que apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.  

 

Criterio de medición en el proyecto 
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

Condiciones Previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por 

elementos estructurales. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

60 km/h. 

 

Fases de Ejecución  

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 

y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.  

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye la demolición de las pilastras de arriostramiento. 

 

 U. DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y MONTAJE EN CUBIERTA 

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de 

peso máximo, con medios manuales, y posterior montaje sobre otra zona 

convenida. El precio incluye el desmontaje y montaje de los accesorios y de los 

soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Precio:01.02.09 

 

Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se 

comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen fluidos. 

 

Fases de ejecución  

Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a 

reutilizar. Reposición y conexionado del elemento y montaje. Retirada y acopio de los 

restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre 

camión o contenedor 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y montadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica  

El precio incluye el desmontaje y montaje de los accesorios y de los soportes de fijación. 
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 M2. LEVANTAMIENTO DE CARPINTERIA EN MUROS A MANOS. 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y 

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Precio:01.02.10 

 

Características Técnicas  

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, con medios manuales, sin deteriorar 

los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

 

Normativa de Aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por 

elementos estructurales. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

60 km/h. 

 

Fases de Ejecución  

Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

Criterios de valoración económica 

El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los 

herrajes. 

 

 

 M2. LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO. 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. Precio:01.02.11 

 

Características Técnicas 

Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja en muros, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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Fases de Ejecución  

Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica  

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 
 
 

 

 UD. DESMONTAJE DE FAROLA. 

Desmontaje de farola con columna de acero, de hasta 4 m de altura,  siendo el 

orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre 

camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 

elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación. 

Precio:01.02.12 

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de 

servicio. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

60 km/h. 

 

Fases de ejecución  

Desmontaje del elemento. Fragmentación del material desmontado en piezas 

manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no 

incluye la demolición de la cimentación. 

 

 UD. DESMONTAJE DE FAROL MURAL  

Desmontaje de farol mural, situado en fachada, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre 

camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 

elementos de fijación.Precio:01.02.13 
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Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de 

servicio. 

 

Fases de ejecución  

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 

 

 

 

02.RED DE SANEAMIENTO  
 

Definiciones y condiciones generales  

Conjunto de conductos encargada de evacuar las aguas residuales una vez  ha sido 

utilizada para llevar los residuos al sistema depurativo y su posterior vertido al medio natural.  

Se establece un sistema de recogida de los distintos aparatos por medio de colectores y 

botes sifónicos, que van de las bajantes, se recogen en arquetas y, a través de albañiles, 

hasta el pozo de registro y de este a la red general de alcantarillado.  

Medición y abono 

 UD. ARQUETA PIE DE BAJANTE PLUVIAL 40X40 cm 0,40 m Prof  

Arqueta a pie de bajante de 40x40 cm y 0,40 m de profundidad, formada por 

solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por 

tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, 

codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil 

laminado L 50.5, incluso p.p. de excavación de tierras y rellenos, medios auxiliares y 

costes indirectos; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada. Precio: 02.01 

 

Normativa de aplicación  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obras 

 

 Del Soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 

la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la 

arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa 

y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

 

 Condiciones de terminación  

La arqueta quedará totalmente estanca. 

 

Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

 

 M. TUBERÍA SOTERRADA PVC D=90mm.  

Tubería soterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 

90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada bajo estrctura 

Truss Floor, o equivalente. Con p.p de medios auxiliares, cumpliendo normas de 

colocación y diseños recogidos en el DB-HS5.  

Precio: 02.02 

 

Normativa de aplicación  

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 
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Procesos de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de 

la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  

 

 Condiciones de Terminación  

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a golpes. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Criterio de valoración económica  

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos. 

 

 

 M. TUBERÍA COLGADA PVC D=90mm 

Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 

mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, 

incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de 

ayudas de albañilería, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el 

DB-HS5. Precio: 02.03 

 

 

Normativa de Aplicación  

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la 

instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 

líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. 
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 Condiciones de Terminación  

El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

 

Pruebas de Servicio  

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos 

que no sean aguas residuales o pluviales. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 

 M. BAJANTE DE PVC SERIE F. 90 mm  

Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe 

con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, 

incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5. Precio: 

02.04 

 

 

Normativa de aplicación  

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra.  

 

 Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 

zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 

piezas. Realización de pruebas de servicio. 

 

 Condiciones de Terminación  

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 

de la estructura. 
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Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a golpes. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 M CANALETA RECOGIDA DE PLUVIALES 

Canaleta sifónica para recogida de pluviales, , con rejilla plana de PVC, incluso 

pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE. Medida la 

cantidad ejecutada. Precio: 02.05 

 

 

Normativa de aplicación  

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

 

 Condiciones de Terminación 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación.  

 

Criterios de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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03. ESTRUCTURAS 
 

Definiciones y condiciones generales 

Estructura metálica:  

Se define como estructura metálica de acero el conjunto de elementos de este material 

que formen la parte sustentable de la edificación.  

Condiciones del proceso de ejecución 

La forma y dimensiones de la estructura vendrán definidas en los planos correspondientes. 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie lisa y se suministrarán en 

estado bruto de laminado. 

El contratista deberá demostrar la cualificación del personal que ejecute este tipo de 

obras.  

Las uniones, cualquiera que sea su tipo, se realizarán de acuerdo con las indicaciones del 

Proyecto, de la dirección facultativa o de las normas vigentes. 

Antes del montaje de la estructura se limpiarán como mínimo las partes de ésta que deban 

permanecer ocultas. 

Se colocarán placas de soporte sobre los macizos de fábrica de hormigón, que se 

inmovilizarán una vez conseguidos los aplomos y alineaciones definitivas. 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la corrosión de los elementos que apoyan 

directamente sobre la fábrica o empotran en ella. 

Medición y abono  

 M. REFUERZO DE PILAR.   

Refuerzo de pilar de hormigón armado de 30x30 cm, con perfiles de acero S275JR, 

laminados en caliente, serie L 40x4, con capa de imprimación anticorrosiva, 

dispuestos en las aristas del pilar, fijados mediante adhesivo de dos componentes a 

base de resina epoxi, y unidos en las cuatro caras mediante presillas metálicas de 

20x4 mm, soldadas "in situ", cada 25 cm. Precio: 03.01 

 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 

sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 

metales ni con yesos 

 

Características Técnicas 

Refuerzo de pilar de hormigón armado de 30x30 cm, con perfiles de acero S275JR, 

laminados en caliente, serie L 40x4, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuestos en 

las aristas del pilar, fijados mediante adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, 

y unidos en las cuatro caras mediante presillas metálicas de 20x4 mm, soldadas "in situ", 

cada 25 cm. 
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Criterio de medición en el proyecto  

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyect. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que están colocados la base y el capitel de refuerzo 

 

 Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

 

 Del contratista 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

  

Procesos de Ejecución  

 Fases de Ejecución  

Replanteo de la posición de los refuerzos y empresillados. Colocación y fijación provisional 

de los perfiles. Colocación de las presillas con soldadura. Ejecución de las uniones. 

 

 Condiciones de Terminación  

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 

adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 M2. CERRAMIENTO ESTRUCTURAL. STEEL FRAME (O EQUIVALENTE)   

Cerramiento estructural tipo Steel Framing, o equivalente, mediante perfiles de 

acero galvanizado conformado en frío, en muro estructural exterior de entramado 

ligero, con una separación entre montantes de 60cm. Suministro de los perfiles 

mecanizados y ensamblados en taller y montaje de la estructura en obra. Incluso 

remaches para la unión de los perfiles entre sí y anclajes mecánicos para la fijación 

de los paneles. Precio: 03.03 

 

 M2. FORJADO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA. T. (O EQUIVALENTE)  

Forjado estructural tipo Steel frame, o equivalente, con perfiles de acero 

galvanizado, anclado a estructura original mediante placas de anclaje. Precio: 

03.04 

 

Criterio de medición en el proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 1 m ². 

  



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa 

 
Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias 

extrañas, y que tiene una dureza suficiente para que pueda servir de anclaje al sistema. No 

se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los 

poros estén libres de agua. 

 

Proceso de Ejecución  

Este apartado comprende el conjunto de elementos estructurales y/o de cerramiento, 

industrializados o realizados en taller, de manera que en obra solamente se realice el 

montaje.  

 

El montaje de los diferentes elementos se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante y la dirección de obra, por personal especializado o capaz de efectuar trabajos 

de esta clase.  

 

Se tendrá especial cuidado con el anclaje y aplomado de los elementos, así como con el 

perfecto sellado de sus juntas. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m ².  

 

 

04. ALBAÑILERIA 
 

Definiciones y condiciones generales 

Construcción de edificios u obras en que se emplean, según los casos, bloques, piedra, cal, 

arena, yeso, cemento u otros materiales semejantes.  

Condiciones del proceso de ejecución 

Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección y esmero. 

Tendrán las dimensiones y espesores marcados en planos y medición. Llevarán las juntas 

verticales encontradas, y a nivel las horizontales, siendo su reparto como mínimo de veinte 

en metro. Los aparejos corresponderán a las necesidades de cada caso. Los ladrillos se 

sentarán a restregón, previamente humedecidos, cuidando que el mortero refluya por 

todas sus juntas. En los casos de discontinuidad se dejarán los muros escalonados para 

trabar con las fábricas siguientes. 

Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica que se marque, 

cuidando de su perfecta trabazón con el resto de las fábricas. 

La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado, haciendo su asiento 

con la clase de mortero que figure en medición. Todos sus paramentos quedarán 

perfectamente planos, sin alabeos y sus aristas regularizadas, para poder recibir los 

guarnecidos y tendidos con la menor cantidad posible de material, previa colocación 

nivelada de los correspondientes guardavivos. 
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Todos los guarnecidos y tendidos estarán perfectamente planos, procediéndose a su 

ejecución por medio de maestras con separaciones máximas de 2 m. 

La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y presupuesto 

para cada caso. 

Medición y abono  

 M2. TABICÓN LADRILLO H/D 

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, 

aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y 

medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 

m2.Precio: 04.01 

 

Normativa de Aplicación  

Tabicón de ladrillo hueco doble 25x12x7 cm recibido con mortero de cemento y arena de 

río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 

Medida a cinta corrida. 

 

Normativa de aplicación  

 CTE. DB HE Ahorro de energía. 

 CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

 CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

 NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

 

Criterio de medición en Proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de la unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá 

en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

Procesos de Ejecución 

 

 Fases de Ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los 

niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado 

de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 

puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 

nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 

pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
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 Condiciones de Terminación  

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 

sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 

 

 M2. SISTEMA ENVOLVENTE THERMOCHIP SATE (O EQUIVALENTE)  

Envolvente Thermochip Wall, o equivalente, formada por placa de fibrocemento a 

cara exterior de 120mm, aislamiento de XPS (grosor según proyecto)  placa de 

fibroyeso  de 120mm y una placa de fibroyeso laminado antifuego a cara interior 

de 120mm. Paneles de 0,55x2,40m. Precio: 04.02 

 

Normativa de aplicación  

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

 

Criterio de medición en  proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

 Del contratista 

La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 

cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y 

fijación del panel sándwich exterior. Sellado de juntas. Resolución de los puntos 

singulares. Colocación y fijación del panel sándwich interior. Sellado de juntas. 

 

 Condiciones de Terminación  

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá la totalidad de la superficie. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

Criterio de valoración económica 

El precio no incluye la estructura soporte ni el revestimiento. 

 

 

 M2. FORMACIÓN DE PENDIENTE RAMPA.  

Formación de pendientes con tablero cerámico hueco machihembrado, para 

revestir, 50x20x3 cm, sobre tabiques aligerados de 50 cm de altura media, en 

cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%. Precio: 04.03 

 

Normativa de aplicación  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto  
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 

carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, 

petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 

dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

 

Fases de Ejecución  

Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 

pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 

ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla 

expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 

lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 

perimetrales que la limitan. 
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 M2. CERRAMIENTO TIPO CACPUCHINA.  

Cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie 

de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x11 

cm, recibida con mortero de cemento M-5, y la interior de 7 cm de espesor de 

fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con 

mortero de cemento M-5. Incluido aislamiento según proyecto. Precio: 04.05 

 

Características técnicas 

Ejecución de cerramiento tipo capuchina constituido por varias capas: 

Hoja exterior de   ½ pie de ladrillo hueco doble 24x12x7 cm, recibido con mortero de 

cemento M-5, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una 

adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán 

impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos; 

Revestimiento exterior mediante enfoscado de mortero y revestimiento monocapa. 

 

Revestimiento intermedio mediante enfoscado de mortero mixto; 

Aislante térmico formado por paneles de poliestireno extruído (XPS); 

Cámara de aire de espesor mínimo 3cm, con separadores de la longitud y material 

adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de 

goterón. 

 

Tabicón de LHD y guarnecido y enlucido de mortero en la superficie interior del 

cerramiento. Remate de alféizares de ventana con material pétreo y antepechos de 

terrazas formadas por piezas de hormigón prefabricadas 10x20x40cm con enfoscado de 

mortero y revestimiento monocapa por ambas caras. 

 

Normativa de aplicación 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

- CTE. DB HE 1 Limitación demanda energética 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros; incluyendo enfoscado de mortero de la cara interior de la hoja exterior, 

aislamiento térmico, tabicón, revestimiento continuo interior y exterior, aparejada, incluso 

replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y 

elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1m2. 

 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado 

o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

ambientales 

Para la hoja exterior se revisará que esté terminada la estructura, se comprobará que el 

soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio 
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de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna 

irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán 

resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

 

Para la colocación del panel rígido de aislante se comprobará que la hoja principal no 

tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie 

del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de 

regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 

 

Para la hoja interior se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la 

correcta colocación del aislante. 

 

Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y 

terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemento 

de remate. 

 

 

 Ambientales: 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

Fases de ejecución 

Hoja principal: Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones 

entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se 

colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las 

esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no 

mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de 

agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación 

de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de 

replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material 

componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de 

hormigón. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de 

las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que 

cortar las piezas. 

 

Se dispondrán los precercos en obra. La primera hilada en cada planta se recibirá sobre 

capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la 

fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. 

Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las 

fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan 

que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto 

no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se 

harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del 

mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que 

penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de 

mortero sobrante en cada hilada. 
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En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a 

más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la 

fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 

revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión 

sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una 

altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la 

fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o 

adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 

 M. CARGADERO FORMADO POR 1 VIGUETA AUTORRESISTENTE.  

Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de 

emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, medios auxiliares y costes 

indirectos. Medida la longitud del hueco libre más solape. Precio: 04.06 

 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en los muros. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo 

del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 

 

 Condiciones de Terminación 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas 

  

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

 

 M2. RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES 

Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro. Precio: 

04.07 

 

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Fases de Ejecución  

Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

 M2. RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES.  

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08. Precio: 04.08 

 

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Fases de Ejecución  

Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de 

huecos. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

 

 M2. CERRADO DE HUECO EN FORJADO 

Cerrado de hueco en forjado con pletina metalica en los laterales y relleno con 

bobedilla de hormigón, capa de compresión y capa de nivelacion a la misma cota 

del resto del suelo existente. Precio: 04.10 
 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del Soporte. 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 

soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

 

Proceso de Ejecución 

 

 Fases de Ejecución. 

Definición de los planos de forjado mediante. Replanteo.  . Asiento de la primera hilada 

sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 

entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas 

a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios 

para la resolución de los huecos. 
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 Condiciones de Terminación. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos. Tendrá una composición 

uniforme  

 

 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 

elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta 

de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de 

acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

05. CUBIERTA 
 

Condiciones del proceso de ejecución 

Los distintos tipos de cubiertas se ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas que le son 

de aplicación en función del material base y de acabado.  

Medición y abono  

 M2. CUBIERTA PLANA PANEL SANDWICH (O EQUIVALENTE) 

Cubierta plana mediante PANEL SANDWICH colocado sobre una estructura 

portante. a aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, 

formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 

prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 

lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente 

a cualquier tipo de correa estructura. Precio: 05.01 

 

Normativa de aplicación  

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

 

Criterio de medición en  proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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 Del contratista 

La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 

cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y 

fijación del panel sándwich exterior. Sellado de juntas. Resolución de los puntos 

singulares. Colocación y fijación del panel sándwich interior. Sellado de juntas. 

 

 Condiciones de Terminación  

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá la totalidad de la superficie. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

Criterio de valoración económica 

El precio no incluye la estructura soporte ni el revestimiento. 

 

 M2. AISALMIENTO DE CUBIERTA 

Lana mineral ISOVER IBR constituido por una manta ligera de lana de vidrio, revestida por 

una de sus caras con un kraft que actua como barrera de vapor de 100 mm de espesor 

cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación con una conductividad térmica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego 

F y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5, para cubiertas y techos en posición 

horizontal o inclinada. Se colocarán dos capas sobre panel OSB y entre viguetas hasta un 

espesor de 200mm (Espacio entre viguetas 245 x 56 cm). Medida la superficie total del 

paño de cubierta. 

 

Criterio de medición en  proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 

adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Colocación tablero OSB de 9 mm como encofrado perdido, se colocarán dos capas sobre 

panel OSB y entre viguetas hasta un espesor de 200mm 

 Condiciones de Terminación  

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 

térmicos. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

06. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 
Definiciones y condiciones generales 

Acción y el efecto de revestir para proteger o decorar una superficie.  

Condiciones del proceso de ejecución 

Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de mediciones, 

y en cuanto a su ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas correspondientes. 

Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizarán con 

maestras cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se realizarán maestras dobles a fin de 

que se salgan rectos los vivos y rincones. Sobre el guarnecido se hará el tendido de llana 

con yeso blanco tamizado, lavándolo después perfectamente. 

Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la unidad de 

obra y de la misma forma que los tendidos.  

Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán resistentes a las heladas 

en función de sus características. 

En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección Facultativa 

una muestra con una superficie mínima de 1 m2 . tanto para revestimientos como en 

pavimentos sin cuyo requisito no sería dada por válida la ejecución de aquellos. 

Medición y abono  

 

 

 M2. MONOCAPA O ENFOSCADO MAESTRADO FRATASADO 

Monocapa en paredes, acabado con áridos de mármol seleccionados 

proyectado, aplicado sobre paramentos enfoscados, formado por: mortero 

pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua, hidrofugantes y carga, 

extendido en espesores mínimos de 15 mm, incluso limpieza y preparación del 

soporte, extendido del mortero, planeado y colocación de junquillos, y p.p. de 

despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada. Precio: 06.02 

 

 

Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

del soporte 

El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como 

canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

Proceso de ejecución fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos materiales. 

Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. 

Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y encuentros. 

Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las 

mochetas. 

 

 

 M2.GUARNEC. Y ENLUC. MAESTRADO EN PAREDES 

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes y techos, con pasta de yesos YG e 

YF, incluso limpieza y humedecido del paramento, medios auxiliares y costes 

indirectos. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié, cón 

desarrollo de vigas. Precio: 06.03 

 

 

Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 

mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos 

verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

del soporte 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 

puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. 

Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre 

ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la 

superficie a revestir. 

Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto 

punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 

considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 

minutos. 
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Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o 

superior a 40°C. 

La humedad relativa será inferior al 70%. 

En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

 

Fases de ejecución 

Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 

guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta 

de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 

deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 

m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 

objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.  

 

 

 M2. ENFOSCADO MAESTRADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO 

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado 

para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de medios 

auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada. Precio: 06.04 

 

Características Técnicas 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm 

de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, 

para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie 

soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 

un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 

Normativa de aplicación  

Ejecuión:  

 CTE. DB HS Salubridad 

 NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores 

de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene 

la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que 

están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, 

y está concluida la cubierta del edificio. 
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Proceso de ejecución  

 Fases de Ejecución  

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación 

de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 

encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

 

 Condiciones de Terminación 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m² 

 

 M2. FALSO TECHO HIDROFUGA 

Techo continuo con placas de yeso laminado. Placa verde hidrofuga.  Guia oculta, 

incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones 

del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida. Precio: 

06.05 

 

Características Técnicas  

Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a 

entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de 

juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie 

ejecutada a cinta corrida. 

 

Normativa de Aplicación  

Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 

(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 

instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 

Procesos de Ejecución 

 

 Fases de Ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda 

acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de 

anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 

secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de 

encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
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 Condiciones de Terminación  

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 

nivelación. 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 

 

 M2. FALSO TECHO LÁMINAS METÁLICAS 

Falso techo de lamas de aluminio lacado, situado a una altura menor de 4 m, de 

mecanización lisa, horizontal, de 85 mm de anchura, separación 15 mm, con 

entramado metálico oculto. Precio: 06.06 

 

 

Criterio de medición 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte. 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 

instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 

 

Proceso de Ejecución 

 

 Fases de Ejecución. 

Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado de los 

elementos de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en todo el 

contorno. Corte y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de posibles 

elementos de anclaje y/o instalaciones. 

 

 Condiciones de Terminación. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 

nivelación. 

 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 

ocasionadas por otros trabajos. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 
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07. SOLADOS Y ALICATADOS 
 

Condiciones del proceso de ejecución 

Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y mediciones, 

cumpliéndose las calidades por parte de las casas suministradoras de acuerdo con las 

normas exigibles. 

 

Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar las 

juntas complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, uniformidad, horizontalidad o 

verticalidad según los casos y planeidad, desenchándose las bolsas, coqueras y piezas 

rotas. 

 

En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y la de 

los pavimentos. 

 

En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos no se 

colocarán los pavimentos y revestimientos hasta pasados diez días de estar ejecutada la 

solera y capa niveladora, para evitar humedades. 

 

En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección Facultativa 

una muestra con una superficie mínima de 1 m2 . tanto para revestimientos como en 

pavimentos sin cuyo requisito no sería dada por válida la ejecución de aquellos. 

 

Medición y abono  

 

 M2. ALIC. PORCELÁNICO TEC 

Alicatado de gres porcelánico hasta 1,1 metros de altura modelo por definir. 

Tomado con adhesivo cementoso C1 capa fina, sin juntas (1,5-3mm). Precio: 07.01 

 

 M2. ZÓCALO CERÁMICO 

Zócalo de piezas cerámicas hasta 1,1 metros de altura. Color blanco.  

Mismo tamaño que piezas exteriores de piel cerámica. Precio: 07.02 

 

 

Normativa de aplicación  

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados 

 

Criterio de medición en proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 

colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
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Proceso de Ejecución  

 Fases de Ejecución  

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 

adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 

 Condiciones de Terminación  

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 

 M2. SOL.GRES PORCEL 

Solado de baldosa de gres porcelánico, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, 

i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE. A juego con el alicatado 

sin junta (1,5-3 mm). Modelo a definir. Precio: 07.03 

 

 M2.SOLADO GRES PORCELANICO 

Solado gres porcelánico rectificado, efecto microcemento, mocelo pulsar blanco, 

marca saloni o equivalente 1,20x1,20x1,5 cm, sin junta (1,5-3 mm). Precio: 07.07 

 

Normativa de aplicación 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra del soporte 

Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, 

en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses 

para forjados o soleras de hormigón. 

 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 

Ambientales: Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se 

encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol 

directo. 
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Fases de ejecución 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 

Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 

adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta.  

Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado.  

Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 M. RODAPIÉ  GRES PORCELÁNICO 

Gres porcelánico rectificado para rodapié, recibido con adhesivo y limpieza; 

construido según CTE. Medida la superficie ejecutada. Precio: 07.04 

 

Características Técnicas  

Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres, recibido con adhesivo cementoso 

de uso exclusivo para interiores, Sin  ninguna característica adicional, y rejuntado 

con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 

tonalidad de las piezas. 

 

Normativa de aplicación  

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. 

No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 

ha considerado un 5% más de piezas 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 Del soporte 

Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado 

 

Proceso de Ejecución  

 Fases de Ejecución  

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 

rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 

 

 Condiciones de Terminación  

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 M2. SOLADO GRES PORCELÁNICO SOBRE PLOTS 
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Solado gres porcelánico rectificado, clase C3, efecto microcemento, modelo pulsar 

blanco, marca saloni o equivalente, de 1,20x1,20x1,50 cm, sin junta de (1,5-3 mm) 

sobre plots regulares.  Precio: 07.05 

 

 

Normativa de aplicación  

Ejecución: 

 CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables 

Criterio de medición en proyecto  

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado 

la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y 

fijación de pedestales. Colocación y fijación de las piezas del pavimento. 

 

 Condiciones de Terminación  

No se podrá transitar sobre el suelo técnico durante las 8 horas siguientes a su terminación. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 M. ALFEIZAR PIEDRA NATURAL 

Alféizar de piedra natura, con goterón, igual al solado interior de vivienda, recibidas 

con mortero M5 (1:6), enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. 

Medida la superficie ejecutada. Precio: 07.06 

 

Normativa de aplicación  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, 

incrementada en 5 cm a cada lado 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 Del soporte 

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 

Proceso de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Preparación de las entregas laterales. Replanteo de las piezas. Corte de las 

piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y 

alineación. Rejuntado y limpieza. 

 

 Condiciones de Terminación  

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado 

de juntas será estanco al agua 
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Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 

mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo los empotramientos en las jambas. 

 
 

08. CARPINTERÍA 
 

Características generales 

Todos los elementos del cerramiento, cualquiera que sea su tipo, incluidas las persianas 

enrollables, correderas o practicables, se medirán por unidades (Ud) con indicación de las 

medidas de los elementos colocados; con la inclusión en el precio de la parte proporcional 

de ajuste en su colocación, sellado de juntas, elementos de conexión a las fábricas, 

tapajuntas y los herrajes de cierre o cuelgue, del tipo definido en el Proyecto e indicado 

por la Dirección Facultativa. 

Cualquier elemento de carpintería que presente algún defecto, tanto de material como 

de forma, así como los desperfectos ocasionados en la obra o en el transporte, serán 

devueltos sin derecho a ningún cargo por parte de la propiedad. 

Realizadas en el taller las piezas definidas en los planos, el Contratista habrá de prever en la 

obra todos los detalles para la recepción y el perfecto ajuste, teniendo mucho cuidado en 

el aplanado, alineación y cotas de los diversos cercos y contracercos, así como de la 

sujeción en la obra, atendiendo a la estanqueidad de las uniones con los paramentos de 

fachada (tapajuntas) y la perfecta colocación, así como el ajuste y funcionamiento de 

todos los elementos. 

Todos los precios relativos al cerramiento incluirán todos aquellos trabajos o materiales que 

sean necesarios para su perfecto funcionamiento o que sean recogidos en la Normativa 

vigente, aunque no figure en los planos del Proyecto 

08.01 CARPINTERÍA Y VIDRIOS INTERIORES 

 

 M2. PUERTA PASO LACADAS BLANCAS 1H ABATIBLE 

Puerta interior abatible. hoja 0,72 m. Acabado lacado en blanco. Precio: 

08.01.02 

 

 M2. PUERTA PASO LACADO BLANCO 1H. CIEGA CORREDERA.  

Puerta interior corredera con casoneto.oHoja de 0,82. Acabado lacado en blanco.  

. Precio: 08.01.02 
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Normativa de aplicación  

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 Del soporte  

Se comprobará que están colocados los precercos en la tabiquería interior. Se 

comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 

apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 

Proceso de Ejecución  

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 

cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. El conjunto será 

sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. Se protegerá frente a golpes y 

salpicaduras.  

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

 

08.02 CARPINTERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES 

 

 M2. PUERTA BALCONERA ABATIBLE CON VIDRIO DE SEGURIDAD.  

Puerta PVC de dos hojas, una abatible y una corredera. Con acabado blanco 

mate.  

Marca Shüco, Modelo ADE 70 PDME. Con perfil oculto. Precio: 08.02.01 

 

 M2. VENTANA BASCULANTE 1 HOJA. 

Ventana de 1 hoja fija con acabado blanco mate y vidrio mateado al ácido. 

Marca Shüco. Precio: 08.02.02 

 

 

 M2. VENTANA OSCILANTE 3 HOJAS 

Ventana de 3 hojas oscilobatiente con acabado lacado blanco mate.  

Marca Shüco. Modelo AWS-60.  Precio: 08.02.03 

 

 

 M2. VENTANA FIJA1 HOJA 

Ventana oscilobatiente de 1 hoja con acabado lacado blancomate. Marca Shüco 

Modelo AWS-60. Precio: 08.02.04 
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Normativa de aplicación 

 CTE. DB HS Salubridad. 

 CTE. DB HE Ahorro de energía. 

 NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

ambientales 

 Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

 

Fases de ejecución 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 

estanca. Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  
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09. CERRAJERÍA 
 
Características generales 

Barandillas: Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y 

barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, 

soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas 

situadas a distinta altura. 
 

 M. BARANDILLA EXTERIOR 

Barandilla exterior metálica anclada a la obra, de acero inoxidable y chapa 

perforada. Doble perfil para pasamanos. Acabado gris claro mate. Precio: 09.01 

 

 M. BARANDILLA INTERIOR 

Barandilla interior metálica, anclada en obra de acero inoxidable. Modelo Strugal 

S80B, acabado lacado en blanco. COn doble pasamanos uno a 90 cm y otro a 75 

cm. Precio: 09.02 
 

 

 

 M. PASAMANOS  

Pasamanos metálico interior anclado en la pared de acero inoxidable. Acabado 

lacado en blanco . Doble pasamanos, uno a 90 cm y otro a 75 cm. Separado del 

paramento vertical >4cm Precio: 09.03 

 

 M2. REVESTIMINETO DECORATIVO 

Revestimiento decorativo. chapa perforada de aluminio. Modelo como las 

barandillas interiores. Acabado lacado en blanco. Apta para exteriores.  

Precio: 09.04 

Normativa de aplicación 

Código Técnico 

Criterio de medición en proyecto 

Metro lineal incluso piezas especiales, totalmente montado.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

ambientales.  

 Soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén 

ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. Siempre que sea 

posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

Fases de ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.  

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 

fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado 

suave.  
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Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del 

sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los 

anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 

instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede 

definitivamente fijada al soporte.  

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son 

aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en 

forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 

empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos 

tacos separados entre sí 50 mm.  

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.  

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las 

juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.  

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, 

junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá los metros lineales realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
10. INSTALACIONES 

 

10.01 Ventilación  

Características técnicas 

Instalación prevista para la extracción de aire viciado compuesta por: 

Conductos (colector general y conductos individuales): Piezas prefabricadas, de arcilla 

cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. Elementos prefabricados, de 

fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa 

galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 

- Rejillas: según dimensiones de proyecto. 

- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 

- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos.  

- Sistemas para el control de humos y de calor: cortinas de humo, aireadores de extracción 

natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores de humos y calor 

mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 

- Alarmas de humo autónomas. 

- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc. 
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- Aislante térmico.  

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 

Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de 

obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su 

ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en 

todo su recorrido.  

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación 

mecánica cumplirán: 

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, 

deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios 

conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 

practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos 

verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura 

de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de 

condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de 

incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

Criterio de medición en proyecto  

Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los 

formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 

proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida 

la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.  

El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado.  

El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, 

totalmente colocados y conectados. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra  

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el 

elemento columna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los 

huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un 

aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del 

mismo no sea una unión rígida.  

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 
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metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Fases de ejecución  

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y 

se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las 

aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el 

exterior.  

 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, 

éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire.  

 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:  

 

Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de 

partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales 

como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una 

holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico.  

 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado 

inferior de la misma.  

 

En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán 

colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º 

con transiciones suaves.  

 

Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero 

de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto 

y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las 

uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas.  

 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar 

la entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de 

protección correspondientes.  

 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, 

cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el 

conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente.  

 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: Los aspiradores 

mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para 

realizar su limpieza. Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y 

aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho 

filtro.  
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Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos 

y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra 

solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos.  

 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y 

sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

 

El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable 

y utilizando elementos antivibratorios. Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán 

protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.  

 

Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso 

contrario se rellenarán o limpiarán. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Medicion 

 UD. CAD-HE-D 33 LH ECOWAT N8 (O EQUIVALENTE). Precio:10.01.01 

 UD. AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METÁLICO (O EQUIVALENTE). 

Precio:10.01.02 

 UD. TPP-HE-H-21/27/33. (O EQUIVALENTE)  Precio:10.01.03 

 UD. APC-400. (O EQUIVALENTE)  Precio:10.01.04 

 UD. SIL-400. (O EQUIVALENTE)  Precio:10.01.05 

 UD. CONTROL CAD-REG. (O EQUIVALENTE) Precio:10.01.06 

 UD. AIRSENS CO2. (O EQUIVALENTE)  Precio:10.01.07 

 UD. TD-250/100 SILEN T (230-240V 50/60)RE (O EQUIVALENTE). Precio:10.01.08 

 UD. BORJ-100 (O EQUIVALENTE) . Precio:10.01.09 

 UD. PER-100 W (O EQUIVALENTE). Precio:10.01.10 

 

10.02 Electricidad y Audiovisuales 

Características Generales  

Red eléctrica de distribución interior de una , con las siguientes estancias:  pasillo, baño, 

aseo, sala de estar multiusos. Compuesta de: cuadro general de mando y protección; 

circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2,C5.  

 

Normativa de aplicación 

Instalación: 

 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

-ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de 

mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

-ITC-BT-25 y GUÍA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y 

características. 
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-Normas de la compañía suministradora.  

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de 

las conducciones con otras instalaciones. 

 

 Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

Proceso de ejecución  

 

 Fases de ejecución  

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 

empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

 

 Condiciones de terminación  

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Medición 

 UD. INSTALACIÓN DE ELECTRIDAD. Precio: 10.02.01 

 UD. TOMA DE CORRIENTE 10/16 A. Precio: 10.02.02 

 UD. TOMA DE CORRIENTE ESTANCA. Precio: 10.02.03 

 UD. TOMA DE RED TELEFÓNO. Precio: 10.02.04 

 UD. TOMA TV y FM. Precio: 10.02.05 

 UD. PUERTO USB. Precio: 10.02.06 

 UD. INTERRUPTOR CONMUTADO. Precio: 10.02.07 

 UD. INTERRUPTOR SENCILLO. Precio: 10.02.08     

   

10.03 Iluminación  

Características técnicas 

Instalación de iluminación que reparte, filtra o transforma la luz emitida por varias lámparas 

eléctricas (apliques, focos empotrados, lámparas colgantes, balizas de pared y suelo, etc) 

para lámpara de diferentes W. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
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Criterio de medición en proyecto  

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. 

Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

del soporte  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  

Fases de ejecución  

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 

accesorios.  

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona exterior se dispondrá una instalación de 

alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a 

nivel del suelo. 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando 

no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y 

apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 

cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características 

con lo especificado en proyecto. 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

Accionamiento de los interruptores de encendido con todas las luminarias equipadas con 

sus lámparas correspondientes. 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  
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Medición  

ILUMINACIÓN INTERIOR 

 UD. TIRAS LED 

Tiras LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65 con temporizador. Precio: 10.03.01.01 

 

 UD. DRIVER TIRAS LED 

DRIVER TIRAS LED 60W 24V IP65. Precio: 10.03.01.02 

 

 UD. FOCO EMPOTRADO. Precio: 10.03.01.03 

 

 UD. FOCO EMPOTRADO CON SENSOR. Precio: 10.03.01.04 

 

 LUMINARIAS 

Luminaria suspendida tipo LED.  

 

 BALIZAS INTERIORES 

Balizas Plas-3de yeso empotrable de 1W 3000K. Marca Faro. Precio: 10.03.01.06 

 

 DRIVER BALIZAS INTERIORES 

Driver Balizas Plas. 5-38W 300-1050mA DC 10-54V. Precio: 10.03.01.07 

 

 

ILIMINACIÓN EXTERIOR 

 UD. TIRAS LED 

Tiras LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65 con temporizador. Precio: 10.03.02.01 

 

 UD. BALIZAS EXTERIORES 

Balizas exteriroes de suelo con temporizador, estancas. IP67 resistente al agua, 

blanco cálido marca PHILIPS. Precio: 10.03.02.02 

 

 UD. DRIVER BALIZAS EXTERIORES 

Driver Balizas Plas. 5-38W 300-1050mA DC 10-54V. Precio: 10.03.02.03 

10.04 Fontaneria 

 UD. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

Instalación de fontanería para cuarto de baño con dotación para:inodoro y lavabo 

sencillo, realizada con tubo de de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 

fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 

cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto 

de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de 

agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. 

 

Normativa de aplicación 
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Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en el proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra. 

 

 Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

Proceso de ejecución  

 

 Fases de ejecución  

Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 

 

 Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 

agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 

Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 CTE. DB-HS Salubridad. 

 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 

humano 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

10.05 Climatización  

Características técnica:  

instalación de sistema de calefacción y producción de ACS mediante bomba de calor 

aerotermia con una unidad exterior multi anori R-32 LSGT 120-5M  y una unidad interior 

Suelo-Techo R-32 MULTI LSGNc25- 

Bloque de transporte: Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según 

ITE 04.2 y ITE 04.4 del RITE). Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, etc. 

Piezas especiales y accesorios. Bomba de circulación o ventilador. 

- Bloque de control: Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. 

(según ITE 04.12 del RITE). Termostato situado en los locales. Control centralizado por 

temperatura exterior. Control por válvulas termostáticas. 
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- Accesorios de la instalación (según el RITE): Válvulas de compuerta, de esfera, de 

retención, de seguridad, etc. Conductos de evacuación de humos (según ITE 04.5 del RITE). 

Purgadores. Vaso de expansión cerrado o abierto. Intercambiador de calor. Grifo de 

macho. Aislantes térmicos. 

Criterio de medición en proyecto 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 

colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se 

medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 

accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 

vista o estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán 

preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías 

se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos 

de 2 m. En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado 

(suelo radiante) o suspendida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en 

tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 

ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una 

profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso 

de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las 

rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una 

longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la 

distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y 

premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o 

forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. Cuando se 

deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 

pasamuros, según RITE-ITE 05.2.4.  

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: para prevenir el 

fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 

actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos 

en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Entre los elementos de 

fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al tubo. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 

eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por 

incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). Se evitarán las 

instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. No se utilizarán los conductos metálicos de 

la instalación como tomas de tierra. Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de 

acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible). El recorrido 

de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 

 

Fases de ejecución 
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El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los 

instaladores de otras especialidades, tales como 

electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del 

equipo. 

 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con 

el proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el 

criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por 

instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en 

presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de 

expansión cerrado. 

 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones 

que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. Al 

marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm 

entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. 

Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 

Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los 

cuerpos extraños. 

 

Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según 

recomendaciones del fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las 

conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de 

manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor 

de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. 

Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de 

expansión si este es abierto. 

 

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros 

concéntricos con aislamiento intermedio, conectados entre sí 

con bridas de unión normalizadas. 

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que 

posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como 

mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el caso de circuitos 

hidráulicos se realizarán sus 

uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán 

los extremos abiertos. 

 

Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con 

elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, 

buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio 

mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y 

de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de 

conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% 

para evacuar los mismos. 

 

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados 

o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones 

mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se 

especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se 

colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
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Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente 

al paramento y se nivelarán, con todos sus elementos de 

control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. Se realizara la conexión de todos los 

elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de 

combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los 

elementos de control y demás accesorios. 

 

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por 

debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, 

siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión 

se realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso 

de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se 

realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcanzando el suelo una 

temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 

 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente 

antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, 

cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una 

solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos 

compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con 

agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y 

enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2). 

En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la 

unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las 

unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los 

ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga 

polvo a simple vista. (RITE-ITE-06.2) 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

Medición  

 UD. UNIDAD EXTERIOR 

Unidad exterior multi anori R-32 LSGT 120-5M. Precio: 10.05.01 

 

 UD. INTERIOR  

Unidad Interior Suelo-Techo R-32 MULTI LSGNC25-. Precio: 10.05.02 
 

 

10.06 Sanitarios y grifería 

Características técnicas 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 

dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este 

fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con 

pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 
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Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 

- Bañeras de hidromasaje. 

- Fregaderos de cocina. 

- Bidets. 

- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 

proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de 

esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la 

textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos 

sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 

Criterio de medición en proyecto 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su 

instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal 

pavimentado.  

En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 

Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y 

saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
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eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a 

la zona de unión de los dos metales. No habrá contacto entre el posible material de 

fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

Fases de ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 

suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 

selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería.  

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, 

para la conexión equipotencial eléctrica.  

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo 

de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la 

parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz 

antirretorno. Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos 

del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. 

En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan 

retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 

cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se 

alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 

fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada 

del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la 

instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

Tolerancias admisibles: En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m; En lavabo y 

fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.; Inodoros, 

bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición 

prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. Quedará garantizada la 

estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. Los grifos quedarán 

ajustados mediante roscas (junta de aprieto). El nivel definitivo de la bañera será el 

correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior 

a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de 
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materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. Sobre los aparatos sanitarios no se 

manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Medición  

 

 UD. LAVABO 450x250x140 mm 

Lavabo tipo mural, 450 x 250 x 140mm., modelo Meridian, marca Roca. Precio 

10.06.01 

 

 UD. LAVABO 600X480X150 mm 

Lavabo tipo mural, 600 x 480 x 150mm., modelo Debba, marca Roca. Precio 

10.06.02 

 

 UD. INODORO 

Inodoro a tiInodoro ROUND completo Rimless adosado a pared con salida dual 

(incluye taza, cisterna de alimentación inferior y tapa amortiguada), 370 x 645 x 794 

mm. Modelo Inspira, marca Roca. Precio 10.06.03 

 

 UD. BARRA DE ASEO MINUSV 

Asa COMFORT de baño abatible acabado brillo. 99 x 800 x 220 mm. Modelo Access, 

marca Roca. Precio 10.06.04 

 

 UD. EQUIPO GRIFERÍA LAVABO 

Cromada, Mezclador monomando para lavabo con caño mezzo, desagüe click-

clack y cuerpo liso, Cold Start. Modelo L90, marca Roca. Precio 10.06.05 

 

 UD. GRIFERIA EXTERIOR 

½’’, ¾’’ Cromo exterior doble Premium, Leroy Merlin. Precio 10.06.06 

 
 

10.07 Contraincendios 

 UD. PUERTA EXTERIOR. SEGURIDAD CORTAFUEGO BLANCA 2H CIEGA ABATIBLE.  

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, dos una 

hojas, medidas spbre proyecto, acabado lacado en color blanco, con 

cierrapuertas para uso moderado. Resistencia según norma de 60 minutos. 

Aislamiento con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura. Marca Sekdoor 

o similar. Acabado precalado blanco RAL.9018. Marco estandar de 1.5mm. 

Anclajes para instalación en hormigón alternativo a tornillo de expansión. 2 

Bisagras por puerta (1 bisagra de construccion y 1 con muelle). Manilla 

redondeada de PVC con escudo pequeño. Cerradura DPC embutida con 

cilindro perfil europeo de 35/45.Precio 10.07.01 

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 

apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 

Proceso de Ejecución  

 Fases de Ejecución  

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 

paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de 

herrajes de cierre y accesorios. 

 

 Condiciones de terminación  

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 UD. EXTINTOR POLVO ABC 6Kg. PR.INC 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. 

de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. 

Precio 10.07.02 

 

Normativa de aplicación  

Instalación: 

 CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio 

 Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  

Criterio de medición en el proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las  

unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

 Del contratista 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 

de la actividad. 

Procesos de Ejecución  

 

 Fases de Ejecución  

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
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 Condiciones de terminación  

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 

identificativa. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a golpes. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 BLQ.AUTO.EMER.30lm 

Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía 

superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según 

REBT y DB-SI. Precio 10.07.03 

 

Normativa de aplicación  

Instalación: 

 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 

Criterio de medición en el proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las  

unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada 

 

Procesos de Ejecución  

 Fases de Ejecución  

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

 

 Condiciones de terminación  

La visibilidad será adecuada. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

 UD. SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN  

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con 

categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso 

elementos de fijación. Precio 10.07.04 
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Criterio de medición en el proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las  

unidades de obra 

 

 Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

Procesos de Ejecución  

 Fases de Ejecución  

Replanteo. Fijación al paramento. 

 

 Condiciones de terminación  

La visibilidad será adecuada. 

 

Conservación y mantenimiento  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 UD. DISPOSITIVO DE LLAMADA DE EMERGENCIA 

Dispositivo llamada de asistencia de aseos accesibles. Con pulsador de llamada  

previstos  de un cordón tirador, de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de 

diámetro, uno situado a una altura comprendida entre 800 mm y 1 100 mm, y el otro 

a una altura de 100 mm. Precio: 10.07.08 
 

Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

 Del soporte. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

Proceso de ejecución  

 

 Fases de ejecución. 

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

 

 Condiciones de terminación. 

La visibilidad será adecuada. 

 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

11. PINTURAS 
 

 M2. PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA 

Pintura plastica lcon textura color blanco, sobre paramentos horizontales y 

verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, 

mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. 

Medidaa cinta corrida. Precio: 11.01 

 

 

 

Criterio de medición en proyecto  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra.  

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 

pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 35°C o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

 

Procesos de Ejecución  

- Fases de Ejecución  

Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

 

- Condiciones de Terminación  

Tendrá buen aspecto. 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
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12. ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 
 

 UD. JARDINERA  

Jardinera rectángular de barro cocido natural,. de 1,00 x 0.50x 0.45 m, en la que se 

siembra  plantas de tipo enredadera (incluidas 3 ud/macetero), includo instalación 

temporizada de riego por goteo. Medida la unidad completamente terminada. 

 

Criterio de medición en proyecto  

Ud  medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Procesos de Ejecución  

Según especificaciones técnicas.  
 
 

13. CONTROL DE CALIDAD 

 

Características Técnicas 

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Criterio de medición en proyecto 

Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

Criterio de valoración económica 

El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 

y la demolición o retirada final. 
 

Medición  
 

 M2. CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURA NIVEL NORMAL  

Control de calidad de una estructura con un nivel normal, incluyendo tomas de 

muestras de hormigón fresco, fabricación de las probetas cilíndricas 15x30 cm. 

transporte, curado, refrendado, rotura mediante ensayos a compresión; toma de 

muestras de acero y ensayo a tracción de las probetas; según especificaciones de 

ficha adjunta y órdenes de la D.F., incluso desplazamiento del equipo de control, 

realizados por laboratorio homologado para este tipo de control, comunicación a 

la constructora y D.F. de los resultados y posterior informe resumen final. Realizado 

según EH en vigor. Medido según la superficie de estructura ensayada. Precio: 13.01 

 

 UD. OBTENCIÓN CERTIFICADOS HOMOLOGACIÓN Y BOLETINES INSTALACIONES 

Obtención de certificados de autorización de uso, marcado CE,  DIT, DAU, etc, y de 

los materiales, piezas, sistemas y elementos, empleados en la obra, y los certificados 

de funcionamiento y boletines de autorización del Ministerio de Industria de las 

instalaciones de abastecimiento de agua fría y caliente, instalación de electricidad, 

instalaciones especiales, otras instalaciones y confección de los respectivos planos 

definitivos en los que se indique en su caso, las posibles variaciones tanto en el 

trazado como en las dimensiones, calibres, materiales empleados, etc; incluso p.p. 

de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada. Precio: 13.02 
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 UD. CONTROL CALIDAD CUBIERTAS 

Visita de inspección a cargo de Técnico Titulado de grado medio, con experiencia 

para la supervisión de la Prueba de estanqueidad y servicio de cubiertas planas, 

con criterios s/ art. 5,2 de QB-90, mediante inundación con agua de paños entre 

limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo 

mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior, funcionamiento de 

bajantes y desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso emisión del 

informe de la prueba. Precio: 13.03 
 

 
 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 UD. ASIGNACIÓN ECONOMICA. MANIPULACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS NO 

PELIGROSO EN OBRA.  

Previsión económica para atender al almacenamiento y gestión de residuos NO 

PELIGROSOS, durante toda la ejecución de la obra, conforme al Proyecto de 

Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición adjunto, según se establece 

en el R.D. 105/2008 de 13 de febrero, empleando e 

implantando en obra, las medidas, medios auxiliares, maquinaria y demás 

elementos que aseguren el correcto almacenamiento y gestión de los residuos 

generados en la obra, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida 

la unidad ejecutada. Precio: 14.01 

 

Características técnicas  

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos 

en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 

papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con 

medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.  

 

Normativa de aplicación  

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición.  

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos.  

Criterio de medición en proyecto  

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 

materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra  

Del soporte: se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 

zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. Quedarán 

clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o 

contenedores especiales los residuos peligrosos.  

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado 

según especificaciones de Proyecto.  
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 M2. RETIRADA EN CONTENEDOR 9m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 KM  

Retirada en contenedor de 9 m3 de residuos mixtos NO PELIGROSOS, en obra de 

demolición a planta de residuos, situada a una distancia máxima de 15 km, 

formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el 

volumen demolido. Precio: 14.02 

 

 

Características técnicas  

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 

de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m , a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.  

 

Normativa de aplicación  

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición.  

 

Criterio de medición en proyecto  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

Del soporte: se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 

zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  

 

Fases de ejecución  

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias 

de cualquier tipo de restos.  

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de 

Proyecto.  
 
 

15. SEGURIDAD Y SALUD 
 

 UD. ASIGN. ECONOCMICA SEGURIDAD 

Previsión económica para atender a la seguridad y salud durante toda la ejecución 

de la obra, según se establece en la ley de prevención de riesgos laborales (Ley 

31/1995 de 8 de nov.) y los Decretos que la desarrollan, empleando e implantando 

en obra, las medidas, medios auxiliares, maquinaria y demás elementos que 

aseguren la protección personal y colectiva de las personas afectadas, sean 

obreros o transeúntes y elementos urbanos o vehículos que transiten por las 

inmediaciones de la obra. el preceptivo plan de seguridad y salud que el 

constructor adjudicatario de la obra confeccionará, concretara dichas medidas y 

medios, y distribuirá la asignación económica prevista; todo ello ejecutado 

conforme la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 1627/97 y resto de 

decretos y normativa aplicable. Medida la unidad ejecutada. 
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Condiciones de carácter general  

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones 

contenidas en el Plan de Seguridad.  

2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar 

perfectamente formados e informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos 

sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.  

3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos 

derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y 

en su caso la corrección de los mismos. 

 

2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 

conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, 

deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 

constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 

Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 

acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de 

Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.  

C CIMENTACIONES  

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 

debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que:  

 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.   

 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.   

 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 

Director de Obra.   

No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 

terreno de cimentación, o  creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 

proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.  Así mismo, es recomendable controlar los 

movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa 

constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 

plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), 

mediante el establecimiento por parte de una  organización con experiencia en este tipo 

de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 

controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 

condiciones:  

 - El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 

forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
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 - El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 

caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación 

cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias 

de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.   

 - La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 

comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% 

de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.   

 - El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.  

 E ESTRUCTURAS   

 Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 

comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de 

Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el 

proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.  En caso contrario y cuando 

se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo 

de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o 

de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de 

Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en 

este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.   

 F FACHADAS 

 Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 

fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 

desfavorable.  Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para 

comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los 

huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m de fachada y no menos de uno por 

fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.   

 QA PLANAS   

 Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se 

taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en 

todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de 

humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en 

dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez 

terminada y rematada la cubierta.  

 QT INCLINADAS  

 Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: 

Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas 

ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua 

durante las siguientes 48 horas.   

 I INSTALACIONES   

 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, 

por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios 

para su realización.  Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador 

autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al 
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procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  Los resultados de las distintas 

pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 

parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se 

mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos 

medidos en obra durante la puesta en marcha.  Cuando para extender el certificado de 

la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la 

empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador 

autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  Serán a cargo de 

la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas 

finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.   

  

2.4. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

 El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:  

 El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 

la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos.  

 Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos, con el fin de facilitar su gestión.  

 Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente 

información:  

 • Razón social.  

 • Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  

 • Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

 • Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor.  

 Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.  

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin 

de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

 Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 

los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 

constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 

decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 

gestores adecuados.  

 El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
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se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

 Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 

corresponde (LER 17 01 01).  

 Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin 

de proceder a su adecuada segregación.  

 Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 

suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 

tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 

humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.  
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3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 B.O.E. - 266; 06.11.99 - Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.  

https://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf 

 

 B.O.E. - 317; 31.12.01 - Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 

24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

 B.O.E. - 313; 31.12.02 - Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 

53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social, de la Jefatura del Estado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf 

 

 B.O.E. - 308; 23.12.09 

 B.O.E. - 153; 27.06.13 - Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf 

 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos) 

 

 B.O.E. - 074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

(Partes I y II, en la Parte I se establecen las Exigencias Básicas que han de 

cumplirse aplicando la Parte II 

 B.O.E. - 254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del 

Ministerio de la Vivienda. Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Aprueba el 

documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf 

 

 B.O.E. - 304; 20.12.07- Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación 

y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf 

 

 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04764-04771.pdf 

 

 B.O.E. - 252; 18.10.08 - Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio 

de la Vivienda. Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que 

se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  

http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04764-04771.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf 

 

 B.O.E. - 099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

 B.O.E. - 230; 23.09.09 - Corrección de errores y erratas de la Orden 

VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15059.pdf 

 

 B.O.E. - 061; 11.03.10 - Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf 

 

 B.O.E. - 097; 22.04.10 - Real  Decreto  410/2010,  de  31  de  marzo,  por  el  

que  se  desarrollan  los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad  

http://boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf 

 

 B.O.E.- 153; 27.06.13 - Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf 

 

 B.O.E. - 219; 12.09.13 - Orden  FOM/1635/2013,  de  10  de  septiembre,  por  la  que  

se  actualiza  el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf 

 

 B.O.E. - 268; 08.11.13 - Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 

10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 

"Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 B.O.E. - 074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 

 B.O.E. - 254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio 

de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
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 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 

erratas del Código Técnico de la Edificación. 

http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/dispLegislativas/correccion1371.p

df 

 

 B.O.E. - 099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

  https://www.boe.es/boe/dias/1974/10/02/pdfs/R20049-20142.pdf 

 

  B.O.E. 237; 03.10.74  

 B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 

  https://www.boe.es/boe/dias/1974/10/30/pdfs/A22125-

22125.pdf 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

 
 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

 

 B.O.E. - 025; 30.01.89 - Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

https://www.boe.es/boe/dias/1989/01/30/pdfs/A02539-02542.pdf 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 B.O.E. - 298; 03.12.13 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD. 

B.O.J.A. 081; 10.09.91 
 

Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía. 

B.O.J.A. 137; 13.07.12 Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos 

 para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de 
Servicios 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/137/1 

 

http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/dispLegislativas/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/02/pdfs/R20049-20142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/30/pdfs/A22125-22125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/30/pdfs/A22125-22125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/01/30/pdfs/A02539-02542.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/137/1
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 B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 

modifica el Código 

 Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con 

discapacidad. Ministerio de Vivienda 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-

2010-4056.pdf 

 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS. 

 

 B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad, acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. Ministerio de vivienda. 

 https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-

2010-4057.pdf 

REGLAMENTO  QUE  REGULA  LAS  NORMAS  PARA  LA  ACCESIBILIDAD  EN  LAS  

INFRAESTRUCTURAS,  EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN 

ANDALUCÍA 

 

 B.O.J.A. - 140; 21.07.09 - Decreto 293/2009, de 7 de JULIO, de la 

Consejería de la Presidencia. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/1 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/1
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 B.O.E.  

 

 

 

 

 

 B.O.E. 

113; 11.05.07 

 

 

 

  

061; 11.03.10 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de La 

Presidencia 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20

384-20390.pdf 

 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 

modifica el Código Técnico de la edificación, aprobado 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

 https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-

2010-4056.pdf 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A 

MINUSVÁLIDOS. 

 B.O.E. 051; 28.02.80 Real  Decreto  355/1980,  de  25  de  enero,  del  Mº  de  

Obras  Públicas  y Urbanismo. 

     https://www.boe.es/boe/dias/1980/02/28/pdfs/A04598-

04598.pdf 

 B.O.E. 049; 26.02.81 Orden de 9 de enero de 1981 por la que se resuelve 

asunto de conformidad 

 con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, 

texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real 

Decreto 2093/1979, de 3 

de agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, 

con indicación de la 

resolución recaída 

http://boe.es/boe/dias/1981/01/19/pdfs/A01220-01220.pdf 

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

 B.O.E. - 082; 06.04.81 - Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de 

Educación y Ciencia; artc. 6º. 

https://www.boe.es/boe/dias/1981/04/06/pdfs/A07406-07412.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/28/pdfs/A04598-04598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/28/pdfs/A04598-04598.pdf
http://boe.es/boe/dias/1981/01/19/pdfs/A01220-01220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/04/06/pdfs/A07406-07412.pdf
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CONDICIONES  DE ACCESIBILIDAD  Y  NO  DISCRIMINACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  

CON  DISCAPACIDAD  EN  SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO. 

 

 B.O.E.  

 

 

 

 B.O.E. 

072; 24.03.07 

 

 

048; 25.02.08 

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, del Mº de La 

Presidencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12852-

12856.pdf 

ORDEN  PRE/446/2008,  de  20  de  febrero,  por  la  que  se  

determinan  las especificaciones y características técnicas de las 

condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 

establecidos en el Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo 

 https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11086-11090.pdf 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

 B.O.E. - 290; 04.12.07 - Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del 

Mº de La Presidencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf 

 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 

 

 B.O.J.A. -  005; 21.01.86 - Resolución  de  30  de  diciembre  de  1985,  de  

la  Dirección  General  de Construcciones y Equipamiento Escolar. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/1986/5/12 

 

CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON MINUSVALÍAS, PARA PODER SUSCRIBIR 

CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO. 

 

 B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de 

Servicios Sociales, 

  de la Cª de Asuntos Sociales. 

  http://www.juntadeandalucia.es/boja/1993/86/30 

 B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores. 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 

 

 B.O.J.A.            045; 17.04.99           Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12852-12856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12852-12856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11086-11090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1986/5/12
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1993/86/30
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/45/3 

 

 B.O.E.              107; 05.05.99 

 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN 

 

 
 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

(NCSE-02). 

 

 B.O.E. - 244; 11.10.02 - Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, 

del Mº de Fomento. 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/10/11/pdfs/A35898-35967.pdf 

 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO –Ver también Apartado 20 MEDIO AMBIENTE - LEY DEL RUIDO 

 

 B.O.E. - 276; 18.11.03 - Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf 

 

 B.O.E.-  301; 17.02.05 - Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 3 7 / 2 0 0 3 ,   d e   1 7   d e   n o v i e m b r e ,   d e l   R u i d o ,   e n   l 

o   r e f e r e n t e   a   l a   e v a l u a c i ó n   y gestión del ruido ambiental. 

https://boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf 

 

 B.O.E. -  254; 23.10.07 - Real  Decreto  1371/07,  de  19  de  octubre,  del  Ministerio  

de  la  Vivienda. Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

  que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

  http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

 
B.O.E. 

 
099; 23.04.09 

de la Edificación. 
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

 documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/45/3
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
https://boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
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B.O.E. 254; 23.10.07 
 

Real  Decreto  1371/07,  de  19  de  octubre,  del  Ministerio  de  la  Vivienda. 
Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

  Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 

  el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

  https://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

 documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 

ANDALUCÍA, Y SE MODIFICA EL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO 

NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE 

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 BOJA – 0,24; 06.02.12 – DECRETO 6/2012 por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 

medidas de ahorro y eficiencia energética. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/24/4.html 

 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

 

 B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de 

Industria y Energía. 

 Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 

1314/1997, con excepción 

de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición 

derogatoria única) 

http://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-

28467.pdf 

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

SU MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

 

 B.O.J.A. - 106; 25.11.86 - Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería 

de Fomento y Turismo. http://www.juntadeandalucia.es/boja/1986/106/42 

 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

 B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y 

Energía. 

  https://www.boe.es/boe/dias/1988/07/08/pdfs/A21

154-21156.pdf 

 B.O.E. 239; 05.10.88 Corrección de errores. 

 B.O.E. 098; 24.04.90 Modificación. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/24/4.html
http://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-28467.pdf
http://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-28467.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1986/106/42
http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/08/pdfs/A21154-21156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/08/pdfs/A21154-21156.pdf
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 B.O.E. 115; 14.05.90 Corrección de errores. 

 

 

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM  3,  REFERENTE A 

CARRETILLAS AUTOMOTORAS  DE MANUTENCIÓN. 

 

 B.O.E. - 137; 09.06.89 - Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de 

Industria y Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/1989/06/09/pdfs/A17625-17626.pdf 

 

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. 

 

http://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-28467.pdf 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO. 

 

 B.O.E. -  230; 25.09.98 - Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº 

de Industria y Energía 

http://boe.es/boe/dias/1998/09/25/pdfs/A32060-32062.pdf 

 

REGULACIÓN  DE  LA  OBLIGATORIEDAD  DE  INSTALACIÓN  DE  PUERTAS  DE  

CABINA,  ASÍ  COMO  DE  OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD 

EN LOS ASCENSORES EXISTENTES. 

 

 B.O.J.A. -  121; 24.10.98 - Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª 

de Trabajo e Industria. http://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/121/2 

 

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES 

EN SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/16/3 

  

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores 

 

B.O.J.A. 016; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria. 

B.O.J.A. 041; 08.04.99 Corrección de errores. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/06/09/pdfs/A17625-17626.pdf
http://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-28467.pdf
http://boe.es/boe/dias/1998/09/25/pdfs/A32060-32062.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/121/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/16/3
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AUDIOVISUALES. TELECOMUNICACIONES 

 

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR 

CABLE. 

 

 B.O.E. -  116; 15.05.74 - Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la 

Presidencia del Gobierno. 

https://www.boe.es/boe/dias/1974/05/15/pdfs/A10009-10009.pdf 

 

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS 

ANTENAS DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS. 

 

 B.O.E. - 283; 26.11.83 - Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la 

Jefatura del Estado. 

http://boe.es/boe/dias/1983/11/26/pdfs/A32073-32073.pdf 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED 

TELEFÓNICA CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS 

INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO. 

 

 B.O.E. - 305; 22.12.94 - Real  Decreto  2304/1994,  de  2  de  diciembre,  del  Mº  

de  Obras  Públicas, Transportes y Medio Ambiente.  

https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/22/pdfs/A38447-38451.pdf 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACION. 

 

 B.O.E. - 051; 28.02.98 - Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del 

Estado. 

https://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf 

 

REGLAMENTO  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE TELECOMUNICACIONES  PARA EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS  DE  TELECOMUNICACIÓN  EN  EL  INTERIOR  DE  LOS  EDIFICIOS  

Y  DE  LA ACTIVIDAD  DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Ver  disposiciones  transitorias  de  Real  Decreto  401/2003  relativas  a  la  entrada  en  

vigor  del  Reglamento Regulador de la ICT 

 

 B.O.E. - 034; 09.02.00 - Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento.  

https://www.boe.es/boe/dias/2 

 

 B.O.E. - 148; 21.06.00 - Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y 

Tecnología. 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR.  

 

RITE - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 

AGUA CALIENTE SANITARIA. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE) 

 

 B.O.E. - 074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/15/pdfs/A10009-10009.pdf
http://boe.es/boe/dias/1983/11/26/pdfs/A32073-32073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/12/22/pdfs/A38447-38451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2
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https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 

 B.O.E. - 254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 

 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 

erratas del Código Técnico de la Edificación. 

http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 

 B.O.E. - 099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

 B.O.E. - 219; 02.09.13 - Orden  FOM/1635/2013,  de  10  de  septiembre,  por  la  que  

se  actualiza  el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf 

 

 B.O.E. -  268; 08.11.13 - Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 

10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 

"Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 

 B.O.E. -  207; 29.08.07 - Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la 

Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf 

 

 B.O.E. - 051; 28.02.08 - Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 

20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/ 

Reglamento/CerroresRD10272007.pdf 

 

 B.O.E. - 298; 11.12.09 - Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el 

que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf 

 

 B.O.E. - 038; 12.02.10 - Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 

de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios. 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/ 

Reglamento/Correccion_errores_RD_1826_2009.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/
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 B.O.E. - 127; 25.05.10 - Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 

de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios. 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS 

SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 

 

 B.O.E. - 099; 25.04.81 - Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y 

Energía. 

 https://www.boe.es/boe/dias/1981/04/25/pdfs/A08830-08831.pdf 

 

 B.O.E. - 055; 05.03.82 - Prórroga de plazo. 
 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  DISEÑO  Y  MONTAJE  DE  INSTALACIONES  

SOLARES  TÉRMICAS  PARA  LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 

 B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y 

Hacienda de la Junta de Andalucía 

 

 B.O.J.A. 

 

036; 17.05.91 

 

http://www.juntadeandaluci

a.es/boja/2015/72/10 

Corrección de errores. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 

DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 

 

 B.O.E. - 057; 08.03.94 - Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas 

Básicas para Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de 

marzo de 1974, de Presidencia de Gobierno. Corrección de errores 

 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES 

"MIG" 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1974/12/06/pdfs/A24840-24857.pdf 

Orden de 18 de Noviembre. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO 

PROPIO. 

 

 B.O.E.254; 23.10.98 - Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio 

de Industria y Energía 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/10/23/pdfs/A30586-30610.pdf 

 

 B.O.E. - 021; 24.01.98 - Corrección de errores 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1981/04/25/pdfs/A08830-08831.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/72/10
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/72/10
http://www.boe.es/boe/dias/1974/12/06/pdfs/A24840-24857.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/23/pdfs/A30586-30610.pdf
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CASILLEROS POSTALES. 

 

REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 

 B.O.E. 313; 31.12.99 Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de 

la Presidencia 

  https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46433-

46450.pdf 

 B.O.E. 036; 11.02.00 Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999. 

 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

 

 B.O.E. 125; 25.05.13  

 B.O.E. 153; 27.06.13 Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  

regeneración  y  renovación 

 

 B.O.J.A. 

 

070; 10.04.07 

urbanas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-

2013-6938.pdf 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 

renovables y del ahorro y eficiencia energética de 

Andalucía 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/70/1 

 

 B.O.J.A. - 112; 09.06.11 - Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia 

Energética en Andalucía 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/112/2 

 

 B.O.J.A. - 012; 17.01.13 - Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se 

modifica el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la 

Eficiencia Energética en Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/12/1 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 

EDIFICIOS. 

B.O.E. 292; 06.12.74 
 

Orden  de  18  de  noviembre  de  1974.  Ministerio  de  Industria  (derogado 
parcialmente) 

B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 de la 

B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento 
B.O.E. 068; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1 
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46433-46450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46433-46450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/70/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/112/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/12/1
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 B.O.E. -  089; 13.04.13        Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 

Ministerio de la Presidencia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904 

 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 B.O.J.A. 145; 22.07.08 ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se crea el 

Registro Electrónico de  

 Certificados de eficiencia energética de edificios de 

nueva construcción y se 

regula  su  organización  y  funcionamiento,  de  la  

Consejería  de  Innovación, 

Ciencia y Empresa 

     http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/145/3 

 

 

CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 

 

 B.O.E. - 148; 19.06.08 - Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se 

aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Ministerio 

de la Presidencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf 

 

 B.O.E - 220; 11.09.08 - CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. Ministerio 

de la Presidencia.  

 

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 

PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS 

Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

https://www.boe.es/boe/dias/1988/11/04/pdfs/A31590-31591.pdf 

 

 

 
 

 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real  Decreto  1313/1988, de 28 de  octubre,  del  Ministerio  de  Industria  y 
Energía. 

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 298; 14.12.06 Orden  PRE/3796/2006,  de  11  de  diciembre,  por  la  que  se  modifican  las 

 referencias  a  normas  UNE  que  figuran  en  el  anexo  al  Real  Decreto 
1313/1988,  de  28  de  octubre,  por  el  que  se  declara  obligatoria  la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/14/pdfs/A44002-44003.pdf 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/145/3
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/11/04/pdfs/A31590-31591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/14/pdfs/A44002-44003.pdf
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CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 

HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 

MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

 

 B.O.E.  -021; 25.01.89 - Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de 

Industria y Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/1989/01/25/pdfs/A02073-02073.pdf 

 

CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA 

HUMEDAD. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 

 
 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 

CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  DB  HE  3  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DE  LAS  

INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 B.O.E. -  074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 

 B.O.E. - 254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 

Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación. 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 

 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 

Código Técnico de la Edificación. 

 B.O.E. - 099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

  de la Edificación. 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

 documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/01/25/pdfs/A02073-02073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 54 

 B.O.E. - 224; 18.09.02 - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de 

Ciencia y Tecnología. 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/09/18/pdfs/A33084-33086.pdf 

 

 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

 B.O.E. 288; 01.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de 

Industria y Energía 

  https://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-

33065.pdf 

 B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores. 

 B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 

 B.O.E. 

B.O.E. 
183; 01.08.84 

256; 25.10.84 

Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de 

Industria y Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs

/A22350-22376.pdf MODIFICACION de MIE.RAT 

20. 

 B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 

 B.O.E. 054; 03.03.88 Corrección de errores. 

 B.O.E. 160; 05.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 

17 y 18. 

 B.O.E. 237; 03.10.88 Corrección de erratas. 

 B.O.E. 005; 05.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02 

 B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores 

 B.O.E. 072; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

(Orden de 10 de marzo de 2000 

  Mº de Industria y Energía). 

 B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/18/pdfs/A33084-33086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-33065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-33065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs/A22350-22376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs/A22350-22376.pdf
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REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 B.O.E. 068; 19.03.08 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por 

el que se aprueban el 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC- 

LAT 01 a 09. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/03/19/pdfs/A1

6436-16554.pdf 

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

 

 B.O.E.  - 183; 02.08.06 - REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que 

se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/08/02/pdfs/A28844-28896.pdf 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA 

VIVIENDA. 

 

 B.O.E.  - 083; 06.04.72 - Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 

 

REGULACIÓN  DE  LAS ACTIVIDADES  DE  TRANSPORTES,  DISTRIBUCIÓN,  

COMERCIALIZACIÓN,  SUMINISTRO  Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO  PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN,  TRASLADO  Y  PUESTA EN  

FUNCIONAMIENTO  DE  LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 

 B.O.J.A. - 106; 14.09.00 - Decreto  358/2000,      de  18  de  julio,  de  la  Cª  

de  Empleo  y  Desarrollo Tecnológico. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/106/1 

 B.O.J.A. - 128; 07.11.00 - Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª 

de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/131/1 

 

B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 

B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores 
B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES.  Instrucción  de  27.03.01,  de  la  Dº  Gral.  de  Industria, 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/19/pdfs/A16436-16554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/19/pdfs/A16436-16554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/02/pdfs/A28844-28896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/106/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/131/1
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO 

FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 B.O.J.A. 159; 13.08.10 DECRETO 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de 

Medio Ambiente, 

 por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del 

Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de 

medidas de ahorro y eficiencia energética. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/159/2 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 

 

 B.O.J.A. 024; 06.02.12 DECRETO 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de 

Medio Ambiente, por 

 el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 

357/2010, de 3 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del 

Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de 

medidas de ahorro y eficiencia energética. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/24/4.html 

ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA 

 

 B.O.E. -  219; 12.09.13 - Orden  FOM/1635/2013,  de  10  de  septiembre,  por  la  que  

se  actualiza  el D o c u m e n t o     B á s i c o     D B - H E     " A h o r r o     d e     E n e 

r g í a " ,     d e l     C ó d i g o     T é c n i c o     d e     l a Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf 

 

 B.O.E. -  268; 08.11.13 - Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 

septiembre, por l a   q u e   s e   a c t u a l i z a   e l   D o c u m e n t o   B á s i c o   D B - 

H E   " A h o r r o   d e   E n e r g í a " ,   d e l C ó d i g o   T é c n i c o   d e   l a   E d i f i c a 

c i ó n ,   a p r o b a d o   p o r   R e a l   D e c r e t o   3 1 4 / 2 0 0 6 ,   d e   1 7 de marzo 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/159/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/24/4.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA 

DEMANDA ENERGÉTICA. 

 

 B.O.E. -  074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 B.O.E. - 254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 

 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 

Código Técnico de la Edificación. 

http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 

 B.O.E. -  099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf 

 

NORMAS  SOBRE  LA  UTILIZACIÓN  DE  LAS  ESPUMAS  DE  UREA-FORMOL  USADAS  COMO  

AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO 

AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

 

 B.O.E. 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de 

Industria y Energía. 

 ºB.O.E. 107; 05.06.86 Corrección de errores 

 B.O.E. 081; 05.04.99 Modificación. Orden de 23 de marzo de 1999 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  PRODUCTOS  DE  FIBRA  DE  VIDRIO  PARA  

AISLAMIENTO  TÉRMICO  Y  SU HOMOLOGACIÓN. 

 

 B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de 

Industria y Energía. 

 B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores. 

EDIFICACIÓN.  
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición. 
B.O.E. 053; 03.03.89 MODIFICACIÓN. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
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 B.O.E. 034; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de 

enero, del Mº de Industria y Energía 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 

 
 

 

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE). 
 

 B.O.E. - 149; 23.06.11 - Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del 

Ministerio de la Presidencia. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd751-2011.html 

 

Nota: entra en vigor a los 6 meses de su publicación, es decir el 24 de 

noviembre de 2011, con aplicación de las excepciones de la 

disposicióntransitoria respecto de los proyectos en redacción (hoja de encargo). 

 

 B.O.E. - 150; 23.06.12 - Corrección de errores del Real Decreto 751/2011, 

de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE). 

 

RECUBRIMIENTOS  GALVANIZADOS  EN  CALIENTE  SOBRE  PRODUCTOS,  PIEZAS  

Y  ARTÍCULOS  DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS 

MATERIALES FÉRREOS. 

 

 B.O.E. - 003; 03.01.86 - Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº 

de Industria y Energía.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS 

LONGITUDINALMENTE. 

 

 B.O.E. - 012; 14.01.86 - Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de 

Industria y Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/1 

 B.O.E. - 038; 13.02.86 - Corrección de errores. 

 

ESTRUCTURAS DE FORJADOS 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

  de la Edificación. 

  http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd751-2011.html
http://www.boe.es/boe/dias/1
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
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INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 

 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

 

 B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas. 

 B.O.E. 056; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso 

de sistemas de forjados. 

  Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección 

General de la Vivienda, 

  la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento. 

ALAMBRES  TREFILADOS  LISOS  Y  CORRUGADOS  PARA  MALLAS  

ELECTROSOLDADAS  Y  VIGUETAS  SEMI- RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN. 

 B.O.E. - 051; 28.02.86 - Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de 

Industria y Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/1986/02/28/pdfs/A07749-07750.pdf 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 

 

 

 

Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia. 

Se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

 

 B.O.E. - 305; 21.12.85  - Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de 

Industria y Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/12/21/pdfs/A40213-40213.pdf 

 

B.O.E. 

B.O.E. 

203; 22.08.08 

309; 24.12.08 

 
Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia. 
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el 

B.O.E. 263; 01.11.12 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

 Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 

 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 

B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el 

B.O.E. 263; 01.11.12 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

 Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1986/02/28/pdfs/A07749-07750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/12/21/pdfs/A40213-40213.pdf
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CRITERIOS  PARA LA REALIZACIÓN  DE  CONTROL  DE  PRODUCCIÓN  DE  LOS  

HORMIGONES  FABRICADOS  EN CENTRAL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/18/pdfs/A47907-47912.pdf 

 

 
 

INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO. 

 

 B.O.E. - 099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados docimemntos Básicos del CTE aprobados por el Real 

Decreto 314/2006 de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/207 de 19 de octubre.  

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU 8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 

 

 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS. 

 B.O.E. - 255; 24.10.72 - Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. 

https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46463-46482.pdf 

 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. 

 B.O.E. - 037; 12.02.92 - Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

 

PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1986/07/11/pdfs/A25151-25151.pdf 

 

 

 

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA 

CONTROLADA. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/16/pdfs/A11957-11959.pdf 

 

 
 

 

B.O.E. 008; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 032; 06.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 058; 07.03.96 Corrección de errores 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

  que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

  http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

  de la Edificación 

  http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 

B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 165; 11.07.87 MODIFICACIÓN. 

 

B.O.E. 091; 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 

  1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/18/pdfs/A47907-47912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46463-46482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1986/07/11/pdfs/A25151-25151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/16/pdfs/A11957-11959.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
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LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 

 

 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 

 B.O.E.  - 185; 03.08.88 - Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las 

Cortes y de la Presidencia del Gobierno. 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. 

 B.O.E. - 165; 11.07.90 - Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

 

MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 

http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 

 
 

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 

 B.O.E. - 249; 16.10.76 - Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura. 

 

MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 

RESIDUOS. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE 

INTERIOR 

 

B.O.E. 

 
B.O.E. 

074; 28.03.06 

 
254; 23.10.07 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

  de la Edificación 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

 

B.O.E. 

B.O.E. 

074; 28.03.06 

254; 23.10.07 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

 documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
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LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

 

 B.O.E. -  305; 20.12.12 - Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. 

 B.O.E. - 140; 12.06.13 - Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de la prevención y control integrados de la contaminación y 

la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 

 

 

 

LEY DEL RUIDO. 

 B.O.E.  - 276; 18.11.03 - LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Jefatura del 

Estado. 

 

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 

 B.O.E. -  275; 16.11.07 - LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 

aire y protección de la atmósfera.. 

 

REGLAMENTO RESIDUOS DE ANDALUCÍA 

 B.O.E. - 081; 26.04.12 - Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

 B.O.J.A. - 152; 04.08.11 - Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 

regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de 

Sistemas de Evaluación de la calidad del Aire en Andalucía.  

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 

 B.O.J.A. - 143; 20.07.07 - LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía 

 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

 B.O.J.A  - 161; 19.12.95 - Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº de Medio 

Ambiente. 

 

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 B.O.J.A. - 003; 11.01.96 - Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de 

la Presidencia.  

 

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

 B.O.J.A. -  097; 28.06.94 - Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de 

Cultura y Medio Ambiente.  

 

B.O.E. 181; 29.07.11 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
B.O.E. 108; 05.05.12 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE 

PROTECCIÓN. (Derogado parcialmente por la GICA) 

 B.O.J.A - 175; 04.11.94 - Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la 

Cª de Medio Ambiente.  

 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES. 

 B.O.J.A. -  019; 08.02.96 - Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio 

Ambiente. 

 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. (Derogado parcialmente por la GICA) 

 B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº 

de Medio Ambiente. 

 B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores. 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 

 B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª 

de Medio Ambiente. 

 B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores. 

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS 

VERTIDOS. 

 

 B.O.J.A. -  027; 04.03.97 - Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio 

Ambiente.  

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA. 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

 B.O.E. -  074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 B.O.E. -  254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

 
B.O.J.A. 
B.O.J.A. 

077; 05.07.97 
091; 13.09.98 

 
Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.(Formulación) 
Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 

B.O.J.A. 064; 01.04.04 DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan 

  de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 
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 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 

Código Técnico de la Edificación. 

 B.O.E. -  099; 23.04.09 - Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 B.O.E. -  061; 11.03.10 - Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 

modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de 

Industria y Energía. 

 B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores. 

 B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y 

energía (Normas de 

  Procedimiento y Desarrollo). 

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO. 

 B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y 

Energía 

 B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º 

 B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º 

 B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º 

 B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 

 B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 B.O.E.  - 303; 17.12.04  - Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Mº de 

Industria y Energía. B.O.E.              055; 05.03.05           Corrección de errores y erratas 

 

CLASIFICACIÓN  DE  LOS  PRODUCTOS  Y  DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  EN  

FUNCIÓN  DE  SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 B.O.E. -  079; 02.04.05 - Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Mª de la 

Presidencia 

 B.O.E. -  281; 23.11.13 - Real  Decreto  842/2013,  de  31  de  octubre,  por  el  que  

se  aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 

fuego 
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

 B.O.E. -  038; 13.02.08 - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la 

Presidencia 

 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD. 

 B.O.E. - 074; 28.03.06 - Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  del  Ministerio  

de  la  Vivienda. (Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición 

derogatoria). 

 B.O.E. -  074; 28.03.06 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 

 B.O.E. -  254; 23.10.07 - Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf 

 B.O.E. - 022; 25.01.08 - Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 

erratas del Código Técnico de la Edificación 

http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf 

 B.O.E. - 061; 11.03.10 - Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que 

se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 B.O.E. - 256; 25.10.97 - Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la 

Presidencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

 B.O.E. - 167; 15.06.52 - Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del 

Trabajo. 

http://portalprevencion.lexnova.es/legislacion/PREVENCION/88635/o

rden- de-20-de-mayo-de-1952-por-la-que-se-aprueba-el-reglamento-

de-seguridad-e-higiene-del-trabajo 

 

 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://igvs.xunta.es/normativa/2_REAIS%20DECRETOS/RD%201371-07.pdf
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/ruido/RD1371_07_correc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://portalprevencion.lexnova.es/legislacion/PREVENCION/88635/orden-
http://portalprevencion.lexnova.es/legislacion/PREVENCION/88635/orden-
http://portalprevencion.lexnova.es/legislacion/PREVENCION/88635/orden-
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 B.O.E. 

B.O.E. 
269; 10.11.95 

224; 18.09.98 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura 

del Estado. 

https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A

32590-32611.pdf 

Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al 

ámbito de los centros y 

  establecimientos militares. 

  https://www.boe.es/boe/dias/1998/09/18/pdfs/A31306-

31309.pdf 

 B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14698-14700.pdf 

 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?

vgnextoid=ec1334affafef110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=75164a7f8a65

1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaCompl eta 

 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 B.O.E. - 097; 23.04.97 - Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

 

 B.O.E. - 097; 23.04.97 - Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES. 

 B.O.E.  - 097; 23.04.97 - Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 057; 07.03.09 Real  Decreto  298/2009,  de  6  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real 

  Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/09/18/pdfs/A31306-31309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/09/18/pdfs/A31306-31309.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14698-14700.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
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DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS AL TRABAJO  CON  

EQUIPOS  QUE  INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

 B.O.E. -  097; 23.04.97 - Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

 B.O.E. - 124; 24.05.97 - Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la 

Presidencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de 

la Presidencia. 

  https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A1

8000-18017.pdf 

 B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

 B.O.E. 

 

 B.O.E. 

188; 07.08.97 

 

274; 13.11.04 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del 

Mº de la Presidencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/p

dfs/A24063-24070.pdf 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre, por el que se modifica el Real 

 Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
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equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura 

h t t p : / / w w w. i n s h t . e s / p o r t a l / s i t e / I 

n s h t / m e n u i t e m .  

1  f  1  a  3  b  c  7  9  a  b  3  4  c  5  7  8  c  2  e  8  8  8  4  

0  6  0  9  6  1  c  a  /  ?   

vgnextoid=70c1b09a49dc5110VgnVCM100000dc0

ca8c0RCRD&vgnextchann 

el=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&t

ab=tabConsultaCompl 

eta 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE 

TRABAJO TEMPORAL. 

 

 B.O.E. - 047; 24.02.99 - Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

https://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf 

 

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ÓRGANOS ESPECÍFICOS QUE 

LOS SUSTITUYAN. 

 

 B.O.J.A. - 038; 30.03.99 - Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e 

Industria. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/38/2 

 

REGISTRO  ANDALUZ  DE  SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  PERSONAS  O  ENTIDADES  

AUTORIZADAS  PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

PREVENCIÓN. 

 B.O.J.A. -  038; 30.03.99Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e 

Industria. http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/38/2 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 B.O.E. - 127; 29.05.06 - Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

H t t p : / / w w w. I n s h t . E s / p o r t a l / s i t e / i n s h t / m e n u i t e m .1  f  1  a  3  b  c  

7  9  a  b  3  4  c  5  7  8  c  2  e  8  8  8  4  0  6  0  9  6  1  c  a  /  ?   

Vgnextoid=5d3be23615dc5110vgnvcm100000dc0ca8c0rcrd&vgnextchanne 

l=75164a7f8a651110vgnvcm100000dc0ca8c0rcrd 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 B.O.E. - 114; 10.05.14 - Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

https://boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf 

 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/38/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/38/2
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem
https://boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
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 B.O.E. - 120; 17.05.14 - Corrección  de  erratas  de  la  Ley  9/2014,  de  9  de  

mayo,  General  de Telecomunicaciones 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN. 

 

 B.O.E. - 058; 28.02.9 - Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación. 

https://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf 

 

REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE  

TELECOMUNICACIONES  PARA  EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 

 

 B.O.E. 078; 01.04.11 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento 

 regulador  de  las  infraestructuras comunes  de  

telecomunicaciones  para  el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-

A-2011-5834.pdf 

(Durante los 6 meses posteriores a su entrada en 

vigor, hasta el 2 de octubre 

de  2011,  los  proyectos  podrán  regirse  por  

podrán  regirse  por  las 

disposiciones contenidas en los anexos del 

reglamento aprobado por el Real Decreto 

401/2003, de 4 de abril). 

  

USO Y MANTENIMIENTO 

 

NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS 

EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

 B.O.J.A. - 007; 13.01.10 - Orden  de  33  de  noviembre  de  2009,  de  la  Consejería  

de  Vivienda  y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

 

VIVIENDA PROTEGIDA 

 

REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Y SE DESARROLLAN DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY 13/2005, DE 11 DE 

NOVIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA Y SUELO. 

 B.O.J.A. - 153; 08.08.06 - Decreto 149/2006, de 25 de julio de 2006, de la Consejería 

de Presidencia. Junta de Andalucía. 

http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/153/2 

 

NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE AGILIZAN LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LAS CALIFICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. 

 B.O.J.A.          154; 04.08.08           Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/154/1 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/153/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/154/1
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CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 

 

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34 

publicado el 9/2/1993. 

 

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real 

Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. Nº 198 publicado el 19/8/1995. Corrección de 

errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995. 

 

Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las Normas de 

régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos de la Construcción B.O.E. 

Nº 190 publicado el 10/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 237 de 4/10/1995. 

 

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego. B.O.E. Nº 79 publicado el 2/4/2005. 

 

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, 

de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 

de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. B.O.E. Nº 037 publicado el 12/2/2008. 

 

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que 

incluya los productos con obligación de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese 

listado puede obtenerse actualizado en la página Web del Colegio (Tecnología-CAT, 

página principal) o en la página de información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre 

Productos de la Construcción, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 

http://www.coagranada.org/tecnologia/cte/index.asp 

h t t p : / / w w w. f o m e n t o . g o b . e s / M F O M / L A N G _ C A S T E L L A N O / D I R E C C I O N E S _

G E N E R A L E S /  MARCADOCE_EUROCODIGOS/ce/ 

 

NOTA FINAL  

En  el  presente  proyecto  no  se  ha  podido  verificar  el  cumplimiento  de  aquellas  

normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios 

oficiales (Normas publicadas por AENOR). 

 

En las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  

Arquitecto 
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/
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IV . MEDICIONES 

 
_PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

_ DESCOMPUESTOS 

_AUXILIARES 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
  
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN                                                        
 
01.02.01      m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble revestido en ambas caras (con yeso,  y/o azulejos),  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Baño Interior 2 1,49 2,95 8,79 
 1 1,38 2,95 4,07 
 1 1,45 2,95 4,28 
 1 2,90 2,95 8,56 
 1 1,12 2,95 3,30 
 Forrado  pilares 4 0,50 2,80 5,60 
 4 0,40 2,80 4,48 
  _____________________________________________________  

 39,08 10,25 400,57 
 
01.02.02      m3  DEMOLICIÓN MURO CAPUCHINA                                         

 Demolición de muros tipo capuchina, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
   
 Planta Baja 1 1,00 1,00 
 1 1,65 1,65 
 Planta Primera 1 0,65 0,65 
  _____________________________________________________  

 3,30 32,83 108,34 
 
01.02.03      m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         

 Demolición de azulejos, por medios manuales,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medidos los paramentos de los aseos  
 restando los tabiques demolidos.  
 Aseo 1 8,64 2,95 25,49 
  _____________________________________________________  

 25,49 10,66 271,72 
 
01.02.06      m2  DEMOLICIÓN SOLADO                                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios mecánicos (martillo eléc-  
 trico o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Solería terraza 110,00 
 Solería rampa 1 10,75 10,75 
 Solería baños 1 9,50 9,50 
  _____________________________________________________  

 20,25 8,25 167,06 
 
01.02.09      u    DESMONTAJE AIRE ACONDICIONADO Y MONTAJE EN CUBIERTA               

 Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 60 kg de peso máximo, con  
 medios manuales, y posterior montaje sobre otra zona convenida. El precio incluye el desmontaje y  
 montaje de los accesorios, canaletas y de soportes de fijación y la obturación de las conducciones  
 conectadas al elemento. Medido completamente instalado y en funcionamiento.  
 Unidades exteriores AC 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 203,35 2.236,85 
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01.02.07      m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Barandilla interior 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 6,16 12,32 
 
 
01.02.08      m   LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO                                     

 Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Balaustrada exterior 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 6,88 103,20 
 
01.02.10      m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                       

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Planta Baja  
 Puerta 1 6,20 6,20 
 Ventana 1 1,75 1,75 
 Ventana 1 0,30 0,30 
 Planta +1  
 Ventana 2 1,90 3,80 
  _____________________________________________________  

 12,05 10,35 124,72 
 
01.02.11      m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     

 M2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Planta Baja  
 Ventana 1 1,75 1,75 
 Ventana 1 0,30 0,30 
  _____________________________________________________  

 2,05 14,59 29,91 
 
01.02.12      ud  DESMONTAJE DE FAROLA                                              

 Desmontaje de farola con columna de acero, de hasta 4 m de altura, y carga manual sobre camión o  
 contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, así co-  
 mo la  demolición de la base de hormigón o piedra. i. retirada de escombros  material, carga y trans-  
 porte a punto limpio  
 Terraza 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 121,24 484,96 
 
01.02.13      ud  DESMONTAJE FAROL MURAL                                            

 Desmontaje de farol mural, situado en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el  
 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 Terraza 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 9,11 18,22 
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D01CG005      m³  DEMOL. MURO LAD. MACIZO A MANO                                    

 m³. Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento  
 en medianera con vecino, para apertura de vistas y posterior colocación de barandilla, i/retirada de  
 escombros, carga y trasporte a vertedero, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, se-  
 gún NTE/ADD-13.  
 Medianera 1 2,42 0,20 2,10 1,02 
  _____________________________________________________  

 1,02 108,38 110,55 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN .........  4.068,42 
  ____________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................  4.068,42 



 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Una manera de hacer Europa 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 
 
 
 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
02.01         ud  ARQUETA PIE BAJANTE PLUVIAL 40X40 cm 0,40 m PROF.                 

 Arqueta a pie de bajante de 40x40 cm y 0,40 m de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 10 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida  
 por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado  
 con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso p.p. de excavación de tierras y rellenos, medios auxilia-  
 res y costes indirectos; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Pluvial 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 102,10 102,10 
 
D03JC020      m   CANALETA H-POLÍMERO                                               

 m. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 200 mm de anchura y 110 mm de al-  
 tura,con rejilla de aluminio galvanizado, i/apoyo sobre placa de carton yeso diamant, tablero OSB o  
 similar y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 11,6 11,60 
  _____________________________________________________  

 11,60 62,24 721,98 
 
02.03         m   TUBERÍA SOTERRADA PVC D=125 mm                                    

 Partida alzada Tubería soterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125  
 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada en planta baja hasta encuentro con  
 saneamiento existente. Con p.p de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños  
 recogidos en el DB-HS5.    
 Pl. Baja 1 5,00 5,00 
 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,41 87,05 
 
02.04         m   TUBERÍA COLGADA PVC D= 90 mm.                                     

 ml de suministro e instalación de red  colgada de tubería de PVC liso de saneamiento, de unión en  
 copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas,  
 incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos  p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañi-  
 lería, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 Pluvial 1 11,90 11,90 
  _____________________________________________________  

 11,90 20,79 247,40 
 
02.05         m   BAJANTE DE PVC SERIE F. 90 mm.                                    

 Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 Pluvial 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 12,38 86,66 
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D25NL500      m   BAJANTE PLUVIALES ALUMINIO LACADO 90 mm                           

 m. Bajante en aluminio lacado en color blanco, de 90 mm de diámetro, para evacuación de aguas  
 pluviales, fijada con abrazaderas a la pared, i/ codos y piezas especiales, medios auxiliares y de  
 seguridad, totalmente colocada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Terraza a patio 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 18,73 112,38 

 

 

 
D25NP210      m   CANALÓN ALUMINIO LACADO 30 cm DESARROLLO                          

 m. Canalón visto de chapa de aluminio lacado en color blanco, de 30 cm de desarrollo y 0,6 mm de  
 espesor, fijado mediante ganchos ocultos con tornillo autorroscante de 40 mm, i/p.p. piezas especia-  
 les según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Terraza 1 15,00 15,00 
 1 2,42 2,42 
  _____________________________________________________  

 17,42 26,77 466,33 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO ..................................................................  1.823,90 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
03.01         m   REFUERZO DE PILAR                                                 

 Refuerzo de pilar de hormigón armado de 50x50 cm, con perfiles de acero S275JR, laminados en  
 caliente, serie L 40x4, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuestos en las aristas del pilar, fija-  
 dos mediante adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, y unidos en las cuatro caras  
 mediante presillas metálicas de 20x4 mm, soldadas "in situ", cada 25 cm. Relleno de  hueco exis-  
 tente entre perfilería metálica y pilar  de  hormigón con  mortero de  alta resistencia, de  forma que el  
 conjunto formado por  pilar de hormigón y empresillado trabaje de forma solidaria. incluso placas de  
 transmisión de  esfuerzos de pilares  a  zapatas para garantizar un  correcto funcionamiento del siste-  
 ma estructural.  
   
   
 Ph3 1 3,50 3,50 
 Ph4 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 7,00 105,34 737,38 
 
03.03         kg   CERRAMIENTO ESTRUCTURAL. STEEL FRAME                              

  Suministro y montaje de acero conformado en frío, galvanizado, tipo DX51D+Z275, en perfiles en C  
 de 100x47x12, de 1,5 mm de espesor, para muro estructural de entramado ligero de perfiles (light  
 steel framing) con una separación entre montantes no superior a 600 mm. Incluso tornillería para la fi-  
 jación de los canales U a los montantes y la fijación de los paneles a los forjado mediante tornillos   
 de acero galvanizado, incluso banda elástica acústica en su arranque i./ p.p de medios auxiliares y  
 pequeño material. Medida la estructura completamente colocada siguiendo planos de estructura.  
 Cerramiento ampliación 1 2.381,20 2.381,20 
  _____________________________________________________  

 2.381,20 5,11 12.167,93 
 
03.04         kg   FORJADO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA. STEEL FRAME                      

 Kg de Suministro y montaje de acero conformado en frío, galvanizado, tipo DX51D+Z275, en perfiles  
 mecanizados en taller, de 2,0 mm de espesor, para forjado de entramado ligero de perfiles (light steel  
 framing), compuesto por viguetas de perfil en C de 250x47x12 mm, perfiles en U de 253x40 mm pa-  
 ra el empotramiento de las viguetas, piezas compuestas por perfiles en C y en U como borde del  
 forjado, rigidizadores del alma de las viguetas, de perfil en C, colocados en sus apoyos y flejes me-  
 tálicos para el arriostramiento transversal de las viguetas, colocados en su parte inferior; con tornillos  
 autotaladrantes para la unión de los perfiles entre sí, elementos de arriostramiento de los perfiles y  
 elementos de fijación de los perfiles a la estructura. Instalado con pendiente el 4 %,(,peso aproxima-  
 do 1.697,50kg)p.p de medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficiere realmente ejecu-  
 tada   
 Forjado Ampliación 1 1.697,50 1.697,50 
  _____________________________________________________  

 1.697,50 4,89 8.300,78 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ..................................................................................  21.206,09 
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 CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                       
 
04.00         m²  TRASDOSADO AUTOP.  W623 42/600 (15+27)                       

 m². Trasdosado  autoportante W623 formado por una placa Knauf Tipo A Standard , o equivalente, de 15 mm de es-  
 pesor sin aislamiento, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles horizonta-  
 les de 30x30 mm y maestras verticales de 60x27 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 40  
 mm e/e y fijadas al pilar portante con anclajes directos cada 1,00 m, incluso p.p. de pasta y cinta pa-  
 ra juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y  
 listo para imprimar y decorar.  
 Pilares reforzados 8 0,50 2,80 11,20 
  _____________________________________________________  

 11,20 20,48 229,38 
 
04.01         m2  TABICÓN LADRILLO H/D                                              

 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,  
 humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.  
   
   
   
 Interior Baños 1 7,00 2,95 20,65 
  _____________________________________________________  

 20,65 19,00 392,35 
 
D07DC015      m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie                              

 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de ce-  
 mento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para  
 posterior terminación, sobre medianeras existentes y ancladas a estas, hasta alcanzar una altura de  
 4.50 m i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a res-  
 tregón según CTE/ DB-SE-F.  
 Medianera izq. 1 10,94 2,10 22,97 
 Edif existente 1 3,50 1,25 4,38 
  _____________________________________________________  

 27,35 26,43 722,86 
 
04.02         m2  REVESTIMIENTO EXT. THERMOCHIP SATE O EQUIVALENTE                               

 Fachada ligera de paneles sándwich. Sistema"THERMOCHIP" o equivalente, formado por: panel sándwich ma-  
 chihembrado en las cuatro caras, Thermochip Sate, TFBCY 12-60-12 "THERMOCHIP", o equivalente compues-  
 to de: cara exterior de placa de cemento reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante  
 de espuma de poliestireno extruido de 60 mm de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado  
 con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,717 W/(m²K), Eurocla- 
 se B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado al soporte con tornillos autotala-  
 drantes de cabeza avellanada, de acero cincado;  Incluso  pasta de juntas y cinta microperforada de  
 papel, para el sellado de juntas entre paneles interiores  
   
 fachadas 1-2-3 1 22,66 4,20 95,17 
 P1 -2 1,92 3,15 -12,10 
 P2 -1 1,11 2,10 -2,33 
 V1 -4 1,70 1,05 -7,14 
 V2 -4 1,20 1,05 -5,04 
  _____________________________________________________  

 68,56 109,47 7.505,26 
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04.03         pa   ADAPTACIÓN FORMACIÓN DE PENDIENTE RAMPA                           

 Formación de pendientes con tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 100x25x4 cm,  
 sobre tabiques aligerados de 20 cm de altura media, para apadtacion de rampa  inclinada exsistente,  
 con un desarrollo de 3m y una pendiente del 10%.  
 reforma rampa 1 3,60 3,60 
  _____________________________________________________  

 3,60 54,58 196,49 
 
02.003        m²  TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF DIAMANT CON AISLAMIENTO, O EQUIVALENTE               

 m². Trasdosado  autoportante formado por una placa Knauf Diamant 1.5 mm, o equivalente, atornilladas a una es-  
 tructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y  
 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e y fijadas al entramado portante steel frame   
 con anclajes directos cada 0.60 m, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acusti-  
 lane E de 40 mm, incluso formación de jambas y dintel y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos  
 fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., Medido deduciendo huecos, totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y decorar.  
 Interior sala 1 40,53 3,40 137,80 
 P1 -2 1,92 3,15 -12,10 
 P2 -1 1,10 2,10 -2,31 
 V1 -4 1,70 1,05 -7,14 
 V2 -4 1,20 1,05 -5,04 
 
  _____________________________________________________  

 111,21 48,79 5.425,94 
 
04.04         m2  TABLERO OSB 9 mm BAJO FORJADO CUBIERTA                            

 Suministro y colocación de bajo forjado de techo de  tablero OSB de virutas orientadas,(como enco-  
 frado perdido para aislamiento térmico) atornillado a estructura de steel frame , de 9 mm de espesor,  
 colocado con clavos de acero galvanizado. Incluso p/p de cortes y medios auxiliares  
 Suelo ampliación 1 96,26 96,26 
  _____________________________________________________  

 96,26 16,23 1.562,30 
 
04.05         M2  CERRAMIENTO TIPO CAPUCHINA                                        

 Cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fá-  
 brica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemen-  
 to M-5, y la interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,  
 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluido aislamiento de 60 mm de lanan de vi-  
 drio hodrofugada, según proyecto.  
 PB 1 1,90 1,90 
 1 5,50 5,50 
 P1 1 1,90 1,90 
  _____________________________________________________  

 9,30 38,39 357,03 
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04.06         m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                 

 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos  
 de fábrica de ladrillo, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud del hueco libre más  
 solape.  
 P2 1 1,25 1,25 
 V3 1 3,25 3,25 
 V4 1 1,20 1,20 
  _____________________________________________________  

 5,70 17,02 97,01 
 
 
 
04.07         m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
 PLANTA BAJA  
 PM1 1 0,82 2,05 1,68 
  _____________________________________________________  

 1,68 10,09 16,95 
 
04.08         m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
 P2 1 1,10 2,10 2,31 
 V3 1 3,15 0,70 2,21 
 V4 1 1,05 1,10 1,16 
  _____________________________________________________  

 5,68 18,17 103,21 
 
04.10         m2  CERRADO DE HUECO EN FORJADO                                       

 Cerrado de hueco en forjado con pletina metálica en los laterales y relleno con bovedilla de hormigón,  
 capa de compresión y capa de nivelación a la misma cota del resto del suelo existente.   
 Forjado 1 1,60 1,60 
  _____________________________________________________  

 1,60 150,02 240,03 
 
04.09         m2  CELOSÍA EXTERIOR ZINC                                             

 m2 Revestimiento de fachada ventilada VMZINC, sistema VMZ, o equivalente, panel de chapas perforadas, en  
 acabado pigmento-zinc marrón raíz (o natural, a decidir por la D.F), de 1 mm de espesor, laminado  
 s/ UNE-EN 988, con certificado de calidad premiumzinc, con perforación a definir por la D.F. Ejecu-  
 tado con chapas instaladas de entre-eje según planos, con junta longitudinal hueca de 5 mm, monta-  
 jes según sistema de global cubiertas, fijados mecánicamente a subestructura de perfiles de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor s/ UNE-EN 10147 con protección anticorrosión mínima Z275.   
 Unidos al soporte mediante escuadras de anclaje, dispuesta perpendicularmente al sentido longitudi-  
 nal de los paneles y con un espaciado entre perfiles de 50 cm, empleando fijación mecánica corres-  
 pondiente 10088-1. Incluso ejecución de puntos singulares (pie de fachada, coronación, remate de  
 huecos, juntas transversales, esquinas) mediante accesorios propios del sistema. Medida la superfi-  

 cie ejecutada.  
 Piel exterior 1 59,20 59,20 
  _____________________________________________________  

 59,20 223,89 13.254,29 
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D19AA006A     m²  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO                            

 m². Solera para pegar un pavimento cerámico o similar, de 2 a 8  cm de espesor, realizada con mor-  
 tero de cemento aligerado y arena de río 1/3 (M15), i/ lámina de  polietileno sobre solería original, hi-  
 lada perimetral de ladrillo hueco doble a modo de encofrado perdido y banda de poliestireno expandi-  
 do de 15 mm en todo su perímetro ,nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS.  
 Amliación 1 103,20 103,20 
  _____________________________________________________  
 
D20ZC010      ud  ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1HOJA 80 cm                              

 ud. Armazón (casoneto) para puerta corredera de una hoja de 80 cm (paso final libre de 62 cms.) pa-  
 ra baños y similares, con un ancho de cerco de 110 mm  (tabique + yeso + alicatado) recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2,  totalmente colocada y aplomada,  
 i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje.  
 Baños 2 2,00 
 Despacho 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 302,83 908,49 
 
D15PA210      m   FORMACIÓN DE BANCO DE OBRA                                        

 m. Formación de banco de obra, de medidas: 2.10 largo x 0,50 ancho x  0.45 de alto; realizado con  
 fábrica de ladrillo hueco doble en cada una de sus caras y trasversales cada 40 cm , recibidos con  
 mortero de cemento, angulares metálicos de esquina, tablero cerámico de rasilla en cara purerior , to-  
 do ello  preparada para recibir el alicatado, mármol, piedra ...etc. (sin incluir).  
 1 2,10 2,10 
  _____________________________________________________  

 2,10 126,12 264,85 
 
D16DD155      m²   AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA IMPACT 5                             

 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina acústica de polietileno de 5 mm de  
 espesor, ChovAIMPACT 5 de Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación.  
 Suelo Ampliación 1 103,20 103,20 
  _____________________________________________________  

 103,20 2,09 215,69 
 
CVG125        m   FORMACIÓN JANBAS Y REMATE ANTEPECHO                               

 m de suministro y colocación de entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-  
 ción en ambiente húmedo: en el cierre de huecos de la estructura de steel frame y en su remate sue-  
 rior , clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 15 mm de  
 espesor, densidad 700 kg/m³, colocado con clavos de acero galvanizado. Incluso p/p de cortes y  
 refuerzo de cantos con tornillos.  
 P1 2 3,15 6,30 
 1 1,92 1,92 
 V1 8 1,70 13,60 
 8 1,05 8,40 
 V2 8 1,20 9,60 
 8 1,05 8,40 
 Antepecho 1 35,75 35,75 
  _____________________________________________________  

 83,97 17,86 1.499,70 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA...................................................................................  35.392,26 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
 
 
05.01         m2  CUBIERTA PANEL SANDWICH 50mm                                      

 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldón de cubierta plana, con una pendiente del 4%, con  
 paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por do-  
 ble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y es-  
 pesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fi-  
 jados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural ( incluidas en este precio). Incluso p/p de  
 elementos de fijación, accesorios y juntas.  
 cubierta 1 96,26 96,26 
 interior peto 1 40,53 0,30 12,16 
  _____________________________________________________  

 108,42 44,84 4.861,55 
 
 
05.02         Kg  CORREA ESTRUCTURAL ACERO LAMINADO FRIO                            

 Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles  
 conformados en frío de las series omega, (40x40x15 2.13 Kg/m)  acabado galvanizado, fijadas a las  
 viguetas con uniones atornilladas en obra. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes,  
 las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa  
 o panel que actuará como cubierta.  
 1 11,50 2,13 24,50 
 1 11,60 2,13 24,71 
 1 11,70 2,13 24,92 
 1 11,80 2,13 25,13 
 1 11,90 2,13 25,35 
 1 12,00 2,13 25,56 
 1 12,10 2,13 25,77 
 1 7,35 2,13 15,66 
 1 6,45 2,13 13,74 
  _____________________________________________________  

 205,34 5,40 1.108,84 
 
 
05.03         m   CINTA ACUSTICA SOBRE CORREAS, AUTOADHESIVA                        

 ml Instalación banda autoadhesiva desolidarizante, de 50 mm de anchura y de 4 mm de espesor,  
 formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad  
 de 2 mm de espesor; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos  
 de 17 dB. Colocada sobre la superficie de la correa en contacto con la cara inferior del panel sand-  
 wich. Medida la longitud ejecutada.   
 6 9,00 54,00 
 4 7,00 28,00 
 1 7,45 7,45 
 1 8,55 8,55 
  _____________________________________________________  

 98,00 2,21 216,58 
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D16AACH304    m²  AIS. CUB. PLANA 4.1.3 ISOVER CON MANTA IBR-100 O EQUIVALENTE                   

 m². Lana mineral ISOVER IBR, o equivalente,  constituido por una manta ligera de lana de vidrio, revestida por una  
 de sus caras con un kraft que actua como barrera de vapor de 100 mm de espesor cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una  
 conductividad térmica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y código de designación  
 MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5, para cubiertas y techos en posición horizontal o inclinada. Se colo-  
 carán dos capas sobre panel OSB y entre viguetas hasta un espesor de 200mm (Espacio entre vi-  
 guetas 245 x 56 cm). Medida la superficie total del paño de cubierta.  
 Cubierta 2 96,26 192,52 
  _____________________________________________________  

 192,52 13,30 2.560,52 
 
 
D17AJ076      m²  IMPERM. 4+4 kg FP+FV GA-2                                         

 m². Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas con pendiente igual o superior al 1%, no  
 transitables, sistema adherido, constituida por: lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros  
 SBS con peso medio de 4 kg/m², de superficie no protegida, acabada con film de polietileno por am-  
 bas caras, con armadura de fieltro de poliéster de, ESTERDAN 40 P ELAST (Tipo LBM 40 FP), o equivalente,  
 totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica CURIDAN de  
 0,30 kg/m²; y lámina de betún modificado con elastómeros SBS, con peso medio de 4 kg/m², con  
 autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris y acabada en film de polietileno por su cara inter-  
 na, armada con fieltro de fibra de vidrio, GLASDAN 40/GP ERF ELAST GRIS (negro) o equivalente, con plegabi-  
 lidad positiva a 20°C (Tipo LBM 40/G FV), totalmente adherida a la anterior con soplete. Membrana  
 GA 2, s/UNE 104 402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Incluye remates perimetrales: encuen-  
 tro de cubierta con paramentos verticales. Medida la superficie colocada y comprobada.  
 Encuentro cubierta/paramentos 1 96,26 1,00 96,26 
  _____________________________________________________  

 96,26 28,04 2.699,13 
 
D08AZ001      PA  FALDÓN CUBIERTA M-H+3 cm MORTERO                                  

 Partida alzada. Faldón de cubierta (2,05 m2 aproximadamente) constituido por tabicones aligerados  
 de ladrillo H/D, separados 0.50 m, con maestra superior de cemento, tomados con mortero de ce-  
 mento M5 según UNE-EN 998-2, tablero cerámico machihembrado de 100x25x4 cm, capa de com-  
 presión de 3 cm de mortero 1/6,, i/arriostramientos transversales a distancias que eviten desniveles  
 superiores a 0.60 m. Para cubrir espacio (descuadre) entre edificio actual y nuevo módulo. Sup:  
 1.60 m2 aprox. Altura 4.30m Apoyado sobre fábrica de ladrillo perforado (incluido)   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 345,96 345,96 
 
D21VA045      m   REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 100 cm                           

 m. Remate de chapa de aluminio lacado en blanco, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor  
 1,5 mm, desarrollo 100 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo  
 M-5 de 4 cm de espesor medio, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso ma-  
 llazo de diámetro 4 y 15 x 15 cm y p/p de preparación y regularización del soporte.  
   
 En remate descuadre 1 6,07 6,07 
  _____________________________________________________  

 6,07 42,35 257,06 
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D21VA050A     m   REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 50 cm                            

 m. Remate de chapa de aluminio lacado en blanco, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor  
 1,5 mm, desarrollo 50 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5  
 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de prepara-  
 ción y regularización del soporte.  
 Antepecho cubierta 1 35,75 35,75 
  _____________________________________________________  

 35,75 36,26 1.296,30 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA ........................................................................................  13.345,94 
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
 
 
06.02         m2  MONOCAPA O ENFOSCADO MAESTRADO FRATASADO                          

 m2 Monocapa en paredes, acabado con áridos de mármol seleccionados proyectado, aplicado en  
 paramentos verticales sobre mortero elástico (incluso jambas y dinteles), formado por: mortero pig-  
 mentado en masa con aditivos retenedores de agua, hidrofugantes y carga, extendido en espesores  
 mínimos de 15 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y  
 colocación de junquillos, y y malla en encuentro con elementos de distinta naturaleza(losa de nivela-  
 ción, incluso jambas y dinteles y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.  
 Sobre paneles 1 22,66 4,22 95,63 
 A deducir  
 P1 -2 1,92 3,15 -12,10 
 V1 -4 1,70 1,05 -7,14 
 V2 -4 1,20 1,05 -5,04 
 Sobre muros capuchina 1 9,30 9,30 
 Banco de obra 2 0,50 0,45 0,45 
 2 2,10 0,45 1,89 
  _____________________________________________________  

 82,99 25,98 2.156,08 
 
D13DG110      m²  ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                    

 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-  
 drófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maes-  
 tras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con em-  
 pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indi-  
 rectos.  
 Medianera izq. 1 10,94 2,10 22,97 
 1 10,94 0,20 2,19 
 Edif existente 1 3,50 1,20 4,20 
 1 3,50 0,20 0,70 
  _____________________________________________________  

 30,06 18,17 546,19 
 
D13GB010      m²  REVESTIMIENTO MORTERO ELÁSTICO ARMADO                             

 m2 de revestimiento elástico en cualquier elemento constructivo situado a la intemperie y que no se  
 encuentre en presencia constante de agua, mediante la aplicación de una primera capa de 1 mm de  
 espesor de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris 8 (o similar),  
 sobre la que se coloca una armadura de malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 N/50 mm de resis-  
 tencia a tracción en urdimbre y en trama, y posterior aplicación de una segunda capa de 2 mm de  
 espesor de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA" (o similar), color gris.  
 Medido deduciendo huecos  
 Sobre paneles 1 22,66 4,22 95,63 
 A deducir  
 P1 -2 1,92 3,15 -12,10 
 V1 -4 1,70 1,05 -7,14 
 V2 -4 1,20 1,05 -5,04 
  _____________________________________________________  

 71,35 20,94 1.494,07 
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06.03         m2  GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES                           

 Guarnecido y enlucido maestreado en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso lim-  
 pieza y humedecido del paramento, medios auxiliares y costes indirectos. Medido a cinta corrida  
 desde la arista superior del rodapié, cón desarrollo de vigas.  
 Sobre muros capuchina 1 9,30 9,30 
 Vestíbulo baños 2 1,50 2,85 8,55 
 Despacho 1 3,90 2,85 11,12 
 1 2,77 2,85 7,89 
  _____________________________________________________  

 36,86 9,43 347,59 
 
06.04         m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            

 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medi-  
 da la superficie ejecutada.  
 Baños 1 9,40 1,10 10,34 
 1 8,65 1,10 9,52 
 A deducir  
 PM2 -2 0,96 1,10 -2,11 
 -1 0,86 1,10 -0,95 
  _____________________________________________________  

 16,80 16,19 271,99 
 
06.05         m2  FALSO TECHO HIDROFUGA                                             

 Techo continuo con placas de yeso laminado. Placa verde hidrófuga.  Guía oculta, incluso replanteo,  
 nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medi-  
 do superficie ejecutada a cinta corrida.  
 Baños 1 9,20 9,20 
  _____________________________________________________  

 9,20 27,02 248,58 
 
06.06         M2  FALSO TECHO LAMINAS METÁLICAS                                     

 Falso techo de lamas de aluminio lacado color blanco, situado a una altura menor de 4 m, de meca-  
 nización lisa, horizontal, de 85 mm de anchura, separación 15 mm, con entramado metálico oculto.  
 Medida la superfice realmente ejecutada  
   
 Ampliación 1 93,90 93,90 
  _____________________________________________________  

 93,90 38,52 3.617,03 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ........................................  8.681,53 
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CAPÍTULO 07 SOLADOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS                                    
 
 
07.01         m2  ALIC. PORCELÁNICO                                                 

 Alicatado y rejuntado de gres porcelánico hasta 1,1 metros de altura modelo sobre 1.5 cm de enfos-  
 cado maestreado y fratasado (incluido)  por definir. Tomado con adhesivo cementoso C1 capa fina,  
 sin juntas (1,5-3mm). Incluye moldura de remate. Medida la superficie realmente ejecutada  
 Baños 1 9,40 1,10 10,34 
 1 8,65 1,10 9,52 
 A deducir  
 PM2 -2 0,96 1,10 -2,11 
 -1 0,86 1,10 -0,95 
  _____________________________________________________  

 16,80 53,34 896,11 
07.02         m2  ZÓCALO CERÁMICO                                                   

 Zócalo de piezas cerámicas  de 1,1 metros de altura. De gres porcelánico rectificado, efecto microce-  
 mento, modelo pulsar blanco, marca Saloni o equivalente (formato estandar120x60x1,5 cm),  recibi-  
 das con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color , con doble en-  
 colado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absor-  
 ción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las  
 piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, elimina-  
 ción del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.   
 Ampliación 1 40,53 1,10 44,58 
 A de ducir  
 PA1 -2 2,05 1,10 -4,51 
 PA2 -1 1,11 1,10 -1,22 
  _____________________________________________________  

 38,85 64,27 2.496,89 
 
07.03         m2  SOL.GRES PORCEL                                                   

 Solado de baldosa de gres porcelánico, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y are-  
 na de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE.  
 A juego con el alicatado sin junta (1,5-3 mm). Modelo a definir  
   
 Baño 1 1 2,20 2,20 
 Baño 2 1 5,05 5,05 
 Distribuidor 1 1,65 1,65 
  _____________________________________________________  

 8,90 46,77 416,25 
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07.04         m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO                                          

 Gres porcelánico rectificado para rodapié, recibido con adhesivo y limpieza; construido según CTE.  
 Medida la superficie ejecutada.  
   
   
 Baño 1 1 5,15 5,15 
 Baño 2 1 8,60 8,60 
 Distribuidor 1 2,18 2,18 
 Rampa 1 12,22 12,22 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 31,15 9,11 283,78 
 
 
D19DD305K     m   RODAPIE DE GRES 7 cm TERRAZA                                      

 m. Rodapié de gres de 7 cm (mismo material que la solería) recibido con mortero de cemento o pegamento y arena de río M5 según  
 UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16.  
 Terraza 1 26,24 26,24 
 1 1,08 1,08 
 1 15,70 15,70 
  _____________________________________________________  

 43,02 13,76 591,96 
 
07.05         m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO TERRAZA                                   

 Solado gres porcelánico rectificado, clase C3, efecto microcemento, modelo pulsar ceniza x , marca  
 Saloni (o similar), de  120x60x1,5 cm,  recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna ca-  
 racterística adicional , con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resis-  
 tencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3  
 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso mortero de formación de pendiente del 1% y p/p  
 pieza de remate de borde con goterón, limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos,  
 cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con  
 paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición , eliminación del  
 material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento  
 Terraza 1 62,60 62,60 
 Banco obra 1 2,10 0,50 1,05 
  _____________________________________________________  

 

 63,65 63,16 4.020,13 
07.06         m   ALFEIZAR PIEDRA NATURAL                                           

 Alféizar de piedra natura, con goterón, igual color, al solado interior, recibidas con mortero M5 (1:6),  
 enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
   
 P1 2 1,95 3,90 
 P2 1 1,10 1,10 
 V3 1 3,15 3,15 
 V4 1 1,05 1,05 
  _____________________________________________________  

 9,20 25,30 232,76 
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07.07         m2  SOLADO GRES PORCELANICO                                           

 Solado gres porcelánico rectificado, efecto microcemento, modelo pulsar blanco, marca Saloni o equi-  
 valente 120x60x1,5 cm,  recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica  
 adicional, color , con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia  
 elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),  
 con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de rodapié de 7 cm, limpieza, comprobación de la  
 superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-  
 nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-  
 tas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, eliminación del material so-  
 brante del rejuntado y limpieza final del pavimento.   
 Rampa 1 3,60 3,60 
 Meseta 1 8,65 8,65 
 Ampliación 1 93,90 93,90 
  _____________________________________________________  

 106,15 63,16 6.704,43 
 
 
07.08         m   ALFEIZAR METÁLICO VENTANAS AMPLIACIÓN                             

 Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo  
 de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 40 cm y 2 pliegues, con goterón, empotrado en las  
 jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización  
 de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las  
 juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.  
 V1 4 1,70 6,80 
 V2 4 1,20 4,80 
  _____________________________________________________  

 11,60 33,14 384,42 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS .......................................  16.026,73 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERIA                                                       
  
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERIA Y VIDRIOS INTERIORES                                  
 
08.01.01      m2  PUERTA PASO LACADO BLANCO 1 H. ABATIBLE                           

 Puerta interior abatible. hoja 0,72 m. Acabado lacado en blanco.   
 Puerta abatible 1 0,86 2,10 1,81 
  _____________________________________________________  

 1,81 136,51 247,08 
 
08.01.02      m2  PUERTA PASO LACADA BLANCO 1 H. CORREDERA                          

 Puerta interior corredera con casoneto. Hoja de 0,82. Acabado lacado en blanco.   
 Puertas correderas 2 0,96 2,10 4,03 
  _____________________________________________________  

 4,03 178,30 718,55 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERIA Y ....  965,63 
  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERIA Y VIDRIOS EXTERIORES                                  
 
 
08.02.01      m2  PUERTA DE PVC ABATIBLE + 2 FIJOS                                  

 CARPINTERÍA DE PVC CORTIZO PVC A-70  (O SIMILAR).  
  PUERTA DE UNA HOJA, CON UMBRAL INFERIOR. COLOR BLANCO VIDRIO: 4+4 PLA NITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/4+4.1

ISOMARCO (O SIMILAR) ENVÍO AGENCIA DE ** 150 ** PARA INSTALAR SIN PERSIANA INC. INSTALACIÓN EN ISOMARCO (O SIMILAR) , 
ESPUMA, SELLADO Y REMATES BISAGRAS SIKU 3D 120KG CILINDRO DE DOBLE EMBRAGUE, ALTA CALIDAD CERRADURA 3 PUNTOS, 
AUTOMATIC  

 AGUJEROS PARA ATORNILLAR.  
 INSTALACIÓN INCLUIDA.  
 P1 2 1,92 3,15 12,10 
  _____________________________________________________  

 12,10 497,20 6.016,12 
 
 
08.02.02      m2  VENTANA FIJA 1 HOJA                                               

 VENTANA FIJA DE PCV COLOR BLANCO DE CORTIZO  A-70  (O SIMILAR)  MEDIDAS1.050 x 1.100 DE ALTO,VIDRIO: 4 planitherm 4S/16 WARM 
EDGE ARGÓN ®/ 6 TRANSLÚCIDO,  PARA INSTALAR SIN PERSIANA INC. INSTALACIÓN ATORMILLADA, ESPUMA,SELLADO Y REMATES 
AGUJEROS PARA ATORNILLAR. INSTALACIÓN INCLUIDA  

   
   
 V4 1 1,05 1,10 1,16 
  _____________________________________________________  

 1,16 407,95 473,22 
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08.02.06      m2  VENTANA PROYECTANTE 1 HOJA                                        

 VENTANA DE PVC, COLOR BLANCO DE CORTIZO  A-70  (O SIMILAR) VENTANA PROYECTANTE INTERIOR DE UNA HOJA COLOR 
 BLANCO VIDRIO: 6/14 /PLANITHERM 4S 4MM.  
 ISOMARCO (O SIMILAR) DE ** 150 ** PARA INSTALAR SIN PERSIANA COMPAS STERLING 100KG ESPECIAL INSTALACION SOBRE 

ISOMARCO (O SIMILAR), AJUSTE Y SELLADO DE CARPINTERIA AGUJEROS PARA ATORNILLAR. 
 INSTALACIÓN INCLUIDA  
   
   
 V1 4 1,70 1,05 7,14 
 V2 4 1,20 1,05 5,04 
  _____________________________________________________  

 12,18 743,63 9.057,41 
 
 
 
08.02.05      M2  VENTANA 3 HOJAS, ABATIBLE                                         

  

UD DE VENTANA MEDIDAS 3.150 x700 DE ALTO < CORTIZO PVC A-70 .VENTANA DE TRES HOJAS (1 OSCILOBATIENTE) COLOR BLANCO VIDRIO: 4 
PLANITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/6 ISOMARCO (O SIMILAR) ENVÍO AGENCIA DE ** 150 ** PARA INSTALAR SIN PERSIANA INC. INSTALACIÓN 
EN ISOMARCO (O SIMILAR), ESPUMA, SELLADO Y REMATES AGUJEROS PARA ATORNILLAR  
 V4 1 3,15 0,70 2,21 
  _____________________________________________________  

 2,21 756,34 1.671,51 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERIA Y ....  17.218,26 
  ____________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA ..................................................................................  18.183,89 
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 CAPÍTULO 09 CERRAJERIA                                                        
 
 
09.01         m   BARANDILLA EXTERIOR                                               

 Barandilla exterior metálica de 90 cm de altura, idéntica a la actual en rampa lateral, anclada a la  
 obra, de acero inoxidable y chapa perforada. Acabado con imprimación y pintura gris claro mate o  
 blanca (a decidir por la direcciíon de obra). Medida la longitud ejecutada  
 Exterior 1 15,00 15,00 
 Medianera 1 2,42 2,42 
  _____________________________________________________  

 17,42 148,84 2.592,79 

 
09.02         m   BARANDILLA INTERIOR                                               

 Barandilla interior metálica, anclada en obra de acero inoxidable. Modelo Strugal S80B, o similar, acabado la-  
 cado en blanco. Con doble pasamanos uno a 90 cm y otro a 75 cm.   
 Rampa 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 166,34 499,02 

 
09.04         m2  REVESTIMIENTO DECORATIVO                                          

 Revestimiento decorativo. chapa perforada de aluminio. Modelo como las barandillas interiores. Aca-  
 bado lacado en blanco. Apta para exteriores.   
 Fachada 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 122,43 979,44 

 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CERRAJERIA....................................................................................  4.071,25 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                     
  
SUBCAPÍTULO 10.01 VENTILACIÓN                                                       
 
10.01.01      ud  CAD-HE-D 33 LH ECOWAT N8 O SIMILAR                                         
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7.462,84 7.462,84 
 
10.01.02      ud  AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METÁLICO  O SIMILAR                      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 163,46 163,46 
 
10.01.03      ud  TPP-HE-H-21/27/33 O SIMILAR                                                
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 444,75 444,75 
 
10.01.04      ud  APC-400 O SIMILAR                                                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 122,70 122,70 
 
10.01.05      ud  SIL-400 O SIMILAR                                                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 680,44 680,44 
 
10.01.06      ud  CONTROL CAD-REG O SIMILAR                                                  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 383,88 383,88 
 
10.01.07      ud  AIRSENS CO2 O SIMILAR                                                      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 240,85 240,85 
 
10.01.08      ud  TD-250/100 SILEN T (230-240V 50/60)RE O SIMILAR                            
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 134,56 134,56 
 
10.01.09      ud  BORJ-100   O SIMILAR                                                       
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 19,40 19,40 
 
10.01.10      ud  PER-100 W                                                         
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7,80 7,80 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 VENTILACIÓN ........  9.660,68 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES                                      
 
10.02.01      ud  INSTALACIÓN DE ELECTRIDAD                                         

 Red eléctrica de distribución interior de una , con las siguientes estancias:  pasillo, baño, aseo, sala  
 de estar multiusos. Compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con  
 cableado bajo tubo protector: C1, C2,C5.   
  ________________________________________________  

 1,00 2.000,00 2.000,00 
 
10.02.02      ud  TOMA DE CORRIENTE 16 A                                            

 Base de toma de corriente de 16A con tapa, marco embellecedor antivandálico con grado de protec-  
 ción IP40 e IK07 y caja para mecanismo empotrado. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
   
   
 Ampliación 18 18,00 
 Baños 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 37,49 749,80 
 
10.02.03      ud  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA                                         

 Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con con-  
 tacto de tierra (2P+T), de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado  
 por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), con tapa abatible con  
 símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor  
 de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protec-  
 ción IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado bri-  
 llante. Instalación empotrada. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.Marca NIES-  
 SEN model Zenit o equivalente.   
   
 Terraza 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 31,98 63,96 
 
10.02.04      ud  TOMA DE RED TELEFÓNO                                              

 Toma simple con conector, marco y embellecedor. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
 Ampliación 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 31,16 124,64 
 
10.02.05      ud  TOMA TV y FM                                                      

 Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor. Marca NIESSEN model Zenit o equi-  
 valente.   
 Ampliación 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 35,08 35,08 
10.02.06      ud  PUERTO USB                                                        

 Toma para USB, marco y embellecedor. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
 Ampliación 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 59,18 236,72 
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10.02.07      ud  INTERRUPTOR CONMUTADO                                             

 Interruptor conmutado, con tecla simple y marco embellecedor para 1 elemento y caja para mecanis-  
 mo empotrado. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
 Ampliación 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 56,17 224,68 
 
10.02.08      ud  INTERRUPTOR SENCILLO                                              
 Baños 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 45,22 90,44 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD Y ..  3.525,32 
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SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN                                                       
  
APARTADO 10.03.01 ILUMINACIÓN INTERIOR                                              
 
10.03.01.01   ud  TIRAS LED                                                         

 Tiras LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65 con temporizador.   
 Sobre zócalo 1 18,22 18,22 
  _____________________________________________________  

 18,22 2,40 43,73 
 
10.03.01.02   ud  DRIVER TIRAS LED                                                  

 DRIVER TIRAS LED 60W 24V IP65  
 Ampliación 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 14,44 28,88 
 
10.03.01.03   ud  FOCO EMPOTRADO                                                    
 Baño 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 13,45 40,35 
 
10.03.01.04   ud  FOCO EMPOTRADO CON SENSOR                                         
 Baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15,45 15,45 
 
10.03.01.05   ud  LUMINARIAS                                                        

 Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de luminaria hecho de alumi-  
 nio extrusionado. Acabado termo-esmaltado con resina epoxi-poliester, color gris  
 Suspensión de cuerda en Y de altura ajustable continua con un cable de alimentación transparente.  
 Modelo IRX-9603G4 STYLED o similar. Medida la unidad instalada y comprobada  
 Ampliación 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 149,20 2.238,00 
 
10.03.01.06   ud  BALIZAS INTERIORES                                                

 Balizas Plas-3de yeso empotrable de 1W 3000K. Marca Faro o similar   
 Acceso 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 34,17 170,85 
 
10.03.01.07   ud   DRIVER BALIZAS INTERIORES                                         

 Driver Balizas Plas. 5-38W 300-1050mA DC 10-54V  
 Interiores 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16,28 16,28 
  _________________________  

 TOTAL APARTADO 10.03.01 ILUMINACIÓN ....  2.553,54 
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 APARTADO 10.03.02 ILUMINACION EXTERIOR                                              
 
 
10.03.02.01   ud  TIRAS LED                                                         

 Tiras LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65 con temporizador.   
   
 Terraza 1 19,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 

 19,00 2,40 45,60 
10.03.02.02   ud  BALIZAS EXTERIORES                                                

 Balizas exteriroes de suelo con temporizador, estancas. IP67 resistente al agua, blanco cálido marca  
 PHILIPS o similar  
 Terrazas 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 48,69 535,59 
 
10.03.02.03   ud  DRIVER BALIZAS EXTERIORES                                         

 Driver Balizas Plas. 5-38W 300-1050mA DC 10-54V.   
 Exteriores 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,55 30,55 
  _________________________  

 TOTAL APARTADO 10.03.02 ILUMINACION ....  611,74 
  ____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN ........  3.165,28 
  
SUBCAPÍTULO 10.04 FONTANERIA                                                        
 
FONT          u    INST. DE FONTANERÍA                                               

 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, reali-  
 zada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la deri-  
 vación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diá-  
 metros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el  
 corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y suje-  
 ción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.  
  ________________________________________________  

 2,00 302,94 605,88 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 FONTANERIA .........  605,88 
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 SUBCAPÍTULO 10.05 CLIMATIZACIÓN                                                     
 
10.05.01           AIRE ACONDICIONADO                                                

 Sunministro e instalación de conjunto de unidad interior (bajo forjado) mas unidad exterior de aire  
 acondicionado, Nanuk (o similar , conducto mono R32 mas conductos de longitud maxima de tuberia de 65 me-  
 tros. Incluye rejilla en suelo (12 ud) Medida la instalación comprobada y en funcionamiento   
 Conjunto Ud. interior+Ud exterior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 3.707,63 7.415,26 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 CLIMATIZACIÓN ....  7.415,26 
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 SUBCAPÍTULO 10.06 SANITARIOS Y GRIFERIA                                             
 
10.06.01      u    LAVABO 450x250x140 mm                                             

 Lavabo tipo mural, 450 x 250 x 140mm., modelo Meridian, marca Roca. o similar   
 Baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 98,39 98,39 
 
10.06.02      u    LAVABO 600X480X150 mm                                             

 Lavabo tipo mural, 600 x 480 x 150mm., modelo Debba, marca Roca. o similar  
 Baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 97,00 97,00 
 
10.06.03      ud   INODORO                                                         
  

 Inodoro a tiInodoro ROUND completo o similar Rimless adosado a pared con salida dual (incluye taza, cister-  
 na de alimentación inferior y tapa amortiguada), 370 x 645 x 794 mm. Modelo Inspira, marca Roca. o similar  
 WC 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 403,01 806,02 
 
10.06.04      u    BARRA DE ASEO MINUSV.                                             

 Asa COMFORT de baño abatible acabado brillo. 99 x 800 x 220 mm. Modelo Access, marca Ro-  
 Ca o similar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 234,35 234,35 
 
10.06.05      ud   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO                                            

 Cromada, Mezclador monomando para lavabo con caño mezzo, desagüe click-clack y cuerpo liso,  
 Cold Start. Modelo L90, marca Roca o similar. Teniendo la griferia del baño accesible un sensor automático.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 68,62 137,24 
 
10.06.06      ud   GRIFERIA EXTERIOR                                                 

 ½’’, ¾’’ Cromo exterior doble Premium, Leroy Merlin, o similar.  
 Terraza 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 21,66 64,98 
 
10.06.07      m2   ESPEJO BAÑOS                                                    
  

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION o similar, realizado con un vi-  
 drio Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
 Baños 2 0,60 1,00 1,20 
  _____________________________________________________  

 1,20 56,09 67,31 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 SANITARIOS Y .......  1.505,29 



 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Una manera de hacer Europa 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

  
SUBCAPÍTULO 10.07 CONTRAINCENDIOS                                                   
 
10.07.01      ud   PUERTA EXT. SEGURIDAD CORTAFUEGO BLANCAS 1H CIEGA ABAT.           

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, una hoja, medidas sobre proyec-  
 to, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. Resistencia según norma  
 de 60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura. Marca Sekdoor o simi-  
 lar. Acabado precalado blanco RAL.9018. Marco estandar de 1.5mm. Anclajes para instalación en  
 hormigón alternativo a tornillo de expansión. 2 Bisagras por puerta (1 bisagra de construccion y 1  
 con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño. Cerradura DPC embutida con cilin-  
 dro perfil europeo de 35/45.  
 Acceso a ampliacion 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 435,90 435,90 
 
10.07.02      ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según  
 Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 86,86 173,72 
 
10.07.03      ud  BLQ.AUTO.EMER. 30 lm.                                             

 Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-  
 pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 69,10 483,70 
 
10.07.04      ud  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                              

 Placa de señalización de SALIDA de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-  
 miniscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.  
 Salida de emergencia 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 17,18 34,36 
10.07.05      ud   DISPOSITIVO LLAMADA DE EMERGENCIA                                 

 Dispositivo llamada de asistencia de aseos accesibles. Con pulsador de llamada  previstos  de un  
 cordón tirador, de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura  
 comprendida entre 800 mm y 1 100 mm, y el otro a una altura de 100 mm.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 55,83 55,83 
 
10.07.06      ud  SEÑALIZACIÓN SIA (Símbolo de Accesibilidad para la Movilidad)     

 Placa de señalización SIA, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según  
 UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 18,23 54,69 
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D34FA005      ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          

 ud. Detector iónico de humos estándar, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  
 alarma, con un radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente insta-  
 lado i/p.p. de tubos y cableado, totalmente instalado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 145,82 437,46 
 
D34MA010      ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no  
 salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según  
 norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,18 85,90 
 
 
D34CE040      ud  PUESTO CONTROL SPRINKLER 3" HÚMEDO                                

 ud.Instalación automática de extinción mediante rociadores termo sensibles de agua. Incluso tuberí-  
 as, dispositivos y accesorios interconectados entre sí desde la estación de bombeo hasta  aplicador  
 termo sensible. Instalación incluida. Puesto de control de rociadores Sprinkler de 3", UL/FM, siste-  
 ma de tubería mojada vertical u horizontal, compuesta por válvula de alarma, válvula de corte, indi-  
 cador de flujo, campana eléctrica, presostato, motor de agua y gong, cámara de retardo, totalmente  
 instalada, según CTE/DB-SI 4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.610,08 2.610,08 
 
D34CE005      ud  ROCIADOR AUTOMÁTICO SPRINKLER MONTANTE 1/2"                       

 ud. Rociador automático Sprinkler de 1/2", o similar, a 68°C posición  montante con terminación en bronce,  
 k=80, totalmente instalado mediante manguito forjado UL/FM de 1/2" NPT soldado a tope, según  
 CTE/DB-SI 4.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 17,00 102,00 
  _________________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 CONTRAINCENDIOS 
 4.473,64 
  ____________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES..............................................................................  30.351,35 
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 CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                          
 
11.01         m2  PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA                                      

 Pintura plastica con textura color blanco, sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso  
 o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de  
 fondo y dos manos de acabado. Medida cinta corrida.  
 Baños 1 9,40 1,60 15,04 
 1 8,65 1,60 13,84 
 A deducir  
 PM2 -2 0,96 1,00 -1,92 
 PM1 -1 0,86 1,00 -0,86 
 VA5 -1 1,05 1,20 -1,26 
 Zona rampa 1 4,20 2,30 9,66 
 Falso Techo Baños 1 8,80 8,80 
 Pilares reforzados 8 0,50 2,80 11,20 
  _____________________________________________________  

 54,50 5,32 289,94 
 
D35AC013      m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BL/COLOR                           

 m². Pintura plástica blanca satinada para interior, ALPHATEX SF  de SIKKENS de alta calidad, o similar,  al  
 agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778.  
 Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al  
 agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS, o similar. Medida a cinta corrida  
 Ampliación 1 40,53 2,35 95,25 
  _____________________________________________________  

 95,25 6,81 648,65 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS ........................................................................................  938,59 



 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Una manera de hacer Europa 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
 
14.01         u    ASIGNAC.ECON. MANIPULACIÓN Y GESTIÓN RESIDUOS NO PELIGR. EN OBRA  

 Previsión económica para atender al almacenamiento y gestión de residuos NO PELIGROSOS,  
 durante toda la ejecución de la obra, conforme al Proyecto de Gestión de Residuos de la Construc-  
 ción y Demolición adjunto, según se establece en el R.D. 105/2008 de 13 de febrero, empleando e  
 implantando en obra, las medidas, medios auxiliares, maquinaria y demás elementos que aseguren  
 el correcto almacenamiento y gestión de los residuos generados en la obra, incluso p.p. de medios  
 auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  

 1,00 495,23 495,23 
 
 
14.02         m³  RETIRADA EN CONTENEDOR 9 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km          

 Retirada en contenedor de 9 m3 de residuos mixtos NO PELIGROSOS, en obra de demolición a  
 planta de residuos, situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: taslado de residuosdesde  
 obra a cntenedor situado en la calle, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido  
 el volumen demolido.  
  ________________________________________________  

 15,00 17,53 262,95 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................  758,18 



 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Una manera de hacer Europa 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
15.01         ud  ASIGNAC. ECONOMICA A SEGURIDAD                                    

 Previsión económica para atender a la seguridad y salud durante toda la ejecución de la obra, según  
 se establece en la ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8 de nov.) y los Decretos  
 que la desarrollan, empleando e implantando en obra, las medidas, medios auxiliares, maquinaria y  
 demás elementos que aseguren la protección personal y colectiva de las personas afectadas, sean  
 obreros o transeúntes y elementos urbanos o vehículos que transiten por las inmediaciones de la  
 obra. el preceptivo plan de seguridad y salud que el constructor adjudicatario de la obra confecciona-  
 rá, concretara dichas medidas y medios, y distribuirá la asignación económica prevista; todo ello eje-  
 cutado conforme la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 1627/97 y resto de decre-  
 tos y normativa aplicable. Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.221,44 2.221,44 
  _________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................  2.221,44 
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CAPÍTULO 15 OTROS                                                             
  
  
APARTADO 12.00 VEGETACION PATIO                                                  
 
D39SC301      ud  JARDINERA TERRACOTA 53x30x25 cm                                   

 ud. Suministro y colocación de jardinera de terracota labrada de 53x30x25 cm.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 84,39 506,34 
D39GI201      m   TUBERÍA POLIETILENO D= 16 mm PRESIÓN                              

 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm de diámetro y 3 kg/cm² de presión para  
 riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 2,88 72,00 
D39GA003      ud  PROGRAMADOR 1 ESTACIÓN                                            

 ud. Suministro e instalación de programador electrónico WATER MASTER de 1 estación con baterí-  
 as incorporadas, o similar, incluído el montaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 106,64 106,64 
D39GK260      m   TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 m                                  

 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos  
 de 0.5 m, i/ p.p. de piezas especiales.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 1,82 21,84 
D39MC001      ud  AMPELOPSIS SPP 0,20-0,50 m                                        

 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ampelopsis spp. (Parra virgen) de 0,2  
 a 0,5 m de altura con cepellón en container, incluído fijación de ramaje.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 8,86 53,16 
D39MC151      ud  EDERA HELIX 1,00-1,50 m CONTAINER                                

 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m  
 de altura con cepellón en container, incluído fijación de ramaje.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 10,49 62,94 
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D39MC301      ud  ROSA SPP TREPADOR 1,20-1,50 m                                     

 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rosa spp. (Rosal) trepador de 1,2 a  
 1,5 m de altura con cepellón en container, incluído fijación de ramaje.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 17,43 104,58 
  _________________________  

  

           TOTAL SUBCAPÍTULO 12 ACONDICIONAMIENTO .............                              927,50 
  ____________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 OTROS ..............................................................................................  927,50 
  _____________  

  ____________________  

  

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                 157.997,07€ 

 
 

En Las Gabias, septiembre de 2022 

Fdo.: ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ 

Arquitecto 
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SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN                                                        
 
01.02.01      m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble revestido en ambas caras (con yeso,  y/o azulejos), por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-  
A03CA005      0,027 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 54,90 1,48 
MO0101.70     0,420 h    Peón ordinario                                                   19,71 8,28 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             9,80 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
01.02.02      m3   DEMOLICIÓN MURO CAPUCHINA                                         
 Demolición de muros tipo capuchina, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
A03CA005      0,027 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 54,90 1,48 
MO0101.60     0,420 h    Peón especializado                                               19,85 8,34 
MO0101.70     0,600 h    Peón ordinario                                                   19,71 11,83 
MA060205.10   1,500 h    Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                              3,89 5,84 
MA060303.10   1,500 h    Martillo rompedor hidrá. 30 kg.                                  2,51 3,77 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             31,30 1,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.02.03      m2   DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         
 Demolición de azulejos, por medios manuales,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a  
A03CA005      0,027 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 54,90 1,48 
MO0101.70     0,440 h    Peón ordinario                                                   19,71 8,67 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             10,20 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.02.06      m2   DEMOLICIÓN SOLADO                                                 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios mecánicos (martillo eléctrico o simi-  
 lar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
A03CA005      0,027 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 54,90 1,48 
MO0101.70     0,270 h    Peón ordinario                                                   19,71 5,32 
MA060205.10   0,150 h    Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                              3,89 0,58 
MA060201.10   0,120 h    Compre.est.eléct.b.p. 6-12 m3/min.                               3,91 0,47 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             7,90 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
01.02.09      u    DESMONTAJE AIRE ACONDICIONADO Y MONTAJE EN CUBIERTA               
 Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 60 kg de peso máximo, con medios manua-  
 les, y posterior montaje sobre otra zona convenida. El precio incluye el desmontaje y montaje de los accesorios,  
 canaletas y de soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Medido completa-  
U01FY318      5,675 h    Cuadrilla A climatización                                        33,50 190,11 
U01AA011      0,180 h    Peón ordinario                                                   19,71 3,55 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             193,70 9,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Una manera de hacer Europa 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 
01.02.07      m    LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
A03FB010      0,040 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,84 2,59 
MO0101.50     0,085 h    Ayudante                                                         19,90 1,69 
MO0101.70     0,080 h    Peón ordinario                                                   19,71 1,58 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             5,90 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
01.02.08      m    LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO                                     
 Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
A03FB010      0,040 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,84 2,59 
MO0101.50     0,080 h    Ayudante                                                         19,90 1,59 
MO0101.70     0,120 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,37 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             6,60 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.02.10      m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                       
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
A03FB010      0,042 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,84 2,72 
MO0101.50     0,180 h    Ayudante                                                         19,90 3,58 
MO0101.70     0,180 h    Peón ordinario                                                   19,71 3,55 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             9,90 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.02.11      m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     
 M2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
A03FB010      0,040 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,84 2,59 
MO0101.50     0,340 h    Ayudante                                                         19,90 6,77 
MO0101.70     0,230 h    Peón ordinario                                                   19,71 4,53 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             13,90 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.02.12      ud   DESMONTAJE DE FAROLA                                              
 Desmontaje de farola con columna de acero, de hasta 4 m de altura, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, así como la  demolición de la ba-  
U02FW100      6,300 ud   Tasas/m²/día ocupación vía pública                               0,30 1,89 
U01AA008      2,100 h    Oficial segunda                                                  16,58 34,82 
A03FB010      0,105 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,84 6,81 
U01AA011      3,650 h    Peón ordinario                                                   19,71 71,94 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             115,50 5,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.02.13      ud   DESMONTAJE FAROL MURAL                                            
 Desmontaje de farol mural, situado en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a  
 los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios  
U01AA011      0,440 h    Peón ordinario                                                   19,71 8,67 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             8,70 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
D01CG005      m³   DEMOL. MURO LAD. MACIZO A MANO                                    

 m³. Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento en medianera  
 con vecino, para apertura de vistas y posterior colocación de barandilla, i/retirada de escombros, carga y trasporte  
 a vertedero, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
A03FB010      0,072 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,84 4,67 
U01AA011      5,000 h    Peón ordinario                                                   19,71 98,55 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             103,20 5,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
02.01         ud   ARQUETA PIE BAJANTE PLUVIAL 40X40 cm 0,40 m PROF.                 
 Arqueta a pie de bajante de 40x40 cm y 0,40 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm  
 de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón  
 en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso  
 p.p. de excavación de tierras y rellenos, medios auxiliares y costes indirectos; construida según CTE. Medida la  
MATERIAL 1,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 46,06 69,09 
AGM00200      0,015 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 75,63 1,13 
AGM00500      0,066 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   58,22 3,84 
CH04020       0,110 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 6,23 
FL01300       0,123 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 9,09 
SA00700       0,300 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 8,47 
SW00300       1,000 ud   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                           4,25 4,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
D03JC020      m    CANALETA H-POLÍMERO                                               
 m. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 200 mm de anchura y 110 mm de altura,con rejilla  
 de aluminio galvanizado, i/apoyo sobre placa de carton yeso diamant, tablero OSB o similar y medios auxiliares  
U01AA007      0,400 h    Oficial primera                                                  17,46 6,98 
A02BP510      0,050 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  99,84 4,99 
U05JA010      1,000 m    Canal H-Polimero 110 mm altura                                   25,00 25,00 
U05JA030      1,000 m    Rejilla fundición 1 m                                            22,30 22,30 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             59,30 2,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
02.03         m    TUBERÍA SOTERRADA PVC D=125 mm                                    
 Partida alzada Tubería soterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada en planta baja hasta encuentro con saneamiento existente.  
MO0101.30     0,100 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 2,12 
MO0101.60     0,100 h    Peón especializado                                               19,85 1,99 
MT050512.20   3,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F                                 1,89 5,67 
MT050519.30   0,080 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       28,24 2,26 
MT010101.30   0,250 m3   Arena fina 0-2 mm                                                18,15 4,54 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             16,60 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.04         m    TUBERÍA COLGADA PVC D= 90 mm.                                     
 ml de suministro e instalación de red  colgada de tubería de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-  
 da, de 90 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas  
 especiales en desvíos  p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de colocación y  
MO0101.40     0,440 h    Oficial 2ª de oficio                                             20,18 8,88 
MO0101.30     0,150 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 3,18 
MT050512.20   1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F                                 1,89 1,89 
MT050503.40   0,300 UD   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 3,34 1,00 
MT050503.160  0,700 UD   Codo 45º PVC sanea.j.peg. 90 mm.                                 3,70 2,59 
MT050519.30   0,080 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       28,24 2,26 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             19,80 0,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.05         m    BAJANTE DE PVC SERIE F. 90 mm.                                    
 Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada  
 con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-  
MO0101.40     0,150 h    Oficial 2ª de oficio                                             20,18 3,03 
ME25110306    1,000 m    Tubo PVC evac.pluv.j.lab. 90 mm.                                 5,85 5,85 
ME25110505    0,300 ud   Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.                                 2,21 0,66 
ME25150210    1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=90mm.                                   2,25 2,25 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             11,80 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
D25NL500      m    BAJANTE PLUVIALES ALUMINIO LACADO 90 mm                           
 m. Bajante en aluminio lacado en color blanco, de 90 mm de diámetro, para evacuación de aguas pluviales, fijada  
 con abrazaderas a la pared, i/ codos y piezas especiales, medios auxiliares y de seguridad, totalmente colocada  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 3,50 
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               15,80 1,58 
U25LD101      1,000 m    Bajante aluminio lacado                                          10,60 10,60 
U25LD151      0,200 ud   Codo de aluminio lacado                                          10,82 2,16 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             17,80 0,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
D25NP210      m    CANALÓN ALUMINIO LACADO 30 cm DESARROLLO                          
 m. Canalón visto de chapa de aluminio lacado en colorblanco, de 30 cm de desarrollo y 0,6 mm de espesor, fijado  
 mediante ganchos ocultos con tornillo autorroscante de 40 mm, i/p.p. piezas especiales según CTE/ DB-HS 5 eva-  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 8,75 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               15,80 7,90 
U25LD001      1,300 m    Canalón aluminio lacado 30 cm                                    6,80 8,84 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             25,50 1,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
 
03.01         m    REFUERZO DE PILAR                                                 
 Refuerzo de pilar de hormigón armado de 50x50 cm, con perfiles de acero S275JR, laminados en caliente, serie L  
 40x4, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuestos en las aristas del pilar, fijados mediante adhesivo de dos  
 componentes a base de resina epoxi, y unidos en las cuatro caras mediante presillas metálicas de 20x4 mm, sol-  
 dadas "in situ", cada 25 cm. Relleno de  hueco existente entre perfilería metálica y pilar  de  hormigón con  mortero  
 de  alta resistencia, de  forma que el conjunto formado por  pilar de hormigón y empresillado trabaje de forma soli-  
 daria. incluso placas de transmisión de  esfuerzos de pilares  a  zapatas para garantizar un  correcto funcionamien-  
 to del sistema estructural.  
   
U06JA001      26,000 kg   Acero laminado S275J0                                            0,71 18,46 
U01AA010      1,300 h    Peón especializado                                               21,14 27,48 
U01FG301      1,450 h    Oficial 1ª especialista refuerzos                                17,00 24,65 
U04VD205      1,000 ud   Material complementario o piezas especiales                      0,51 0,51 
U02SJ014      0,650 h    Grupo electrógeno 40 kVA                                         3,37 2,19 
U02SA052      0,650 h    Lijadora con disco de diamante                                   3,61 2,35 

U04VD046      2,200 kg   Mortero epoxi CONCRESIVE 1460 o equivalente                   11,22 24,68 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             100,30 5,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
03.03         kg   CERRAMIENTO ESTRUCTURAL. STEEL FRAME                              
  Suministro y montaje de acero conformado en frío, galvanizado, tipo DX51D+Z275, en perfiles en C de  
 100x47x12, de 1,5 mm de espesor, para muro estructural de entramado ligero de perfiles (light steel framing) con  
 una separación entre montantes no superior a 600 mm. Incluso tornillería para la fijación de los canales U a los  
 montantes y la fijación de los paneles a los forjado mediante tornillos  de acero galvanizado, incluso banda elástica  
 acústica en su arranque i./ p.p de medios auxiliares y pequeño material. Medida la estructura completamente colo- 
  
mt07lsf055a   1,100 kg   Acero conformado en frío                                         3,10 3,41 
U10JA261      5,650 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,22 1,24 
mo047         0,010 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      20,74 0,21 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             4,90 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
03.04         kg   FORJADO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA. STEEL FRAME                      
 Kg de Suministro y montaje de acero conformado en frío, galvanizado, tipo DX51D+Z275, en perfiles mecanizados  
 en taller, de 2,0 mm de espesor, para forjado de entramado ligero de perfiles (light steel framing), compuesto por vi-  
 guetas de perfil en C de 250x47x12 mm, perfiles en U de 253x40 mm para el empotramiento de las viguetas, pie-  
 zas compuestas por perfiles en C y en U como borde del forjado, rigidizadores del alma de las viguetas, de perfil  
 en C, colocados en sus apoyos y flejes metálicos para el arriostramiento transversal de las viguetas, colocados  
 en su parte inferior; con tornillos autotaladrantes para la unión de los perfiles entre sí, elementos de arriostramiento  
 de los perfiles y elementos de fijación de los perfiles a la estructura. Instalado con  pendiente el 4 %,(,peso aproxi-  
 
mt07lsf055a   1,100 kg   Acero conformado en frío                                         3,10 3,41 
mo047         0,060 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      20,74 1,24 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             4,70 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                       
 
04.00         m²   TRASDOSADO AUTOP. KNAUF W623 42/600 (15+27) O EQUIVALENTE                       

 m². Trasdosado  autoportante W623 formado por una placa Knauf Tipo A Standard o equivalente de 15 mm des 
espesor sin aislamiento, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles horizontales de 30x30 mm 
 y maestras verticales de 60x27 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 40 mm e/e y fijadas al pilar portante con  

 anclajes directos cada 1,00 m, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los  
U01FL060      1,500 m²   Mano obra trasdosado autoportante                           7,00 10,50 

U10JA003      1,050 ud   Placa KNAUF Tipo A Standard 15 mm  o equivalente                              4,13 4,34 
U10JA330      1,280 m    Perfil U de 30x30 mm                                             0,95 1,22 

U10JA350      1,840 m    Maestra Knauf CD 60x27  o equivalente                                         1,24 2,28 
U10JA260      0,840 m    Banda acústica de 30 mm ancho                                    0,14 0,12 
U10JA520      14,700 ud   Tornillos TN 3,5-25 mm                                           0,01 0,15 
U10JA360      0,735 ud   Anclaje directo para maestra 60x27                               0,61 0,45 

U10JA510      1,470 ud   Tornillo LB 3,5x9,5 mm KNAUF o equivalente                                    0,01 0,01 
U10JA900      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA210      0,105 kg   Pasta de agarre                                                  0,46 0,05 

U10JA215      0,315 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller 24 horas   o equivalente                    0,99 0,31 

U10JA250      1,680 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm  o equivalente                         0,03 0,05 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             19,50 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.01         m2   TABICÓN LADRILLO H/D                                              
 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de  
 río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,  
 limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
   
   
MO0101.30     0,400 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 8,48 
MO0101.70     0,200 h    Peón ordinario                                                   19,71 3,94 
MT010804.20   34,000 UD   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,15 5,10 
AU60503.20    0,020 m3   Mort.cem. Preparado M 5                                          28,63 0,57 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             18,10 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS  
 
D07DC015      m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie                              
 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento Portland  
 EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, sobre media-  
 neras existentes y ancladas a estas, hasta alcanzar una altura de 4.50 m i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado,  
U01FL015      1,300 m²   Mano obra colocación ladrillo macizo  de 7 cm 1/2 pie            13,00 16,90 
U01AA011      0,120 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,37 
U10DA001      52,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 3,64 
A01JF005      0,028 m³   MORTERO CEMENTO  M7,5                                            80,55 2,26 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             25,20 1,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  



 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Una manera de hacer Europa 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 
04.02         m2   REVESTIMIENTO EXT. THERMOCHIP SATE O EQUIVALENTE                               

 Fachada ligera de paneles sándwich. Sistema"THERMOCHIP" o equivalente, formado por: panel sándwich  
 machihembrado en las cuatro caras, Thermochip Sate, TFBCY 12-60-12 "THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior  
 de placa decemento reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 60 mm  
 de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor, de 2400x550 mm, trans-  
 mitancia térmica 0,717 W/(m²K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado al sopor-  
 te con tornillos autotaladrantes de cabeza avellanada, de acero cincado;  Incluso  pasta de juntas y cinta microper-  
 forada de papel, para el sellado de juntas entre paneles interiores  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  17,46 3,49 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         15,76 3,15 

mt13pst020a   1,050 m2   Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, Thermochip o equivalente 90,00 94,50 
mt13pst100h   12,000 ud   Tornillo autorroscante de cabeza avellanada, de acero galvanizad 0,23 2,76 
mt12psg030a   0,150 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,20 0,18 
mt12psg040a   2,100 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,08 0,17 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             104,30 5,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.03         pa   ADAPTACIÓN FORMACIÓN DE PENDIENTE RAMPA                           
 Formación de pendientes con tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 100x25x4 cm, sobre tabi-  
 ques aligerados de 20 cm de altura media, para apadtacion de rampa  inclinada existente, con un desarrollo de  
U01AA505      1,200 h    Cuadrilla E                                                      37,17 44,60 
A01JF006      0,040 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 3,06 
U10DG003      15,000 ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,09 1,35 
U10DG016      4,000 ud   Rasillón m-h 100x25x4                                            0,55 2,20 
U06GJ110      1,050 m²   Mallazo 30x30 1,35 kg/m² D=6/6                                   0,73 0,77 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             52,00 2,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.003        m²   TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF DIAMANT CON AISLAMIENTO O EQUIVALENTE  

 m². Trasdosado  autoportante formado por una placa Knauf Diamant o equivalente de 1.5 mm, atornilladas a una  
 estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una  
 modulación de 600 mm e/e y fijadas al entramado portante steel frame  con anclajes directos cada 0.60 m, incluso  

 aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 40 mm o equivalente, incluso formación de jambas y dintel y  
 p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., Medido dedu-  
U01FL063      1,600 m²   Mano obra trasdosado autoportante                           8,00 12,80 

U10JA041      1,050 m²   Placa Knauf Diamant 15 o equivalente                                        24,30 25,52 

U15AD075      1,050 m²   Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE E-40 mm o equivalente              4,00 4,20 

U10JA301      0,735 m    Canal de 48x30 mm KNAUF o equivalente                                         0,94 0,69 

U10JA322      2,100 m    Montante C 48x35 mm KNAUF o equivalente                                       1,14 2,39 
U10JA261      1,260 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,22 0,28 
U10JA520      14,700 ud   Tornillos TN 3,5-25 mm                                           0,01 0,15 
U10JA900      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA210      0,105 kg   Pasta de agarre                                                  0,46 0,05 

U10JA215      0,315 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller 24 horas o equivalente                      0,99 0,31 

U10JA250      1,680 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm o equivalente                          0,03 0,05 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             46,50 2,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.04         m2   TABLERO OSB 9 mm BAJO FORJADO CUBIERTA                            

 Suministro y colocación de bajo forjado de techo de tablero OSB de virutas orientadas,(como encofrado perdido  
 para aislamiento térmico) atornillado a estructura de steel frame , de 9 mm de espesor, colocado con clavos de  
 acero galvanizado. Incluso p/p de cortes y medios auxiliares  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  17,46 3,49 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         15,76 3,15 
U10JA520      16,000 ud   Tornillos TN 3,5-25 mm                                           0,01 0,16 
U10JA210      0,105 kg   Pasta de agarre                                                  0,46 0,05 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             6,90 0,35 
MKILÑ2368     1,050      Tablero OSB de virutas orientadas, 9 mm                          8,60 9,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
04.05         M2   CERRAMIENTO TIPO CAPUCHINA                                        
 Cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladri-  
 llo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5, y la interior de 7 cm  
 de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de ce-  
D10AA101      2,000 m²   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         15,41 30,82 
U15AD002      1,050 m²   Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ECO 037-60 mm          4,20 4,41 
D13DD010      1,000 m²   ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS                                        3,16 3,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.06         m    CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                 
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de  
TO00100       0,302 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 5,99 
TP00100       0,151 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 3,96 
AGM00500      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   58,22 1,51 
CV00200       1,020 m    VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                             3,82 3,90 
FL005000      * 0,018 mu   LADRILLO HUECO 24x11,5x4 cm                                      61,71 1,11 
WW00300V      1,000 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES               0,55 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
04.07         m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       
 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
MO0101.30     0,200 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 4,24 
MO0101.50     0,200 h    Ayudante                                                         19,90 3,98 
AU603.10      0,010 m3   Pasta de yeso negro                                              120,83 1,21 
MT010502.30   0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,54 0,18 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             9,60 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.08         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     
 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
MO0101.30     0,320 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 6,78 
MO0101.50     0,320 h    Ayudante                                                         19,90 6,37 
AU603.10      0,030 m3   Pasta de yeso negro                                              120,83 3,62 
AU60503.40    0,010 m3   Mort.cem. Preparado M 10                                         34,66 0,35 
MT010502.30   0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,54 0,18 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             17,30 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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04.10         m2   CERRADO DE HUECO EN FORJADO                                       
 Cerrado de hueco en forjado con pletina metalica en los laterales y relleno con bobedilla de hormigón, capa de  
U01AA007      2,750 h    Oficial primera                                                  17,46 48,02 
U01AA011      2,750 h    Peón ordinario                                                   19,71 54,20 
U08DA002      6,000 ud   Bovedilla cerámica 60x25x18                                      0,89 5,34 
A02FA723      0,070 m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 69,50 4,87 
D05AC050      1,090 m²   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        3,52 3,84 
U06GJ001      4,500 kg   Acero corrugado B 500-S elaborado i/transporte                   0,78 3,51 
U01FG405      0,300 h    Montaje estructura metálica                                      17,00 5,10 
U06JA001      25,000 kg   Acero laminado S275J0                                            0,71 17,75 
U36IA010      0,025 L    Minio electrolítico                                              9,50 0,24 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             142,90 7,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
04.09         m2   CELOSÍA EXTERIOR ZINC                                             

 m2 de Revestimiento de fachada ventilada VMZINC, sistema VMZ o equivalente, panel de chapas perforadas, en  
 acabado pigmento-zinc marrón raíz  
U01AA009      0,025 h    Ayudante                                                         15,76 0,39 
U06RA105      3,150 m    Perfil omega 40/40/20, 0,8 mm, mod. O-40 de           1,05 3,31 
U06DA505      6,000 ud   Clavo acero inoxidable A2 con cabeza plana 40x2,2 mm             0,06 0,36 
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      43,08 12,92 
U14NY900      1,050 m    Chapa zinc artística 1.0 mm                                      185,00 194,25 
U14NA970      1,670 ud   Pieza fijación lama LUXALON                                      1,20 2,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             213,20 10,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  223,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D19AA006A     m²   SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO                            
 m². Solera para pegar un pavimento cerámico o similar, de 2 a 8 cm de espesor, realizada con mortero de ce-  
 mento aligerado y arena de río 1/3 (M15), i/ lámina de  polietileno sobre soleria original, hilada perimetral de ladrilo  
 hueco doble a modo de encofrado perdido y banda de poliestireno expandido de 15 mm en todo su perímetro ,ni-  
U16DA005      1,050 m²   Lámina polietileno                                               0,65 0,68 
U15HD310      1,000 m    Banda de poliestireno elastificado 140x15 mm                     1,05 1,05 
U18PJ020      1,000 ud   Cajeado para pavimento LHD                                       3,90 3,90 
U01FS550      3,300 m²   Mano de obra instalación solera i/ maq. auxiliar                 2,80 9,24 
U04CA001      0,050 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       118,30 5,92 
U04AA001      0,068 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            19,60 1,33 
U04PY001      0,018 m³   Agua                                                             1,56 0,03 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             22,20 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
D20ZC010      ud   ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1HOJA 80 cm                              
 ud. Armazón (casoneto) para puerta corredera de una hoja de 80 cm (paso final libre de 62 cms.) para baños y si-  
 milares, con un ancho de cerco de 110 mm  (tabique + yeso + alicatado) recibido con mortero de cemento y arena  
 de río M10 según UNE-EN 998-2,  totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastido-  
U01AA007      2,000 h    Oficial primera                                                  17,46 34,92 
U01AA011      2,000 h    Peón ordinario                                                   19,71 39,42 
A01JF004      0,040 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       94,32 3,77 
U06DA010      0,150 Kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 0,30 
U19IS005      1,000 ud   Casoneto para puerta 800x2100x110                                210,00 210,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             288,40 14,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D15PA210      m    FORMACIÓN DE BANCO DE OBRA                                        
 m. Formación de banco de obra, de medidas: 2.10 largo x 0,50 ancho x  0.45 de alto; realizado con fábrica de la-  
 drillo hueco doble en cada una de sus caras y trasversales cada 40 cm , recibidos con mortero de cemento, angu-  
 lares metálicos de esquina, tablero cerámico de rasilla en cara superior , todo ello  preparada para recibir el alicata-  
U01AA007      3,000 h    Oficial primera                                                  17,46 52,38 
U01AA010      2,000 h    Peón especializado                                               21,14 42,28 
U10DA001      50,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 3,50 
U06JA001      17,800 kg   Acero laminado S275J0                                            0,71 12,64 
U36IA010      0,175 L    Minio electrolítico                                              9,50 1,66 
A01EA001      0,010 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              98,59 0,99 
A01JF006      0,055 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 4,20 
U10DG016      4,000 ud   Rasillón m-h 100x25x4                                            0,55 2,20 
U06GJ110      0,350 m²   Mallazo 30x30 1,35 kg/m² D=6/6                                   0,73 0,26 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             120,10 6,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
D16DD155      m²   AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA IMPACT 5  O EQUIVALENTE                        
 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina acústica de polietileno de 5 mm de espesor, Cho-  
U01AA007      0,020 h    Oficial primera                                                  17,46 0,35 
U01AA009      0,020 h    Ayudante                                                         15,76 0,32 

U15HJ055      1,100 m²   Lámina acústica ChovAIMPACT 5 o equivalente                                   1,20 1,32 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             2,00 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
CVG125        m    FORMACIÓN JANBAS Y REMATE ANTEPECHO                               
 m de suministro y colocación de entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente  
 húmedo: en el cierre de huecos de la estructura de steel frame y en su remate suerior , clase OSB/3 encoladas  
 con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 15 mm de espesor, densidad 700 kg/m³, colocado con  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  17,46 3,49 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         15,76 3,15 
U10JA520      15,000 ud   Tornillos TN 3,5-25 mm                                           0,01 0,15 
U10JA210      0,105 kg   Pasta de agarre                                                  0,46 0,05 
mt07tdm040D   1,050 M2   Tablero estructural OSB de 15 mm de espesor, densidad 700 kg/m³, 9,69 10,17 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             17,00 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
 
05.01         m2   CUBIERTA PANEL SANDWICH 50mm                                      
 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldón de cubierta plana, con una pendiente del 4%, con paneles sánd-  
 wich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa  
 estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de  
 lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estruc-  
U01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                      43,08 8,62 
U02OH015      0,070 h    Manipulador telescópico 3.200 kg/12,0 m                          15,33 1,07 
U06MA223      1,050 m    Perfil metálico ligero omega                                     8,60 9,03 
U12XA070      1,050 m²   Panel sandwich e=50 mm                                           17,20 18,06 
U12CZ015      6,000 ud   Tornillo autorroscante 6,3x120                                   0,18 1,08 
U12NC520      0,200 m    Remate prelacada 0,7 mm desar=333 mm                             3,75 0,75 
U12NC540      0,200 m    Remate prelacada 0,7 mm desar=666 mm                             7,45 1,49 
U02JA003      0,100 h    Camión 10 t basculante                                          26,00 2,60 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             42,70 2,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.02         Kg   CORREA ESTRUCTURAL ACERO LAMINADO FRIO                            
 Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en  
 frío de las series omega, (40x40x15 2.13 Kg/m)  acabado galvanizado, fijadas a las viguetas con uniones atornilla-  
 das en obra. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los  
U01AA501      0,025 h    Cuadrilla A                                                      43,08 1,08 
U01AA009      0,025 h    Ayudante                                                         15,76 0,39 

U06RA105      3,150 m    Perfil omega 40/40/20, 0,8 mm, mod. O-40 de INGEPERFIL o equivalente           1,05 3,31 
U06DA505      6,000 ud   Clavo acero inoxidable A2 con cabeza plana 40x2,2 mm             0,06 0,36 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             5,10 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
05.03         m    CINTA ACUSTICA SOBRE CORREAS, AUTOADHESIVA                        
 ml Instalación banda autoadhesiva desolidarizante, de 50 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una  
 lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; propor-  
 cionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 17 dB. Colocada sobre la superficie de  
U10JA261      5,650 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,22 1,24 
U01AA501      0,020 h    Cuadrilla A                                                      43,08 0,86 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             2,10 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
D16AACH304    m²   AIS. CUB. PLANA 4.1.3 ISOVER CON MANTA IBR-100 O EQUIVALENTE                   

 m². Lana mineral ISOVER IBR ,o equivalente, constituido por una manta ligera de lana de vidrio, revestida por  
 una de sus caras con un kraft que actúa como barrera de vapor de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,040 W / (m•K),  
 clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5, para cubiertas y techos en  
 posición horizontal o inclinada. Se colocarán dos capas sobre panel OSB y entre viguetas hasta un espesor de  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  17,46 0,87 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         15,76 0,79 

U15AG304      2,200 m²   Manta ligera de lana de vidrio IBR-100 mm o equivalente                       5,00 11,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             12,70 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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D17AJ076      m²   IMPERM. 4+4 kg FP+FV GA-2                                         

 m². Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas con pendiente igual o superior al 1%, no transitables, sis-  
 tema adherido, constituida por: lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS con peso medio de 4  
 kg/m², de superficie no protegida, acabada con film de polietileno por ambas caras, con armadura de fieltro de po-  

 liéster de, ESTERDAN 40 P ELAST (Tipo LBM 40 FP) o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, 

  previa imprimación con emulsión asfáltica CURIDAN de 0,30 kg/m² o equivalente; y lámina de betún modificado con elastómeros  
 SBS, con peso medio de 4 kg/m², con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris y acabada en film de polietileno por  

 su cara interna, armada con fieltro de fibra de vidrio, GLASDAN 40/GP ERF ELAST GRIS (negro) o equivalente, con plegabilidad  

 positiva a 20°C (Tipo LBM 40/G FV), totalmente adherida a la anterior con soplete. Membrana GA 2 o equivalente, 
  s/UNE 104402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Incluye remates perimetrales: encuentro de cubierta con paramentos ver-  
 ticales. Medida la superficie colocada y comprobada.  
U01FP501      0,500 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     17,60 8,80 
U01FP502      0,500 h    Ayudante impermeabilizador                                       16,00 8,00 

U16AD003      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidán o equivalente                                    1,02 0,31 

U16AA651      1,100 m²   Lámina Esterdan 40-P Elast o equivalente                                      4,95 5,45 

U16AA843      1,100 m²   Lámina Glasdan 40/GP ERF Elast gris (negro) o equivalente               3,76 4,14 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             26,70 1,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
D08AZ001      PA   FALDÓN CUBIERTA M-H+3 cm MORTERO                                  
 Partida alzada. Faldón de cubierta (2,05 m2 aproximadamente) constituido por tabicones aligerados de ladrillo H/D,  
 separados 0.50 m, con maestra superior de cemento, tomados con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2,  
 tablero cerámico machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 3 cm de mortero 1/6,, i/arriostramien-  
 tos transversales a distancias que eviten desniveles superiores a 0.60 m. Para cubrir espacio (descuadre) entre  
 edificio actual y nuevo módulo. Sup: 1.60 m2 aprox.Altura 4.30m Apoyado sobre fábrica de ladrillo perforado (in-  
D08AA220      14,000 m²   FORM. PTES. TABICÓN PALOMERO s=1 m, h=1 m                      14,85 207,90 
D08AI001      9,000 m²   TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO M5                          15,34 138,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  345,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
D21VA045      m    REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 100 cm                           
 m. Remate de chapa de aluminio lacado en blanco, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desa-  
 rrollo 100 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor me-  
 dio, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso mallazo de diámetro 4 y 15 x 15 cm y p/p de  
 preparación y regularización del soporte.  
U01FX001      0,200 h    Oficial cerrajería                                               17,50 3,50 
U01FX003      0,300 h    Ayudante cerrajería                                              15,50 4,65 
U20MG550      2,300 m    Remate aluminio, desarrollo 100 cm                               11,00 25,30 
A01JF006      0,090 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 6,88 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             40,30 2,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D21VA050A     m    REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 50 cm                            
 m. Remate de chapa de aluminio lacado en blanco, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desa-  
 rrollo 50 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, crean-  
U01FX001      0,200 h    Oficial cerrajería                                               17,50 3,50 
U01FX003      0,300 h    Ayudante cerrajería                                              15,50 4,65 
U20MG555      1,500 m    Remate aluminio, desarrollo 50 cm                                13,00 19,50 
A01JF006      0,090 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 6,88 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             34,50 1,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
 
06.02         m2   MONOCAPA O ENFOSCADO MAESTRADO FRATASADO                          
 m2 Monocapa en paredes, acabado con áridos de mármol seleccionados proyectado, aplicado en paramentos  
 verticales sobre mortero elástico (incluso jambas y dinteles), formado por: mortero pigmentado en masa con aditi-  
 vos retenedores de agua, hidrofugantes y carga, extendido en espesores mínimos de 15 mm, incluso limpieza y  
 preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y colocación de junquillos, y y malla en encuentro con  
 elementos de distinta naturaleza(losa de nivelación, incluso jambas y dinteles y p.p. de despieces y aristados.  
TO00100       0,480 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 9,53 
AS00120       14,000 kg   ÁRIDO SELECCIONADO BICAPA                                        0,51 7,14 
GR00320       9,000 kg   LIGANTE MORTERO BICAPA                                           1,00 9,00 
WW00400.1     0,200 m2   MALLA FIBRA DE VIDRIO TEJIDA, CON IMPREGNACIÓN DE PVC, 1,55 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
D13DG110      m²   ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                    
 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10  
 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación  
 y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,  
U01AA011      0,140 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,76 
U01FQ120      1,050 m²   Mano obra enfoscado maestreado horizontal                        12,00 12,60 
A01XA004      0,020 m³   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                    97,14 1,94 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             17,30 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
D13GB010      m²   REVESTIMIENTO MORTERO ELÁSTICO ARMADO                             
 m2 de revestimiento elástico en cualquier elemento constructivo situado a la intemperie y que no se encuentre en  
 presencia constante de agua, mediante la aplicación de una primera capa de 1 mm de espesor de mortero flexible  

 bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA" o equivalente, color gris, sobre la que se coloca una armadura de  
 malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 N/50 mm de resistencia a tracción en urdimbre y en trama, y posterior  
 aplicación de una segunda capa de 2 mm de espesor de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO  
U01AA007      0,210 h    Oficial primera                                                  17,46 3,67 
U01AA009      0,210 h    Ayudante                                                         15,76 3,31 
U01AA011      0,210 h    Peón ordinario                                                   19,71 4,14 

U13DB010      22,000 kg   Mortero Predurex blanco o equivalente                                         0,40 8,80 
U04PY001      0,010 m³   Agua                                                             1,56 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             19,90 1,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
06.03         m2   GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES                           
 Guarnecido y enlucido maestreado en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso limpieza y hume-  
 decido del paramento, medios auxiliares y costes indirectos. Medido a cinta corrida desde la arista superior del ro-  
TO01200       0,340 h    OF. 1ª YESERO                                                    19,85 6,75 
AGY00100      0,015 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG                                           132,98 1,99 
AGY00200      0,005 m3   PASTA DE YESO BLANCO YF                                          137,13 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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06.04         m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-  
ATC00100      0,325 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 46,06 14,97 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   58,22 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
06.05         m2   FALSO TECHO HIDROFUGA                                             

 Techo continuo con placas de yeso laminado. Placa verde hidrófuga.  Guia oculta, incluso replanteo, nivelación y  
 repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a  
 cinta corrida.  
U01AA009      0,650 h    Ayudante                                                         15,76 10,24 
U14DP010      1,050 m²   Placa agua                                                       11,30 11,87 
U14DP450      24,150 ud   Tornillo SN 3,5x30                                               0,02 0,48 

U14DP110      1,365 ud   Cuelgue combinado 60/27 KNAUF o equivalente                                   0,80 1,09 
U10JA900      1,365 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 

U14DP126      1,365 ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1000 m  o equivalente                                0,32 0,44 

U14DP104      0,945 ud   Conector Maestra 60x27 KNAUF o equivalente                                    0,16 0,15 

U14DP103      3,675 ud   Caballete Maestra 60x27 KNAUF o equivalente                                   0,28 1,03 

U10JA220      0,315 kg   Pasta de juntas sin cinta Uniflott o equivalente                              1,17 0,37 
U10JA210      0,105 kg   Pasta de agarre                                                  0,46 0,05 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             25,70 1,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
06.06         M2   FALSO TECHO LAMINAS METÁLICAS                                     
 Falso techo de lamas de aluminio lacado color blanco, situado a una altura menor de 4 m, de mecanización lisa,  
 horizontal, de 85 mm de anchura, separación 15 mm, con entramado metálico oculto. Medida la superfice realmen-  
 te ejecutada  
U01AA501      0,329 h    Cuadrilla A                                                      43,08 14,17 
U14NA532      10,500 m    Lama 84C LUXALON aluminio o equivalente                                       2,05 21,53 
U14NA953      0,820 m    Soporte 84C LUXALON acero galvanizado o equivalente                            1,20 0,98 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             36,70 1,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SOLADOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS                                    
 
 
07.01         m2   ALIC. PORCELÁNICO                                                 
 Alicatado y rejuntado de gres porcelánico hasta 1,1 metros de altura modelo sobre 1.5 cm de enfoscado maestrea-  
 do y fratasado (incluido)  por definir. Tomado con adhesivo cementoso C1 capa fina, sin juntas (1,5-3mm). Incluye  
MO0101.30     0,200 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 4,24 
MO0101.50     0,100 h    Ayudante                                                         19,90 1,99 
MO0101.70     0,150 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,96 
ME13010401    1,060 m2   Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural                       20,00 21,20 
ED0801020209  1,000 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.                           15,65 15,65 
AU609.10      0,030 m3   Mortero cola gris C1                                             138,53 4,16 
ME2603        0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           1,20 0,60 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             50,80 2,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.02         m2   ZÓCALO CERÁMICO                                                   
 Zócalo de piezas cerámicas  de 1,1 metros de altura. De gres porcelánico rectificado, efecto microcemento, mode-  
 lo pulsar blanco, marca aloni o equivalente (formato estandar120x60x1,5 cm),  recibidas con adhesivo cemento-  
 so mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color , con doble encolado, y rejuntadas con mortero de jun-  
 tas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre  
 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie sopor-  
MO0101.30     0,350 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 7,42 
MO0101.50     0,300 h    Ayudante                                                         19,90 5,97 
MO0101.70     0,150 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,96 
SO SALONI 60  1,050 m2   Baldosa Pulsar saloni 120x60x15 o equivalente                                 40,00 42,00 
AU604.90      0,001 m3   Lechada de CEM BL-II 42,5R                                       143,25 0,14 
U04CF006      0,010 ud   Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg            5,00 0,05 
AU60502.100   0,030 m3   Mortero cem. (1/6) M 5 c/ a. Miga                                88,94 2,67 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             61,20 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
07.03         m2   SOL.GRES PORCEL                                                   
 Solado de baldosa de gres porcelánico, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6   
 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido  
 en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE. A juego con el alicatado sin junta (1,5-3  
 mm). Modelo a definir  
MO0101.30     0,280 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 5,94 
MO0101.50     0,280 h    Ayudante                                                         19,90 5,57 
MO0101.70     0,180 h    Peón ordinario                                                   19,71 3,55 
MT041706.30   1,050 m2   B.gres porcelánico natural 40x40                                 26,34 27,66 
AU60503.20    0,030 m3   Mort.cem. Preparado M 5                                          28,63 0,86 
MT010101.30   0,020 m3   Arena fina 0-2 mm                                                18,15 0,36 
ME2603        0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           1,20 0,60 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             44,50 2,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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07.04         m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO                                          
 Gres porcelánico rectificado para rodapié, recibido con adhesivo y limpieza; construido según CTE. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
   
TO01100       0,120 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,85 2,38 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 1,57 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             142,64 0,14 
AGM00500      0,002 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   58,22 0,12 
GP00100       0,100 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,22 0,02 
RS05770       1,300 m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm                                 3,75 4,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
D19DD305K     m    RODAPIE DE GRES 7 cm TERRAZA                                      

 m. Rodapie de gres de 7 cm recibido con mortero de cemento o pegamento y arena de río M5 según UNE-EN  
 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16.  
U01FS230      0,700 m    Mano obra rodapié gres                                           2,40 1,68 
U01AA011      0,050 h    Peón ordinario                                                   19,71 0,99 
U18AJ605K     1,020 m    Rodapié gres 7 cm calidad alta                                   10,00 10,20 
A01JF006      0,003 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 0,23 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             13,10 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
07.05         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO TERRAZA                                   
 Solado gres porcelánico rectificado, clase C3, efecto microcemento, modelo pulsar ceniza x , marca Saloni o simi-  
 lar 120x60x1,5 cm,  recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional , con  
 doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción  
 de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso mor-  
 tero de formación de pendiente del 1% y p/p pieza de remate de borde con goterón, limpieza, comprobación de la  
 superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,  
 en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición , eliminación  
MO0101.30     0,300 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 6,36 
MO0101.50     0,300 h    Ayudante                                                         19,90 5,97 
MO0101.70     0,150 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,96 
SO SALONI 60  1,050 m2   Baldosa Pulsar saloni 120x60x15 o equivalente                                 40,00 42,00 
AU604.90      0,001 m3   Lechada de CEM BL-II 42,5R                                       143,25 0,14 
U04CF006      0,010 ud   Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg            5,00 0,05 
AU60502.100   0,030 m3   Mortero cem. (1/6) M 5 c/ a. Miga                                88,94 2,67 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             60,20 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
07.06         m    ALFEIZAR PIEDRA NATURAL                                           
 Alféizar de piedra natura, con goterón, igual color, al solado interior , recibidas con mortero M5 (1:6), enlechado y  
 limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
U01AA505      0,240 h    Cuadrilla E                                                      37,17 8,92 
U01AA011      0,020 h    Peón ordinario                                                   19,71 0,39 
U17GD005      1,000 m    Vierteaguas piedra caliza c/goterón 15 cm                        14,20 14,20 
A01JF006      0,007 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 0,53 
U04CF015      0,010 ud   Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg            5,00 0,05 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             24,10 1,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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07.07         m2   SOLADO GRES PORCELANICO                                           
 Solado gres porcelánico rectificado, efecto microcemento, modelo pulsar blanco, marca saloni o equivalente  
 120x60x1,5 cm,  recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color , con  
 doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción  
 de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p  
 de rodapié de 7 cm, limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-  
 metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de  
 nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, eliminación del  
MO0101.30     0,300 h    Oficial 1ª de oficio                                             21,20 6,36 
MO0101.50     0,300 h    Ayudante                                                         19,90 5,97 
MO0101.70     0,150 h    Peón ordinario                                                   19,71 2,96 
SO SALONI 60  1,050 m2   Baldosa Pulsar saloni 120x60x15                                  40,00 42,00 
AU604.90      0,001 m3   Lechada de CEM BL-II 42,5R                                       143,25 0,14 
U04CF006      0,010 ud   Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg            5,00 0,05 
AU60502.100   0,030 m3   Mortero cem. (1/6) M 5 c/ a. Miga                                88,94 2,67 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             60,20 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
07.08         m    ALFEIZAR METÁLICO VENTANAS AMPLIACIÓN                             

 Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película  
 seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 40 cm y 2 pliegues, con goterón, empotrado en las jambas; colocación con ad-  
 hesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con  
 aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros  
 con sellador adhesivo monocomponente.  
U01FX001      0,200 h    Oficial cerrajería                                               17,50 3,50 
U01FX003      0,400 h    Ayudante cerrajería                                              15,50 6,20 
U20MG520      1,050 m    Vierteaguas de aluminio desarrollo 40 cm, con goterón            15,00 15,75 
A01JF006      0,080 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              76,41 6,11 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             31,60 1,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA                                                       
 
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERIA Y VIDRIOS INTERIORES                                  
08.01.01      m2   PUERTA PASO LACADO BLANCO 1 H. ABATIBLE                           
 Puerta interior abatible. hoja 0,72 m. Acabado lacado en blanco.   
TO01500       2,100 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               19,85 41,69 
KM01300       2,800 m    CERCO SAPELLY 100X40 mm                                          15,13 42,36 
KM02900       0,560 ud   HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                   32,16 18,01 
KM04500       2,850 m    LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                     3,70 10,55 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   761,79 0,76 
KM08000       5,700 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                      2,01 11,46 
KW02500       0,560 ud   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             8,20 4,59 
KW03200       1,700 ud   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                           2,70 4,59 
KW03500       0,560 ud   PICAPORTE DE PETACA CROMO                                        2,94 1,65 
WW00300V      1,000 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES               0,55 0,55 
WW00400       1,000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08.01.02      m2   PUERTA PASO LACADA BLANCO 1 H. CORREDERA                          
 Puerta interior corredera con casoneto.Hoja de 0,82. Acabado lacado en blanco.   
TO01500       3,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               19,85 69,48 
KM00100       1,170 m    CERCO PINO FLANDES 18X30 mm                                      12,37 14,47 
KM00300       4,300 m    CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                      6,07 26,10 
KM02800       0,580 u    HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                     29,30 16,99 
KM04200       3,850 m    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                     2,91 11,20 
KM04700       1,200 m    LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                     7,07 8,48 
KM05100       0,001 m3   MADERA PINO FLANDES                                              376,20 0,38 
KM07400       5,820 m    TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                 1,44 8,38 
KW02500       0,580 ud   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             8,20 4,76 
KW03600       0,580 u    PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                  4,49 2,60 
KW04200       0,580 u    SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                    25,19 14,61 
WW00300V      1,000 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES               0,55 0,55 
WW00400       1,000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERIA Y VIDRIOS EXTERIORES                                  
08.02.01      m2   PUERTA DE PVC ABATIBLE + 2 FIJOS                                  
 CARPINTERÍA DE PVC CORTIZO ,PVC A-70  (O SIMILAR).  
 PUERTA DE UNA HOJA, CON UMBRAL INFERIOR. COLOR BLANCO VIDRIO: 4+4 PLANITHERM 4S/16 WARM  
 EDGE ARGÓN ®/4+4.1  
 ISOMARCO ENVÍO AGENCIA DE ** 150 ** PARA INSTALAR SIN PERSIANA INC. INSTALACIÓN EN ISOMAR-  
 CO , ESPUMA, SELLADO Y REMATES BISAGRAS SIKU 3D 120 KG  
 CILINDRO DE DOBLE EMBRAGUE, ALTA CALIDAD CERRADURA 3 PUNTOS, AUTOMATIC  
 AGUJEROS PARA ATORNILLAR.  
U01FZ303      2,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            16,00 32,00 
U22AD605      1,000 m    Perfil isomarco de 145 o equivalente                                          8,90 8,90 
U23CAA005     2,100 m²   Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB color (básicos)         50,71 106,49 
U23OV511      14,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,65 9,10 
U23OV520      3,000 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 3,45 
U01FV001      2,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  34,00 68,00 
U21DA640      1,300 m²   Carpintería abatible PVC DOMUS CORTIZO c/manilla o equivalente                188,91 245,58 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             473,50 23,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  497,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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08.02.02      m2   VENTANA FIJA 1 HOJA                                               
 VENTANA FIJA DE PCV COLOR BLANCO DE CORTIZO  A-70  (O SIMILAR)  MEDIDAS 1.050 x 1.100 DE AL-  
 TO,VIDRIO: 4 planitherm 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/ 6 TRANSLÚCIDO,  PARA INSTALAR SIN PERSIANA  
 INC. INSTALACIÓN ATORMILLADA, ESPUMA, SELLADO Y REMATES AGUJEROS PARA ATORNILLAR. INS-  
 TALACIÓN INCLUIDA  
   
U01FZ303      1,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            16,00 16,00 
U22AD605      1,000 m    Perfil isomarco de 145                                           8,90 8,90 
U23OV511      14,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,65 9,10 
U23GABA005    1,006 m²   CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12ó16/4                         51,76 52,07 
U23OV520      3,000 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 3,45 
U01FV001      2,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  34,00 68,00 
U21CA110      1,100 m²   Ventana PVC fija CORTIZO A70 o equivalente                                    210,00 231,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             388,50 19,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
08.02.06      m2   VENTANA PROYECTANTE 1 HOJA                                        

VENTANA DE PVC COLOR BLANCO DE CORTIZO A-70 (O SIMILAR), VENTANA PROYECTANTE INTERIOR DE UNA HOJA COLOR 
BLANCO VIDRIO: 6/14 /PLANITHERM 4S 4MM.  

 ISOMARCO DE ** 150 ** PARA INSTALAR SIN PERSIANA  
 COMPAS STERLING 100KG ESPECIAL INSTALACION SOBRE ISOMARCO, AJUSTE Y SELLADO DE CARPIN-  
 TERIA  
 AGUJEROS PARA ATORNILLAR  
 INSTALACIÓN INCLUIDA  
   
U01FZ303      1,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            16,00 16,00 
U23GABA005    2,000 m²   CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12ó16/4                         51,76 103,52 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,65 4,55 
U23OV520      1,500 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 1,73 
U01FV001      2,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  34,00 68,00 
U22AD605      1,000 m    Perfil isomarco de 145                                           8,90 8,90 
U21AA065B     1,420 m²   Carpintería PVC PROYECTANTE CORTIZO c/manilla o equivalente                   356,00 505,52 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             708,20 35,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  743,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
08.02.05      M2   VENTANA 3 HOJAS, ABATIBLE                                         
 UD DE VENTANA MEDIDAS 3.150 x700 DE ALTO  CORTIZO PVC A-70 ( O SIMILAR).VENTANA DE TRES HOJAS (1 OSCI-  
 LOBATIENTE) COLOR BLANCO VIDRIO: 4 PLANITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/6  
 ISOMARCO ENVÍO AGENCIA DE ** 150 ** PARA INSTALAR SIN PERSIANA INC. INSTALACIÓN EN ISOMAR-  
U23GABA010    2,000 m²   CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6/10,12ó16/4                         58,30 116,60 
U01FX001      1,000 h    Oficial cerrajería                                               17,50 17,50 
U01FX003      1,000 h    Ayudante cerrajería                                              15,50 15,50 
U01FZ303      2,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            16,00 32,00 
U22AD605      1,000 m    Perfil isomarco de 145                                           8,90 8,90 
U23OV511      14,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,65 9,10 
U23OV520      6,000 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 6,90 
U01FV001      4,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  34,00 136,00 
U21DA640      2,000 m²   Carpintería abatible PVC DOMUS CORTIZO c/manilla  o similar                188,91 377,82 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             720,30 36,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  756,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CERRAJERIA                                                        
 
09.01         m    BARANDILLA EXTERIOR                                               
 Barandilla exterior metálica de 90 cm de altura, idéntica a la actual en rampa lateral, anclada a la obra, de acero  
 inoxidable y chapa perforada. Acabado con imprimación y pintura gris claro mate o blanca (a decidir por la dirección-  
U01FX001      0,100 h    Oficial cerrajería                                               17,50 1,75 
U22AI035      1,000 m    Baranda chapa perforada                                          140,00 140,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             141,80 7,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
09.02         m    BARANDILLA INTERIOR                                               
 Barandilla interior metálica, anclada en obra de acero inoxidable. Modelo Strugal S80B, acabado lacado en blanco.  
U01FX001      0,700 h    Oficial cerrajería                                               17,50 12,25 
U01FX003      0,700 h    Ayudante cerrajería                                              15,50 10,85 
U46AA070      1,000 m    Baranda escalera ergonómica doble pasamanos                      135,32 135,32 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             158,40 7,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
09.04         m2   REVESTIMIENTO DECORATIVO                                          
 Revestimiento decorativo. chapa perforada de aluminio. Modelo como las barandillas interiores. Acabado lacado en  
U01FX001      0,200 h    Oficial cerrajería                                               17,50 3,50 
U01FX003      0,200 h    Ayudante cerrajería                                              15,50 3,10 
U22KP010      1,000 m2   Chapa perforada lacada                                           110,00 110,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             116,60 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                     
 
SUBCAPÍTULO 10.01 VENTILACIÓN                                                       
 
10.01.01      ud   CAD-HE-D 33 LH ECOWAT N8 O EQUIVALENTE                                         
10 A          1,000      Cad-he- d33                                                      7.462,84 7.462,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.462,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
10.01.02      ud   AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METÁLICO O EQUIVALENTE                       
10 B          1,000 ud   AER-HE-400/33                                                    163,46 163,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
10.01.03      ud   TPP-HE-H-21/27/33 O EQUIVALENTE                                                
10 C          1,000 UD   TPP-HE-H-21/27/33                                                444,75 444,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  444,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
10.01.04      ud   APC-400 O EQUIVALENTE                                                          
10 D          1,000 UD   APC-400                                                          122,70 122,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
10.01.05      ud   SIL-400 O EQUIVALENTE                                                          
10 E          1,000 UD   SIL 400                                                          680,44 680,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  680,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
10.01.06      ud   CONTROL CAD-REG O EQUIVALENTE                                                  
10 F          1,000 UD   CONTROL CAD-REG                                                  383,88 383,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  383,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
10.01.07      ud   AIRSENS CO2 O EQUIVALENTE                                                      
10 G          1,000 UD   AIRSENS CO2                                                      240,85 240,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.01.08      ud   TD-250/100 SILEN T (230-240V 50/60)RE O EQUIVALENTE                            
10 H          1,000 UD   TD-250/100 SILEN T (230-240V 50/60)RE                            134,56 134,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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10.01.09      ud   BORJ-100 O EQUIVALENTE                                                         
100 I         1,000 u    BORJ-100                                                         19,40 19,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
10.01.10      ud   PER-100 W O EQUIVALENTE                                                        
10 J          1,000 UD   PER-100 W                                                        7,80 7,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES                                      
 
10.02.01      ud   INSTALACIÓN DE ELECTRIDAD                                         
 Red eléctrica de distribución interior de una , con las siguientes estancias:  pasillo, baño, aseo, sala de estar mul-  
 tiusos. Compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector:  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS  
 
 
10.02.02      ud   TOMA DE CORRIENTE 16 A                                            
 Base de toma de corriente de 16A con tapa, marco embellecedor antivandálico con grado de protección IP40 e  
 IK07 y caja para mecanismo empotrado. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
   
U01FY630      0,250 h    Oficial primera electricista                                     17,50 4,38 
U01FY635      0,250 h    Ayudante electricista                                            16,00 4,00 
U30JWC131     6,000 m    Tubo curv. corr./forrado libre halógenos color gris D=20 mm      0,64 3,84 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30JW058      24,000 m    Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,57 13,68 
U30OC315      1,000 ud   Base enchufe "Schuko"-"Niessen Zenit" o similar                  9,38 9,38 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             35,70 1,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
10.02.03      ud   TOMA DE CORRIENTE ESTANCA                                         
 Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra  
 (2P+T), de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de  
 toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y  
 conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante,  
 kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termo-  
 plástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada. El precio no incluye la caja para mecanismo empo-  
 trado.Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
U01FY630      0,250 h    Oficial primera electricista                                     17,50 4,38 
U01FY635      0,250 h    Ayudante electricista                                            16,00 4,00 
U30JWC111     8,000 m    Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar   0,28 2,24 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30JW002      24,000 m    Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,42 10,08 
U30XA090      1,000 ud   Base de enchufe16A serie ESTANCA                                 9,33 9,33 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             30,50 1,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
10.02.04      ud   TOMA DE RED TELEFÓNO                                              
 Toma simple con conector, marco y embellecedor. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,50 3,50 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            16,00 3,20 
U30JWC101     8,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,18 1,44 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30XA080      1,000 ud   Placa central teléfono y datos JUNG LS990                        4,16 4,16 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,13 2,13 
U30XA082      1,000 ud   Toma RJ45 DE 8 polos JUNG                                        14,82 14,82 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             29,70 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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10.02.05      ud   TOMA TV y FM                                                      
 Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,50 3,50 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            16,00 3,20 
U30JWC111     8,000 m    Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar   0,28 2,24 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U43JG120      8,000 m    Cable coax. int. RG-6 TELEVES                                    0,82 6,56 
U30XA075      1,000 ud   Toma TV final MATV 4 dB JUNG                                     11,20 11,20 
U30XA076      1,000 ud   Placa para TV JUNG LS990                                         4,16 4,16 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,13 2,13 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             33,40 1,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
10.02.06      ud   PUERTO USB                                                        
 Toma para USB, marco y embellecedor. Marca NIESSEN model Zenit o equivalente.   
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,50 3,50 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            16,00 3,20 
U30JWC101     4,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,18 0,72 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30JW001      4,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,26 1,04 
U30XA060      1,000 ud   Cargador USB JUNG                                                41,20 41,20 
U30XA065      1,000 ud   Placa para módulo USB JUNG LS990                                 4,15 4,15 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,13 2,13 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             56,40 2,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
10.02.07      ud   INTERRUPTOR CONMUTADO                                             
 Interruptor conmutado, con tecla simple y marco embellecedor para 1 elemento y caja para mecanismo empotrado.  
U01FY630      0,350 h    Oficial primera electricista                                     17,50 6,13 
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            16,00 4,80 
U30JWC121     15,000 m    Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=20 mm       0,52 7,80 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30ER115      45,000 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,34 15,30 
U30NV382      2,000 ud   Portalámparas para obra                                          0,75 1,50 
U30KD315      1,000 ud   Doble interruptor BJC-IRIS                                       17,54 17,54 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             53,50 2,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
10.02.08      ud   INTERRUPTOR SENCILLO                                              
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     17,50 5,25 
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            16,00 4,80 
U30JWC101     15,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,18 2,70 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30JW001      45,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,26 11,70 
U30NV382      3,000 ud   Portalámparas para obra                                          0,75 2,25 
U30XA020      1,000 ud   Doble interruptor unipolar JUNG                                  8,27 8,27 
U30XA120      1,000 ud   Tecla doble JUNG LS990 BLANCO ALPINO                             5,54 5,54 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,13 2,13 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             43,10 2,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN                                                       
 
APARTADO 10.03.01 ILUMINACIÓN INTERIOR                                              
 
10.03.01.01   ud   TIRAS LED                                                         
 Tiras LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65 con temporizador.   
LTH241440     1,000 ud   TIRA LED 5050 72W 24V 1M 3000K IP65                              2,40 2,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
10.03.01.02   ud   DRIVER TIRAS LED                                                  
 DRIVER TIRAS LED 60W 24V IP65  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,50 1,75 
U31AG865      1,000 ud   Driver led                                                       12,00 12,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             13,80 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
10.03.01.03   ud   FOCO EMPOTRADO                                                    
K50113        1,000 ud   EMPOTRABLE CIRCULAR IP65 con sensor GU5.3 DIP BLANCO     10,30 10,30 
4500K         1,000 ud   LAMPARA GU10 6W SMD SERIE COMERCIO 120º                        3,15 3,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.03.01.04   ud   FOCO EMPOTRADO CON SENSOR                                         
K500015       1,000 ud   EMPOTRABLE CON SENSOR                                            12,30 12,30 
4500K         1,000 ud   LAMPARA GU10 6W SMD SERIE COMERCIO 120º O EQUIVALENTE                      3,15 3,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.03.01.05   ud   LUMINARIAS                                                        
 Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de luminaria hecho de aluminio extrusiona-  
 do. Acabado termo-esmaltado con resina epoxi-poliester, color gris  
 Suspensión de cuerda en Y de altura ajustable continua con un cable de alimentación transparente. Modelo  
U01AA007      0,450 h    Oficial primera                                                  17,46 7,86 
U01AA009      0,450 h    Ayudante                                                         15,76 7,09 
U31AA530      1,000 ud   Luminaria IRX-9603G4  o equivalente                                           111,30 111,30 
U31AA900      1,000 ud   Difusor lamas para espacial                                      6,44 6,44 
U31XG505      2,000 ud   Lampara led                                                      4,70 9,40 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             142,10 7,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
10.03.01.06   ud   BALIZAS INTERIORES                                                
 Balizas Plas-3de yeso empotrable de 1W 3000K. Marca Faro o equivalente   
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  17,46 5,24 
U31AO550      1,000 ud   Baliza redonda 27,30 27,30 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             32,50 1,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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10.03.01.07   ud   DRIVER BALIZAS INTERIORES                                         
 Driver Balizas Plas. 5-38W 300-1050mA DC 10-54V  
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,50 3,50 
U31AG865      1,000 ud   Driver led                                                       12,00 12,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             15,50 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 10.03.02 ILUMINACION EXTERIOR                                              
 
10.03.02.01   ud   TIRAS LED                                                         
 Tiras LED 5050 72W 24V 5M 3000K IP 65 con temporizador.   
LTH241440     1,000 ud   TIRA LED 5050 72W 24V 1M 3000K IP65                              2,40 2,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
10.03.02.02   ud   BALIZAS EXTERIORES                                                
 Balizas exteriroes de suelo con temporizador, estancas. IP67 resistente al agua, blanco cálido marca PHILIPS   
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  17,46 4,37 
U31AO570      1,000 ud   Baliza estanca redonda  42,00 42,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             46,40 2,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
10.03.02.03   ud   DRIVER BALIZAS EXTERIORES                                         
 Driver Balizas Plas. 5-38W 300-1050mA DC 10-54V. o equivalene  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO 10.04 FONTANERIA                                                        
 
 
FONT          u    INST. DE FONTANERÍA                                               
 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo  
 de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus  
 ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
 Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), ma-  
D25ND210      1,000 ud   BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm                                         15,45 15,45 
D25NA130      1,000 m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 110 mm URALITA                      10,58 10,58 
D25NA125      1,000 m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 90 mm URALITA                       9,53 9,53 
D25NA105      3,000 m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 32 mm URALITA                       7,50 22,50 
U01FY105      4,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 70,00 
U01FY110      4,000 h    Ayudante fontanero                                               15,80 63,20 
U24SA003      4,000 m    Tubería polibutileno 22x2,0 mm                                   3,00 12,00 
U24SA001      9,000 m    Tubería polibutileno 15x1,7 mm                                   1,85 16,65 
U24SM901      7,000 m    Accesorios tubería polibutileno                                  9,80 68,60 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             288,50 14,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.05 CLIMATIZACIÓN                                                     
 
10.05.01           AIRE ACONDICIONADO                                                
 Sunministro e instalación de conjunto de unidad interior (bajo forjado) mas unidad exterior de aire acondicionado,  
 Nanuk o equivalente conducto mono R32 mas conductos de longitud maxima de tuberia de 65 metros. Incluye rejilla en suelo  
U01FY310      1,000 h    Oficial primera climatización                                    18,00 18,00 
U32FA003      12,000 ud   Rejilla impulsión-retorno 200x100 simple                         21,61 259,32 
U01FY318      8,500 h    Cuadrilla A climatización                                        33,50 284,75 
U32LC710      1,000 ud   Climatizadora suelo 6100/6800                                    2.969,00 2.969,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             3.531,10 176,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.707,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 10.06 SANITARIOS Y GRIFERIA                                             
 
10.06.01      u    LAVABO 450x250x140 mm                                             
 Lavabo tipo mural, 450 x 250 x 140mm., modelo Meridian, marca Roca. o equivalente   
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 46,06 3,92 
TO01900       0,600 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,85 11,91 
IF17800       1,020 u    LAVABO PARA ENCIMERA 42cm MODELO ARQUITET, NOKEN    80,00 81,60 
WW00300       1,200 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,66 
WW00400       1,000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
10.06.02      u    LAVABO 600X480X150 mm                                             
 Lavabo tipo mural, 600 x 480 x 150mm., modelo Debba, marca Roca. o equivalente  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 17,50 
U27FD001      1,000 ud   Lavabo Victoria 52x41 pedestal blanco                            63,60 63,60 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 7,54 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,74 3,74 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             92,40 4,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS  
 
10.06.03      ud   INODORO                                                           
 Inodoro a tiInodoro ROUND completo Rimless o equivalente adosado a pared con salida dual (incluye taza, cisterna de alimenta-  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 26,25 
U27LD061      1,000 ud   Inodoro Round  tanque bajo blanco o equivalente                               346,70 346,70 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,40 1,40 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 3,77 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         2,04 1,43 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 4,27 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             383,80 19,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  403,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
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10.06.04      u    BARRA DE ASEO MINUSV.                                             
 Asa COMFORT de baño abatible acabado brillo. 99 x 800 x 220 mm. Modelo Access, marca Roca. o equivalente  
U01FY105      0,300 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 5,25 
U46GA330      1,000 ud   Barra larga mural de 80 cm                                       217,94 217,94 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             223,20 11,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
10.06.05      ud   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO                                            
 Cromada, Mezclador monomando para lavabo con caño mezzo, desagüe click-clack y cuerpo liso, Cold Start. o equivalente  
TO01900       0,500 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,85 9,93 
IF10102V      1,000 ud   EQUIPO GRIFERIA DUCHETA SANITARIA                                45,36 45,36 
IF16700       1,000 ud   JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,86 3,86 
IF22600       2,000 ud   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 8,62 
WW00300       1,000 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
10.06.06      ud   GRIFERIA EXTERIOR                                                 
 ½’’, ¾’’ Cromo exterior doble Premium, Leroy Merlin. o equivalente  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 2,63 
U26GX002      1,000 ud   Grifo cromo Premiun 3/4"                                         18,00 18,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             20,60 1,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
10.06.07      m2   ESPEJO BAÑOS                                                      
 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION o similar, realizado con un vidrio Planiclear de  
U01FZ303      1,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            16,00 16,00 
U23PA002      1,006 m²   Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm                         30,00 30,18 
U23OA510      4,000 m    Canteado espejo                                                  0,86 3,44 
U23OI030      4,000 ud   Taladros espejo d<10 mm                                          0,95 3,80 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             53,40 2,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.07 CONTRAINCENDIOS                                                   
 
10.07.01      ud   PUERTA EXT. SEGURIDAD CORTAFUEGO BLANCAS 1H CIEGA ABAT.           
 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, una hoja, medidas sobre proyecto, acabado la-  
 cado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. Resistencia según norma de 60 minutos. Aislamiento  
 con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura. Marca Sekdoor o similar. Acabado precalado blanco RAL.9018.  
 Marco estandar de 1.5mm. Anclajes para instalación en hormigón alternativo a tornillo de expansión. 2 Bisagras  
 por puerta (1 bisagra de construccion y 1 con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño. Cerradu-  
U01AA007      0,600 h    Oficial primera                                                  17,46 10,48 
U01AA009      0,600 h    Ayudante                                                         15,76 9,46 
U35JA020      1,000 ud   Puerta cortafuegos EI-60 1H-1000 mm lacada en blanco             395,20 395,20 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             415,10 20,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  435,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
10.07.02      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  
MO0101.60     0,100 h    Peón especializado                                               19,85 1,99 
ME09011003    1,000 UD   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 80,73 80,73 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             82,70 4,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
10.07.03      ud   BLQ.AUTO.EMER. 30 lm.                                             

 Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con bate-  
 ría Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.  
MO010302.10   0,600 h    Oficial de 1ª Electricidad                                       18,28 10,97 
ME19060113    1,000 UD   Blq. aut. emerg. 30 lm.                                          53,78 53,78 
MT010308.20   1,000 UD   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             65,80 3,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
10.07.04      ud   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                              
 Placa de señalización de SALIDA de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A  
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         15,76 2,36 
U35MC005      1,000 ud   Pla.salida emer.297x148                                          14,00 14,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             16,40 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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10.07.05      ud   DISPOSITIVO LLAMADA DE EMERGENCIA                                 
 Dispositivo llamada de asistencia de aseos accesibles. Con pulsador de llamada  previstos  de un cordón tirador,  
 de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura comprendida entre 800 mm  
U01FY630      1,000 h    Oficial primera electricista                                     17,50 17,50 
U01FY635      1,000 h    Ayudante electricista                                            16,00 16,00 
U35FG025      1,000 ud   Pulsador alarma                                                  9,47 9,47 
U30JW001      18,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,26 4,68 
U30JWC201     8,000 m    Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales  0,69 5,52 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             53,20 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
10.07.06      ud   SEÑALIZACIÓN SIA (Símbolo de Accesibilidad para la Movilidad)     
 Placa de señalización SIA, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de  
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         15,76 2,36 
U46KA020      1,000 ud   Placa señaliz. SIA fotluminiscente                               15,00 15,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             17,40 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
D34FA005      ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 ud. Detector iónico de humos estándar, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma, con un  
 radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado,  
U01FY630      2,300 h    Oficial primera electricista                                     17,50 40,25 
U01FY635      2,300 h    Ayudante electricista                                            16,00 36,80 
U35FA005      1,000 ud   Detector iónico humos                                            43,15 43,15 
U30JW001      32,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,26 8,32 
U30JWC201     15,000 m    Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales  0,69 10,35 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             138,90 6,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
D34MA010      ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y  
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         15,76 2,36 
U35MC005      1,000 ud   Pla.salida emer.297x148                                          14,00 14,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             16,40 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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D34CE040      ud   PUESTO CONTROL SPRINKLER 3" HÚMEDO                                

 ud.Instalación automática de extinción mediante rociadores termo sensibles de agua. Incluso tuberías, dispositivos  
 y accesorios interconectados entre sí desde la estación de bombeo hasta  aplicador termo sensible. Instalación in-  
 cluida. Puesto de control de rociadores Sprinkler de 3", UL/FM, o equivalente sistema de tubería mojada vertical u horizontal,  
 compuesta por válvula de alarma, válvula de corte, indicador de flujo, campana eléctrica, presostato, motor de  
 agua y gong, cámara de retardo, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY105      15,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 262,50 
U01FY110      15,000 h    Ayudante fontanero                                               15,80 237,00 
U35CE040      1,000 ud   Válvula control 3"                                               1.986,29 1.986,29 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             2.485,80 124,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.610,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
 
D34CE005      ud   ROCIADOR AUTOMÁTICO SPRINKLER MONTANTE 1/2"                       
 ud. Rociador automático Sprinkler, o equivalente, de 1/2" a 68°C posición  montante con terminación en bronce, k=80, totalmente  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 4,38 
U01FY110      0,250 h    Ayudante fontanero                                               15,80 3,95 
U35CE005      1,000 ud   Sprinkler 1/2" montante bronce                                   6,41 6,41 
U35CE105      1,000 ud   Manguito forjado 1/2" UL/FM                                      1,45 1,45 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             16,20 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS  
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CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                          
 
 
11.01         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA                                      
 Pintura plastica lcon textura color blanco, sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,  
 formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de aca-  
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,85 1,79 
PP00100       1,000 kg   PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR                                        2,00 2,00 
PW00300       0,350 kg   SELLADORA                                                        4,20 1,47 
WW00400       0,200 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
D35AC013      m²   PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BL/COLOR                           
 m². Pintura plástica blanca satinada para interior, ALPHATEX SF de SIKKENS, o equivalente ,de alta calidad, al agua 100% libre  
 de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas  
 se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o equivalente. Medida  
U01FZ101      0,120 h    Oficial 1ª pintor                                                17,00 2,04 
U01FZ105      0,120 h    Ayudante pintor                                                  15,00 1,80 
U36CA101      0,167 L    Imprimación al agua Alpha Aquafix                                7,04 1,18 
U36CA013      0,143 L    Pintura plástica mate agua Alphatex Mate SF                      10,18 1,46 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             6,50 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
14.01         u    ASIGNAC.ECON. MANIPULACIÓN Y GESTIÓN RESIDUOS NO PELIGR. EN OBRA  
 Previsión económica para atender al almacenamiento y gestión de residuos NO PELIGROSOS, durante toda la eje-  
 cución de la obra, conforme al Proyecto de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición adjunto, según  
 se establece en el R.D. 105/2008 de 13 de febrero, empleando e implantando en obra, las medidas, medios auxi-  
 liares, maquinaria y demás elementos que aseguren el correcto almacenamiento y gestión de los residuos genera-  
0125          1,000                                                                       495,23 495,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  495,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
 
 
14.02         m³   RETIRADA EN CONTENEDOR 9 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km          
 Retirada en contenedor de 9 m3 de residuos mixtos NO PELIGROSOS, en obra de demolición a planta de resi-  
 duos, situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: tasado de residuos desde obra a contenedor situado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
15.01         ud   ASIGNAC. ECONOMICA A SEGURIDAD                                    
 Previsión económica para atender a la seguridad y salud durante toda la ejecución de la obra, según se establece  
 en la ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8 de nov.) y los Decretos que la desarrollan, emple-  
 ando e implantando en obra, las medidas, medios auxiliares, maquinaria y demás elementos que aseguren la pro-  
 tección personal y colectiva de las personas afectadas, sean obreros o transeúntes y elementos urbanos o vehí-  
 culos que transiten por las inmediaciones de la obra. el preceptivo plan de seguridad y salud que el constructor ad-  
 judicatario de la obra confeccionará, concretara dichas medidas y medios, y distribuirá la asignación económica  
 prevista; todo ello ejecutado conforme la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 1627/97 y resto de  
 
HW00900       1,000 ud   ASIGNACIÓN ECONÓMICA A SEGURIDAD Y SALUD                     2.221,44 2.221,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.221,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 OTROS                                                             
 
SUBCAPÍTULO 12 ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO                                     
 
APARTADO 12.00 VEGETACION PATIO                                                  
 
D39SC301      ud   JARDINERA TERRACOTA 53x30x25 cm                                   
 ud. Suministro y colocación de jardinera de terracota labrada de 53x30x25 cm.  
U01FR013      0,250 h    Peón ordinario jardinero                                         11,94 2,99 
U40VA500      1,000 ud   Jard. Terracota 53x30x25 cm                                      77,38 77,38 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             80,40 4,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D39GI201      m    TUBERÍA POLIETILENO D= 16 mm PRESIÓN                              
 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm de diámetro y 3 kg/cm² de presión para riego por go-  
U01FR005      0,060 h    Jardinero especialista                                           15,97 0,96 
U01FR013      0,060 h    Peón ordinario jardinero                                         11,94 0,72 
U40AG190      1,000 m    Tubería polietileno 16 mm/3 atm                                  0,66 0,66 
U40AG226      0,300 ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1,34 0,40 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             2,70 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
D39GA003      ud   PROGRAMADOR 1 ESTACIÓN                                            
 ud. Suministro e instalación de programador electrónico WATER MASTER de 1 estación con baterías incorporadas, 
U01FR005      1,000 h    Jardinero especialista                                           15,97 15,97 
U40AA001      1,000 ud   Programador 1 estación                                           85,59 85,59 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             101,60 5,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
D39GK260      m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 m                                  
 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m, i/  
U01FR005      0,010 h    Jardinero especialista                                           15,97 0,16 
U01FR013      0,050 h    Peón ordinario jardinero                                         11,94 0,60 
U40AK300      1,000 m    Tubería goteo interlínea 0,50                                    0,97 0,97 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             1,70 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
D39MC001      ud   AMPELOPSIS SPP 0,20-0,50 m                                        
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ampelopsis spp. (Parra virgen) de 0,2 a 0,5 m de  
U01FR009      0,090 h    Jardinero                                                        13,93 1,25 
U01FR013      0,360 h    Peón ordinario jardinero                                         11,94 4,30 
U04PY001      0,030 m³   Agua                                                             1,56 0,05 
U40MA150      1,000 ud   Ampelopsis spp.0,2-0,5 m. cepellón                               2,84 2,84 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             8,40 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D39MC151      ud   HEDERA HELIX 1,00-1,50 m CONTAINER                                
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m de altura con  
U01FR009      0,090 h    Jardinero                                                        13,93 1,25 
U01FR013      0,360 h    Peón ordinario jardinero                                         11,94 4,30 
U04PY001      0,030 m³   Agua                                                             1,56 0,05 
U40MA220      1,000 ud   Hedera helix 1,0-1,5 m. cepellón                                 4,39 4,39 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             10,00 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
D39MC301      ud   ROSA SPP TREPADOR 1,20-1,50 m                                     

 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rosa spp. (Rosal) trepador de 1,2 a 1,5 m de altura  
 con cepellón en container, incluído fijación de ramaje.  
U01FR009      0,090 h    Jardinero                                                        13,93 1,25 
U01FR013      0,360 h    Peón ordinario jardinero                                         11,94 4,30 
U04PY001      0,030 m³   Agua                                                             1,56 0,05 
U40MA280      1,000 ud   Rosa spp. trepad.1,2-1,5 cepellón                                11,00 11,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos 5%                                             16,60 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A01EA001      m³   PASTA DE YESO NEGRO                                               

 m³. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      2,000 h    Peón ordinario                                                   19,71 39,42 
U04GA005      0,850 t    Yeso negro YG en sacos                                           68,50 58,23 
U04PY001      0,600 m³   Agua                                                             1,56 0,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A01JF004      M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                        

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10  
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4).  
U01AA011      1,820 h    Peón ordinario                                                   19,71 35,87 
U04CA001      0,300 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       118,30 35,49 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            19,60 21,56 
U04PY001      0,260 m³   Agua                                                             1,56 0,41 
A03LA005      0,650 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,52 0,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  94,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A01JF005      m³   MORTERO CEMENTO  M7,5                                             

 m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M7,5 con una resistencia a  
 compresión de 7,5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,200 h    Peón ordinario                                                   19,71 23,65 
U04CA001      0,290 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       118,30 34,31 
U04AA001      1,070 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            19,60 20,97 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
A03LA005      0,800 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,52 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO  M5                                               

 m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M5 con una resistencia a  
 compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,200 h    Peón ordinario                                                   19,71 23,65 
U04CA001      0,250 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       118,30 29,58 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            19,60 21,56 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
A03LA005      0,800 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,52 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

Proyecto de ejecución de ampliación Centro de Mayores en Las Gabias                                                                          

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

AMAT Arquitectos  .  ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ  .  ARQUITECTO  .  Nº4993  .  COAGR 

C/San Isidro17,18005, Granada|T: 958 949 214  M: 659 467 084|C: amat@amat-arquitectos.com 

 
 
 
A01XA004      m³   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                     

 m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M10, con una resistencia a  
 compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim de Sika o equivalente, confec
 cionado con hormigonera de 250 L.  
 
U01AA011      1,300 h    Peón ordinario                                                   19,71 25,62 
U04CA001      0,350 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       118,30 41,41 
U04AA001      1,030 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            19,60 20,19 
U04PY001      0,240 m³   Agua                                                             1,56 0,37 

U04PA110      3,500 L    SikaCim impermeabilizante o equivalente                                       2,38 8,33 
A03LA005      0,800 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,52 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
 
A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   

 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento EN 197-1- CEM II/B-P  
 32,5 R según RC-16, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250  
 L., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1,100 h    Peón ordinario                                                   19,71 21,68 
U04CA001      0,365 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       118,30 43,18 
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0-5 mm)                                            13,07 8,63 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             19,20 25,34 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,56 0,25 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,52 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
A02FA723      m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                  

 m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 R  
 según RC-16 arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento  
 máximo a la obra de 10 km para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas in-  
 completas. Según EHE-08. CRITERIO DE MEDICIÓN Y PRECIO: El precio incluye el transporte hasta un ra-  
 dio de 10 km de la central (20 km. en ida y vuelta). Si la obra estuviera a más distancia de la central habría que  
 incrementar el coste del transporte utilizando la partida A02TA103 y considerando solo la distancia de ida.(El precio  
 incluye el transporte hasta un radio de 10 km de la central. Si la obra estuviera a más distancia de la central habría  
 que incrementar el coste del transporte según partida).  
U04MA723      1,000 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central (hasta un radio de10 km. de la  69,50 69,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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A03CA005      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                  

 h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con cuchara dentada de capacidad  
 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm,  
 carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque  
 119,9 kN, capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a ni-  
 vel del suelo 162,1 kN, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control  
 por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las  
 obras.  
U02FA001      1,000 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           18,00 18,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      18,00 1,80 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           18,00 18,00 
U02SW001      15,000 L    Gasóleo A                                                        1,14 17,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                            

 h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia  
 entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                          26,00 26,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      26,00 2,60 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           18,00 18,00 
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                        1,14 18,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       

 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-  
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un  
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,90 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,90 0,09 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,15 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
AGL00100      m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                              

 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.  
TP00100       3,605 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 94,49 
GC00200       0,515 t    HORMIGÓN ALIGERADO                                               92,54 47,66 
GW00100       0,891 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  142,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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AGM00200      m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                    

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 27,00 
AA00300       1,004 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 6,56 
GC00200       0,453 t    HORMIGÓN ALIGERADO                                               92,54 41,92 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 27,00 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 7,20 
GC00200       0,258 t    HORMIGÓN ALIGERADO                                               92,54 23,88 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
AGY00100      m3   PASTA DE YESO NEGRO YG                                            

 Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.  
TP00100       3,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 78,63 
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,34 
GY00200       0,876 t    YESO NEGRO YG                                                    61,66 54,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  132,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
AGY00200      m3   PASTA DE YESO BLANCO YF                                           

 Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.  
TP00100       3,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 78,63 
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,34 
GY00100       0,876 t    YESO BLANCO YF                                                   66,39 58,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  137,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.         

 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.  
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 19,85 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 26,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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AU2.30        m3   Mortero M-5                                                       

 Mortero M-5 puesto a pie de obra con resistencia a compresión 5 N/mm2 y de designación (G), según norma  
 UNE-EN 998-2.  
MT010201.60   0,050 T    Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                                 120,28 6,01 
MT0115.10     0,030 m3   Agua                                                             0,68 0,02 
MT010104.100 2,100 T    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      8,41 17,66 
MA030202.10   0,100 h    Central de dosificación 60-130 m3/h                              46,32 4,63 
MA030204.10   0,010 h    Camión hormigonera 6-10 m3                                       30,51 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
AU2.40        m3   Mortero M-10                                                      

 Mortero M-10 puesto a pie de obra con resistencia a compresión 10 N/mm2 y de designación (G), según norma  
 UNE-EN 998-2.  
MT010201.60   0,100 T    Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                                 120,28 12,03 
MT0115.10     0,050 m3   Agua                                                             0,68 0,03 
MT010104.100 2,100 T    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      8,41 17,66 
MA030202.10   0,100 h    Central de dosificación 60-130 m3/h                              46,32 4,63 
MA030204.10   0,010 h    Camión hormigonera 6-10 m3                                       30,51 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
AU603.10      m3   Pasta de yeso negro                                               

 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
MO0101.70     3,000 h    Peón ordinario                                                   19,71 59,13 
MT010203.10   0,850 T    Yeso negro en sacos                                              72,10 61,29 
MT0115.10     0,600 m3   Agua                                                             0,68 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  120,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
AU604.90      m3   Lechada de CEM BL-II 42,5R                                        

 M3. Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano.  
MO0101.70     2,500 h    Peón ordinario                                                   19,71 49,28 
MT010201.170 0,550 T    Cemen.blanco BL-II 42,5 R granel*                                169,74 93,36 
MT0115.10     0,900 m3   Agua                                                             0,68 0,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
AU60502.100   m3   Mortero cem. (1/6) M 5 c/ a. Miga                                 

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
MO0101.70     1,820 h    Peón ordinario                                                   19,71 35,87 
MT010201.380 0,250 T    Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos                                  135,50 33,88 
MT010101.40   1,100 m3   Arena de miga cribada                                            16,65 18,32 
MT0115.10     0,260 m3   Agua                                                             0,68 0,18 
MA030203.20   0,400 h    Hormigonera 80-300 l. eléctrica                                  1,72 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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AU60503.20    m3   Mort.cem. Preparado M 5                                           

 M3. Mortero de cemento gris y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma  
 UNE-EN 998-2, preparado previamente en fábrica y servido en obra.  
AU2.30        1,000 m3   Mortero M-5                                                      28,63 28,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
AU60503.40    m3   Mort.cem. Preparado M 10                                          

 M3. Mortero de cemento gris y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10 N/mm2 según norma  
 UNE-EN 998-2, preparado previamente en fábrica y servido en obra.  
AU2.40        1,000 m3   Mortero M-10                                                     34,66 34,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
AU609.10      m3   Mortero cola gris C1                                              

 M3. Mortero cola con cemento gris Pegoland o equivalente y arena de río C1 según norma UNE-EN 12004, para superficies
 horizontales, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
MO0101.70     2,160 h    Peón ordinario                                                   19,71 42,57 
MT010201.760 475,000 kg   Cemento cola ferma gris                                          0,18 85,50 
MT010101.100 0,900 T    Arena 0-6 mm                                                     10,65 9,59 
MT0115.10     0,260 m3   Agua                                                             0,68 0,18 
MA030203.20   0,400 h    Hormigonera 80-300 l. eléctrica                                  1,72 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
MATERIAL h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.         

 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.  
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 19,85 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    26,21 26,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       

 h. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y  
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  17,46 17,46 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         15,76 15,76 
U01AA011      0,500 h    Peón ordinario                                                   19,71 9,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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U01AA503      h    Cuadrilla C                                                       

 h. Cuadrilla C de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de ayudante, 1,00 h de peón especializado y  
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         15,76 15,76 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               21,14 21,14 
U01AA011      0,500 h    Peón ordinario                                                   19,71 9,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U01AA505      h    Cuadrilla E                                                       

 h. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  17,46 17,46 
U01AA011      1,000 h    Peón ordinario                                                   19,71 19,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO céntimos 
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CAPITULO RESUMEN   EUROS % 
      
01 ACTUACIONES PREVIAS  ………………… 4.068,42 2.57 
02 RED DE SANEAMIENTO  ………………… 1.823,90 1.15 
03 ESTRUCTURA  ………………… 21.206,09 13.42 
04 ALBAÑILERÍA  ………………… 35.392,26 22.40 
05 CUBIERTA  ………………… 13.345,94 8.45 
06 REV Y FALSOS TECHOS  ………………… 8.681,53 5.49 
07 SOLADOS, ALICATADOS  ………………… 16.026,73 10.14 
08 CARPINTERÍA  ………………… 18.183,89 11.51 
09 CERRAJERÍA  ………………… 4.071,25 2.58 
10 INSTALACIONES  ………………… 30.351,35 19.21 
11 PINTURAS  ………………… 938,59 0.59 
12 GESTIÓN DE RESIDUOS  ………………… 758,18 0.48 
13 SEGURIDAD Y SALUD  …………………  2.221,44 1.41 
14 OTROS  ………………… 927,50 0.59 
      
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 157.997,07  
 13.00% GASTOS GENERALES 20.539,62   
 6.00% BENEFICIO INDUSTRIAL 9.479,82   
 SUMA G.G y B.I 30.019,44  
 21.00% IVA  39.483,47  
      
  TOTAL PRESUPUESTO  227.499,98  
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